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Introducción  

 

El 18 de noviembre de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 

Acuerdos Aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima 

Primera reunión. El acuerdo 10/XXXI/11 establece los ejes estratégicos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así como los Programas con Prioridad Nacional 

(PPN) para poder alcanzarlos, los cuales están vinculados a los subsidios y fondos que se 

otorgan a las entidades federativas para su consecución. 

 

Los programas con PPN son: 

 

I. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

 

II. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 

  

III. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

IV. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).  

 

V. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE's).  

 

VI. Huella balística y rastreo computarizado de armamento.  

 

VII. Acceso a la justicia para las Mujeres.  

 

VIII. Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

IX. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario 

Nacional.  

 

X. Red Nacional de Telecomunicaciones. 

 

XI. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).  
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XII. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.  

 

XIII. Registro Público Vehicular. 

 

XIV. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE's).  

 

XV. Evaluación de los distintos Programas o Acciones. 

 

En el 2012, el estado de Tlaxcala firmó convenios específicos de adhesión del Subsidio a 

las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad 

Pública en Materia de Mando Policial (SPA), al Subsidio de Apoyo a las Entidades 

Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y el convenio de coordinación en 

el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (FASP). Los recursos asignados se 

presentan a continuación: 

 

Tlaxcala: monto de los recursos, 2012 

Subsidio Monto de los recursos 

SPA   60,000,000.00 

PROASP   65,461,534.00 

FASP 170,954,227.50 

 

Estos recursos fueron distribuidos entre los PPN, a los que se asignaron metas parciales 

y se definieron fechas de cumplimiento. Las metas, los porcentajes y las fechas están 

plasmados en los Programas Ejecutivos de cada programa, los cuales fueron elaborados 

con una visión de transversalidad con el objetivo de reforzar y complementar  las 

actividades de cada uno de los programas. 

 

El presente documento muestra los resultados de la Evaluación Integral 2012 realizada a 

los Programas con Prioridad Nacional (PPN) en materia de seguridad pública 

implementados en el estado de Tlaxcala. La evaluación se realiza con base en lo 

establecido en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas 

de Evaluación, con vigor a partir del 1 de abril de 2012 así como de la Guía para la 

presentación del Informe Anual de Evaluación 2012. 
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La evaluación integral tiene como objetivo general analizar y valorar los resultados 

logrados en los PPN implementados en la entidad. De forma específica, la evaluación 

valora el cumplimiento de las metas parciales en las que la entidad se comprometió, 

identificando las causas de las variaciones, el segundo objetivo específico es el de medir 

el impacto de la ejecución  de los PPN en la incidencia delictiva de alto impacto, así como 

medir los efectos producidos en los elementos de las corporaciones de seguridad pública. 

El documento se divide en 18 capítulos más las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la evaluación. Los capítulos del 1 al 17 están integrados por los siguientes 

apartados: 

a) Resultados obtenidos en las metas parciales 

b) Impacto del programa 

c) Ejercicio y destino de los recursos 

El capítulo 18 titulado Impacto Generado se integra por los apartados: a) cumplimiento  de 

las metas y compromisos relativos a la disminución de la incidencia delictiva de alto 

impacto, y b) efectos producidos en los elementos operativos de las instituciones de 

seguridad pública. 

 

Hay dos apartados especiales: el primero vinculado al Programa de Fortalecimiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública en el que analiza el avance financiero y las causas de 

las variaciones. El segundo analiza el ejercicio y resultados derivados del uso de recursos 

FASP obtenidos en años anteriores. 

 

Metodología 

Los resultados de esta evaluación se obtuvieron a partir de dos grandes actividades.  

La primera consistió en la realización de entrevistas semiestructuradas a  servidores 

públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), 

Centro Estatal de Información (CEI), C3, C4, Procuraduría General de Justicia (PGJ), 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP),  Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y 

lo responsables de los programas en los municipios de Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco y 

Huamantla.  
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Las entrevistas sirvieron para: 

 

1) conocer la percepción de los operadores de programas sobre la implementación y 

cumplimiento de metas y, recabar evidencia documental que comprobará el 

cumplimiento de los objetivos planteados en los convenios firmado por la entidad. 

 

La segunda actividad radicó en la revisión de documentos normativos y el análisis de las 

evidencias proporcionadas por los responsables de los programas en la entidad así como 

de los municipios. Es importante señalar, que como complemento a las reuniones 

realizadas, los servidores públicos accedieron a tener comunicación vía telefónica y por e-

mail para ampliar información y solventar dudas del equipo evaluador. 

 

La evaluación se llevó a cabo durante los meses de enero a marzo de 2013. 
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Capítulo 1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

 

Los esfuerzos para hacer frente a la violencia y la delincuencia no solo se centran en 

acciones encaminadas al control y represión de la violencia, se requiere de estrategias 

que contemplen enfoques que permitan identificar las causas de la violencia y 

delincuencia, metodologías que permitan conocer las situaciones que son detonadores de 

éstas y contar con concepciones acordes a la realidad que enfrentan las entidades, por 

ello, se ha impulsado la implementación de paradigmas centrados en la gestión de 

conflictos, poniendo énfasis especial en la prevención. 

 

Las acciones preventivas además atender las causas generadoras presenta ventajas 

como el ser más efectivas que aquellas estrategias punitivas o de tratamiento. De acuerdo 

a investigadores como Bruner y Caldwell, se ha mostrado que se reducen los gastos en 

acciones remediadoras si se invierte en centros comunitarios o educación que apoye a 

padres en el proceso de formación de sus hijos1.  

 

Dentro de las políticas de prevención de la violencia y la delincuencia se identifica a las 

denominadas primarias las cuales están enfocadas en cambiar las actitudes, normas y 

comportamientos sociales con el objetivo final de influir de forma positiva en ciertos 

grupos, por ejemplo, niños y adolescentes. Si bien, existen estrategias dirigidas a la 

atención de los individuos que han sido identificados, como potencialmente violentos, las 

estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana estarían contribuyendo en la no generación de individuos violentos. 

 

De esta forma se debe de entender que las políticas y programas de prevención social de 

la violencia y delincuencia con participación ciudadana significan que la comunidad 

organizada contribuye de forma activa en el combate a la violencia como un complemento 

a las acciones de protección que ofrece la policía, a través de sus programas de 

seguridad pública. 

                                                        
1
 Por ejemplo, Bruner identificó que los rendimientos potenciales a la inversión en centros de 

familias vecinales de alto riesgo en Allegheny County, Pensilvania, serían más rentables a partir de 
su uso en un 5% que en gastos o servicios remediadores sociales. En Buvinic, Mayra; Morrison, 
Andrew; y Shifter Michael. La Violencia en América Latina y el Caribe. Un Marco de Referencia 
para la Acción, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC,  Pág. 19 
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Los programas de prevención social con participación ciudadana ponen como eje rector 

de las acciones a la ciudadanía organizada e integrada en redes de apoyo y que a través 

de un vínculo más cercano con los cuerpos policías, promueve y combate la violencia y la 

delincuencia. En América Latina se tienen importantes ejemplos de organización 

ciudadanas como Consejos Barriales de Prevención en Buenos Aires, Frentes Locales de 

Seguridad en Bogotá o los Comités de Barrios de San José Costa Rica2. 

 

En México se ha integrado el Centro Nacional de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana responsable del diseño y seguimiento de las políticas públicas 

que en la materia se implementan en las entidades federativas. En cada una de las 

entidades se están desarrollando las actividades pertinentes para la integración de sus 

propios centros. 

 

En el caso del estado de Tlaxcala se puesto en marcha el Centro Estatal de Prevención 

del Delito que entre sus atribuciones están las de3: 

 Planear, programar, implementar y evaluar políticas públicas, programas y 

acciones en prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana 

 Proponer al Consejo Estatal lineamientos de prevención social 

 Elaborar el programa estatal de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana 

 Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la 

participación ciudadana y una vida libre de violencia 

 Fomentar la Participación Ciudadana y el desarrollo comunitario, la convivencia y 

la cohesión social entre las comunidades 

 Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas  

implementados por las instituciones de seguridad pública y demás instituciones 

que por sus facultades contemplen la prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana 

 Aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización 

                                                        
2
 Agarriada y Godoy (2000), pág 121. 

3
 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública/Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana-FASP 2012. 



 

19 

 Fortalecer las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los 

programas preventivos 

 Promover la generación de indicadores y métricas estandarizados para los 

integrantes del sistema nacional de seguridad pública en materia de prevención de 

la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

 Entre otras 

En este capítulo se evalúa el cumplimiento de metas así como los resultados alcanzados 

por el Programa con Prioridad Nacional Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana en el estado, con base en lo establecido por los 

Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación y la 

Guía para la Presentación del Informe Anual de Evaluación de 2012. 

 

Resultados obtenidos en las metas parciales 

1. Cumplimiento de metas 

El Programa con Prioridad Nacional Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana para el estado de Tlaxcala definió ocho metas parciales para 

el año 2012, que a continuación se enlistan: 

a) Presentar la iniciativa de reforma ante la legislatura del estado a fin de contemplar 

en el marco normativo local la creación y operación del Centro Estatal de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

b) Equipamiento del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana 

c) Construcción del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana 

d) Formular el Modelo Estatal de Prevención 

e) Elaborar el programa estatal de prevención 

f) Fortalecimiento del Observatorio Ciudadano 

g) Fortalecimiento del Consejo Ciudadano 

h) Generación de Modelos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana: a) Cultura de la legalidad, b) Acciones que generen 
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cohesión social y comunitaria, c) Atención integral al migrante, d) Trata de 

personas, e) Resiliencia Juvenil 

El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana es responsable de la 

realización de las actividades necesarias y correspondientes para la consecución en 

tiempo y forma de las metas comprometidas.  

 

El cuadro XX Cumplimiento de Metas presenta de forma resumida y puntual las fechas de 

cumplimiento y los porcentajes alcanzados por la entidad. 

 

Cuadro 1.1 Cumplimiento de Metas 

Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

alcanzando 
Evidencia 

Presentar la iniciativa 

de reforma ante la 

legislatura del estado a 

fin de contemplar en el 

marco normativo local 

la creación y operación 

del Centro Estatal de 

Prevención Social de 

la Violencia y la 

Delincuencia con 

Participación 

Ciudadana 

10% 28/08/2012 25-may-10 10% 

Diario Oficial del 

Gobierno del 

Estado, 26 de 

Mayo de 2010 

Equipamiento del 

Centro Estatal de 

Prevención Social de 

la Violencia y la 

Delincuencia con 

Participación 

Ciudadana 

20% 28/08/2012 09/10/2012 20% 

Oficio de 

Resguardo del 

Departamento del 

Control de 

Bienes, Dirección 

de recursos 

Materiales y 

Servicios 

Construcción del 

Centro Estatal de 

Prevención de la 

Violencia y la 

Delincuencia con 

10% 28/08/2012 Agosto de 2012 10% 

Proyecto 

Ejecutivo, Plano 

arquitectónico y 

programa de 

ejecución de obra 
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Participación 

Ciudadana 

Formular el Modelo 

Estatal de Prevención 
10% 28/08/2012 30/11/2012 3% 

Pedido 2886 AD 

de la Dirección de 

Recursos 

Materiales, 

Servicios y 

Adquisiciones 

Elaborar el programa 

estatal de prevención 
10% 28/08/2012 30/11/2012 3% 

Pedido 2886 AD 

de la Dirección de 

Recursos 

Materiales, 

Servicios y 

Adquisiciones 

Fortalecimiento del 

Observatorio 

Ciudadano 

10% 28/08/2012 15/11/2012 10% 

Acta de 

Instalación del 

Observatorio 

Ciudadano 

Urbano-Local del 

Estado de 

Tlaxcala 

Fortalecimiento del 

Consejo Ciudadano 
15% 28/08/2012 26/09/2012 15% 

Minuta de reunión 

de Evaluación del 

Consejo 

Municipal de 

Coaxomulco 

Generación de 

Modelos de 

Prevención Social de 

la Violencia y la 

Delincuencia con 

Participación 

Ciudadana: a) Cultura 

de la legalidad, b) 

Acciones que generen 

cohesión social y 

comunitaria, c) 

Atención integral al 

15% 28/08/2012 30/11/2012 5% 

Pedido 2886 AD 

de la Dirección de 

Recursos 

Materiales, 

Servicios y 

Adquisiciones 
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migrante, d) Trata de 

personas, e) 

Resiliencia Juvenil 

 

Como se observa en el cuadro 1.1 las ocho metas planteadas para este programa  

presentaron porcentaje de avance. De las metas, 5 alcanzaron los porcentajes 

establecidos mientras que 3 lograron avances parciales en ellas. Respecto al 

cumplimiento dentro de los plazos establecidos para cada uno de ellos, 6 de las metas 

sobrepasaron las fechas compromiso. En el siguiente apartado se analiza a detalle las 

variaciones en el cumplimiento. 

 

 

 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

2.1 Metas parciales no alcanzadas 

De las ocho metas parciales planteadas en el Programa con Prioridad Nacional 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, tres de 

las metas registraron avances parciales en los porcentajes, la de Modelo Estatal de 

Prevención con valor ponderado de 10% cubrió el 3%, mientras que la generación de 

Modelos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del valor ponderado de 

15% alcanzó el 5%. En estos dos casos, durante el proceso de realización de la presente 

evaluación, se evidenció que se están elaborando e integrando los documentos 

correspondientes, por lo que sólo se cuenta con la primera evidencia que se pide en la 

Guía de la evaluación, correspondiente a la selección de la persona moral para la 

realización de estos instrumentos. La correspondiente a Elaborar el Programa Estatal de 

Prevención, que de acuerdo a lo establecido en la Guía para la Presentación del Informe 

Anual de Evaluación 2012, debió de acreditar la presentación del borrador para su 
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revisión por parte del CNPDyPC antes del 29 de mayo de 2012 y el documento final a 

más tardar el 28 de agosto de 2012. A la fecha de la realización de la presente evaluación 

la entidad acredito la contratación de la empresa consultora responsable de su 

realización. Es importante señalar, que de acuerdo a las entrevistas realizadas con los 

responsables del CEPDyPC, el programa estaba en procesos de elaboración en los 

primeros meses del 2013, cómo se explicará en apartados posteriores de este capítulo.  

 

Cuadro 1.2. Metas parciales no alcanzadas 

Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 

Porcentaje 

alcanzando 

Causa de la 

variación 

Formular el Modelo Estatal de 

Prevención 
10% 3% 

Periodos 

para la 

realización 

de análisis y  

elaboración 

de 

documentos 

Elaborar el programa estatal de 

prevención 
10% 3% 

Generación de Modelos de 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana: a) 

Cultura de la legalidad, b) 

Acciones que generen cohesión 

social y comunitaria, c) Atención 

integral al migrante, d) Trata de 

personas, e) Resiliencia Juvenil 

15% 5% 

 

La razón por la cual no se cumplió en tiempo y forma con lo establecido para estas metas 

se vincula a los periodos para la realización del análisis y posterior elaboración de 

documentos (ver anexo 1), específicamente por los tiempos y procesos que se realiza por 

parte de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala4. 

 

                                                        
4
 La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones se basa en lo establecido en la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala 
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2.2 Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 

 

Cuatro de las metas parciales se alcanzaron fuera del tiempo programado. El tiempo de 

retraso en el cumplimiento de las metas varía de un mes a tres meses como fue el caso 

del diseño del Modelo Estatal de Prevención y los Modelos de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia. 

 

Cuadro 1.3. Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Metas parciales 
Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Tiempo de 

retraso 

Causa de la 

variación 

Equipamiento del Centro 

Estatal de Prevención Social 

de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

28/08/2012 09/10/2012 Un mes 11 días 

Periodos para la 

realización de 

análisis y 

elaboración de 

documentos 

Formular el Modelo Estatal de 

Prevención 
28/08/2012 30/11/2012 3 meses 

Fortalecimiento del 

Observatorio Ciudadano 
28/08/2012 15/11/2012 2 meses y medio 

Fortalecimiento del Consejo 

Ciudadano 
28/08/2012 26/09/2012 1 mes 

Generación de Modelos de 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana: a) 

Cultura de la legalidad, b) 

Acciones que generen 

cohesión social y comunitaria, 

c) Atención integral al migrante, 

d) Trata de personas, e) 

Resiliencia Juvenil 

28/08/2012 30/11/2012 3 meses 
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Elaborar el programa estatal de 

prevención 
28/08/2012 30/11/2012 3 meses  

 

Las razones que justifican el retraso se vinculan a la falta de coordinación entre 

dependencias, relacionados principalmente a los periodos para la realización del análisis y 

posterior elaboración de documentos aunado a los procesos administrativos del área de 

adquisiciones, los tiempos de respuesta entre dependencias superan los periodos 

convenidos. 

3.  Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

Los acuerdos aprobados por Consejo nacional de Seguridad Pública en la XXXI Sesión 

establecen en su acuerdo 10/XXX/11 “los ejes estratégicos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, su estructura y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, 

vinculados al ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se 

otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública”. El anexo III de este 

acuerdo establece en el artículo 1. De los ejes estratégicos, el eje I Prevención Social de 

la Violencia, Delincuencia y del Delito el cual “está conformado por el conjunto de políticas 

públicas, instrumentos, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que 

favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las distintas 

causas y factores que la generan”.  

 

En el artículo 2 del anexo se establece el objetivo del Programa Con Prioridad Nacional 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, cuyo 

objetivo es “crear y/o fortalecer los Centros Estatales de prevención Social, para la 

planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, 

programas y acciones”. Derivado de este objetivo, se analizan los resultados obtenidos en 

cada una de las metas planteadas para este programa en el estado de Tlaxcala. 
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a) Presentar la iniciativa de reforma ante la legislatura del estado a fin de contemplar 

en el marco normativo local la creación y operación del Centro Estatal de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

En el estado de Tlaxcala se publicó en el Diario Oficial de Gobierno el día 26 de Mayo de 

2010, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala que en su Capítulo III, artículo 

15 señala que el Secretariado Ejecutivo contará, entre otros centros, con el de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana (CEPDyPC). 

 

El artículo 18 de esa ley señala las atribuciones del CEPDyPC: 

I. Proponer al Consejo Estatal lineamientos de prevención social del delito, a 

través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones 

tendrán el carácter de permanentes y estratégicas; 

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, 

la participación ciudadana y una vida libre de violencia; 

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas 

implementados por las instituciones de seguridad pública 

IV. Realizar, por si o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del 

delito, su distribución geo delictiva, estadísticas de conductas ilícitas no 

denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que 

permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública en 

el estado; 

V. Realizar, por si o por terceros, encuestas de victimización del delito. Pobreza 

extrema, y otros aspectos que coadyuven a la prevención del delito; 

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los 

programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los 

diversos programas de las dependencias así como colaborar con el Estado y 

los municipios en esta misma materia: 

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del 

delito: 

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio 

de sus funciones 

IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los 

términos de esta Ley, y 
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X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Estatal y su 

Presidente. 

XI. La ley en mención específica la creación y operación del Centro, así como las 

atribuciones que en la materia cuenta  éste. 

La publicación de esta normativa así como las atribuciones señaladas para el CEPDyPC 

son las bases jurídicas que respaldan las políticas públicas así como las diversas 

estrategias que en materia de prevención del delito se emprendan en la entidad.   

b) Equipamiento del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana 

El equipamiento  al CEPDyPC consistió en la adquisición de 4 computadoras para el 

personal que labora en el área. La disponibilidad de equipo de trabajo permite la 

realización de las diversas labores del Centro en tiempo y con las características 

establecidas. 

c) Construcción del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana 

Si bien a nivel de la meta y la evidencia presentada para justificar el cumplimiento en este 

tema, se cubren satisfactoriamente, la obra no ha sido concluida aunque es importante 

recalcar que ello no influye en la operación del Centro, que actualmente dispone de un 

área dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

De acuerdo al oficio número SE-SESP/0120/13 de fecha 29 de enero de 2013 dirigido al 

C.P. Raúl López Moreno, Director General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema, se informa sobre al avance físico-financiero de infraestructura 2012, se 

reporta un 40% de avance físico en la construcción del Centro Estatal de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana. 

 

La información presentada en el oficio antes señalado así como la evidencia fotográfica 

entregada por servidores públicos integrantes CEPDyPC  muestran que los trabajos de 

construcción ejecutados hasta la fecha de la realización de la presente evaluación no 

permiten contar con una estructura completa para su ocupación. De acuerdo  a las 

entrevistas realizadas con representantes del CEPDyPC así como del área de 
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Seguimiento del SESESP Tlaxcala, se ha planeado que en el 2013 de culminen las obras 

correspondientes al centro. 

d) Formular el Modelo Estatal de Prevención 

El Modelo Estatal de Prevención está actualmente en proceso de elaboración por parte de 

la empresa consultora contratada para su realización, tal y como aparece asentado por el 

Pedido 2886 AD de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones. De 

acuerdo al contrato establecido entre la empresa consultora y el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el modelo estará listo el 31 de mayo de 2013, el cual contará con la siguiente 

estructura: 

 

 Justificación 

 Marco de referencia 

 Situación actual de la entidad 

 Objetivo General 

 Objetivos específicos 

 Metas a alcanzar 

 Descripción del Modelo 

 Estrategia de implementación 

 Monitoreo y evaluación de la estrategia 

 Conclusiones 

 

e) Elaborar el Programa Estatal de Prevención 

El pedido 2886 AD de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones 

evidencia el proceso de contratación de la empresa responsable de la realización del 

Programa Estatal de Fortalecimiento para la prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. El programa presenta la siguiente estructura: 

 

 Justificación 

 

 Marco de Referencia 

 

 Situación actual 
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 Objetivo General 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Metas a alcanzar 

 

 Descripción del Programa 

 

 Estrategias de implementación 

 

 Monitoreo y Evaluación 

 

De acuerdo a entrevistas con operadores del CEPDyPC, desde 21 de Enero de 2013 se 

cuenta con la primer parte del contenido del Programa que consta de: 

 

 Justificación 

 

 Marco de Referencia 

 

 Situación actual 

 

 Objetivo General 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Metas a alcanzar 

 
 

Se tiene contemplado que el Programa en su totalidad estará disponible el 15 de marzo 

de 2013. 

f) Fortalecimiento del Observatorio Ciudadano 
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Los objetivos planteados para alcanzarse a través de los Observatorios Ciudadanos 

ubicados en las entidades federativas son los siguientes5: 

 Fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas en materia de 

seguridad y prevención por medio de sistemas integrados de información 

 Integrar un equipo multidisciplinario, sociedad civil, académicos, empresarios, 

gobierno. 

 Implementar y dar seguimiento al sistema de indicadores de gobernanza urbana 

 Desarrollar una estrategia transparente de comunicación de la información 

El 15 de noviembre de 2012 tuvo lugar la instalación del Observatorio Ciudadano urbano-

local del Estado de Tlaxcala con el objetivo de iniciar actividades para alcanzar los 

objetivos planteados. El Observatorio fue instalado en la Fundación Tecnológico de 

Apizaco AC. 

g) Fortalecimiento del Consejo Ciudadano 

Como evidencia de los trabajos realizados en la materia se identifican la minuta de 

reunión de los consejos municipales en el que se establecen, entre otros, los acuerdos de 

acciones a realizar. Adicionalmente, se identifica la publicación de reglamentos de 

participación ciudadana para  municipios de la entidad. 

 

El 22 de junio de 2012 se publicó en el periódico oficial el Reglamento del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Chiautempan, que en su artículo 3 

señala los objetivos del éste: “consulta, deliberación y colaboración, entre la sociedad y la 

autoridad municipal, para el mejor conocimiento de los requerimientos que se tienen en el 

municipio en materia de seguridad pública, contribuyendo a la prevención y abatimiento 

de catos de corrupción, a fin de coadyuvar en la preservación del bienestar, la estabilidad 

y la convivencia para mejorar la calidad de vida”. 

h) Generación de Modelos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana: a) Cultura de la legalidad, b) Acciones que generen 

cohesión social y comunitaria, c) Atención integral al migrante, d) Trata de 

personas, e) Resiliencia Juvenil 

                                                        
5
 Centro Nacional de Prevención del Delito y participación Ciudadana/ Secretaría de Gobernación, 

abril 2011. 
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El pedido 2886 AD de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones 

muestra la contratación de le empresa consultora responsable de la elaboración de 5 

modelos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana, cada uno de los modelos estará conformado por: 

 

Diagnóstico del modelo:  

 

 ¿Cuál es el marco normativo del problema a abordar? 

 ¿Cuál es la situación que guarda el estado de Tlaxcala referente al problema a 

abordar? 

 

Descripción del modelo: 

 

 Análisis del árbol del problema 

 Análisis del árbol de objetivos 

 Análisis de alternativas de solución  

 Estructura analítica del modelo 

 Fin 

 Propósito 

 Componentes 

 Actividades 

 Matriz de alineación con el plan estatal de desarrollo. 

 Población beneficiada 

 Instituciones y organismos involucrados 

 

De acuerdo a entrevistas con operadores del CEPDyPC, desde el 15 de Febrero de 2013 

se cuenta con la primer parte del contenido de los 5 modelos que corresponde a 

Diagnóstico del modelo. 

 

Hallazgos 

 

De acuerdo a la evidencia recopilada en las reuniones de trabajo así como entrevistas con 

operadores y responsables del CEPDyPC, durante el 2012 se ocuparon los recursos 

designados para las actividades vinculadas a cada una de las metas definidas en el 
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Programa Ejecutivo 2012 para el Programa con Prioridad Nacional Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Sin embargo es importante 

señalar los siguientes hallazgos: 

 El CEPDyPC no cuenta con aún con una infraestructura mobiliaria propia para 

desarrollar sus responsabilidades. Durante el 2012 se avanzó con la disponibilidad 

del Proyecto Ejecutivo para su creación y así como en su construcción, se espera 

que con base en la asignación presupuestal de 2012 se logre culminar con esta 

etapa de creación del Centro. 

 Los responsables y operadores del CEPDyPC han impulsado los procesos de 

planeación y programación de estrategias que fortalezcan los procesos de 

participación ciudadana a través de los programas y modelos  de prevención social 

de la violencia y la delincuencia. 

 La implementación de Modelo Estatal de Prevención, Programa Estatal de 

Prevención, Modelos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana requiere del fortalecimiento del equipo de trabajo que 

actualmente cuenta con un reducido número de integrantes para la realización de 

las diversas actividades que involucra.  

Una vez que éstos estén puestos en marcha se tendrá que diseñar un plan de 

trabajo para su seguimiento y su evaluación para conocer sus resultados e 

impactos. 

 

 Diseñar una estrategia que muestre la vinculación de cada uno de los modelos y 

programas con el Observatorio Ciudadano y el Consejo Ciudadano así como los 

canales para fortalecer las actividades de cada uno de estas organizaciones. 

Impacto del Programa 

 

La evaluación del impacto del programa se realiza, de acuerdo a los Lineamientos 

Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación y la Guía para la 

Presentación del Informe Anual de Evaluación de 2012, a partir de los indicadores de los 

Programas con Prioridad Nacional. Los indicadores fueron establecidos por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública en su XXXI Sesión Dirección General de Planeación. 
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En el caso del Programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana, el indicador que se monitorea es el de Construcción del Centro 

Estatal de Prevención. 

 

 A continuación se presentan las fichas técnicas del indicador.  
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Ficha Técnica 2012 para los indicadores de los programa con prioridad nacional aprobados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública en su XXXI Sesión 

Dirección General de Planeación 

1. Datos de identificación del programa 

Denominación del PPN Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Unidad Responsable 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública-Centro Estatal de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana 

Origen del financiamiento (denominación del Fondo y/o 

Subsidio) 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP. Art.25 

Fracc. VII Ley de Coordinación Fiscal) Programa de Apoyo en Materia de Seguridad Pública (PROASP Art. 

12 B del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012) 

Dependencia coordinadora del Fondo o Subsidio Secretaría de Gobernación - Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Objetivo 

Crear y o fortalecer los Centros Estatales de Prevención Social, para la planeación, programación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones 

2. Datos de identificación del indicador  

Nombre del indicador Construcción del Centro Estatal de Prevención 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficacia 

Definición 

De las diversas acciones de la Entidad en materia de Prevención, este indicador mide el avance en la 

conformación de un Centro de Prevención  Social de la Violencia y la operación programada bajo las 

características de un Modelo Nacional, para el ejercicio fiscal 2012 

Método de cálculo OCE: Porcentaje de avance en la operación del Centro Estatal 

OCE= M1+M2+m3+…M(n) 

M1: Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad       

M2 Porcentaje asignado en el Programa Ejecutivo a la meta parcial cumplida por la Entidad                

M(n): Número de metas cumplidas por Entidad 

Unidad de medida Porcentaje 
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Frecuencia de medición Semestral 

Desagregación geográfica Estatal  

3. Características del indicador 

Claro Cumple Monitoreable Cumple 

Relevante Cumple Adecuado Cumple 

Económico Cumple Comportamiento esperado del indicador Ascendente 

4. Características de las variables  

Medios de verificación   Reporte de Avance/Evidencia requeridas por el Programa Ejecutivo  
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Cuadro 1. 4 

Ficha Técnica para los indicadores de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública en su XXXI Sesión                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dirección General de Planeación 

Programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Indicador Construcción del Centro Estatal de Prevención 

 Variable Programado Real 

Porcentaje asignado en el 

Programa Ejecutivo 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Meta parcial 1 5% 5% 10%   

Meta parcial 2 10% 10%   20% 

Meta parcial 3 3% 7%   10% 

Meta parcial 4 3% 7%   3% 

Meta parcial 5 3% 7%   3% 

Meta parcial 6 3% 7%   10% 

Meta parcial 7 5% 10%   15% 

Meta parcial 8 5% 10%   5% 
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Cuadro 1.5 

Método de Cálculo 

Periodo Desarrollo  CE=M1+M2+M3+….M(n) Indicador 

1er Semestre Ce=10 10 

2do Semestre Ce=20+10+3+3+10+15+5 63 

  Total  76 

 



 

  

Con base en las evidencias recabadas para el Programa evaluado así como el cálculo del 

indicador establecido, se puede señalar que el Programa con Prioridad Nacional 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en el 

estado de Tlaxcala presentó durante el 2012 un porcentaje global de avance del 76%. A 

continuación se detalle el porcentaje de avance para cada una de las metas. 

a) Presentar la iniciativa de reforma ante la legislatura del estado a fin de contemplar 

en el marco normativo local la creación y operación del Centro Estatal de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

La entidad federativa cumplió con su porcentaje ponderado establecido del 10% al contar 

con la normativa que contempla la existencia del Centro Estatal de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala que en 

su Capítulo III, artículo 15 señala que el Secretariado Ejecutivo contará, entre otros 

centros, con el de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPDyPC). 

b) Equipamiento del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana 

En el equipamiento  del CEPDyPC la meta se ponderó en un 20% la cual fue cubierta en 

el segundo semestre, derivado de un proceso de adquisición de equipo de cómputo. 

c) Construcción del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana 

Esta meta tuvo un porcentaje ponderado convenido del 10%, el cual fue cubierto por la 

entidad al contar con dos elementos: a) el proyecto ejecutivo y b) programa de obra. Así 

mismo la evidencia fotográfica presentada muestra el avance en los trabajos de 

construcción. 

d) Formular el Modelo Estatal de Prevención 

El porcentaje ponderado para esta meta se estableció en un 10%, el cual se desglosa de 

la siguiente forma: el 3% al disponer del oficio que informa sobre la persona física o moral 

designada y plan de trabajo, y 7% cuando el CNPDyPC cuente con el documento para su 

revisión. 
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En esta meta se asignó un porcentaje del 3%, la entidad ha firmado el contrato con la 

empresa seleccionada, se cuenta con el pedido 2886 AD de la Dirección de Recursos 

Materiales, Servicios y Adquisiciones. El Modelo no ha sido entregado al CNPDyPC por 

ello no cubre con el porcentaje ponderado correspondiente a esta actividad. 

 

Como se ha mencionado en el apartado de resultados obtenidos en las metas parciales, 

el desfase en los tiempos de cumplimiento se debe al proceso administrativo que se tiene 

que cubrir para adquirir un servicio por parte de las diferentes direcciones de la 

administración pública. 

e) Elaborar el Programa Estatal de Prevención 

El porcentaje ponderado para esta meta se estableció en un 10%, el cual se desglosa de 

la siguiente forma: el 3% al entregar el borrador al CNPDyPC, y 7% cuando el CNPDyPC 

cuente con el documento para su revisión. 

 

En esta meta se asignó un porcentaje del 3%, la entidad ha firmado el contrato con la 

empresa seleccionada, se cuenta con el pedido 2886 AD de la Dirección de Recursos 

Materiales, Servicios y Adquisiciones. Sin embargo, el Programa no ha sido entregado ni 

el borrador ni el documento final al CNPDyPC por ello no cubre con el porcentaje 

ponderado correspondiente a esta actividad. 

f) Fortalecimiento del Observatorio Ciudadano 

A esta meta se le asignó un valor ponderado del 10%, el cual fue cubierto por la entidad. 

g) Fortalecimiento del Consejo Ciudadano 

El porcentaje ponderado para esta meta se estableció en un 15%, el cual fue cubierto por 

la entidad al haber realizado actividades a lo largo del 2012 como la instalación del 

Consejo Ciudadano y haber levantado minutas de trabajo, donde se especifica el orden 

del día, los puntos tratados y los acuerdos tomados. 

h) Generación de Modelos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana: a) Cultura de la legalidad, b) Acciones que generen 

cohesión social y comunitaria, c) Atención integral al migrante, d) Trata de 

personas, e) Resiliencia Juvenil. 
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El porcentaje ponderado para esta meta se estableció en un 15%, el cual se desglosa de 

la siguiente forma: el 5% al entregar al CNPDyPC el Diagnóstico Estatal de la Realidad 

Social, Económica y Cultural así como el borrador correspondiente, y 10% cuando el 

CNPDyPC cuente con el documento final. 

 

Con base en la evidencia revisada y analizada, se asigna a esta meta un porcentaje 

ponderado de 5%, al haber cubierto la entidad con la entrega del documento Diagnóstico 

referido. 

 

Cuadro 1.6. Metas parciales con porcentajes no completados 

durante 2012 

Metas parciales Porcentaje 

Formular el Modelo Estatal de Prevención 3% 

Elaborar el programa estatal de prevención 3% 

Generación de Modelos de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana: a) Cultura de la legalidad, b) 

Acciones que generen cohesión social y 

comunitaria, c) Atención integral al migrante, d) 

Trata de personas, e) Resiliencia Juvenil 

5% 

 

Los resultados logrados por el Programa permiten señalar que el Centro Estatal ha 

realizado actividades y desarrollado estrategias para cumplir con las metas establecidas 

para el programa en cuestión, sin embargo factores externos al área han influido en los 

procesos de adquisición de los servicios externos complementarios de las actividades, 

sobre todo vinculados al proceso de adquisiciones, el cual lo realiza la Dirección de 

Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. A esto se suma  

Hallazgos 

 Los retrasos en las fechas de cumplimiento de las metas establecidas para el 

Programa se relacionan al proceso de adquisición de los servicios, el cual, como 

refirieron los servidores públicos entrevistados, lo lidera la Dirección de 

Adquisiciones. Los entrevistados señalaron la necesidad con mecanismos de 

operación flexibles tanto en formatos como de requisitos. 
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 En el caso de la meta que no alcanzó puntuación alguna enfrentó  la misma 

situación del proceso administrativo. 

 

Cuadro 1.7. Factores negativos en el cumplimiento de Metas, 2012 

Metas parciales 
Factor negativo 

Área de 

oportunidad 

Formular el Modelo Estatal de Prevención 

 

Proceso 

administrativo de la 

Dirección de 

Adquisiciones 

 

Elaborar el programa estatal de 

prevención 

 

Generación de Modelos de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana: a) Cultura 

de la legalidad, b) Acciones que generen 

cohesión social y comunitaria, c) Atención 

integral al migrante, d) Trata de personas, 

e) Resiliencia Juvenil 

Revisar manual de 

procedimiento de 

adquisición e 

identificar procesos 

superfluos que 

incidan 

negativamente en la 

selección y 

contratación se 

bienes y servicios 

 

Ejercicio y destino de los recursos 

1. Avance físico financiero 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $21,839,000.00 (Veintiún millones ochocientos 

treinta y nueve mil pesos 00/100 MN) al Programa con Prioridad Nacional Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; dicha cantidad se 

conformó de $4,764,000.00 (cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil 00/100 MN) 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo avance 

financiero se desglosa a continuación: 
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Cuadro 1.8. Avance físico-financiero 

FASP 

Capítulo Financiamiento  % Avance 

Saldo 

  Convenido Modificado 

Ejercido Comprometido 

$ % $ % $ % 

3000     4,664,000.00          764,058.00    16.4         3,899,942.00    81.9 0   

6000  100,000.00   89,143.36  89.1               10,856.64    10.9 0   

Total     4,764,000.00          853,201.36    

 

        3,910,798.64    

 

0   

De acuerdo a la información sobre los recursos FASP, durante el 2012 se ejerció en el 

capítulo 3000 el 16.4% mientras que el 83.6% está comprometido para la realización de 

gastos de seguridad pública y nacional así como servicios de informática. Por su parte del 

capítulo 6000 al que se le asignó el monto de $100,000.00, se ejerció el 89.1% en el 

mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales,  y se tiene 

comprometido el 10.9%  para el mismo fin. 

 

De los recursos convenidos en el Anexo único del Convenio del Subsidio de Apoyos para 

Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP) suscrito por el estado 

de Tlaxcala para el presente programa por un monto total de $17,075,000.00 (Diecisiete 

millones setenta y cinco mil 00/100 MN), el avance financiero se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 1.9. Montos convenidos y modificados 

Recursos PROASP 

Capítulo Convenido Modificado 

Breve descripción de la causa 

que generó la desviación 

3000 

       

2,075,000.00          1,075,000.00    
 Error en la captura de 

información 6000 

     

15,000,000.00        16,000,000.00    

Total 

     

17,075,000.00     17,075,000.00   

 

Respecto a los recursos PROASP se observa en el cuadro 9 una transferencia de 

recursos del capítulo 3000 al 6000. La modificación y ejecución de los recursos se realizó 

con base en las necesidades que enfrentaba la entidad y que requerían el uso de esos 
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recursos en un capítulo diferente a originalmente asignado. Esta acción fue comunicada 

por los servidores públicos al coordinador regional como consta en mail enviado el 6 de 

junio de 2012. 

Cuadro 1.10. Prevención Social de la Violencia PROASP  

Capít

ulo 

Ejercido Devengado Reintegro Total Causa del 

reintegro
6
 $ % $ % $ % $ 

3000 1,067,200.00 

                       

99.3    $ % 

             

7,800.00    0.7   

Economías 

6000 5,281,788.19 

                       

33.0    10,309,752.83 

                  

64.4    

         

408,458.98    2.6   

Total 6,348,988.19   10,309,752.83   

         

416,258.98      17,075,000.00 

 

 

De acuerdo a la información analizada sobre el avance físico financiero de los recursos 

del PROASP, en el caso de los recursos asignados al capítulo 3000 se ejerció el 99.3% 

con un reintegro del 0.7%. Por su parte para el capítulo 6000, al que se le asignó el mayor 

porcentaje de recurso, durante el 2012 se ejerció el 33% que corresponde a 

$5,281,788.19, el recurso devengado corresponde a $10,309,752.83 que representa el 

64.4%, mientras que el reintegró será del 2.6% equivalente a $416,258.98. 

 

2. Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos 

En el caso del Programa analizado en este capítulo se identifica que el caso del FASP no 

existieron variaciones respecto a los montos y cantidades convenidos. De los recursos 

PROASP, de acuerdo al Anexo único del Convenio Específico de Adhesión para el 

Otorgamiento del Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas firmado por el Poder 

Ejecutivo de Tlaxcala y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

con fecha, se establece en la cláusula 3.2, numeral VI cuadro de metas y montos, los 

rubros de gasto: 

 

 

 

                                                        
6
 Ver anexo 2 
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Cuadro 1.11 

Recursos establecidos en convenio 

Rubros de Gasto Monto 

3000 2,075,000.00 

6000 15,000,000.00 

Total 17,075,000.00 

 

Sin embargo, en el Detalle del Programa se especifica para la partida 6000 un monto de 

16 millones, desglosados en 1 millón para el Proyecto Ejecutivo  para el Centro Estatal  y 

para la construcción del centro un monto de 15 millones. Como se ha mencionado 

previamente este cambio de capítulo fue notificado al coordinador regional. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con los operadores y responsables 

administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tlaxcala, en el caso de los recursos del PROASP dado que los Lineamientos7 para el 

otorgamiento del subsidio de apoyos a la entidades federativas en materia de seguridad 

pública establecen la aplicación durante el ejercicio fiscal o en caso contrario su reintegro, 

los trabajos se centraron en el uso de estos recursos, mientras que los recursos del FASP 

son más flexibles en ese aspectos por lo que pueden ejercerse durante el siguiente año, 

razón que justifica la prioridad en el uso de los recursos del PROASP. 

Las variaciones en los montos asignados no tuvieron repercusiones en el cumplimiento de 

meta. El que algunos de los objetivos no se hayan cubierto se vincula más a procesos de 

administración que a la disponibilidad de recursos por parte de la entidad. 

 

 

                                                        
7 En los lineamientos del PROASP se establece en la cláusula cuarta que “los recursos federales del 
PROASP no son regularizables, son parcialmente concursables y no pierden su carácter federal al ser 
transferidos a las entidades federativas”, en el sexto “los recursos otorgados a la entidades federativas 
se consideran devengados para el Secretariado Ejecutivo”, así mismo en la vigésimo cuarta establece 
que “ los recursos no devengados al finalizar el ejercicio fiscal deberán ser reintegrados a la Tesorería 
de la Federación incluyendo los rendimientos financieros que se hayan generado por no haberse 
aplicado a los objetivos de los Lineamientos”. 
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Capítulo 2. fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en 

Control de Confianza 

 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) visualiza al procedimiento de 

evaluación y control de confianza como pieza fundamental de un sistema integral de 

profesionalización. 

 

Este órgano federal indica que las evaluaciones de control de confianza pueden aplicarse 

con fines de nuevo ingreso, permanencia o periódicas u orientadas a casos particulares 

para la toma de decisiones con efectos de ascensos, asignación de nuevas 

responsabilidades, funciones especializadas y/o acceso a información confidencial, así 

como participación en acciones de capacitación.8 

 

La aplicación de exámenes para evaluar la confianza de los elementos que conforman la 

seguridad pública permite depurar y fortalecer las instituciones encargadas de brindar 

éste servicio, además de garantizar una óptima profesionalización y eficacia.  

 

En el estado de Tlaxcala, el órgano operativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública (SESESP) para aplicar estas evaluaciones, es el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza o también conocido como “C3”. Entre las 

principales actividades que realiza el C3, además de aplicar evaluaciones de control de 

confianza, se encuentran las de certificar a los elementos de las instituciones de 

seguridad pública en el estado.9 

 

La evaluación a los servidores públicos responsables de la seguridad pública, se realiza 

con el objetivo de comprobar su desempeño con fundamentos de legalidad, eficacia, 

                                                        
8

 Comunicado. Centro de Certificación y Acreditación. Criterios relativos a la aplicación de 
evaluaciones de control de confianza y el seguimiento de sus resultados, 2011. 
9
 www.tlaxcalaseguro.com/c3 
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profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos 

humanos.10 

 

Según lo menciona el SESESP, se aplican evaluaciones de control de confianza a las 

instituciones de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad Pública tales como 

Policía Estatal, Policía Estatal Acreditable, Custodios de Prevención y Reinserción Social, 

Policía Industrial Bancaria, Bomberos, entre otros; de la Procuraduría General de Justicia 

a Agentes de Ministerios Públicos, Policía Ministerial, Peritos, entre otros y a las 

corporaciones de policía municipal de los 60 municipios que conforman el estado. 

 

Como requisito de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública antes 

mencionadas se aplican pruebas, las cuales se integran de los siguientes exámenes: 

 

a. Patrimonial y de entorno social, 

b. Médico, 

c. Psicométrico y Psicológico, 

d. Toxicológico, 

e. Poligráfico. 

 

La instancia federal encargada de establecer los criterios mínimos para la evaluación y 

control de confianza de los servidores públicos, así como de homologar los 

procedimientos y criterios aplicables en la materia, es el Centro Nacional de Certificación 

y Acreditación (CNCA), el cual fue ratificado en 2010 por la Comisión Permanente de 

Certificación y Acreditación como eje rector para la operación, consolidación, certificación 

de los centros de evaluación y control de confianza.11 

                                                        
10

 Congreso del estado libre y Soberano de Tlaxcala. Ley de seguridad Pública del estado de 
Tlaxcala, mayo 2010. 
11

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, 2010. 
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Según el SESNSP, en el país existen 34 Centros de Evaluación y Control de Confianza 

Acreditados, entre los cuales se encuentra el C3 de Tlaxcala, éste obtuvo la acreditación 

en el año 201112. 

 

De acuerdo al reporte que publica la Organización Causa en Común13, el C3 de Tlaxcala 

es el 5o del país en el progreso de las evaluaciones de control de confianza, pues indica 

que hasta agosto de 2012, había evaluado a 83.31% de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, de un total de 7,564 que conforman el estado de 

Fuerza.14 

 

El presente capítulo tiene la finalidad de detallar el grado de cumplimiento de las metas 

planteadas en los convenios firmados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y de los Subsidios del Programa de 

Apoyos en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y del Fortalecimiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial (SPA) en el tema de 

evaluaciones de control de confianza; señalar las causas de variaciones presentadas en 

las metas; analizar los logros alcanzados y precisar el avance financiero que tuvo este 

PPN en 2012. 

 

El contenido de este capítulo se divide en los siguientes apartados: 

 

Apartado A. Resultados en las metas parciales. A lo largo de éste se detallan los 

principales logros obtenidos por el C3 de Tlaxcala, en relación a lo expresado en el 

Programa Ejecutivo. 

 

Apartado B. Impacto del Programa. Se describe el indicador del programa y las causas 

principales que originaron su eficaz comportamiento. 

                                                        
12

 Periódico el economista.mx de fecha 4 de diciembre de 2011. Disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/12/04/centros-control-confianza-21-estados-pasaron-
prueba 
13

 Organización ciudadana concentrada en el análisis de las políticas públicas de seguridad, 
reforma judicial, reforma policiaca, sistema penitenciario, entre otras áreas. 
14

 Se refiere al número de elementos policiales en activo. 
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Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos. De acuerdo a las cifras aprobadas para 

este programa en cada uno de los anexos técnicos de los convenios, se explica cuál es el 

estado que guarda cada uno de éstos y las causas que provocaron variaciones o 

modificaciones. 

 

La información de los 3 apartados se aborda con mayor profundidad en los siguientes 

párrafos. 

 

APARTADO A. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS METAS PARCIALES 

1) Cumplimiento de las metas 

De acuerdo a lo establecido en el Programa Ejecutivo 2012 del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala (SESESP), las metas propuestas a 

cumplirse en este año fueron: 

 Evaluaciones al personal en activo 

 Acciones de depuración sobre metas compromiso para 2a ministración 

 Evaluaciones al personal en activo 

 Acciones de depuración sobre metas compromiso para 3a ministración. 

 Evaluaciones restantes a personal en activo para completar meta 2012. 

 Acciones de depuración sobre resultados de evaluaciones compromiso para 

completar Meta 2012 

 

Según lo descrito en el cuadro anterior, el C3 realizaría una determinada cantidad de 

evaluaciones y acciones de depuración, para acceder a los recursos proporcionados por 

el SPA, PROASP y FASP. 

  

 De tal manera que el C3 cumplió en tiempo la cantidad de evaluaciones como 

requisito para recibirlos, conforme se plasmó en dichos compromisos. Cada una 

de estas metas se describe en párrafos posteriores.  
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Cuadro 2.1 Cumplimiento de metas 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

y/o meta 

alcanzada 

Evidencia 

Meta: Evaluaciones al personal en activo. 

Evidencia: Listado enviado al Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación 

25% 2
a
 ministración 

27 de 

septiembre de 

2012 

100% 

Oficio del 

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública. 

Centro 

Nacional de 

Certificación y 

Acreditación 

con fecha 14 

de diciembre 

de 2012 y 

oficio del C3 

dirigido al Arq. 

Lázaro Gaytán 

Director 

General de 

Planeación 

SESNSP, con 

fecha 27 de 

septiembre d 

e 2012 

Meta: Acciones de depuración sobre metas 

compromiso para 2
a 
ministración. 

Evidencia: Notificación de resultados del 

personal evaluado a las áreas competentes 

en el estado remitida al Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación. 

8.3% 2
a
 ministración  

Meta: Evaluaciones al personal en activo. 

Evidencia: Listado enviado al Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación 

25% 3
a
 ministración 

27 de 

septiembre de 

2012 

Meta: Acciones de depuración sobre metas 

compromiso para 3
a 
ministración. 

Evidencia: Notificación de resultados del 

personal evaluado a las áreas competentes 

en el estado remitida al Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación 

8.3% 3
a
 ministración  

Meta: Evaluaciones restantes a personal en 

activo para completar meta 2012. 

Evidencia: Listado enviado al Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación 

25% 
31 de 

diciembre 

27 de 

septiembre de 

2012 

Meta: Acciones de depuración sobre 

resultados de evaluaciones compromiso para 

completar Meta 2012. 

Evidencia: Notificación de resultados del 

personal evaluado a las áreas competentes 

en el Estado remitida al Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación. 

8.3% 
31 de 

diciembre 
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2) Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

Con base en la información del Cuadro 1 se identifica que la entidad cumplió con las 

metas de control de confianza, es decir, no se presentaron variaciones en las metas 

programadas. 

 

En 2012 la entidad se fijó la meta de realizar 2400 evaluaciones de control de confianza, 

sin embargo, el C3 había notificado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) que en septiembre de 2012 la entidad ya había realizado 

3006 evaluaciones a elementos de las instituciones de seguridad pública del estado, por 

lo que se cumplió con la meta establecida antes de la fecha compromiso. 

 

- Metas parciales no alcanzadas 

 

En cuanto a la meta de llevar a cabo acciones de depuración, el estado no cumplió a 

cabalidad con esta tarea, esto debido al desequilibrio que causaría en las finanzas 

públicas estatales la rescisión de labores a los elementos que no aprueban el control de 

confianza y por tanto los compromisos adquiridos para tal efecto15.  

 

Las metas no logradas y la principal causa que dio origen a dicha situación, se enlistan en 

el cuadro 2.2. 

 

 

 

 

 

                                                        
15

 Con base en entrevista sostenida con el servidor público responsable de coordinar los fondos 
federales en la entidad, se sabe que la mayor parte de ellos tienen una antigüedad mayor a 20 
años. 
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Cuadro 2.2 Metas no cumplidas 

Meta parcial 
Causa del 

incumplimiento 

 

Acciones de depuración sobre metas compromiso para 2
a 
ministración. 

Insuficiencia financiera 

 

Acciones de depuración sobre metas compromiso para 3
a 
ministración. 

 

Acciones de depuración sobre resultados de evaluaciones compromiso 

para completar Meta 2012. 

 

A pesar de estar presente esta situación en el estado, se indica que las dependencias 

cuyos elementos no han acreditado dichas evaluaciones, realizan acciones para finiquitar 

a dichos empleados, de acuerdo a la presencia de circunstancias favorables que no 

causen un déficit en la plantilla laboral de dichas dependencias. 

 

3) Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

Las metas planteadas y convenidas por la entidad se vinculan plenamente al proceso de 

evaluación y depuración, como se ha visto en apartados previos, éstas se cumplieron y se 

logró realizar un mayor número de evaluaciones. 

 

Por lo que respecta al C3 del estado, éste cumplió con lo establecido en este programa 

nacional, al evaluar adicionalmente al 25% del número de elementos. Así lo señalan el 

oficio No. CECC/1266/2012 con fecha 27 de septiembre de 2012 enviado al Arq. Lázaro 

Gaytán Aguirre, donde se adjunta la Constancia de evaluaciones de control de confianza 

y se indica que fueron evaluados 3006 elementos del total del estado de fuerza. 

 

Por otra parte, el oficio No. SESNSP/CNCA/3161/2012 dirigido al Lic. Noé Barrera 

Encargado de la Dirección del Centro de Control de Confianza del Estado de Tlaxcala, 

indica que al corte de evaluaciones de personal en activo al 31 de octubre de 2012, la 

entidad avanzó al 100% sobre el estado de fuerza reportado. 
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Este hecho muestra la contribución de la entidad al cumplimiento del objetivo del PPN que 

señala: “Dotar de infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que 

se practiquen las evaluaciones de control de confianza y se alcancen las metas de 

evaluación a la totalidad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública”.16 

 

APARTADO B. IMPACTO DEL PROGRAMA 

En este apartado se describe el indicador “Personal activo evaluado en control de 

confianza” del presente programa.  

 

Cuadro 2. 3 Impacto del programa 

 Programado* Real** 

Variable 
1er 

Cuatrimestre 

2do 

Cuatrimestre 

3er 

Cuatrimestre 

1er 

Cuatrimestre 

2do 

Cuatrimestre 

3er 

Cuatrimestre 

Personal de las 

instituciones de 

seguridad 

pública 

estatales 

evaluado en 

control de 

confianza al 

periodo 

  2,400   3,006 

*Datos obtenidos del programa ejecutivo 2012 

** Constancia de personal evaluado en control de confianza emitida por el C3 

 

 

Cuadro 2.4 Método de cálculo 

Periodo Desarrollo Indicador 

4º Cuatrimestre (3006 / 2400)* 100 125.2% 

 

 

                                                        
16

 XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), celebrada el 18 de noviembre 
de 2011. 
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Tomando en cuenta la información contenida en el cuadro 2.3, el cálculo del indicador se 

determina por la siguiente fórmula: 

 

Este indicador mide el número de evaluaciones que las instituciones de seguridad pública 

estatales han realizado a su personal, como lo establece el Programa Ejecutivo 2012. 

 

De acuerdo a entrevista realizada al servidor público responsable del C3, en la entidad se 

pudo alcanzar la meta en evaluaciones, no obstante la presencia de un déficit en el 

número de evaluadores. Contrario a lo que se pudiera suponer respecto al desempeño de 

la institución con un reducido personal, el C3 logró superar la meta debido a los esfuerzos 

realizados por el personal que labora en dicho centro. 

 

Los servidores públicos que integran el C3 en la entidad, se comprometieron a realizar las 

pruebas en cada uno de los aspectos que contempla la evaluación de control de 

confianza así como laborar los 7 días de la semana, utilizando la capacidad máxima de la 

que dispone el centro. Todo esto permitió lograr el compromiso con relación a las 

evaluaciones en el 2012. 

 

Apartado  C. Ejercicio y destino de los recursos  
 

En este apartado se describe el uso de los recursos provenientes de cada uno de los 

Convenios suscritos por la entidad.17 

 

Tlaxcala destinó un total de $28, 790,784.03 (Veintiocho millones, setecientos noventa 

mil, setecientos ochenta y cuatro pesos 03/100 M.N.) a este PPN; esta cantidad se 

conformó de $9, 654,784.03 (Nueve millones, seiscientos cincuenta y cuatro mil, 

setecientos ochenta y cuatro pesos 03/100 M.N.) procedentes del FASP, cuyo avance 

financiero se desglosa a continuación: 

                                                        
17

 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), 
Subsidios del Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y del 
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial (SPA). 
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Cuadro 2.5 Recursos del FASP 

Capítulo 
Financiamiento 

Conjunto 
% Avance 

Breve 

descripción 

de la causa 

que originó 

la variación 

 Convenido Modificado Comprometido Devengado Ejercido Saldo 

   $ $ $ % $ % 

3000 $9,014,74 0 $9,014,784.03 0 0 0 0 0 No se 

presentó 

variación en 

el monto 

convenido 

5000 $ 640,000 0 $640,000 0 0 0 0 0 

 

Del total de los recursos del FASP otorgados para este programa, los correspondientes al 

capítulo 3000 y 5000 se encuentran comprometidos debido a que su ejecución no se 

efectuó en el año 2012, por lo que ésta se realizará en el transcurso del año 2013. 

 

De los recursos convenidos en el Anexo Único del Convenio del Subsidio de Apoyos para 

Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) suscrito por el Estado 

para el presente PPN por un monto total de $ 16,000,000 (Dieciséis millones 00/100 

M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 2.6 Recursos del PROASP 

Capítulo Convenido Modificado Devengado 
Ejercido Reintegro 

Breve 

Descripción de 

la causa que 

originó la 

variación 

$ % $ % No hubo 

variaciones. 6000 $16,000,000 0 $ 10,666,193.7 $5,333,805.36 33.3 0 0 
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Para este programa, se otorgó la cantidad de 16 millones a la entidad del subsidio 

PROASP. De los cuales se han ejercido el 33% y el restante 66% se encuentra 

devengado para la construcción del Centro de Control de Confianza del estado. Lo 

anterior según lo constata el oficio número SE-SESP/0120/13 el cual contiene el Cuarto 

informe trimestral de avance físico-financiero de infraestructura 2012, dirigido al C.P. Raúl 

Moreno, Director General de Apoyo Técnico en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

En cuanto a los recursos acordados en el Anexo Único del Subsidio para la Policía Estatal 

Acreditable (SPA), el estado recibió $3, 136,000 (Tres millones, ciento treinta y seis mil 

pesos 00/100 M.N.), de los cuales el avance financiero se describe enseguida: 

 

Cuadro 2.7 Recursos del SPA 

Destino del Gasto 

Aportación federal 

Devengado 

Reintegro Breve 

Descripción 

de la causa 

que originó 

la variación 

Convenido Modificado 

Ejercido 

$ % 
$ % 

Rubro: Consolidación del primer módulo de Policía Estatal Acreditable 

a) Control de 

Confianza 
$2,076,000 0 $2,076,000 100 

 
0 0 

No hubo 

variaciones 

Rubro: Creación e implementación del primer módulo de Policía Ministerial Acreditable 

a) Control de 

Confianza 
$1,060,000 0 0 0 $ 257,560 802, 440 75.7 

No hubo 

variaciones 

 

Del cuadro anterior, se desprende que los recursos destinados a realizar evaluaciones de 

control de confianza a la Policía Estatal Acreditable del estado, fueron ejercidos al 100%. 

 

Mientras que los recursos para evaluar en control de confianza a los elementos de la 

Policía Ministerial Acreditable se encuentran devengados $257,560, es decir, el 24.3% del 

total de dicho monto, el restante 75.7%, que corresponden a 802 mil 440 pesos fueron 

reintegrados. 
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La cifra de este reintegro se realizó debido a que esos recursos no fueron utilizados para 

realizar las evaluaciones de control de confianza a elementos que conformarían la Policía 

Ministerial Acreditable. 

 

En este sentido, la entidad había acordado evaluar a 212 elementos para integrar dicha 

Unidad, de los cuales pasaría la evaluación de control de confianza sólo una cuarta parte, 

sin embargo en la PGJ se contó con 23 elementos que contaban con evaluaciones 

vigentes, por lo que a estos elementos se les realizó únicamente evaluación de perfil. 

 

Sumados a estos 23 elementos, se requirió únicamente evaluar a 44 personas en control 

de confianza de las 212 programadas, situación que provocó que no se ejerciera el 100% 

de los recursos destinados para este fin. 
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Capítulo 3. Profesionalización de las instituciones de 

seguridad pública 

 

La ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), es el marco 

jurídico bajo el que se rige la Profesionalización a los servidores públicos de las 

instituciones de seguridad pública. 

 

En este sentido, la profesionalización se conceptualiza como un proceso permanente y 

progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, 

promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, 

capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.18 

 

Según el Programa de Profesionalización que divulga el SNSP, la formación de las 

corporaciones policiales se fortalece mediante la homologación de procedimientos, 

formación especializada y vocación para conducirse éticamente. 

 

Haciendo referencia al mismo documento, éste señala que la evaluación del desempeño 

pretende evaluar la productividad, los resultados, los estímulos, los reconocimientos, la 

trayectoria en la institución, es decir, la forma en que el personal realiza su trabajo y el 

nivel de eficacia, eficiencia y calidad en que lo lleva a cabo. 

 

Como parte de la preparación que reciben los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública para su óptimo desempeño, se encuentran los siguientes conceptos: 

 

Formación inicial.- Es la enseñanza que se otorga al personal de nuevo ingreso de las 

instituciones policiales y de procuración de justicia, para que aprendan los conocimientos, 

                                                        
18

 SNSP. “Programa Rector de Profesionalización”. 
http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/normateca/docs/Archivos%5CSESNSP%5CNORMA
TIVIDAD/Programa_Rector_Profesionalizacion.pdf (Consultada el 7 de marzo de 2013). 

http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/normateca/docs/Archivos%5CSESNSP%5CNORMATIVIDAD/Programa_Rector_Profesionalizacion.pdf
http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/normateca/docs/Archivos%5CSESNSP%5CNORMATIVIDAD/Programa_Rector_Profesionalizacion.pdf
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habilidades y actitudes que les permitan realizar las funciones específicas del puesto para 

el cual se postulan. 

Entre los elementos de seguridad pública que reciben este tipo de capacitación se 

encuentran: policía preventiva, policía ministerial, ministerios públicos, peritos 

criminalistas y custodios de establecimientos penitenciarios.19 

 

El mismo Programa rector de profesionalización señala que la formación inicial será 

impartida por academias e institutos de seguridad pública dependientes de la federación, 

los estados, el Distrito Federal y los municipios. 

 

Formación continua.- Este tipo de capacitación está dirigida a los elementos que laboran 

en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, con el propósito de 

mantener las capacidades, habilidades y competencias que permitan su desempeño 

profesional. 

 

Esta última formación se divide en las siguientes etapas: 

 

Actualización.- Tiene la finalidad de dar a conocer al personal en activo, las 

modificaciones normativas, operativas o de gestión que se hayan realizado al interior de 

su corporación o unidad, para mejorar su desempeño en las tareas policiales. 

 

Especialización.- Se proporciona a integrantes de las instituciones de acuerdo a 

su área de trabajo, se les capacita en temas particulares para que adquieran 

conocimientos específicos y que les facilite adquirir destrezas o habilidades para 

desempeñar sus funciones. 

 

Alta dirección.- La capacitación está dirigida al personal de mando de las 

instituciones de seguridad pública. Consiste en programas educativos que permitan 

preparar a estos elementos, además de facilitar el desarrollo de competencias, 

                                                        
19

 SNSP, “Programa Rector de Profesionalización”, 21. 
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capacidades y habilidades para la toma de decisiones, dirección, administración y 

evaluación de los recursos y medios de las funciones y actividades del personal de estas 

instituciones.20 

 

Esta formación se realiza a través de cursos, diplomados, especialidades, seminarios, 

talleres, estadías, congresos, entre otros. 

 

Por otra parte, se encuentra la Nivelación Académica, procedimiento que certifica los 

conocimientos adquiridos por enseñanza teórica y experiencia profesional, mediante la 

aplicación de una evaluación que contempla los conceptos básicos de los programas 

académicos, con el objetivo de que el personal de las instituciones policiales obtenga el 

reconocimiento oficial de grados académicos.21 

 

En el ámbito de la evaluación del desempeño en el servicio, la finalidad es evaluar la 

productividad, los resultados, los estímulos, los reconocimientos, así como la trayectoria 

en la institución, es decir, la forma en que el personal lleva a cabo sus labores.22  

 

La LGSNSP contempla para las instituciones de seguridad pública 2 modalidades de 

formación, por un lado el Servicio Profesional en las instituciones de procuración de 

justicia (conformado por el servicio de carrera del ministerio público y de los peritos) y por 

otra parte, el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL) integrado por la Carrera 

policial, esquemas de Profesionalización, la Certificación y el Régimen Disciplinario de los 

integrantes de las instituciones policiales.23 

 

                                                        
20

 SNSP, “Programa Rector de Profesionalización”, 27. 
21

 SNSP, “Programa Rector de Profesionalización”, 33. 
22

 SNSP, “Programa Rector de Profesionalización”, 19. 
23

 Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de 
Seguridad Pública estatales y municipales”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/SISTEMA_INTEGRAL_DE_
DESARROLLO_POLICIAL_Servicio_Profesional_de_Carrera (Consultada el 15 de marzo de 
2013). 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/SISTEMA_INTEGRAL_DE_DESARROLLO_POLICIAL_Servicio_Profesional_de_Carrera
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/SISTEMA_INTEGRAL_DE_DESARROLLO_POLICIAL_Servicio_Profesional_de_Carrera
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El SIDEPOL se define como un conjunto de reglas y procedimientos, cuyo objetivo es 

fomentar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de 

oportunidades, en las etapas de reclutamiento, selección, formación, certificación, ingreso, 

permanencia, promoción, estímulos, reconocimiento, disciplina y justicia policial, 

separación y retiro. 

 

Específicamente el Servicio de Carrera Policial contempla el reclutamiento, selección, 

ingreso y esquemas de ascensos dentro de las estructuras policiales; además de 

estímulos y reconocimientos al personal por su labor dentro de la corporación.24 

 

El servicio de carrera de Procuración de Justicia es un sistema que tiene como objeto 

garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso, así como en los ascensos en base 

al mérito y la experiencia. Comprende las ramas ministerial y pericial, relativas a agentes 

del ministerio público, peritos profesionales y técnicos y contempla las etapas de ingreso, 

desarrollo y terminación del servicio.25 

 

El presente capítulo tiene el propósito de dar a conocer los principales hallazgos en la 

ejecución de los compromisos adquiridos por la entidad en el Programa Ejecutivo en los 

siguientes temas: 1) cumplimiento de metas, 2) medición del respectivo indicador y 3) 

avance financiero. 

 

Éste programa es ejecutado en la entidad por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 

por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo que para una mejor 

comprensión de los resultados obtenidos por cada uno de éstas dependencias, el análisis 

del Apartado A se realiza presentando en primer lugar la información de la SSP, para 

después detallar los logros de la PGJE. 

 

                                                        
24

 Secretaría de Seguridad Pública (SSP), “5to Informe de Labores”, p. 13. 
25

 Procuraduría General de la República. “Servicio de Carrera”, 
http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/capacitacion/capacitacion.asp, 
(Consultada el 15 de marzo de 2013) 

http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/capacitacion/capacitacion.asp
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Posteriormente, se describe la medición del indicador “Personal capacitado del Servicio 

Profesional de Carrera” y del indicador “Personal capacitado de la Policía Ministerial” para 

estas dependencias. 

Finalmente se presenta el avance financiero de los recursos de este PPN y se detallan las 

causas que propiciaron variaciones en los montos acordados y los efectos que 

produjeron. Para el caso del SPA, se muestra el detalle de las cifras ejercidas por la SSP 

y PGJ. 

 

Apartado a. Resultados obtenidos en las metas parciales 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

1. Cumplimiento de las metas 

a) Recursos FASP 

 

Conforme a lo establecido en el Programa Ejecutivo 2012, la SSP se comprometió a 

cumplir las siguientes metas con los recursos provenientes del FASP: 

 Instrumentos Jurídicos-Administrativos del Servicio Profesional de Carrera. 

 Programa de capacitación y Programa de Evaluaciones (Habilidades, Destrezas y 

conocimientos del Desempeño. 

 Formación inicial. 

 Avances de la formación continua (Actualización y Especialización). 

 Avances en la aplicación de las evaluaciones (Habilidades, Destrezas, 

Conocimientos y del Desempeño). 

 Equipamiento básico de aspirantes. 

 Infraestructura y equipamiento de institutos o Academias. 

 

El porcentaje asignado a cada una de las metas anteriores, la fecha de cumplimiento, el 

porcentaje alcanzado, así como la evidencia proporcionada para tal propósito, se 

describen en la siguiente tabla: 
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Cuadro 3.1. SSP - Cumplimiento de metas FASP 

Metas parciales 
Valor 

porcentual 

Segunda 

ministración 

29 de mayo de 

2012 

Tercera 

ministración 

28 de septiembre 

de 2012 

Fecha de 

cumplimiento Porcentaje 

y/o meta 

alcanzada 

Evidencia 2da 

Ministraci

ón 

3ra 

Ministra-

ción 

Instrumentos 

jurídicos – 

Administrativos del 

SPC. 

20% 

10% 

Entregable: 1 

Reglamento SPC 

5% 

Entregable: 1 

manual de 

organización y 1 

manual de 

procedimientos 

SPC 

15/02/201

3 

Sin 

cumplir 

10% 

0% 

Oficio 

No. DJ-

107/02/2

013 

Oficio 

No. ITPF-

053/2013 

2.5% 

Entregable: 

Catálogo de 

puestos 
 

Sin 

cumplir 
0% 

Oficio 

No. ITPF-

053/2013 

2.5% 

Difusión y 

herramienta de 

seguimiento 

Sin 

cumplir 
0% 

Sin 

cumplir 

Programa de 

capacitación y 

Programa de 

Evaluaciones 

(Habilidades, 

Destrezas y 

conocimientos y 

del Desempeño 

10% 

5% 

Entregable: 

Programa de 

Capacitación 

-- 
30/08/201

2 
- 

5% 

 

- 

Conveni

o 

suscrito 

entre la 

SSP y la 

Academi

a 

Regional 

del 

Sureste 

-- 
5% 

Entregable: 

Programa de 

Evaluaciones 

0% 

Formación inicial 10% 

5% Entregable: 

Convocatoria y 

Listas de 

Aspirantes 

5% 

Entregable: 

Reporte de 

Avances de la 

Formación inicial 

de acuerdo a las 

metas 

programadas 

Sin 

evidencia 

13-Feb-

2013 

Sin 

evidenc

ia 

2.5

% 

Sin 

evidenci

a 

Oficio 

No. ITFP-

44/2013 
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Avances de la 

formación continua 

(Actualización y 

Especialización) 

40% 

12% 

Entregable: 

Reporte de 

Avances de la 

Formación 

continua 

(Actualización y 

Especialización 

de acuerdo a las 

metas 

programadas. 

28% 

Entregable: 

Informe del 

cumplimiento de 

la formación 

continua 

(Actualización y 

Especialización) 

de acuerdo a las 

metas 

programadas. 

10-0ct-

2012 

31-Oct-

2012 
6% 

14

% 

Factura 

No. 80 y 

128 de 

la 

ARSPS 

 

Avances en la 

aplicación de las 

Evaluaciones 

(Habilidades, 

Destrezas y 

Conocimientos y 

del Desempeño) 

14% - 

14% 

Entregable: 

Informe del 

cumplimiento de 

la aplicación de 

las evaluaciones 

de acuerdo a las 

metas 

programadas. 

- 
13-Nov-

2012 
- 7% - 

Factura 

de la 

Academi

a 

Regional 

de 

Segurida

d Pública 

del 

Sureste. 

Equipamiento 

básico de 

aspirantes 

2% 

1% 

Entregable: 

Documentación 

para acreditar 

cuando menos el 

40% del recurso 

comprometido y 

en su caso el 

ejercido 

1% 

Entregable: 

Documentación 

para acreditar 

cuando menos el 

70% del recurso 

comprometido y 

en su caso el 

ejercido. 

Calzado 

tipo choclo 

07/Dic/201

2 

 

Calzado 

tipo 

comando 

14/09/201

2 

 

Sin 

evidencia 
0% 0% 

Factura 

No.33 

 

No.441 

Sin 

evidencia 

Infraestructura y 

equipamiento de 

institutos o 

Academias 

4% 

2% 

Entregable: 

Documentación 

para acreditar 

cuando menos el 

40% del recurso 

comprometido y 

en su caso el 

ejercido. 

2% 

Entregable: 

Documentación 

para acreditar 

cuando menos el 

70% del recurso 

comprometido y 

en su caso el 

ejercido. 

Sin 

evidencia 

Sin 

evidencia 
0% 0% 

Sin 

evidenci

a 

Sin 

evidencia 
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Como se advierte en la tabla anterior, las 7 metas no se realizaron en su totalidad, sin 

embargo, se tuvieron acciones significativas, en las siguientes líneas se detallan las 

causas que impidieron llevar a cabo las metas tal y como se plasmaron en el programa 

ejecutivo. 

a) Recursos SPA 

En cuanto a las metas que el estado se comprometió a realizar, a través de la SSP, con 

los recursos del SPA y cuya finalidad fue consolidar el primer módulo de Policía Estatal 

Acreditable, las siguientes tablas muestran esos objetivos. 

 

El cuadro 3.2 indica la calendarización que sirvió de guía para que el estado fuera 

llevando a cabo las acciones que se plasmaron en el convenio del SPA. 

 

Cuadro 3.2. SSP - Calendario de acciones SPA (Avance) 

Destino del 

gasto 

Abril 

%  

Mayo 

%  

Junio 

%  

Julio 

%  

Agosto 

%  

Septiembre 

%  

Octubre 

%  

Noviem-

bre %  

Diciembr

e %  

Avance 

Total 

Convocatoria, 

reclutamiento y 

selección 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Formación y 

capacitación 
0 0 30 30 40 0 0 0 0 100% 

Equipamiento 

personal, de 

protección e 

institucional 

10 10 20 30 30 0 0 0 0 100% 

 

 

Por lo que respecta a la fecha real de cumplimiento y la evidencia otorgada, la tabla 3.3 

resume dicha información: 
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Cuadro 3.3. SSP - Cumplimiento de metas SPA 

Metas parciales Fecha de cumplimiento Evidencia 

Consolidación del primer módulo y creación e implementación de módulo adicional de 

Policía Estatal Acreditable 

Convocatoria (Reclutamiento, 

selección y preselección) 

Meta: 1 

01/Feb/2012 Circular de la SSP 

Formación y capacitación inicial y 

especializada 

Meta:173 

Curso Tronco Común 

06/Ago/2012 

 

Adiestramiento integral y 

prácticas de tiro 

15/Abr/2012 

28/May/2012 

09/Jul/2012 

Factura 205 

 

 

 

Facturas No. CF-152 

No. CF-189 

No. CF-230 

Formación mandos 

Meta: 1 
22/Nov/2012 Factura No.167 

Becas 

Meta: 86 

No se destinaron recursos. Se realizó una 

reprogramación 

Equipamiento personal 

Uniformes: 

Meta: 501 
06/Dic/2012 Oficio No. 3464/2012 

Fornitura 

Meta: 173 
11/Jul/2012 Factura No.459 

Insignias 

Meta: 173 
04/Jul/2012 Factura No. A9 

Calzado  

Meta: 400 
04/Jul/2012 Factura No. 277 

Equipo de rapel 

Meta: 5 
20/Dic/2012 Factura No. 476 

Candado de mano (Esposas) 

Meta: 173 
20/Ago/2012 Factura No. A27 

Coderas 

Meta: 173 
27/Jun/2012 Factura No. 189A 

Espinillera con rodillera 11/Jul/2012 Factura No.458 
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Meta: 173 

Equipamiento de protección 

Armas cortas 

Meta: 173 
01/Ago/2012 

Recibo expedido por la 

SEDENA 

Armas largas 

Meta: 58 
13/Jun/2012 Oficio No.1593/2012 

Municiones 

Meta: 5 

2.5 millar 

01/Ago/2012 

 

2 millares 

23/Oct/2012 

Recibos expedidos por 

la SEDENA 

Chaleco balístico 

Meta: 348 
31/Dic/2012 Oficio No. 3465/2012 

Casco balístico 

Meta: 336 
31/Dic/2012 Oficio No. 3466/2012 

Equipamiento institucional 

Camioneta Pick up DC 

Meta: 20 

4 camionetas 

31/Ago/2012 

 

16 camionetas 

21/Sep/2012 

Facturas No.A107-

A110 

 

Facturas No. A136-

A151 

Motocicleta 

Meta: 15 
27/Ago/2012 

Facturas No.321-335 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, el estado cumplió en su totalidad con las metas 

establecidas en el Anexo Único del convenio firmado para la consolidación, creación o 

implementación de la Policía Estatal Acreditable. Las modificaciones en el destino de los 

recursos se abordan en los siguientes subapartados. 

 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

 

2.1 Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado  

a) Recursos FASP 
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En los siguientes párrafos se describen las metas que el estado cumplió fuera del tiempo 

establecido en el Programa Ejecutivo. 

 

 

Programa de capacitación y Programa de Evaluaciones (Habilidades, Destrezas 

y conocimientos).  

 

El Programa de capacitación se estableció en fecha posterior a la segunda 

ministración, debido a que el 30 de Agosto de 2012 fue la fecha en que se firmó el 

convenio con la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste (ARSPS). 

 

Avances de la formación continua (Actualización y Especialización) 

 

En esta meta, sólo se pudo cumplir con el componente de Especialización a los 

integrantes de seguridad pública, el reporte de avances de esta formación se dio el día 

10 de octubre de 2012, mientras que el informe de cumplimiento se presentó el 31 de 

octubre de 2012, esto fue ocasionado por el retraso en la firma del correspondiente 

convenio. 

 

Avances en la aplicación de las Evaluaciones (Habilidades, Destrezas y 

Conocimientos y del Desempeño) 

 

Para esta meta, el componente de evaluaciones de habilidades, destrezas y 

conocimientos, no se llevó a cabo en la fecha acordada, sin embargo éstas se 

realizaron el 13 de noviembre de 2012. 

 

Para visualizar la diferencia en las fechas de cumplimiento de las metas, el siguiente 

cuadro resume dicha información. 
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Cuadro 3.4 Tiempo de retraso en el cumplimiento de metas 

Meta 
Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Tiempo de 

retraso 

Programa de capacitación y Programa de 

Evaluaciones (Habilidades, destrezas y 

conocimientos) 

29-Mayo-2012 30-Ago-2012 3 meses 2 días 

Avances de la formación continua 

(Actualización y Especialización) 
 

Reporte de Avances 
29-Mayo-2012 10-Oct-2012 

4 meses 12 

días 

Informe de cumplimiento 28-Sep-2012 31-Oct-2012 1 mes 2 días 

Avances en la aplicación de las 

Evaluaciones (Habilidades, Destrezas y 

Conocimientos y del desempeño) 

28-Sep-2012 13-Nov-2012 1 mes 15 días 

 

b) Recursos SPA 

 

Para el caso de éstos recursos, no se pudo tener acceso al respectivo Programa Ejecutivo 

de la Policía Estatal Acreditable, por lo que se desconoce la fecha de compromiso para 

cumplir con cada una de las metas y por tanto si se presentaron diferencias con la fecha 

de cumplimiento. 

 

 

2.2 Metas parciales no alcanzadas 

a) Recursos FASP 

En seguida se enlistan las metas que la SSP no pudo realizar y los motivos que originaron 

dicha situación. 

 

Instrumentos jurídicos – Administrativos del SPC. 

 

El manual de organización y de procedimientos, así como el catálogo de puestos, aún 

no han sido redactados pues al momento de realizar la presente evaluación se informa 

que el Instituto Técnico de Formación Policial (ITFP) y la ARSPS se encuentran 
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analizando la posibilidad de contratar una consultoría y asesoría externa para su 

elaboración, así lo señala el oficio No. ITPF-053/2013. 

Mientras que la difusión y la herramienta de seguimiento no han podido ser llevadas a 

cabo por la ausencia de estos documentos. 

 

Programa de capacitación y Programa de Evaluaciones (Habilidades, Destrezas 

y conocimientos y del Desempeño) 

 

Para realizar esta meta, no se podían llevar a cabo las evaluaciones de desempeño, 

pues dependen de la implementación del servicio profesional de carrera policial. En el 

estado se encuentra pendiente la instalación de diversas comisiones y éstas serán 

implementadas una vez que se apruebe el Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial y el Reglamento de la SSP, los cuales en 2012 no fueron aprobados. 

 

Formación inicial 

 

En la SSP no se pudo comenzar con la formación inicial debido a que en los últimos 

meses del año se finalizó la evaluación de control de confianza de los elementos y en 

los primeros meses de 2013 se contó con el número de personal que va a iniciar con 

esta formación. 

 

No se pudo evaluar en control de confianza a estos elementos debido a la prioridad 

que el C3 dio a los municipios, esto de acuerdo a lo que indica la responsable de ésta 

dependencia en entrevista. 

 

Avances de la formación continua (Actualización y Especialización) 

 

Para el caso del segmento de actualización no pudo ser llevado a cabo, pues la SSP 

no tiene un número suficiente de elementos que le permita realizar los operativos 
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(función principal de sus elementos) y al mismo tiempo enviarlos a cursar la respectiva 

actualización, según lo comentado por el área responsable de la SSP. 

Avances en la aplicación de las Evaluaciones (Habilidades, Destrezas y 

Conocimientos y del Desempeño) 

 

En cuanto a esta meta no se pudieron llevar a cabo las evaluaciones de desempeño, 

porque en el estado no se han aprobado el Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial y el Reglamento de la SSP, así lo informó la responsable de este 

programa en el estado. 

 

Equipamiento básico de aspirantes 

 

Esta meta no pudo ser realizada debido a que los recursos del FASP no son 

regularizables, por lo que su ejecución puede efectuarse posteriormente al año fiscal 

para el cual fueron otorgados, esta condición de los recursos fue usada en la entidad, 

por lo que sólo se hizo la compra de calzado tipo comando y tipo choclo y el resto del 

equipo será adquirido en 2013. 

 

Infraestructura y equipamiento de institutos o Academias 

 

En cuanto a esta meta, el estado recibió los recursos del FASP en fechas posteriores 

a lo establecido en el programa ejecutivo, por lo que no tenían disponible el 

presupuesto que les permitiera realizar la compra del vehículo tipo Sedán y de la 

camioneta doble cabina, como parte del equipamiento del ITFP del estado, según lo 

informó el área responsable del programa. 

 

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las metas que no pudieron efectuarse y el 

motivo que lo ocasionó. 
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Cuadro 3.5 Metas no cumplidas 

Meta parcial Causa del incumplimiento 

Instrumentos Jurídicos Administrativos del SPC Procesos administrativos no 

realizados 

Programa de capacitación y programa de evaluaciones 
Factores exógenos 

Componente del desempeño. 

Formación inicial Factores exógenos 

Avances de la formación continua 
Recursos Humanos insuficientes 

Componente Actualización 

Equipamiento básico de aspirantes Condición de recursos no 

regularizables  

Infraestructura y equipamiento de institutos o Academias Insuficiencia financiera 

 

Recursos SPA 

En el caso de los recursos provenientes de este subsidio la meta “86 becas” no se 

presenta cumplida puesto que se hizo una reprogramación de recursos del rubro 

Formación y Capacitación para destinarlos a Equipamiento de personal, protección e 

institucional. En el caso de la meta “5 millares de municiones” tiene el estatus de 

parcialmente cumplida debido a que los recursos que recibió no permitieron la compra de 

esa cantidad, por lo que se alcanzó esa meta con la reprogramación efectuada. 

 

La reprogramación permitió adquirir los siguientes bienes: 

Cuadro 3.6. Reprogramación de los recursos del SPA  

 Monto 

Origen  

86 becas $ 1,290,000 

  

Destino  

5 equipos de rapel $ 403,900 

Alcanzar la meta de 173 candados de mano $ 49,000 

15 armas cortas para ampliar la meta $ 195,908 

86 millares de municiones para alcanzar y ampliar la meta $ 450,000 

Para alcanzar la meta de adquirir 20 camioneta Pick Up $ 191,192 
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3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

El objetivo de éste PPN es profesionalizar a los elementos de las instituciones de 

seguridad pública, a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, Ministerial y Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la 

igualdad de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de 

la carrera; de manera planificada y apegada a derecho, con base en el mérito, en el 

desempeño y la capacidad, así como en la evaluación periódica y continua.26 En cuanto a 

las metas establecidas en el convenio del FASP, se tuvieron los siguientes resultados: 

 

 Instrumentos jurídicos – Administrativos del SPC. 

A pesar de que en la entidad aún no se han creado el manual de organización, manual de 

procedimientos y catálogo de puestos, sí se tuvieron avances en el Reglamento del SPC 

que a pesar de encontrarse en revisión, permite sentar las bases para elaborar los 

documentos normativos correspondientes. 

 

 Programa de capacitación y Programa de Evaluaciones (Habilidades, 

Destrezas y conocimientos y del Desempeño). 

 

En esta meta se cumplió con la programación de los cursos que implementó la ARSPS, 

sin embargo, el programa de evaluaciones no se elaboró puesto que en el estado aún no 

se aprueban los reglamentos del SPC y el reglamento de la SSP. 

 Formación inicial 

A pesar de que no se pudo iniciar con esta capacitación en 2012, el estado contempla 

realizar acciones para que ésta inicie en el primer semestre de 2013, así lo indica el oficio 

No. ITFP-44/2013. 

 

 

                                                        
26

 DOF, “Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima 
Primera Sesión”, p. 25. 
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 Avances de la formación continua (Actualización y Especialización) 

 

Esta meta se cumplió al 50% del valor que se había planteado en el Programa Ejecutivo, 

debido a que en el estado no se implementaron los cursos de actualización. 

 

En el caso de la SIDEPOL, se llevaron a cabo los cursos de especialización a 320 

elementos y  cursos de Renivelación Académica a 30 elementos. 

 

Entre los cursos de especialización que se impartieron destacan: 1) Marco Legal policial 

para personal operativo, 2) Preservación del lugar de los hechos, 3) Curso para mando 

Nuevo Modelo Policial, 4) Técnicas de interrogatorio, entrevista y kinésica, 5) Sistema 

Penal Acusatorio personal de mando, 6) Sistema penal acusatorio para personal 

operativo, 7) Comunicación oral, 8) Fortalecimiento de la actuación policial, 9) Alta 

dirección y 10) Introducción al nuevo derecho procesal penal. 

 

 Avances en la aplicación de las Evaluaciones (Habilidades, Destrezas y 

Conocimientos y del Desempeño) 

 

Se realizaron las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimiento, por parte de la 

ARSPS, las cuales informaron del nivel de dominio de los conceptos de seguridad pública, 

así como de las principales fortalezas que presenta cada uno de los elementos a los que 

se les aplicó dicha evaluación. 

 

 Equipamiento básico de aspirantes 

Se tuvo acceso a la documentación que comprueba la compra de 75 pares de calzado 

tipo comando y 75 pares de calzado tipo choclo. 

 

En el caso de los recursos SPA, la SSP impartió los siguientes cursos: 
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 Curso Adiestramiento y prácticas de tiro a 45 elementos, en 7º escalón 

denominado primer módulo de Policía Estatal Acreditable; 122 elementos en 8º 

escalón y 65 elementos en 9º escalón. 

 Curso de tronco común a 173 elementos 

 

Además se adquirió el siguiente equipamiento para los elementos que integran esta 

policía: 501 uniformes completos, 173 fornituras, 173 insignias metálicas, 400 botas, 5 

equipos de rapel, 173 candados de mano, 173 coderas, 173 espinilleras con rodillera, 173 

pistolas semiautomáticas, 58 armas largas, 2.5 millares de cartuchos calibre 9mm, 2 

millares de cartuchos 0.223, 348 chalecos balísticos, 336 cascos balísticos, 20 

camionetas Pick Up, 15 motocicletas, 1 radio portátil y 1 radio para patrulla, todo lo cual 

facilita el desempeño de los policías estatales acreditables en el estado. 

 

Procuraduría General de Justicia (PGJE) 

1) Cumplimiento de las metas 

a) Recursos FASP 

 

Según lo establecido en el Programa Ejecutivo, la PGJ del estado se comprometió a 

realizar las siguientes metas: 

 

 Instrumentos Jurídicos-administrativos del SPC 

 Programa de Capacitación y programa de Evaluaciones (Habilidades, destrezas y 

conocimientos y del desempeño). 

 Formación inicial 

 Avances de la formación continua (Actualización y Especialización) 

 Avances en la aplicación de las evaluaciones (Habilidades, destrezas y 

conocimientos y del desempeño). 

 Equipamiento básico de aspirantes. 

 

La fecha de cumplimiento de cada una de las metas, el porcentaje alcanzado y la 

evidencia que respalda dicha información se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.7. PGJ - Cumplimiento de metas FASP y PROASP 

 
Valor 

porcentual 

Segunda 

ministración 

29 de mayo de 

2012 

Tercera 

ministración 

28 de 

septiembre 

de 2012 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje y/o 

meta alcanzada 
Evidencia 

Instrumentos 

Jurídicos-

Administrativos 

del SPC 

20% 

10% 

Entregable: 

Reglamento SPC 

5% 

Entregable: 1 

Manual de 

organización y 1 

manual de 

procedimientos 

SPC 

Sin cumplir 0% 

0% 

Anteproyecto de 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que expide 

la Ley Orgánica de la 

PGJ del estado de 

Tlaxcala 

2.5% 

Entregable: 

Catálogo de 

puestos 

0% 

2.5% 

Difusión y 

herramienta de 

seguimiento 

0% 

Programa de 

capacitación y 

Programa de 

Evaluaciones 

(Habilidades, 

Destrezas y 

Conocimientos y 

del Desempeño) 

10% 

5% 

Entregable: 

Programa de 

capacitación 

- Mayo 2012 - 5% 

Programa anual de 

capacitación de FASP 

2011 y 2012 del 

personal adscrito a la 

PGJ 

5% 

Entregable: 

Programa de 

evaluaciones 

- Mayo 2012 - 0% 
Con base en el listado 

del personal evaluado 

Formación inicial 10% 

5% 

Entregable: 

Convocatoria de 

aspirantes 

5% 

Entregable: 

Reporte de 

avances de la 

formación inicial 

de acuerdo a las 

metas 

programadas 

30/08/

2012 
- 5% 0% 

Convocatoria que emitió 

la PGJE para Agentes 

de la Policía Ministerial 

del Estado. 

Avances de la 40% 12% 28% 6% 14% 03/05/20 06/09/2 Diploma Listado 
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formación 

continua 

(Actualización y 

Especialización) 

 

Entregable: Reporte 

de avances de la 

formación continua 

(Actualización y 

Especialización) de 

acuerdo a las metas 

programadas 

Entregable: 

Informe del 

cumplimiento de 

la formación 

continua 

(Actualización y 

Especialización) 

de acuerdo a las 

metas 

programadas 

12 012 otorgado 

por el 

Centro 

Regional de 

Actualizació

n en 

materia de 

seguridad 

pública 

del 

personal 

que 

recibió 

cursos 

en 2012 

y 

facturas 

de pago 

Avances en la 

aplicación de las 

evaluaciones 

(Habilidades, 

destrezas y 

conocimientos y 

del desempeño) 

14% - 

14% 

Entregable: 

Informe del 

cumplimiento de 

la aplicación de 

las evaluaciones 

de acuerdo a las 

metas 

programadas 

24/11/2012 - 7% 

Lista de personal 

evaluado en 

habilidades, destrezas y 

conocimientos por 

instructores 

evaluadores de la 

ARSPS en coordinación 

con el ITFP en 

instalaciones de la 

PGJE| 

Equipamiento 

básico de 

aspirantes 

6% 

3% 

Entregable: 

Documentación para 

acreditar cuando 

menos el 30% del 

recurso 

comprometido y en 

su caso el ejercido. 

3% 

Entregable: 

Documentación 

para acreditar 

cuando menos 

el 70% del 

recurso 

comprometido y 

en su caso el 

ejercido 

Sin cumplir Sin cumplir 

Oficio No.0093/2013 de 

compra de cartuchos y 

Requisición 2205 de la 

Oficialía Mayor de 

Gobierno. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.7, la PGJ no logró cumplir las 6 metas a las que se 

comprometió en este programa, a pesar de que diversas circunstancias impidieron su 

realización se efectuaron varias acciones, estos logros se detallan en la sección 3.  

 

En cuanto a la meta “Programa de capacitación y programa de evaluaciones (Habilidades, 

destrezas y conocimientos, y del desempeño)”, sólo se pudieron realizar las vinculadas a 

habilidades, destrezas y del conocimiento de los elementos dentro de la PGJ. 
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De la meta “Formación inicial”, se tuvo acceso a la evidencia de la convocatoria, pero no 

al reporte de avances de la formación inicial, por lo que éste último componente presenta 

un valor de cero. 

En la meta “Avances de la formación continua (Actualización y Especialización)” no se le 

otorgó el valor establecido, debido a que sólo se llevaron a cabo los cursos de 

especialización. 

 

En la meta “Avances de la aplicación de las evaluaciones (habilidades, destrezas y 

conocimientos y del desempeño), ésta no tiene el valor total establecido, puesto que las 

evaluaciones de desempeño no se realizaron. 

 

b) Recursos SPA 

En el caso de los recursos provenientes del SPA, la PGJ utilizó la programación que se 

muestra en el siguiente cuadro, para el uso de los recursos que permitieran realizar cada 

una de las actividades plasmadas en el convenio. 

 

Cuadro 3.8 Calendario de acciones SPA (Avance) 

Destino del 

gasto 

Abril 

%  

Mayo 

%  

Junio 

%  

Julio 

%  

Agos-

to 

%  

Septiem-

bre 

% 

Octu-

bre 

%  

Noviem-

bre %  

Diciembre 

%  

 

Total 

Convocatoria, 

reclutamiento y 

selección 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 
100

% 

Formación y 

capacitación 
0 0 30 30 40 0 0 0 0 

100

% 

Equipamiento 

personal, de 

protección e 

institucional 

10 10 20 30 30 0 0 0 0 
100

% 

 

Para conformar la Policía Ministerial Acreditable, la PGJ acordó llevar a cabo las metas 

que se muestran en el cuadro 3.9, por lo que la ponderación que recibió cada una, la 
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fecha de cumplimiento, el porcentaje obtenido y la evidencia proporcionada, se señalan a 

continuación: 

 

Cuadro 3.9 PGJ - Cumplimiento de metas SPA 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

y/o meta 

alcanzada 

Evidencia 

 

Creación e implementación del módulo adicional de Policía Ministerial Acreditable 

 

Convocatoria, reclutamiento y 

selección de los elementos 

que integrarán la Policía 

Ministerial Acreditable 

 

30% 

Convocatoria 27 abril 

2012 

 

Selección por examen 

médico y toxicológico 

5 mayo 2012 

30% 

-Circular PGJ y 

facturas del Sol 

de Tlaxcala y 

periódico 

Síntesis 

 

-Recibo de 

pago del ITAES 

 

Formación y Capacitación de 

los integrantes de la Policía 

Ministerial Acreditable 

30% 
Becas  11 de junio 

2012 
30% 

-Factura de la 

ARSPS 

 

-Listado de 

becas de los 

aspirantes a 

integrar el 

primer módulo 

de la policía 

Ministerial 

Acreditable. 

Equipamiento personal, de 

protección e institucional de 

conformidad con el catálogo 

de bienes 

10% 

106 Uniformes – 23 

octubre 

53 fornituras – 25 junio 

53 fundas – 13 julio 

53 insignias – 4 

octubre 

10% 

Facturas de 

compra de 

bienes 
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53 zapatos 

antiderrapante – 26 

octubre 

1 Equipo de rapel – 30 

agosto 

53 Armas cortas – 6 

diciembre 

53 Chaleco balístico – 

17 octubre 

7 chalecos balísticos – 

27 diciembre 

26 

08 vehículos - 27 junio 

13 Vehículos – 14 julio 

09 vehículos – 23 julio 

03 Motocicletas – 04 

julio 

02 Motocicletas – 28 

diciembre 

01 Accesorio de apoyo 

táctico – 7 agosto 

26 Laptops – 04 julio 

01 Laptop – 29 agosto 

03 Impresoras – 31 

mayo 

01 Terminal Portátil – 

30 Agosto 

Fortalecimiento de 

capacidades de evaluación y 

control de confianza, 

mediante la aplicación de 

evaluaciones de control de 

confianza a los elementos o 

candidatos de la policía 

Ministerial Acreditable 

20% 31 Diciembre 2012 20% 

Ficha de pago a 

la Secretaría de 

Finanzas por 

concepto de 

evaluaciones 

de control de 

confianza 

Equipamiento institucional de 

conformidad con el catálogo 
5% 30 de Agosto 5% 

Reporte del 

subsidio 
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de bienes, en materia de Red 

Nacional de 

Telecomunicaciones 

Equipamiento institucional de 

conformidad con el catálogo 

de bienes en materia de 

Sistema Nacional de 

información. 

5% 
Sin fecha. No se 

destinaron recursos. 
0% 

Se realizó una 

reprogramación 

de acuerdo al 

oficio DGP 

02538/2012 

 

Como se observa en la información contenida en el cuadro previo, la PGJ logró el 95% de 

cumplimiento del programa, las metas alcanzadas fueron: 1) Convocatoria, reclutamiento 

y selección de los elementos que integran la Policía Ministerial Acreditable, 2) 

Equipamiento personal, de protección e institucional 3) Fortalecimiento de capacidades de 

evaluación y control de confianza, mediante la aplicación de evaluaciones de control de 

confianza a los elementos o candidatos de la policía Ministerial Acreditable y 4) 

Equipamiento institucional de conformidad con el catálogo de bienes, en materia de Red 

Nacional de Telecomunicaciones. 

 

A continuación se describen las metas que presentaron modificaciones respecto a lo 

establecido en el programa ejecutivo. 

 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

 

2.1 Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado  

 

a) Recursos FASP 

 

Las siguientes metas no pudieron efectuarse en la fecha plasmada en el respectivo 

convenio, las razones que provocaron dichos cambios se describen en cada uno de los 

párrafos. 
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Formación inicial  

 

La convocatoria se emitió el 30 de agosto de 2012, fecha posterior a la establecida en el 

Anexo Único, debido a que los recursos con los que la entidad opera son suministrados 

en fechas posteriores a lo programado, lo cual hace que las dependencias posterguen las 

actividades que deben efectuar. 

 

Avances en la aplicación de las evaluaciones (Habilidades, destrezas y 

conocimientos y del desempeño)  

 

La aplicación de las evaluaciones en habilidades, destrezas y conocimientos y del 

desempeño se realizó el 24 de noviembre de 2012, esto fue causado por la disponibilidad 

de recursos con los que contaba la dependencia para esta tarea. 

 

b) Recursos SPA 

 

En el Programa Ejecutivo de la Policía Ministerial Acreditable, no se establece una fecha 

determinada para el cumplimiento de cada una de las metas, únicamente se especifica 

que se guiará conforme al cronograma establecido en el Anexo Único. 

 

Usando esta información no es posible definir el tiempo de retraso que cada una de las 

metas presentó para su ejecución, además se suma la carencia de evidencia documental 

que facilite conocer la fecha real de cumplimiento en alguna de las metas. Por lo que el 

análisis de estos recursos no determina con precisión la diferencia entre la fecha de 

compromiso y la fecha de cumplimiento a nivel de días y meses, en consecuencia sólo se 

indican los meses de demora. 
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Cuadro 3.10 Tiempo de retraso en el cumplimiento de metas 

Meta 
Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Tiempo de 

retraso 

Convocatoria, reclutamiento y selección de 

los elementos que integrarán la Policía 

Ministerial Acreditable 
Abril 2012 5 Mayo 2012 I mes 

Componente selección 

Formación y capacitación Junio 2012  Julio 20120 1 mes 

Equipamiento de personal, de protección e 

institucional 
Abril 2012 Mayo 2012 1 mes 

 

2.2 Metas parciales no alcanzadas 

a) Recursos FASP 

En el caso de las metas establecidas en el Anexo Único del FASP, las siguientes no 

fueron llevadas a cabo: 

 

Instrumentos Jurídicos-administrativos del SPC 

 

No se aprobaron el manual de organización, de procedimientos y catálogo de puestos, 

pues el periódico oficial indica que la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público 

del Estado de Tlaxcala entrará en vigor el día 1 de marzo del 2013, además la Ley 

Orgánica de la PGJ de Tlaxcala se encuentra en anteproyecto, lo que impide elaborar 

dichos documentos, pues es la base para diseñar el contenido de estos documentos. 

 

Programa de capacitación y programa de evaluaciones (Habilidades, destrezas, del 

conocimiento y del desempeño) 

 

Para esta meta no se realizó el componente relacionado con el programa de evaluaciones 

del desempeño, según lo comentó en entrevista el área responsable del programa, se 

encuentra en espera de la integración del ITFP, además el listado de requisitos para 

aprobar ésta evaluación, no ha sido elaborado. 
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Formación inicial 

 

En cuanto a esta meta, no se realizó el respectivo reporte de avance de la formación 

inicial, en base a lo informado por el área responsable, los ministerios públicos de la PGJ 

no tuvieron la capacitación debido a que en el año no se tenían plazas disponibles para 

estos elementos. 

 

Equipamiento básico de aspirantes 

 

En esta meta, la entidad proporcionó información que no acreditaba el 30% y 70% de los 

recursos comprometidos o ejercidos en el año, por lo que no se cuenta con la evidencia 

para afirmar la ejecución de dicho gasto, sin embargo, el principal argumento dado por el 

área responsable de la PGJ, está vinculado con la naturaleza de los recursos FASP mejor 

conocida como no regularizables, pues la entidad hizo uso de esta condición para ejercer 

el total de los recursos en 2013. 

 

b) Recursos SPA 

Equipamiento institucional de conformidad con el catálogo de bienes, en materia 

del Sistema Nacional de Información. 

 

En esta meta los recursos asignados para su cumplimiento fueron reasignados al rubro 

equipamiento institucional, por lo que se dio prioridad al logro de ésta y en consecuencia 

no se contó con el presupuesto para llevar a cabo el equipamiento institucional.  

 

Para visualizar las metas no cumplidas y el principal motivo que causó este resultado, el 

siguiente cuadro resume esta información. 
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Cuadro 3.11 Metas no cumplidas 

Meta parcial Causa de incumplimiento 

Recursos FASP 

Instrumentos jurídicos-administrativos del SPC. En aprobación de un tercero 

Programa de capacitación y programa de evaluaciones 
Factores exógenos 

Componente Evaluaciones de desempeño 

Formación inicial Insuficiencia financiera  

Equipamiento básico de aspirantes Condición de recursos no regularizables 

Recursos SPA 

Equipamiento Institucional Insuficiencia financiera 

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

El objetivo de este PPN es “…Profesionalizar a los elementos de las instituciones de 

seguridad pública a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

Ministerial y Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de 

oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; 

de manera planificada y apegada a derecho, con base en el mérito, en el desempeño y la 

capacidad, así como en la evaluación periódica y continua”27  

 

En este sentido, los principales resultados obtenido por la PGJ en la implementación de 

este programa en la entidad fueron: 

 

 Capacitación a 145 policías ministeriales en los siguientes cursos: 1) Armamento 

y tiro policial, 2) Adiestramiento de armamento y tiro, 3) Oficial Seguro; 90 

ministerios públicos en: 1) Técnicas de entrevista, interrogatorio y kinésica, 2) 

Actualización en reformas legales, 3) Sistema Penal Acusatorio Adversarial; y 147 

peritos en diversos cursos, entre ellos: 1) Sistema Penal Acusatorio Adversarial, 

2) Comunicación oral, 3) Valuación de vehículos, Bienes Inmuebles y objetos 

diversos, 4) Victimología y Criminología y 5) Hechos de Tránsito Terrestre. 

 

                                                        
27

 Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Primera 
Sesión, p, 25. 
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 Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos a 110 policías ministeriales. 

 

 Del equipamiento básico de aspirantes, se adquirieron 3 millares de cartuchos 

calibre 9 mm y 3 millares de cartuchos calibre .223. 

 

En la Policía Ministerial Acreditable, se logró reclutar y seleccionar a 53 elementos que 

conformarían esta policía en Tlaxcala, se impartió el curso de formación inicial llamado 

“Valores éticos y jurídicos”; se otorgaron 25 becas a aspirantes a integrar el primer 

módulo de la Policía Ministerial Acreditable, Unidad de Investigación. 

 

Además, se adquirió el siguiente equipamiento para los integrantes de esta policía: 53 

uniformes, 53 fornituras, 53 fundas para pistola, 53 insignias metálicas, 53 zapatos 

antiderrapantes, 1 equipo de rapel, 53 armas cortas, 60 chalecos balísticos, 30 vehículos 

utilitarios, 5 motocicletas, 1 conjunto de accesorios de apoyo táctico, 27 laptop, 3 

impresoras y 1 terminal portátil G3, todo lo cual permite que estos elementos de la policía 

ministerial cuenten con los instrumentos necesarios para que realicen las tareas 

adecuadas a su perfil profesional. 

 

Apartado b. impacto del Programa 

En este apartado se describe el indicador “Personal Capacitado” del programa 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, ejecutado por la SSP y PGJ 

del estado. 

a) Recursos FASP 

 

Indicador: Personal Capacitado 

 

El indicador mide el avance en la capacitación de los integrantes de las instituciones de 

Seguridad Pública, de acuerdo a las metas específicas convenidas para 2012. 
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El porcentaje de avance en el número de personas capacitadas en el Servicio Profesional 

de carrera ministerial, pericial y policial en el estado, se detalla en los cuadros 

presentados en seguida: 

 

Cuadro 3.12 Impacto del Programa 

Variable SPCMyP SIDEPOL 

 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Personal Programado**  579  770 

Personal Capacitado * 70 382  400 

* Informes de capacitación de Institutos y Academias y/o alta en el Registro Nacional de 

Seguridad Pública 

** Resultado de la suma de las metas en materia de capacitación establecidas en los 

Anexos Técnicos Únicos FASP y PROASP. 

 

Retomando la información de la tabla anterior, el indicador se calcula dividiendo el número 

de elementos programados para la capacitación entre el número de elementos realmente 

programados de la PGJE y de la SSP. Por lo tanto, el resultado de aplicar la fórmula se 

describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.13 Método de cálculo 

Periodo Desarrollo= 

SPCMyP         SIDEPOL 

PC= (PC1/ PP1) + (PC2 / PP2) / 2 

Indicador 

1er Semestre PC = (0 + 0) /2  0% 

2do Semestre PC= (0.66 + 0.57) /2 62% 

 

b) Recursos SPA 

 

En cuanto al personal capacitado de la Policía Estatal y Ministerial Acreditable, de las 

dependencias SSP y PGJE, respectivamente, el porcentaje alcanzado se detalla en los 

siguientes párrafos. 
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Indicador: Personal capacitado SPA (Policía Acreditable) 

 

Este indicador mide el grado de avance en la capacitación de los elementos que integran 

los módulos de la Policía Acreditable en las unidades I, II, III y IV de acuerdo al perfil, en 

referencia al total de elementos establecidos en los Anexos técnicos del SPA 

 

Cuadro 3.14 Impacto del Programa 

Variable 

Programado* Real** 

1er 

trimestr

e 

2do 

trimestr

e 

3er 

trimestr

e 

4to 

trimestr

e 

1er 

trimestr

e 

2do 

trimestr

e 

3er 

trimestr

e 

4to 

trimestr

e 

Personal 

capacitad

o 

acumulad

o 

0 0 227 0 0 0 285 0 

*Datos obtenidos del Anexo Técnico firmado por la entidad federativa de conformidad al 

número de elementos programados por trimestre. 

** Formato de avance en la implementación (Formación y Capacitación). 

 

 

Tomando en cuenta la información contenida en el cuadro previo, el cálculo del indicador 

para el programa de Policía Acreditable, se define dividiendo el número de personas 

capacitadas entre el número de personas programadas. (Ver cuadro X.) 

 

Cuadro 3.15 Método de Cálculo 

Periodo Desarrollo Indicador 

1er trimestre (0/0)* 100 0% 

2do trimestre (0/0)* 100 0% 

3er trimestre (285/227)* 100  125.5% 

4to trimestre (0/0)* 100 % 
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Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos 

 

1. Avance financiero 

En 2012 los recursos federales otorgados a todas las entidades para este PPN, en el eje 

de Servicio Profesional de Carrera ministerial y policial fue de 1 mil 282 millones 152 mil 

78128 pesos, la cifra asignada al estado de Tlaxcala representó el 0.7% de este monto. 

 

Mientras que la cifra para la Policía Acreditable entregada a todos los estados fue de 2 mil 

427 millones 343 mil 952 pesos, de éste monto se proporcionó el 2% de recursos a 

Tlaxcala. 

La cantidad de estos recursos y el detalle de su ejercicio se presentan en seguida: 

a) Servicio Profesional de Carrera Policial y Ministerial 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $ 58, 382,839.00 (Cincuenta y ocho millones, 

trescientos ochenta y dos mil, ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) a este 

PPN; dicha cantidad se conformó de $8, 271,069.40 (Ocho millones, doscientos setenta y 

un mil, sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.) provenientes del FASP, cuyo avance 

financiero se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 3.16 Recursos del FASP 

Capítul

o 

Financiamiento 

conjunto 
Comprometid

o 

Devengad

o 
Ejercido Saldo 

Breve 

descripción 

de la causa 

que originó 

la variación 

Convenido Modificado 

   $ $ S % $ % 

2000 
$ 1,596,215 0 1,393,067.85 0 203,146.65 

12.

7 
0 0  

3000 
$ 5,732,142 0 3,423,685.79 0 

2,308,456.2

6 

40.

2 
0 0  

5000 $ 942,713 0 942,712.90 0 0 0 0 0  

 

                                                        
28

 SNSP, Recursos federales 2012, 6. 
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Para el caso de los recursos provenientes del FASP, el estado ha ejercido el 12.7% del 

monto asignado al capítulo 2000, el restante 87.3% se encuentra comprometido. La cifra 

del capítulo 3000 ha sido ejercida en un 40.2%, representado por 2 millones 308 mil 456 

pesos, los sobrantes 3 millones 423 mil 685 pesos (59.8%) se encuentran comprometidos. 

En el caso del capítulo 5000, el 100% se encuentra comprometido. 

 

De los recursos convenidos en el Anexo Único del Convenio PROASP suscrito por el 

Estado para el presente PPN por un monto total de $ 167,500 (Ciento sesenta y siete mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 3.17 Recursos del PROASP 

Capítulo Convenido Modificado Ejercido Reintegro 
Breve descripción de la causa que 

originó la variación 

   $ % $ %  

3000 $167,500 $67,000 0 0 $64,500 38.5 
Cumplimiento parcial de las metas 

en 2
da 

y 3
ra 

ministración. 

 

En el caso del subsidio PROASP, se había autorizado un monto de 167 mil 500 pesos 

para éste programa, sin embargo para la segunda ministración, la entidad fue notificada 

mediante el oficio DGAT/1787/2012 del cumplimiento parcial de los requisitos para recibir 

el monto correspondiente, por lo que recibió un descuento por la cantidad de 50 mil 250 

pesos; para la tercer ministración la entidad volvió a recibir un descuento por la misma 

cantidad, según señala el oficio DGAT/2889/2012, debido a que no fueron cumplidas 

totalmente las respectivas metas parciales. 

 

Derivado de los descuentos descritos anteriormente, la entidad recibió la cantidad final de 

67 mil pesos para el presente programa. 

 

b) Policía Estatal y Ministerial Acreditable 

 

Secretaría de Seguridad Pública 
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Los recursos aprobados para implementar el Primer Módulo de Policía Estatal Acreditable 

en el estado, presentan el siguiente avance: 

 

Cuadro 3.18 Recursos SPA 

Destino del gasto 

C
o

n
v

e
n

id
o

 

M
o

d
if

ic
a

d
o

 

R
e

p
ro

g
ra

m
a

c
ió

n
 a

u
to

ri
z
a

d
a

 

D
e

v
e

n
g

a
d

o
 

Pagado 

R
e

in
te

g
ro

 

Breve 

descrip-

ción de 

la causa 

que 

originó 

la 

variació

n 

$ % 

Rubro: Consolidación del primer módulo y creación e implementación de Módulo Adicional de Policía Estatal Acreditable 

3600 Convocatoria $ 15,000 -  - - - $ 15,000  

3300 Formación y 

capacitación inicial y 

especializada 

$4,498,000 -  $ 1,993,252 2,474,277.6  30,470.4  

3300 Formación 

mandos 
$ 67,528 -  - 28,200  39,328  

4400 Becas $ 1,290,000 - - $1,290,000 - - - -  

2700 Uniformes $ 2,830,650 - - $ 810,482 1,750,744.5  269,423.4  

2700 Fornitura $ 207,600 - - $ 37,700 168,571  1,328.8  

2700 Insignias $ 107,260 - - $ 51,754.5 55,044,.5  460.9  

2700 Calzado $1,007,600 - - - 1,005,947  1,652.7  

2700 Equipo de rapel $90,000 $ 493,900 $ 403,900 $ 264, 620 229, 279.9  -  

2800 Candado mano 

(esposa) 
$103,800 $152,800 $ 49,000 $ 22,355.5 130,442  2.4  

2800 Codera $121,100 - - - 119,805  1,294  

2800 Espinillera con 

rodillera 
$224,900 - - $ 76, 049 148, 503  347.2  

5500 Armas cortas $2,249,000 $ 2,444,908 $ 195, 908 $ 217.5 2,423,284  21,406  

5500 Armas largas $1,334,000 - - $ 207,172 1,103,097  23,729  

2800 Municiones $26,190 $ 476,190 $ 450,000 - 465,909.8  10,280  

2800 Chaleco 

balístico 
$7,203,600 - - $ 7,013,940 -  189,660  

2800 Casco balístico $2,856,000 - - $ 2,855,999 - - -  

5400 Camioneta Pick 

Up 

$11,000,00

0 
$ 11,191,192 $191,192 - -  11,191,192  

5400 Motocicleta $2,250,000   $ 381,240 1,868, 760    
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Procuraduría General de Justicia 

En el caso del ejercicio de los recursos aprobados para la creación e implementación del 

módulo adicional de Policía Ministerial Acreditable, se presenta el siguiente avance: 

Cuadro 3.19 Recursos SPA 

Destino del 

gasto 

C
o

n
v

e
n

id
o

 

M
o

d
if

ic
a

d
o

 

R
e
p

ro
g

ra
m

a
c
ió

n
 a

u
to

ri
z
a

d
a

 

D
e
v

e
n

g
a
d

o
 

Pagado Reintegro 

Brev

e 

descr

ipció

n de 

la 

caus

a que 

origi

nó la 

varia

ción 

$ %   

3600 

Convocatoria 
$ 15,900 - - -  12,371  3,528  

3300 Formación 

y capacitación 

inicial y 

especializada 

$ 2,371,750 - - $ 1,181,250 1,184,250  3,250  

4400 Becas $ 848,000 - - - 422,400  -  

2700 Uniformes $ 530,000 - -  508,694  -  

2700 Fornitura $ 32,913  - - 20,937  11,975  

2700 Funda para 

pistola 
$ 26,500 - - - 26,497.8  2.12  

2700 Insignias $ 27,560 - - - 27, 558  201.4  

2700 Calzado $ 63,600 - - - 48,569  15,030  

2700 Equipo de 

rapel 
$ 21,200 - - - 20,875.8  326  

5500 Armas 

cortas 
$ 689,000 - - - 423,883  -  

2800 Chaleco 

balístico 
$ 1,097,100 - - 115,500 980,625  -  

5400 Vehículos 

utilitarios $ 5,530,720 5,427,210 -$ 103,510 - 5,427,210 - -  
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5400 Motocicleta $ 424,000 638,874 $ 214,874 259,996 375,840  635,836  

2800 Accesorios 

de apoyo táctico 
$ 36,242 - - - 22,074  14,167  

5100 Equipo de 

cómputo portátil 
$ 735,800 $ 639,271 -$ 96,528 - 638,997  273.5  

5100 Impresora $ 48,000 $ 33,163 -$14,836 - 23,163.7  -  

 

2. Variaciones respecto a los montos y cantidades, origen y los efectos 

producidos 

 

a) SSP 

Para el caso de los recursos del SPA, los montos ejercidos por la SSP sufrieron una 

modificación, al ser reprogramada la cifra de 1 millón 290 mil pesos en otros rubros. 

 

Lo anterior facilitó el cumplimiento de algunas metas como la adquisición de 5 equipos de 

rapel; 173 piezas de candados de mano, para alcanzar la meta; 15 armas cortas para 

ampliar la meta; 86 millares de municiones para alcanzar y ampliar la meta y la 

adquisición de una camioneta adicional para alcanzar la meta. 

 

b) PGJE 

En el ejercicio de los recursos por parte de la PGJE, los montos de los siguientes 

conceptos: vehículos utilitarios, equipo de cómputo portátil e impresora fueron 

reprogramados a equipamiento institucional, como lo muestra la siguiente tabla: 

Cuadro 3.20 Reprogramación de Recursos SPA 

 Monto 

Origen  

Vehículos utilitarios $ 103,510 

Equipo de cómputo portátil $ 96,528 

Impresora $ 14,836 

  

Destino  

5 Motocicletas $ 214, 874.9 
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El cambio en los conceptos de gasto de esta dependencia permitió la adquisición de 5 

motocicletas como lo establece el Programa Ejecutivo. 

 

En general, se puede concluir que los montos asignados para este PPN, permitieron 

alcanzar algunas de las metas establecidas en el anexo único de cada uno de los fondos 

y subsidios en materia de seguridad pública, las cuales facilitan que el estado cuente con 

elementos con la formación requerida para desempeñarse eficazmente en las labores 

encomendadas para mantener el orden y la seguridad en el estado. 
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CAPÍTULO 4. INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL 

SECUESTRO (UECS) 

 
Según lo señalado en la Estrategia Nacional e Integral contra el delito de 

secuestro, el objetivo de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro es 

la atención homogénea de este delito en todas las entidades federativas, que 

articulen de manera armónica las funciones de inteligencia y operación policial, 

con la aplicación de equipo tecnológico adecuado, apoyo de los servicios 

periciales y la participación del ministerio público para la obtención de sentencias 

condenatorias.29 

 

Según el SNSP, la estructura de las UECS debe estar conformada por 2 

estrategias: Jurídica y Policial. 

 

Dentro de la estrategia jurídica se ubicará el área ministerial, cuya función será de 

conducción y mando del ejercicio de la acción penal; por otro lado, los agentes del 

ministerio público tendrán la responsabilidad de integrar y perfeccionar la 

averiguación previa. 

 

En el caso de la estrategia policial, se encontrará el área policial, su labor se 

enfocará a la investigación y la recopilación de elementos de prueba (inteligencia). 

Entre las principales  actividades que realizan sus integrantes (según el protocolo 

de actuación) se encuentran las siguientes: 

 

 Manejo de crisis y negociación. Principalmente en la atención a familiares 

de víctimas. 

                                                        
29

Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Estrategia Nacional e integral contra el delito de 
secuestro”. 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/docs08/estrategia_integral_contra_el_secuestro.pdf 
(Consultada el 11 de marzo de 2013) 

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/docs08/estrategia_integral_contra_el_secuestro.pdf
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 Análisis táctico. Enfocado al procesamiento de información sustantiva. 

 Investigación policial. Se ocupará de la validación de información 

sustantiva. 

 Operaciones especiales. Se desempeñará en el cumplimiento de órdenes 

ministeriales y judiciales. 

 

Una vez que se describió de forma sucinta las tareas que se realizan en la UECS, 

en los siguientes apartados se pretende detallar los principales logros alcanzados 

por la entidad en las metas convenidas en el Programa Ejecutivo 2012, especificar 

el porcentaje alcanzado en el indicador de cumplimiento global del programa y el 

avance financiero de los recursos provenientes del FASP y PROASP. 

 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales 
 

4) Cumplimiento de las metas 

 

En el Programa Ejecutivo 2012, la entidad se comprometió a realizar con 

recursos provenientes del FASP y PROASP, las siguientes metas: 

 

 Mejoramiento del edificio y adecuación de instalaciones. 

 Adquirir equipo de campo 

 Adquirir equipo de gabinete. 

 

La ponderación otorgada a cada una de las metas, la fecha de cumplimiento, el 

porcentaje alcanzado y la evidencia que avala dicha afirmación se describen a 

continuación: 
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Cuadro 4.1. Cumplimiento de metas 

Metas parciales 
Valor 

Ponderado 
Fecha 

compromiso 
Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 
y/o meta 

alcanzada 
Evidencia 

Meta: Mejoramiento 
del edificio y 
adecuación de 
instalaciones 
Evidencia: Oficio que 
informa sobre 
persona física o moral 
designada y plan de 
trabajo 

48% 15/Nov/2012 Cuarto Trimestre 

 
Construcció

n de la 
UCS 

 
46% 

Oficio de 
Cuarto Informe 

Trimestral, 
avance físico-
financiero de 

infraestructura 
2012 

Meta: Adquirir Equipo 
de campo 
Evidencia: Detalle de 
inversión 

9% 15/Nov/2012 

5 Grabadoras de voz 
27/Nov/2012 
 
1 Camioneta Pick up 
15/Nov/2012 
 
2 Autos 
15/Oct/2012 
 

7% 
Facturas de 

compra 

Meta: Adquirir equipo 
de gabinete 
Evidencia: Detalle de 
inversión 

43% 15/Nov/2012 

1 Plotter 
04/Sep/2012 
 
1 Sistema de 
Reconocimiento de 
voz 
26/Nov/2012 
 
5 Computadoras 
portátiles 
10 computadoras de 
escritorio 
18 Nobreak 
1 Impresora láser 
3 Impresoras Laserjet 
4 Escáner fotográfico 
04/Sep/2012 
 
11 Licencias Software 
11 Licencias Antivirus 
27/Dic/2012 
 
1 Red local cableado 
30/Ago/2012 
 
1 Kit para manejo de 
crisis y negociación 
31/Dic/2012 

41% 
Facturas de 

compra 
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Considerando la información presentada en el cuadro 4.1, la entidad cumplió con 

las 3 metas planteadas en el Programa Ejecutivo, sólo se observa un porcentaje 

alcanzado de 7% en la meta “Adquirir equipo de campo” puesto que en este año 

no se adquirieron 5 cámaras de video y se  alcanzó un 41% en la meta “Adquirir 

equipo de gabinete”, debido a la compra de 1 de 2 kits para manejo de crisis y 

negociación. 

 

5) Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las 

causas 

 

- Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado 

-  

La información del cuadro 4.1 señala que este PPN cumplió con las 3 metas a las 

que se comprometió el estado en 2012, es decir, se realizaron las adecuaciones y 

el mejoramiento al edificio de la UECS y se adquirió equipo de campo y equipo de 

gabinete. 

 

Algunos de los bienes que conforman el equipo de campo y de gabinete no fueron 

adquiridos en la fecha establecida, pues la resolución de los recursos de la tercera 

ministración del PROASP fue entregada al estado el 01 de diciembre de 2012, así 

lo indica el oficio No.DGAT/2889/2012 del SESESP, lo que retrasó la adquisición 

de los bienes en la fecha programada. 

 

En el caso de la compra de 5 grabadoras de video y de 1 kit para manejo de crisis 

y negociación, los recursos fueron comprometidos, pero su entrega no se ha 

podido efectuar pues el FASP, con el cual se hará dicha compra, será otorgado en 

los primeros meses de 2013, así lo indicó en entrevista el área responsable del 

programa en la PGJ del estado. 
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Cuadro 4.2. Tiempo de retraso en el cumplimiento de metas 

Meta 
Fecha 

compromiso 
Fecha de 

cumplimiento 
Tiempo de retraso 

Adquirir equipo de campo    

Grabadora de voz 15-Nov-2012 27-Nov-2012 12 días 

Adquirir equipo de gabinete    

- Sistema de reconocimiento de voz 
- Licencias software 

Licencias antivirus 

- Kit para manejo de crisis y 
negociación 

15-Nov-2012 

26-Nov-2012 
 

27-Dic-2012 
 

31-Dic-2012 

11 días 
 

1 mes 12 días 
 

1 mes 16 días 

 
 

6) Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 
Este PPN está sustentado en la creación de unidades especializadas que vinculan 

el trabajo policial y de inteligencia con la actuación ministerial, mediante protocolos 

comunes de actuación y una visión integral de atención a este fenómeno 

delictivo.30 

 

Cada una de las metas planteadas permitió que la UECS del estado contara con el 

equipamiento básico para facilitar las actividades que realizan los elementos de 

esta unidad para combatir el secuestro.  

 

Según comentó el área responsable del programa en la PGJ, en acuerdos 

nacionales de la PGR se estableció que el equipamiento por etapas de las UECS 

permitiría fortalecer a sus elementos.  

 

En general, el equipo de campo y de gabinete facilita la investigación y el análisis 

de los delitos de secuestro que se presenten en la entidad. 

 

                                                        
30

 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su Trigésima Primera Sesión, Sistema Nacional de Seguridad Pública,  
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/682/1/image
s/Sesion_XXXI.pdf (Consultada el 12 de marzo de 2013). 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/682/1/images/Sesion_XXXI.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/682/1/images/Sesion_XXXI.pdf
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En cuanto a la construcción del edificio de la UECS, este presenta el 90% de 

avance físico, por lo que en este año se dieron significativos progresos para contar 

con las instalaciones requeridas para tal fin. 

 

Apartado B. impacto del Programa 
 
En este apartado se describe el indicador “Cumplimiento Global del programa de 

instrumentación de la Estrategia en el combate al secuestro”. 

 

Cuadro 4.3. Impacto del programa 

Variable 

Programado* Real** 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4o 
Trimestre 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4o 
Trimestre 

Personal 
adscrito a 
la UECS 

0 0 0 11 0 0 0 11 

Personal 
evaluado 
apto en 
control de 
confianza 

0 0 0 7 0 0 0 7 

Personal 
capacitado 

8 2 1 0 8 2 1 0 

*Datos obtenidos del Programa Ejecutivo firmado por la Entidad Federativa 
** Validación de cumplimiento de metas y/o reportes de avance del Estado 
 
Tomando como referencia la información contenida en el cuadro anterior, el valor 

del indicador se calcula de la siguiente forma: 

Cuadro 4.4  Método de Cálculo 

Periodo 
Desarrollo 

C = {[(PA/PR) + (PEA/PA) + (PC/PA)] / 3 } x 100 
Indicador 

1
er

 Trimestre C = (8/8=1) 1 / 3 =0.33 x 100 33% 

2
do

 Trimestre C = (2/2=1) 1 / 3 = 0.33 x 100 33% 

3
er

 Trimestre C= (1/1=1) 1 / 3 = 0.33 x 100 33% 

4
to
 Trimestre C= (11/11=1 + 7/7=1)  2 /3 = 0.67x100 67% 

 

Los significados de las abreviaturas del cuadro son: 

C: Avance en la implementación de las UECS. 
PA: Personal adscrito a la unidad especializada de combate al secuestro 
acumulado al periodo. 
PEA: Personal evaluado y apto acumulado al periodo. 
PC: Personal capacitado acumulado al periodo. 
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PR: Personal mínimo requerido acorde al Modelo acumulado al periodo o personal 
adscrito mayor al mínimo requerido acumulado al periodo. 
 

Este indicador mide el porcentaje de avance en la implementación del Modelo 

Nacional de las UECS diferenciado por entidad federativa. 

Por lo tanto, el porcentaje que presenta el indicador en el primero, segundo y 

tercer trimestres, indican que para ese periodo el avance fue de 33% en cuanto al 

personal adscrito a la UECS, evaluado en control de confianza y capacitado. Para 

el caso del cuarto trimestre el avance fue del 67% puesto que ya se había 

evaluado a 7 elementos y se había capacitado a la totalidad de éstos. 

 

Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos 
 

1. Avance financiero 

El SNSP aprobó en 2012, un monto total de 464 millones 819 mil 237 pesos para 

distribuirlos a las 32 entidades en la implementación de este programa, de los 

cuales se otorgó el 2.3% a Tlaxcala. 

 

El estado destinó un total de $10, 671, 767.0 (Diez millones, seiscientos setenta y 

un mil, setecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) a este PPN, dicha cantidad 

se conformó de $3,108,500.00 (Tres millones, ciento ocho mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) provenientes del FASP, cuyo avance financiero se desglosa a 

continuación: 
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Cuadro 4.5 Recursos del FASP 

 
Financiamiento conjunto % Avance Breve 

descripción 
de la causa 

que originó la 
variación 

Capítulo Convenido Modificado 

Comprometido Devengado Ejercido Saldo 

$ $ $ % $ % 

3000 $641,000 0 120,123.2 0 520,831.8 81.3 45.0 0.007 

Sin variación 

5000 $2,467,500 0 355,227 0 2,112,273 85.6 0 0 

 

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que la PGJ ha 

ejercido el 81.3% de los recursos aprobados para el capítulo 3000, 

correspondientes a 520 mil 831.8 pesos, el restante 18.7%, es decir 120 mil 123.2 

pesos se encuentran comprometidos. 

 

La cifra del capítulo 5000 ha sido ejercida en un 85.6%, es decir, 2 millones 112 

mil 273 pesos, mientras que 355 mil 227 pesos presentan el estatus de 

comprometidos (14.4%). 

 

Cuadro 4.6 Recursos del PROASP 

Capítulo Convenido Modificado Devengado 
Ejercido Reintegro 

Breve descripción 
de la causa que 

originó la 
variación 

$ % $ % 

Factores exógenos 5000 2,870,000  2,792,397.99 4,764,802 63 6,067.01 0.1 

6000 4,693,267 - - - - - - 

 
 

Para el caso de los recursos del PROASP, el capítulo 5000 ha sido ejercido en un 

63%, representado por 4 millones 764 mil 802 pesos, los remanentes 2 millones 

792 mil 397.9 pesos se encuentran devengados (37%) y 6 mil 067.01 pesos fueron 

reintegrados (0.1%).  
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2. Variaciones respecto a los montos y cantidades, origen y los efectos 

producidos 

Conforme a la entrevista sostenida con el área responsable de administrar los 

recursos en la entidad, las cifras presentadas en el cuadro anterior no fueron las 

que realmente se ejecutaron, fueron plasmadas de ésta manera debido a un error 

de captura. 

La entidad tuvo conocimiento de esta equivocación en el anexo único una vez que 

se estaban ejerciendo los recursos, por tal razón aparece el capítulo 6000 sin 

cantidad alguna, sin embargo el gasto se aplicó de manera correcta en el capítulo 

5000. 
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN 

ESTRATÉGICA (COE´S) 
 
En 2009 se aprobó la transición de las Unidades Mixtas de Atención al 

Narcomenudeo (UMAN) hacia los Centros de Operación Estratégica (COE) en la 

celebración de la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, esto con la finalidad de estrechar la coordinación entre los 

ministerios públicos federal y local, apoyados en un equipo de análisis delictivo y 

un grupo de investigación de operaciones criminales. 

 

Los COE´S surgen como mecanismos de coordinación para el trabajo institucional, 

al establecer protocolos de actuación que armonizan criterios y procedimientos.31 

 

Estas unidades están diseñadas para estrechar la coordinación de los Ministerios 

Públicos del ámbito local y federal. 

 

Los COE´S conocerán e investigarán delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo y aquellos delitos conexos y en su caso concurrente, cuya 

incidencia ponga en riesgo la capacidad de atención particular de las autoridades 

locales de cada región.32 

 

La meta parcial acordada en el Programa Ejecutivo para este PPN, es la siguiente: 

 Mantener en operación el COE en el estado de Tlaxcala, de conformidad 

con el modelo nacional. 

 

                                                        
3131

 Procuraduría General de la República (PGR), “Centros de Operación Estratégica en el país, 
para proteger a la juventud: Marisela Morales”, 
http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol12/jul/b27012.shtm. (Consultada el 15 de marzo de 2013). 
32

 PGR, “PGR y Conferencia Nacional de Procuradores impulsan instalaciones contra el 
narcomenudeo”, http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol12/jul/b26812.shtm (Consultada el 15 de 
marzo de 2013). 

http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol12/jul/b27012.shtm
http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol12/jul/b26812.shtm
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Cuadro 5.1 Meta parcial 

Meta Valor ponderado 

Mantener en operación el COE en el estado de Tlaxcala, de 
conformidad con el modelo nacional 

100% 

 
 

De acuerdo a lo plasmado en el Programa Ejecutivo de este PPN, la entidad no 

destinó recursos para su ejecución. 
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Capítulo 6. Huella Balística y rastreo computarizado de 
armamento 
 
En la Procuraduría General de la República, se crearon varias bases de datos 

para la investigación criminal, entre ellas se encuentra la de IBIS (Sistema 

Integrado de identificación Balística), donde la red de la PGR está integrada por 11 

delegaciones estatales. 33 

 

Específicamente, el IBIS Trax-3D permite la generación y comparación de datos 

balísticos en 2 y 3 dimensiones, de forma automatizada. Conforme a lo que 

difunde la empresa comercializadora de éste sistema, la ventaja más atractiva de 

éste es su capacidad de trabajar en red con otros sistemas IBIS. Esto permite que 

la evidencia obtenida por una agencia sea compartida por las demás agencias. 

 

El sistema IBIS está diseñado para adquirir y analizar imágenes de balas 

disparadas y casquillos.34  

 

Otra de las ventajas de contar con una base de datos de balística es que puede 

ayudar a las fuerzas del orden a encontrar conexiones entre delitos que de otra 

forma habrían pasado inadvertidas. 35 

 

Las pruebas de balística pueden ser utilizadas como una valiosa información para 

uso policial sobre las armas de fuego. Cada arma deja en la superficie de las balas 

y los casquillos utilizados unas marcas microscópicas que le son propias: una 

“huella balística”. La tecnología actual permite leer y catalogar cada prueba 

gracias a la toma de imágenes balísticas de alta resolución, que se pueden 

                                                        
33

 Procuraduría General de la República. Nuevo laboratorio central de la dirección General de 
Coordinación de Servicios Periciales, www.pgr.gob.mx/periciales/index.asp 
34

 IBIS TRAX 3-D, www.forensictechnology.com 
35

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Programa sobre Armas de Fuejo. 
Red de INTERPOL de Información sobre balística, www.interpol.int/.../Programa-sobre-armas-de-
fuego-Plan... 
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transmitir de inmediato y también compararse con muestras de balas que puedan 

encontrarse en distintos lugares, con lo que se puede determinar más rápido y con 

mayor eficacia la existencia de vínculos entre distintos delitos. 36  Como se ha 

mencionado, el sistema IBIS es instrumento de apoyo para combatir la 

delincuencia y específicamente para hallar a los responsables del uso indebido de 

armas de fuego.  

 

Dada la importancia de contar con herramientas innovadoras y acordes a las 

necesidades que enfrenta el sistema de seguridad pública, en el país se ha 

impulsado el Programa con Prioridad Nacional Huella Balística y Rastreo 

Computarizado de Armamento. En este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos en el estado de Tlaxcala, se explica la ejecución de las metas que la 

entidad suscribió en los convenios de seguridad pública; los principales 

inconvenientes a los que se enfrentaron; el indicador correspondiente como reflejo 

del impacto obtenido y el avance que presentan los recursos que autorizados para 

este PPN. 

 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales 
 

7) Cumplimiento de las metas 

 

En el Programa Ejecutivo 2012, la entidad se propuso dar cumplimiento a 3 metas 

para este PPN: 

 Adquirir el Sistema de Huella Balística Estación de trabajo Basstrax 3D 

compatible con la tecnología utilizada a nivel nacional. 

 Seleccionar a 2 peritos en balística que cuenten con evaluaciones vigentes 

y experiencia suficiente para que tomen la capacitación correspondiente. 

 Realizar las cargas de información de manera sistemática y periódica de 

casquillos, así como alinearse al Modelo Nacional propuesto por la 

                                                        
36

 Ibídem, pág. 2. 
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Procuraduría General de la República y los acuerdos aprobados por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Primera Sesión. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las metas planteadas y los logros para este 

programa en la entidad. 

Cuadro 6.1 Cumplimiento de metas 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

compromiso 
Fecha de 

cumplimiento 
Porcentaje 
alcanzado 

Evidencia 

Meta: Adquirir el Sistema de 

Huella Balística Estación de 
trabajo Basstrax 3D compatible 
con la tecnología utilizada a nivel 
nacional 
Evidencia: Oficio de instalación 

del equipo. 

40% 28/05/2012 26/Nov/2012 40% Factura No. B226 

Meta: Seleccionar a 2 peritos en 

balística que cuenten con 
evaluaciones vigentes y 
experiencia suficiente para que 
tomen la capacitación 
correspondiente. 
Evidencia: Constancia de 

evaluación vigente y oficio de 
cargo de los peritos en balística. 

20% 28/05/2012 29/Jun/2012 20% 

Reconocimientos 
de los participantes 

en el curso y 
Nombramiento de 

los peritos en 
balística 

Meta: Realizar las cargas de 

información de manera 
sistemática y periódica de 
casquillos, así como alinearse al 
Modelo Nacional propuesto por la 
Procuraduría General de la 
República y los acuerdos 
aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en 
su Trigésima Primera Sesión. 
Evidencia: Oficio de estadística 

mensual de captura de imágenes 
de casquillos. 

40% 28/05/2012 Sin cumplir 0% 

Oficio de Informe de 
avances en 

programa IBIS 
enviado a la PGR. 
Como parte de las 
acciones que se 
han realizado, se 

efectuaron disparos 
de las armas de 

fuego de cargo de 
la policía ministerial, 
así como tomas de 

muestras de los 
elementos 
balísticos, 

casquillos y 
proyectiles o balas. 
Además se revisó 

cada arma de fuego 
en su estado de 

uso, conservación y 
funcionamiento. 

 
 

De acuerdo a la información vertida en el cuadro anterior, la entidad se 

comprometió a adquirir el Sistema IBIS en este año, por lo que ésta meta fue 

cumplida por la entidad al realizar la compra el 26 de noviembre de 2012. 
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En cuanto a la segunda meta, se proporcionó la capacitación a 3 peritos de la 

PGJ, dicho número se debió a la cantidad de personas que conforman dicha área. 

El curso de “Balística Forense” fue impartido el día 29 de junio de 2012. 

 

Respecto a la 3ra meta, ésta no pudo ser llevada a cabo por las razones que se 

exponen en las siguientes líneas. 

 

8) Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las 

causas 

 

- Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado.  

 

A pesar de haber cumplido con 2 de las 3 metas acordadas por el estado, éstas no 

pudieron ser llevadas a cabo en la fecha de compromiso, en el siguiente cuadro se 

pueden observar estos rezagos: 

 

Cuadro 6.2 Tiempo de retraso en el cumplimiento de metas 

Meta 
Fecha 

compromiso 
Fecha de 

cumplimiento 
Tiempo de retraso 

Adquirir el Sistema de Huella Balística 
Estación de trabajo 3D compatible con la 
tecnología utilizada a nivel nacional. 

28/05/2012 26/11/2012 5 meses 28 días 

Seleccionar a 2 peritos en balística que 
cuenten con evaluaciones vigentes y 
experiencia suficiente para que tomen la 
capacitación correspondiente. 

28/05/2012 29/06/2012 1 mes 1 día 

 

En la siguiente tabla se resumen las principales causas que aplazaron el 

cumplimiento de metas en las fechas establecidas en el Programa Ejecutivo: 

Cuadro 6.3 Variación en la fecha de compromiso 
Meta Causa que originó el retraso 

Adquirir el Sistema de Huella Balística Estación 
de trabajo Basstrax 3D compatible con la 
tecnología utilizada a nivel nacional. 

Presupuesto otorgado tardíamente para adquirir el 
sistema en la fecha establecida 

Seleccionar a 2 peritos en balística que cuenten 
con evaluaciones vigentes y experiencia 
suficiente para que tomen la capacitación 
correspondiente 

Surgimiento de actividades extraordinarias a los peritos 
de balística. 
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Para el cumplimiento de la meta de obtener el Sistema IBIS el 28 de mayo de 

2012, el estado no pudo realizar dicha compra en esa fecha debido a que el 

presupuesto no había sido otorgado por parte del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública del estado (CESP), esto en base a la información que presenta el Informe 

de Avances en Programa IBIS remitido al Lic. Roberto Hernández Corona de 

Balística PGR, con fecha 8 de Agosto de 2012, donde se informa que no hay 

avances en esta meta como consecuencia de no haber adquirido la parte del 

equipo autorizada. 

 

Por otra parte, en el cumplimiento de la meta 2 en fecha posterior a la establecida 

en el convenio, el funcionario público responsable señaló que se debió a que el 

área de balística tiene una plantilla de personal reducida, por lo que estos 

integrantes requirieron cumplir otras actividades en las mismas fechas y asistieron 

a dicha capacitación una vez terminadas dichas responsabilidades. 

 
- Metas parciales no alcanzadas 

 

La 3ra meta que contempla la carga de información de casquillos no pudo 

realizarse pues la dependencia aún no cuenta con el sistema IBIS. Esto se debió 

principalmente a factores externos a la PGJ, pues la empresa con la que se 

adquirió el equipo no contaba con éste al momento de realizar su adquisición. 

Adicionalmente, en reunión con el enlace de la PGJ, éste indicó las siguientes 

causas que impidieron cumplir con la meta; 1) El Sistema es un bien de 

importación, 2) Existe un único proveedor en el país de este equipo y 3) La 

empresa vendedora no tenía el equipo en existencia al momento de realizar la 

compra. 

La meta no obtenida y la principal causa que obstaculizó su ejecución se presenta 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6.4 Metas no cumplidas 
Meta parcial Causa de la variación 

Realizar las cargas de información de manera sistemática y periódica de 
casquillos, así como alinearse al Modelo Nacional propuesto por la 
Procuraduría General de la República y los acuerdos aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Primera Sesión. 

Factores exógenos 

 

A pesar de que la entidad no cumplió con esta meta, se han llevado a cabo 

acciones en este tema, entre las cuales destacan las siguientes: 1) se realizaron 

disparos con las armas de fuego de la policía ministerial, 2) se tomaron muestras 

de elementos balísticos, casquillos y proyectiles o balas y 3) se revisaron 302 

armas de fuego en su estado de uso, conservación y funcionamiento. 

 

9) Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

 Adquirir el Sistema de Huella Balística Estación de trabajo Basstrax 3D 

compatible con la tecnología utilizada a nivel nacional. 

 

Mediante este PPN el país contará con una base de datos para la identificación de 

elementos balísticos y se tendrá la posibilidad de efectuar el rastreo de las armas 

aseguradas o involucradas en la comisión de un delito.37 El estado ha avanzado 

con la adquisición del sistema el cual le permitirá en el mediano plazo integrar a la 

base nacional la información referente al estado, así mismo incrementar sus 

recursos tecnológicos al servicio de la seguridad pública. En tanto la PGJ del 

estado tendrá el instrumento que facilite el rastreo de los casquillos que se utilicen 

en la ejecución de un delito,  

 

 Seleccionar a 2 peritos en balística que cuenten con evaluaciones 

vigentes y experiencia suficiente para que tomen la capacitación 

correspondiente. 

 

                                                        
37

 CNSP, Op. Cit. p. 25. 
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El principal resultado obtenido en esta meta, es la actualización de los peritos en 

este tema, la aportación de elementos para que realicen su trabajo de manera 

eficaz y eficiente y el curso “balística forense” los acreditará como peritos 

especializados. 

 

APARTADO B. IMPACTO DEL PROGRAMA 
En este apartado se describe el indicador “Carga de información de casquillos y 

balas al sistema IBIS (cumplimiento global del programa, en sus dos secciones)” 

del PPN Huella balística y Rastreo Computarizado de Armamento. 

Cuadro 6.5 Impacto del Programa 

Huella Balística (Hb) Rastreo Computarizado (Rc) 

Variable Programado* Real** Variable Programado* Real** 

Porcentaje 
asignado 

en el 
Programa 
Ejecutivo 

1
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Porcentaje 
asignado en 
el Programa 

Ejecutivo 
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Meta 
parcial 1 

40% 0 0 40% 
Meta parcial 

1 
0 0 0 0 

Meta 
parcial 2 

20% 0 0 20% 
Meta parcial 

2 
0 0 0 0 

Meta 
parcial 3 

0 0 0 0 
 

40%? 0 0% 0% 

*Datos obtenidos del Programa Ejecutivo firmado por la Entidad Federativa 
**Informe de Avance en la implementación del programa 
 

 

Utilizando la información del cuadro 6.3, el indicador de este programa se 

determina de la siguiente manera: 

 

Cuadro 6.6 Método de cálculo 

Periodo 
Desarrollo 

           Hb           Rc 
Ce = (M1 + M2) + (M1) 

Indicador 

1er Semestre Ce = 0 + 0 0% 

2do Semestre Ce = 40 + 20 + 0 60% 

 
 

Este indicador mide el porcentaje de avance de las entidades federativas en la 

implementación del programa en sus 2 secciones, de acuerdo a lo concertado 

para 2012. 
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Según los datos de la tabla 6.3, la entidad tenía programado efectuar las metas 1 

y 2 de huella balística en el primer semestre, pero éstas fueron cumplidas en el 

segundo semestre. La meta de rastreo computarizado fue planteada para el primer 

semestre, pero su realización no pudo ser concluida en los dos semestres, como 

ya se mencionó en párrafos anteriores. 

 

Con la información descrita, se observa que el indicador de éste programa es del 

60%, dada la inexistencia de carga de información de casquillos y balas al sistema 

IBIS. 

 

Lo cual pone de manifiesto que la entidad aún no ha realizado acciones para 

contar con la base de datos que facilite la identificación de elementos balísticos y 

por tanto, el rastreo de armas que sean utilizadas para cometer delitos. Esto 

justifica fundamentalmente la creación de este programa, pues representa una 

herramienta fundamental en el combate a la delincuencia 

 

APARTADO C. EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
 

En este apartado se describe el uso de los recursos provenientes de los convenios 

firmados por el estado para éste PPN. 

 

La federación otorgó un monto de 274 millones 438 mil 109 pesos, para 

distribuirse entre las 32 entidades federativas. Para el caso de Tlaxcala, los 

recursos aprobados representaron el 1.5% de la cifra total. Las cantidades 

desglosadas y el destino de gasto se describen en los siguientes párrafos. 

 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $4, 000,000.00 (Cuatro millones de 

pesos 00/100 M.N.) para este rubro, de los cuales $1, 075,00.00 (Un millón, 



 

125 

setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) fueron procedentes del FASP, el avance 

financiero de estos recursos se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 6.7 Recursos del FASP 

Capítulo 

Financia-

miento 

Conjunto 

% Avance Breve descripción 

de la causa que 

originó la variación 

 Convenido Modificado 
Compro-

metido 

Deven-

gado 
Ejercido Saldo 

  $ $ $ $ % $ % 

No hubo variaciones 

5000 $1,075,000 0 0 0 $1,075,000 100 0 0 

 

Los recursos especificados en el cuadro 6.5 han sido ejercidos en su totalidad, por 

lo que no existen recursos comprometidos, devengados o reintegrados. 

 

En cuanto a los recursos convenidos en el Anexo Único del convenio del PROASP 

firmado por el estado, el monto aprobado fue de $2, 925,000 (Dos millones, 

novecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), su comportamiento financiero se 

desglosa en seguida: 

 
Cuadro 6.8 Recursos del PROASP 

Capítulo Convenido Modificado Ejercido Reintegro 

Breve descripción de la 

causa que originó la 

variación 

  $ $ % $ % 

No hubo variaciones 

5000 $2,925,000 0 $2,925,000 100 0 0 

 

Como se muestra en el respectivo cuadro del PROASP, la cifra aprobada para 

este programa ha sido ejercida en su totalidad, además no existen modificaciones 

en los montos aprobados. 
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Con base en la información analizada y como lo muestran los cuadros 6.5 y 6.6, 

este programa no presentó variaciones en los montos convenidos. Sin embargo, 

aunque se ejerció todo el recurso financiero, la entidad no logró cumplir con sus 

objetivos planteados en este tema, ya que factores exógenos impidieron disponer 

del sistema IBIS e iniciar con las cargas de información como se tenía planeado. 

Este caso permite señalar que no existe una relación directa entre ejercicio de 

recursos y cumplimiento de metas, ya que factores diversos intervienen en la 

gestión de los programas y por ende en sus resultados.  

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 



 

128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

129 

Capítulo 7. Acceso a la justicia para las mujeres 
 
De acuerdo al programa de necesidades para el diseño de un Centro de justicia 

para Mujeres (CJM). Este centro es la concentración en una sola instancia de 

servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y 

brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido 

víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación 

con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.  

 

En el CJM, profesionales de las diferentes dependencias que son constantemente 

capacitadas/os llevan a cabo un trabajo coordinado y efectivo para atender a las 

víctimas, sus hijas e hijos, para incrementar el acceso a la justicia. Este trabajo 

requiere de una comunicación y coordinación permanente entre las instituciones, 

en lugar de que cada institución realice acciones aisladas para atender a las 

víctimas. 

 

El centro de justicia permite hacer efectivos los derechos de las mujeres y su 

acceso a la justicia porque concentra a personal capacitado y sensibilizado en 

perspectiva de género, evitando así la re-victimización y los prejuicios por parte de 

las/los operadores de justicia que frecuentemente vulneran los derechos humanos 

de las mujeres o afectan las investigaciones y el debido proceso. 

 

El SESNSP promueve el Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres, 

como una estrategia de prevención y un mecanismo que contribuye a erradicar la 

violencia contra niñas y mujeres, esto en cumplimiento a la LGSNSP. Además 

este centro garantiza la atención integral a las víctimas, desde un enfoque de 

derechos humanos y seguridad ciudadana y es una respuesta de política pública 
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que suma los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la 

sociedad civil.38 

 

Las áreas que conforman los Centros de Justicia para Mujeres son las siguientes: 

1. Área de información y difusión 

2. Área de Primera Atención  

3. Área de Atención Subsecuente 

4. Área de trabajo del personal 

5. Estancia de Transición 

6. Área de Mantenimiento y 

7. Área de justicia. 

 
El estado de Tlaxcala estableció en el Programa Ejecutivo las siguientes metas 

para este PPN: 

 

 Elaborar un informe que describa los programas y modelos estatales de 

atención a mujeres víctimas de violencia de género que operan actualmente 

en la entidad. 

 

 Elaborar un informe de las acciones orientadas a crear el centro de justicia 

para las mujeres, acorde a los lineamientos, modelos y perfiles establecidos 

por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El valor ponderado que se le otorgó a cada una de las metas es el siguiente: 

 

 

                                                        
38

 SESNSP. “Programa de Necesidades para el diseño de un Centro de Justicia para Mujeres”. P. 
4-7. 



 

131 

 

Cuadro 7.1 Metas parciales 

Meta 
Valor 

ponderado 

Elaborar un informe que describa los programas y modelos estatales de atención a 
mujeres víctimas de violencia de género que operan actualmente en la entidad. 

50% 

Elaborar un informe de las acciones orientadas a crear el centro de justicia para las 
mujeres, acorde a los lineamientos, modelos y perfiles establecidos por el Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

50% 

 

Conforme a lo señalado por el personal responsable del SESESP, en 2012 no se 

autorizaron recursos para este PPN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

133 

 



 

134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

135 

Capítulo 8. Nuevo sistema de justicia penal 
 
El 18 de junio de 2008, el poder legislativo aprobó las reformas constitucionales, 

para que en un lapso de 8 años se transite de un sistema de justicia penal de 

modalidad inquisitoria a otra de corte acusatoria.39 

 

El objetivo de esta reforma fue ajustar el sistema de justicia penal a los principios 

de un estado democrático de derecho, entre ellos, la defensa de las garantías de 

las víctimas y acusados y la imparcialidad en los juicios, así como el 

establecimiento de prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada y en 

el funcionamiento de las cárceles.40 

 

La reforma al sistema de Justicia Penal es integral, pues comprende los 

subsistemas de Seguridad Pública, Procuración e impartición de Justicia y 

Reinserción Social. Por lo que se requiere de una adecuada capacitación 

interinstitucional de todos los actores del sistema acusatorio y oral. Esta reforma 

representa modelos modernizados en el sistema de seguridad pública, es decir, 

que una policía sea considerada científica; los ministerios públicos tengan los 

conocimientos y habilidades para dirigir con éxito la investigación; los abogados 

postulantes contribuyan durante el juicio a garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales de los acusados y víctimas del delito; jueces y magistrados 

resuelvan los procesos penales conforme el sistema acusatorio y oral, que se 

regirá por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación.41 

 

                                                        
39

 Dr. Miguel Ángel Mancera, “La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”. Revista 
Semestral del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
2010, 39. 
40

 Mancera, La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 42. 
41

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 17. 
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Entre las acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso, el 

estado suscribió en el convenio del FASP, la siguiente: “…Alinear las acciones de 

profesionalización y capacitación que lleve a cabo con los temas propios de la 

reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal conforme a los criterios y directrices 

establecidas por la Secretaría del Consejo Técnico de Coordinación para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).” 

 

Por ello, en el estado de Tlaxcala se planteó la obligación de capacitar al personal 

vinculado a la materia penal, en consecuencia se efectuó la impartición de 3 

cursos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 

Además de la necesidad de actualizar al personal asociado al tema penal en el 

estado, se da cumplimiento a lo establecido en el Programa Ejecutivo 2012 del 

SESESP, donde se especifica la meta de capacitar a 82 elementos. 

 

Este capítulo tiene el objetivo de describir cada una de las acciones realizadas por 

la entidad en el Programa con Prioridad Nacional “Nuevo Sistema de Justicia 

Penal”, por lo que en los siguientes apartados se analiza el cumplimiento de metas 

planteadas y logros  en la entidad durante el año 2012, además se describe el 

indicador de personal capacitado y se presentan el destino de gasto de los 

recursos recibidos para este PPN. 

 

APARTADO A. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS METAS PARCIALES 
10) Cumplimiento de las metas 

En el Programa Nuevo Sistema de Justicia Penal, el estado se comprometió a 

llevar a cabo la siguiente meta: 

 Capacitación a 82 elementos 
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En el cuadro 8.1 se expone de forma resumida las metas planteadas así como los 

porcentajes y las fechas de cumplimiento. 

 

Cuadro 8.1  Cumplimiento de metas 

Metas parciales 
Fecha de 

cumplimiento 
Porcentaje y/o meta 

alcanzada 
Evidencia 

Meta: 82 elementos 
capacitados 

Curso contratado por 
la Secretaría de 

seguridad Pública de 
Tlaxcala. 

Periodo: 08 al 19 de 
octubre de 2012. 

 
SSP. 73 personas 

 
89 % 

 
 

Convenio de 
colaboración entre 
SSP y la Academia 

Regional de 
Seguridad Pública 

del Sureste. 

 

Para este programa, la SSP solicitó los servicios de instituciones académicas para 

impartir los cursos requeridos, esto con la finalidad de capacitar a 82 elementos 

como lo establece el Programa Ejecutivo. Lo anterior se llevó a cabo del 8 al 19 de 

octubre, tiempo en el cual se instruyeron a 73 personas de la SSP. 

 

11) Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las 

causas 

 

- Metas parciales no alcanzadas 

 

La meta planteada para el programa no fue alcanzada por el estado, con base en 

la evidencia analizada se identificó que sólo se logró el 89%. Según el programa 

ejecutivo, la SSP se comprometió a capacitar a 82 elementos, esta totalidad 

asistió a dicho curso, de los cuales sólo pudieron aprobar dicha capacitación 73 

personas de esta última dependencia. 

 

La meta no conseguida y la principal causa de dicha situación se muestran en el 

cuadro 8.2. 
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Cuadro 8.2 Metas no cumplidas 

Meta parcial Causa del incumplimiento 

82 elementos capacitados Personal no cubrió requisitos 

 

De acuerdo a la evidencia documental a la que se tuvo acceso, el número de 

asistentes a dicho curso fue de 82 personas, aunque sólo 73 personas recibieron 

la constancia de aprobación, ya que la acreditación fue únicamente para aquellos 

que cubrían la asistencia a la totalidad de módulos. 

 
12) Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

El objetivo de este PPN es aplicar dicho sistema de manera coordinada, 

homologada, eficaz y congruente con los principios y garantías propios de un 

sistema acusatorio, mediante la instrumentación de los mecanismos rectores de 

profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, que 

no va únicamente encaminado a las instituciones judiciales, sino también a los 

operadores de las instituciones policiales y de procuración de justicia de los tres 

órdenes de gobierno.42 

 

Partiendo del objetivo que se plantea en este PPN, la SSP de Tlaxcala logró 

capacitar a 73 elementos con los curso llamados “Sistema penal acusatorio para 

personal operativo”; “Diplomado en juicios orales” y el curso “La prueba pericial en 

el nuevo sistema acusatorio”. 

 

APARTADO B. IMPACTO DEL PROGRAMA 
 
En este apartado se describen los resultados del indicador Personal Capacitado 

del programa Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

                                                        
42

 DOF, “Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima 
Primera Sesión”, 26. 
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Conforme a lo plasmado en el Programa Ejecutivo y lo obtenido por la entidad, el 

cuadro 8.3 resume dicha información: 

Cuadro 8.3 Impacto del programa 

Variable 1er Semestre 2do Semestre 

Personal Programado*  82 

Personal Capacitado **  73 

* Resultado de la suma de las metas en materia de capacitación establecidas en los detalles de 
Programa 2012. 
** Informes y/o reportes de capacitación que genera la entidad. 

 

Tomando como referencia la información del cuadro anterior, el cálculo del 

indicador se determina de acuerdo al número de personas programas y las 

personas capacitadas. (Ver cuadro 8.4). 

 

Cuadro 8.4 Método de Cálculo 

Periodo Desarrollo = PC = (PC/PP) Indicador 

1er Semestre PC = (0/0) 0% 

2do Semestre PC = (73/82) * 100 89% 

 

Este indicador mide el porcentaje de avance de la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. Para conocer el cumplimiento de éste en el estado, en 

el cuadro se describe por un lado, que en el 1er semestre no se programaron 

capacitaciones, por ello no se cuenta con un resultado; por otra parte, en el 2do 

semestre se definió el objetivo  de capacitar a los 82 elementos, que con base en 

el cálculo del indicador se obtiene un porcentaje del 89%. 

 

Este resultado, aunado a lo señalado en líneas anteriores, recalca que no se logró 

cumplir con la meta al 100%. Esta situación refleja que los procesos de planeación 

en dependencias del gobierno requieren de ser replanteados con la finalidad de 
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mejorar el proceso de capacitación así  como asegurar la asistencia y 

cumplimiento por parte de todo el personal. 

 

Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos 
 
En este apartado, se desglosa el estado que guardan los recursos asignados para 

este PPN.  

 

El SNSP autorizó un monto de 461 millones 969 mil 726 43  pesos para ser 

distribuidos entre los 32 estados. Para el caso de Tlaxcala, la cifra otorgada en 

este rubro representó 0.1% de la cantidad total. 

 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $480,000 (Cuatrocientos ochenta mil 

pesos 00/100 M.N.) a este PPN, estos recursos son procedentes del FASP y el 

avance financiero que presentan es el siguiente: 

 

Cuadro 8.5 Recursos del FASP 

 
Financiamiento 

conjunto 
% Avance 

Breve 
descripción 
de la causa 
que originó 
la variación 

C
a
p

ít
u

lo
 

C
o

n
v

e
n

id
o

 

M
o

d
if

ic
a

d
o

 

C
o

m
p

ro
m

e
ti

d
o

 

D
e
v

e
n

g
a
d

o
 

E
je

rc
id

o
 

Saldo 

$ $ $ % $ % Sin 
variaciones 

3000 $ 480,000 0 $ 7,500 0  472,500 98.4 0 0 

 
 

Con base en los datos presentados en el cuadro anterior. Para obtener los 

avances requeridos en el estado para la implementación del nuevo sistema de 

                                                        
43

 SESESP, Recursos federales 2012, 6. 
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justicia penal, se autorizó la cantidad de 480 mil pesos a ejercerse en 2012, de 

éstos recursos, han sido usados 472 mil 500 pesos, lo que representa el 98.4% 

del total de la cifra, el porcentaje restante corresponde a 7 mil 500 pesos que se 

encuentran comprometidos. 
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Capítulo 9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y 
tecnológicas del sistema penitenciario nacional 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en 

su artículo 18, párrafo 2do, lo que el Sistema Penitenciario debe cumplir para lograr 

la reinserción de los sentenciados. Éste menciona que el sistema penitenciario se 

organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para 

lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir. 

 

En adición a lo mencionado por la CPEUM, la Secretaría de Seguridad Pública 

indica que el Sistema Penitenciario Federal tiene la misión de proteger a la 

sociedad contra la delincuencia, mediante la reclusión de los infractores en 

ambientes controlados y que además sean seguros, humanos, eficientes y 

sustentables; garanticen el cumplimiento de las sentencias; generen las 

condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación para el 

trabajo, la educación, la salud y el deporte, para recobrar la libertad de los 

sentenciados e incorporarse a la sociedad como ciudadanos útiles, respetando la 

sociedad, la ley y el orden social.44 

 

Para poder lograr los objetivos planteados por el SNSP se hace uso de diversas 

herramientas normativas, organizaciones así como de tecnologías de la 

información. Las tecnologías de la Información y Comunicación son útiles en el 

nuevo modelo de Seguridad Pública, especialmente para la recopilación, 

homologación, acceso y análisis de la información, para que ésta sea confiable, 

veraz y oportuna.  

                                                        
44

 Secretaría de Seguridad Pública, Estrategia Penitencia 2008-2012. (México: Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario Federal, 2008).  
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Entre las tecnologías utilizadas para dar soporte al Sistema Penitenciario Federal, 

además de ser una de las aplicaciones utilizadas por Plataforma México45, se 

encuentra el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), el cual 

pretende homologar e integrar los registros de todos los recluidos en los 3 ámbitos 

de gobierno.46 

 

El RNIP forma parte del Sistema Único de Información Criminal47 (SUIC).Este 

contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la 

Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. Es por esto que el RNIP suministra información a 

diversas bases de datos del SUIC, por ejemplo, de biometrías, de indiciados, 

procesados y sentenciados. 

 

El RNIP contiene tres módulos: 

1. Identificación. Contiene los datos de clasificación  del expediente de la 

persona, como son: datos generales, fotografías, biométricos, media 

filiación y señas particulares. 

2. Consultas especializadas Permite realizar búsquedas de registros con base 

en distintos criterios, como el Modus Operandi, señas particulares y filiación 

de la persona. 

3. Herramientas. Registro de dispositivos externos para la captura o consulta 

de imágenes, voz y video.48 

                                                        
45

 Plataforma México es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de 
información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad 
de que se cuente con todos los elementos de información, para que las instancias policiales y de 
procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo las actividades de prevención y combate al 
delito, mediante tecnologías y sistemas homologados. 
46

 Antonio Sánchez Galindo, coord., La transformación del Sistema Penitenciario Federal: una 
visión de estado. (México: SSP, CIES, ITESO, ITAM, 2012) 
47

 Contiene base de datos, aplicaciones y herramientas para la consulta, análisis y cruce de 
información para combatir al crimen. 
48

Sánchez, La Transformación del Sistema Penitenciario Federal, 118. 
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Además para fortalecer la seguridad física dentro de los Centros Penitenciarios, se 

utilizan circuitos cerrados de video vigilancia, sensores de movimiento, arcos 

detectores de movimiento, entre otros. 

 

Uno de los dispositivos utilizados para el mismo fin, son los inhibidores de 

radiocomunicaciones o también conocidos como bloqueadores, anuladores o 

jammers, los cuales impiden el funcionamiento de sistemas de radiocomunicación 

no autorizados, dentro y en el perímetro del Centro. 

 

Estos dispositivos utilizan  técnicas de procesamiento de señales para bloquear la 

comunicación, entre el teléfono móvil y la radio base de la red de 

comunicaciones.49 

 

Con el fin de fortalecer al Sistema Penitenciario en las entidades federativas, a 

nivel nacional se ha diseñado el Programa con prioridad Nacional Fortalecimiento 

de las capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.  

 

En el presente capítulo se realizará una descripción de los principales hallazgos 

en el cumplimiento de las metas convenidas por el estado de Tlaxcala, conforme 

se establece en el Programa Ejecutivo 2012; la medición del indicador planteado y 

el avance financiero que presenta actualmente el programa. 

 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales 
 

13) Cumplimiento de las metas 

En el programa ejecutivo 2012, el estado suscribió el convenio donde se plantea 

realizar las siguientes metas: 

                                                        
49

 Sánchez, La Transformación del Sistema Penitenciario Federal, 126. 
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 Mantener la conectividad en los 2 centros de Reinserción social que permita 

la operación de la base de datos a nivel nacional con información 

penitenciaria. 

 Mantener actualizado el RNIP al 100%, incluyendo la información del 

módulo de visita y de grabación de voz (Sistema AVIS), que permita el 

intercambio, uso y administración de la misma. 

 Mantener funcionando al 100% los inhibidores en los dos centros del 

estado, que restrinja a la población confinada en dicho centro, la 

comunicación no autorizada utilizada para el desarrollo de actividades 

delictivas. 

 Implementar cursos de capacitación por lo menos al 90% del personal de 

seguridad y al 50% del personal técnico, que refuercen sus conocimientos y 

habilidades y mejoren el desempeño de sus funciones. 

 Implementar un centro de adicciones en el Centro Penitenciario de Apizaco, 

cerrado y separado de la población penitenciaria y revisar la posibilidad de 

establecer el programa de adicciones que establece la conferencia nacional 

del Sistema Penitenciario. 

 Destinar recursos de fondos federales para atender necesidades 

planteadas por el Sistema Penitenciario, consistentes en infraestructura, 

uniformes y equipamiento. 

 

Cada una de estas metas, tiene la siguiente ponderación y fecha de compromiso: 

 

Cuadro 9.1 Cumplimiento de metas 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 

Fecha 

compromiso 
Fecha de cumplimiento 

Porcentaje 

y/o meta 

alcanzada 

Evidencia 

Meta: Mantener la 

conectividad en los 2 
centros de Reinserción 
social que permita la 
operación de la base de 
datos a nivel nacional con 
información penitenciaria 

4% 15/11/2012 No disponible 4% 

Oficio 

No.DPRS/012/

2013 



 

149 

Meta: Mantener 

actualizado el RNIP al 
100%, incluyendo la 
información del Módulo de 
visita y de Grabación de 
voz (Sistema AVIS), que 
permita el intercambio, 
uso y administración de la 
misma. 

10% 15/11/2012 No disponible 10% 

Oficio No. 

DPRS/012/201

3 

Meta: Mantener 

funcionando al 100% los 
inhibidores en los dos 
centros del estado, que 
restrinja a la población 
confinada en dicho centro, 
la comunicación no 
autorizada utilizada para el 
desarrollo de actividades 
delictivas. 

1% 15/11/2012 No disponible 1% 

Oficio 

No.DPRS/012/

2013 con 

fecha 15 de 

febrero de 

2013. 

Meta: Implementar cursos 

de capacitación por lo 
menos al 90% del 
personal de seguridad y al 
50% del personal técnico, 
que refuercen sus 
conocimientos y 
habilidades, y mejoren el 
desempeño de sus 
funciones. 

5% 15/11/2012 Del 17 de septiembre al 12 de octubre 5% 
Convenio de 
colaboración 
entre la SSP y 
la ARSPS 

Meta: Implementar un 

centro de adicciones en el 
Centro Penitenciario de 
Apizaco, cerrado y 
separado de la población 
penitenciaria y revisar la 
posibilidad de establecer 
el programa de adicciones 
que establece la 
conferencia nacional del 
Sistema Penitenciario. 

10% 15/11/2012 No cumplido 0% 

Oficio No. 
DPRS/012/201
3 del Lic. Juan 
Olmedo 
dirigido a Lic., 
Irma Ramírez. 
Sin embargo, 
se implementa 
un programa 
contra las 
adicciones, 
incluyendo uno 
llamado 
“Comunidad 
Terapéutica”. 

Meta: Destinar recursos 

de fondos federales para 
atender necesidades 

planteadas por el Sistema 
Penitenciario, consistentes 

en infraestructura, 
uniformes y equipamiento. 

70% 15/11/2012 

Equipamiento de personal 

220 Camisolas 
220 Pantalones 
220 Playeras                            
06/Dic/2012 
220 Gorras 
 
220 Calzado                              
12/Oct/2012 
 
Caninos                                     
18/Sep/2012 
 

Trasporte 

1 Camioneta tipo van                 
17/Dic/2012 
1 Camioneta urvan                     

70% 

Facturas de 

los bienes 

adquiridos 
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02/Oct/2012 
2 Automóviles                             
02/Oct/2012 
 

RNIP 

4 laptop                                      
31/Dic/2012 
2 Proyectores                             
31/Dic/2012 
4 Cámaras circuito cerrado         
28/Dic/2012 
3 Pólizas de mantenimiento para 
circuito cerrado                                        
31/Dic/2012 
2 Detectores de objetos              
31/Dic/2012 
1 Póliza de mantenimiento a detector 
de objetos                                        
31/Dic/2012 

 
Infraestructura tecnológica 

4 Radios Matra digital                 
17/Dic/2012 
80 Radios portátil                       
25/Sep/2012 
 

 

De acuerdo al contenido de la tabla anterior, se cumplieron 5 de las 6 metas 

planteadas. La fecha de cumplimiento de las 3 primeras metas no está disponible 

debido a que esta información se notifica mediante oficio No. DPRS/012/2013, con 

fecha 15 de febrero de 2013, donde se indica del estado en que se encuentran los 

Centros Penitenciarios del estado, en cuanto a la conectividad con Plataforma 

México, RNIP, Sistema de bloqueo de señal celular, capacitación al personal del 

sistema penitenciario, centros de adicciones en cada cereso, infraestructura y 

equipamiento, para el presente programa. 

 

De acuerdo al contenido de la tabla anterior, el estado convino en realizar las 6 

metas descritas, de las cuales sólo pudo llevar a cabo 5, las razones que dieron 

pie a esta circunstancia se describen en los siguientes incisos. 
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14)  Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las 

causas 

 

- Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado 

 

La compra del vestuario de los elementos, como son camisolas, pantalones, 

playeras y gorras, se efectuó con fecha posterior a lo marcado en el programa 

ejecutivo, debido a que esa adquisición se realizó con recursos provenientes del 

FASP y se dispuso de ese monto en el mes de Agosto, lo que ocasionó que no se 

tuvieran dichas prendas puntualmente en la fecha señalada. Así lo indicó en 

entrevista el área responsable del programa en la entidad. 

Una situación similar presentan los demás bienes que se obtuvieron en fechas 

posteriores al 15 de noviembre de 2012, pues los recursos utilizados para su 

compra provinieron de la 3ra ministración del subsidio PROASP y ésta no se 

ministró a la entidad de acuerdo a lo firmado en los convenios, lo que retraso la 

adquisición de los bienes. 

 

Cuadro 9.2 Tiempo de retraso en el cumplimiento de metas 

Meta 
Fecha 

compromiso 
Fecha de 

cumplimiento 
Tiempo de retraso 

Equipamiento de personal    

220 camisolas 
220 Pantalones 
220 Playeras 
220 Gorras 

15-Nov-2012 06-Dic-2012 21 días 

Transporte    

1 camioneta tipo van 15-Nov-2012 17-Dic-2012 1 mes 1 día 

RNIP    

4 Laptop 
2 Proyectores 
4 Cámaras circuito cerrado 
3 Pólizas de mantenimiento para 
circuito cerrado 
2 Detectores de objeto 
1 Póliza de mantenimiento de 
detector de objetos 

15-Nov-2012 

31-Dic-2012 
31-Dic-2012 
28-Dic-2012 
31-Dic-2012 

 
31-Dic-2012 
31-Dic-2012 

 

1 mes 15 días 
1 mes 15 días 
1 mes  12 días 
1 mes 15 días 

 
1 mes 15 días 
1 mes 15 días 

 

Infraestructura tecnológica    

4 Radio Matra Digital 15-Nov-2012 17-Dic-2012 1 mes 2 días 
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- Metas parciales no alcanzadas 

 

En el caso de la meta “Implementar un centro de adicciones en el Centro 

Penitenciario de Apizaco, cerrado y separado de la población penitenciaria y 

revisar la posibilidad de establecer el programa de adicciones que establece la 

conferencia nacional del Sistema Penitenciario” no pudo ser efectuada, esto según 

lo describe el oficio No. DPRS/012/2013, donde se argumenta que no es posible 

construir en el centro una clínica de atención a adicciones, debido al número de 

internos que ahí se encuentran. 

 

La meta no lograda y el motivo que causo dicho resultado, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 9.3 Metas no cumplidas 
Meta parcial Causa del incumplimiento 

Implementar un centro de adicciones en el Centro 
Penitenciario de Apizaco, cerrado y separado de la 
población penitenciaria y revisar la posibilidad de 
establecer el programa de adicciones que establece la 
conferencia nacional del Sistema Penitenciario. 

Capacidad instalada insuficiente 

 

No obstante, en el mismo documento se menciona que en el estado se 

implementa un programa contra las adicciones, incluyendo uno llamado 

“Comunidad Terapéutica” y además cuentan con el apoyo de instituciones del 

sector público como SALUD y del Fideicomiso para Prevención de las Adicciones 

Tlaxcala (FIPADIC) y no gubernamentales como Alcohólicos Anónimos. 

 

15) Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

De acuerdo a la ponderación que se le dio a cada una de las metas establecidas 

en el programa ejecutivo, la adquisición del equipamiento de los elementos, el 

transporte, los bienes del RNIP y el equipamiento institucional permitieron que los 

elementos de seguridad y custodia contaran con las herramientas para realizar su 
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trabajo de forma eficaz. Además los equipos de radiocomunicación y radios 

MATRA permitieron mejorar la vigilancia en cada centro. 

 

Las camionetas y dos automóviles mejoraron el traslado de los internos a los 

juzgados y otras actividades que realizan los Centros Penitenciarios. 

 

Se mejoró la seguridad y prevención en el acceso de drogas o sustancias 

prohibidas, con la compra de detectores de rayos X y de perros entrenados. 

 

Todo lo anterior contribuye en la consecución del objetivo de este PPN, el cual 

señala: “Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional, en el que se integran las principales metas por alcanzar 

como país, relativas a la homologación de condiciones de conectividad, la 

integración de información al Sistema Nacional de Información Penitenciaria 

(SNIP), la instalación de sistemas de inhibición de señal del espectro 

radioeléctrico, la profesionalización del personal de seguridad en activo, así como 

el tratamiento integral de los internos contra las adicciones, en los principales 

Centros de Reinserción Social”.50 

 

Apartado B. Impacto del Programa 

En este apartado se describe el indicador “Cumplimiento de prioridades nacionales 

del Programa Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del 

Sistema Penitenciario Nacional.” 

 

 

 

 

 

                                                        
50

 DOF, “Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima 
Primera Sesión”, 26. 
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Cuadro 9.4 Impacto del Programa 

Variable 

Programado* Real** 

1er 
Semestre 

2do 
semestre 

1er 
semestre 

2do 
semestre 

Porcentaje global de 
cumplimiento de las 
metas del programa. 

    

Meta parcial 1 0 4% 0 4% 

Meta parcial 2 0 10% 0 10% 

Meta parcial 3 0 1% 0 1% 

Meta parcial 4 0 5% 0 5% 

Meta parcial 5 0 10% 0 0% 

Meta parcial 6 0 70% 0 70% 

*Datos obtenidos del Programa Ejecutivo firmado por la Entidad Federativa 
**Reporte de Avances en el cumplimiento de las metas del Programa Ejecutivo firmado por la Entidad Federativa 

 

Considerando la información incluida en el cuadro anterior, el cálculo del indicador 

se determina de la siguiente manera: 

Cuadro 9.5 Método de cálculo 

Periodo Desarrollo 
Pgc = M1 + M2 + M3 + M4 + M5+ M6 

Indicador 

1
er

 Semestre Pgc = 0 0% 

2
do 

Semestre Pgc = 4 + 10 + 1 + 5 + 0 + 70 90% 

 

El indicador mide el porcentaje de avance global del Programa en el estado de 

Tlaxcala, de acuerdo a lo concertado en 2012. 

 

De la información presentada en el cuadro anterior, se desprende que el estado ha 

avanzado el 90% en la implementación de este PPN, es decir, el estado 

contribuyó para la homologación en la conectividad de los Ceresos, así como en la 

integración de información al Sistema Nacional de Información Penitenciaria 

(SNIP), en la instalación de sistemas de inhibición de señal del espectro 

radioeléctrico, en la profesionalización del personal de seguridad, así como 

atendió las necesidades presentadas por el Sistema Penitenciario de la entidad, 

con la adquisición de vestuario para 220 elementos, transporte, mantenimiento al 

CIIMAET y la construcción de cabinas acústicas en el Cereso de Tlaxcala y de 

Apizaco. 
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En cuanto al tratamiento integral de los internos contra las adicciones, no se 

cuenta con el espacio suficiente en el Cereso de Apizaco que permita construir un 

centro de atención contra las adicciones, por lo que el porcentaje de cumplimiento 

de esta meta presenta la cifra de 0%. 

 

Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos 
 

1. Avance financiero 

 

Para este PPN la federación otorgó una cifra de 1 mil 175 millones 354 mil 82351 

pesos para ser distribuidos a todas las entidades federativas. Para el estado de 

Tlaxcala, el monto proporcionado representó el 1% de este total. El detalle de 

estos recursos y el destino de gasto se describen en los siguientes párrafos. 

 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $ 11, 612, 263.00 (Once millones, 

seiscientos doce mil, doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) a este PPN; 

dicha cantidad se conformó de $3, 881,496.00 (Tres millones, ochocientos 

ochenta y un mil, cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) provenientes 

del FASP, cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 9.6 Recursos del FASP 

Capítulo Convenido Modificado Comprometido Devengado Ejercido Saldo 

Breve 
descripción 
de la causa 
que originó la 
variación 

   $ $ $ % $ % 

Sin 

variaciones 

2000 $ 1,716,000 0 1,069,591.16 0 646,408.84 37.6 0 0 

3000 $ 280,000 0 0 0 280,000 100 0 0 

6000 $ 1,885,496 0 1,885,496 0 0 0 0 0 

 

                                                        
51

SESESP, Recursos federales 2012. 
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De las cifras presentadas en los cuadros anteriores, las correspondientes al FASP 

presentan la siguiente situación; del capítulo 2000 se encuentran ejercidos 37.6% 

de los recursos convenidos, es decir, 646 mil 408 pesos, mientras que el restante 

1 millón 69 mil 591 pesos (62.4%)  se encuentra comprometido; del capítulo 3000 

representados por 280 mil pesos han sido ejercidos al 100%; del capítulo 6000, 1 

millón 885 mil 496 pesos han sido comprometidos en su totalidad para las 

adecuaciones necesarias en el Centro de Internamiento de Instrucción para 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala (CIIMAET). 

 

 Cuadro 9.7 Recursos del PROASP 

Capítulo Convenido Modificado Devengado 
Ejercido Reintegro 

Breve descripción de la 
causa que originó la 

variación 
$ % $ % 

2000 $ 130,001       Factores exógenos 

3000 $ 855,900 0 $ 575, 900 280,000 32.71 0 0 Sin variaciones 

5000 $ 3,211,394 0 $2, 467,207.3 789,983.2 24.6 84,204.48 2.6 Factores exógenos 

6000 $ 3,533,472 0 $792,886.6 2,740,579.7 77.6 5.57 0 Sin variaciones 

 

De los recursos del capítulo 3000, el 32.7% se encuentran ejercidos, mientras el 

67.3% representado por 575 mil 900 pesos, se encuentran devengados; de la cifra 

del capítulo 5000, el 24.6% se encuentra ejercido, mientras 2 millones 476 mil 207 

pesos (75.4%) están devengados y los restantes 84 mil 204 pesos fueron 

reintegrados. 

 

 En cuanto al monto del capítulo 6000, han sido ejercidos 2 millones 740 mil 579 

pesos, que representan el 77.6%, los cuales fueron utilizados para la instalación 

de un cuarto acústico en el Cereso de Tlaxcala y Apizaco, en la construcción de 

un muro divisorio y en la adecuación de dormitorios de menores del CIIMAET, 

mientras que 792 mil 886 pesos (22.4%) han sido devengados. 
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2. Variaciones respecto a los montos y cantidades, origen y los efectos 

producidos 

 

En cuanto a los recursos del PROASP, hubo una modificación en el ejercicio de 

los recursos, del capítulo 2000 fueron utilizados en el capítulo 5000 debido a una 

mala interpretación de partida, ya que se trató de la compra de 2 caninos y pudo 

ser ejercido en éste último capítulo, este error fue comentado en su momento al 

Coordinador Regional y pudo haber sido ocasionado por un desconocimiento del 

personal responsable de redactar el convenio. 

 

Por otra parte, en entrevista realizada al responsable de la SSP, mencionó que el 

reintegro de 2.6% de los recursos del capítulo 5000 se debió a que se cumplió con 

las metas establecidas y estos recursos fueron devueltos a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE), pues representaban un remanente de los recursos 

ejercidos. 

 

De la información analizada a lo largo de este capítulo, se desprende que la 

entidad logró cumplir 5 de un total de 6 metas establecidas en el Programa 

Ejecutivo, objetivo principal de la distribución de los recursos a las entidades en 

materia de seguridad pública. 

 

Específicamente en la entidad se logró contar con el equipamiento tecnológico y 

con la capacitación al personal de seguridad que permitan a los 2 Ceresos 

mantener un funcionamiento óptimo y en congruencia con los objetivos 

establecidos para este PPN, por lo que el fondo y los subsidios contribuyeron para 

mantener los mecanismos de seguridad existentes en este centro penitenciario. 
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Capítulo 10. Red Nacional de Telecomunicaciones 

 

La Red Nacional de Telecomunicaciones forma parte de la Plataforma México, siendo la 

infraestructura responsable de la comunicación y el intercambio de información entre las 

instituciones de seguridad pública y otras entidades del gobierno. La red cuenta con la 

capacidad  para transportar y permitir el acceso a las bases de datos de los registros de 

seguridad pública y procuración de justicia de todo el país, transmitir en tiempo real voz, 

datos e imágenes52. 

 

En el presente capítulo se realizar la evaluación de este Programa con Prioridad Nacional 

implementado en el estado de Tlaxcala durante el ejercicio 2012. 

 

Resultados obtenidos en las metas parciales 

4. Cumplimiento de metas 

El Programa con Prioridad Nacional  Red Nacional de Telecomunicaciones estableció tres 

metas parciales para el año 2012: 

 Mantener una disponibilidad mínima de 99.9% anual para la Red Nacional de 

Radiocomunicaciones con cobertura en la entidad y la resolución de fallas que 

pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos 

 Mantener una disponibilidad mínima de 99.9% anual para la Red Nacional de 

Radiocomunicaciones con cobertura en la entidad y la resolución de fallas que 

pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos 

 Incrementar los canales de comunicación de 8 a 12 del sitio Malitzin II para 

soportar el incremento de usuarios de la Policía Estatal Acreditable 

En Tlaxcala el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) es el 

responsable de la implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento de 

estas metas. En el siguiente cuadro se presentan las fechas compromiso y valores 

                                                        
52

 García Luna (2011). El Nuevo Modelo de Seguridad Pública, Nostra ediciones, serie para 
entender, México, págs. 42 y 45. 
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comprometidos por la entidad, así como la fecha real y los porcentajes alcanzados para 

los objetivos planteados en este programa. 

 

Cuadro 10.1. Cumplimiento de Metas 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

alcanzando 
Evidencia 

Mantener una 

disponibilidad mínima de 

99.9% anual para la red 

nacional de 

radiocomunicaciones con 

cobertura en la entidad y 

la resolución de fallas que 

pudieran presentarse de 

acuerdo a los niveles de 

servicio establecidos 

40% 29/08/2012 29/08/2012 40% 

Centro Nacional 

recibe reporte de 

disponibilidad del 

administrador de 

la Red 

Mantener una 

disponibilidad mínima de 

99.9% anual para la red 

nacional de 

radiocomunicaciones con 

cobertura en la entidad y 

la resolución de fallas que 

pudieran presentarse de 

acuerdo a los niveles de 

servicio establecidos 

40% 29/08/2012 29/08/2012 40% 

Incrementar los canales 

de comunicación de 8 a 

12 del sitio Malitzin II para 

soportar el incremento de 

usuarios de la Policía 

Estatal Acreditable 

20% 30/11/2012 17/12/ 2012 
20% 

 

Remisión de 

entrega de 

bienes y 

servicios de la 

empresa 

Cassidian 

 

El cuadro 10.2 muestra que las tres metas planteadas fueron cubiertas, los porcentajes 

establecidos se alcanzaron con las actividades realizadas durante el 2012. Uno de los 

objetivos se cubrió fuera del plazo establecido.  
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En el caso del Subsidio a la Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) se estableció una 

meta sobre el equipamiento institucional para la  policía estatal acreditable y para la 

policía ministerial acreditable, respectivamente. 

 

Cuadro 10.2. Cumplimiento de metas 

Red Nacional de Telecomunicaciones/Subsidio Policía Acreditable SPA 

Metas parciales 

Valor 

ponderad

o  

Fecha 

compromis

o 

Fecha de 

cumplimient

o 

Porcentaje 

y/o meta 

alcanzando 

Consolidación del Primer Módulo de Policía Estatal Acreditable 

Equipamiento institucional en 

materia de Red Nacional de 

Telecomunicaciones 5% 30/08/2012 

  

5% 

173 

Radio 

Portátil 

  

17 

Radio 

Patrull

a 

            

Creación e implementación de Primer Módulo de Policía Ministerial Acreditable 

Equipamiento institucional en 

materia de Red Nacional de 

Telecomunicaciones 5% 30/08/2012   

 5

% 

53 

Radio 

Portátil 

 

Las metas planteadas para el subsidio SPA se cumplieron tanto en los porcentajes 

establecidos así como en la cantidad de equipo a adquirir convenido. 

En el siguiente apartado se revisa a detalle el cumplimiento de cada una de ellas. 
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5. Variaciones presentadas respecto a las metas programas y las causas 

2.1 Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 

 

Como se mencionó en el apartado previo, la entidad cumplió con las tres metas 

establecidas, solo en una de ellas se cubrió fuera del plazo establecido, que fue el caso 

de la meta de  Incrementar los canales de comunicación de 8 a 12 del sitio Malitzin II. 

 

Cuadro 10.3. Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

Meta 

Fecha 

compromiso 

Fecha 

cumplimiento Tiempo de retraso 

Causa de la 

variación 

Incrementar los canales 

de comunicación de 8 a 

12 del sitio Malitzin II 

para soportar el 

incremento de usuarios 

de la Policía Estatal 

Acreditable 

30/11/2012 17/12/2012 17 días 
Factores 

exógenos 

 

Los factores que influyeron en el retraso en la fecha de compromiso se relacionan a 

hechos exógenos. De acuerdo con entrevistas realizadas con servidores públicos 

responsables de este programa, explicaron que el equipo es importado de Francia, si bien 

se realizó el proceso administración en tiempo, el proceso de aduana para la entrada del 

dispositivo fue lo que impidió contar con él en el plazo establecido. 

 

6. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

En los acuerdos de la XXXI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se 

establece que el programa con Prioridad Nacional Red Nacional de Telecomunicaciones 

tiene por objetivo “garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de 

telecomunicaciones e incrementar su cobertura para proporcionar los medios de 

comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, 
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como herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia”. Con base en este 

planteamiento se analizan los logros alcanzados en las metas planteadas para el estado 

de Tlaxcala. 

 Mantener una disponibilidad mínima de 99.9% anual para la red nacional de 

radiocomunicaciones con cobertura en la entidad y la resolución de fallas que 

pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos 

 Mantener una disponibilidad mínima de 99.9% anual para la red nacional de 

radiocomunicaciones con cobertura en la entidad y la resolución de fallas que 

pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos 

 

El cumplimiento en la disponibilidad mínima del 99.9% de la red de radiocomunicaciones 

garantiza entre otras cosas que no exista saturación en el tráfico de información, además 

se optimiza el desempeño de la red así como de las diversas aplicaciones que se utilicen 

en el estado en materia de seguridad pública. 

 

 Incrementar los canales de comunicación de 8 a 12 del sitio Malitzin II para 

soportar el incremento de usuarios de la Policía Estatal Acreditable 

 

Con base en la evidencia analizada, durante el 2012 se puso en operación una estación 

repetidora TBSE de 12 canales.  

Los sitios de repetición  son los encargados de retransmitir las comunicaciones entre el 

centro de control y las subestaciones. El incremento en las redes de comunicación en el 

estado asegura el tráfico continuo de comunicación del centro de control  y las 

corporaciones de seguridad pública que estén enlazadas a él. 

 

Hallazgos 

 

El cumplimiento de estas metas permiten y facilitan las diversas conexiones  simultáneas 

que en materia de seguridad pública se tiene que realizar diariamente así mismo se 

garantiza que la información transmitida se realiza de forma segura. Las acciones 

realizadas durante 2012 contribuyen además al fortalecimiento de la red a través de la 
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disponibilidad de un respaldo tecnológico para funcionar de manera interrumpida y 

simultáneamente mandar información sin tener que depender de un solo canal de envío. 

 

 

Impacto del Programa 

 

El indicador definido para este programa es el Disponibilidad de la Red de 

Radiocomunicaciones, calculado a partir de medición de las horas de operación 

ininterrumpida. 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas con servidores públicos responsables del 

seguimiento del programa, el servicio de radiocomunicación estuvo disponible las 24 

horas del día durante todo el año 2012, con base en ello no se recibió notificación alguna 

por  parte del Centro Nacional de Información. 

 

 

Los resultados arrojados a partir del cálculo del indicador son de cumplimiento del 100%, 

lo que se traduce en que la entidad de Tlaxcala operó durante el 2012 su red de 

radiocomunicaciones de forma oportuna y eficiente al no presentar interrupciones en su 

servicio. 

 

Hallazgos 

 

Derivado del análisis de la evidencia disponible así como de las entrevistas con servidores 

públicos del C4 se identifica que la entidad cuenta con un centro de operación que cumple 

con los lineamientos y requisitos establecidos para la operación de la red de 

radiocomunicación lo que les permite operar de forma oportuna, enfrentando los 

imprevistos con acciones que aseguren una operación sin interrupciones.



 

167 

Ficha Técnica para los indicadores de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública en su XXXI Sesión 

Dirección General de Planeación 

1. Datos de identificación del programa 

Denominación del PPN Red Nacional de Telecomunicaciones 

Unidad Responsable C4 

Origen del financiamiento (denominación del 

Fondo y/o Subsidio) 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP. Art.25 Fracc. VII Ley de Coordinación Fiscal) Programa de Apoyo en Materia 

de Seguridad Pública (PROASP Art. 82  de la Ley Federal de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012) 

Dependencia coordinadora del Fondo o Subsidio 

Secretaría de Gobernación - Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

Objetivo 

Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e 

incrementar su cobertura, para proporcionar los medios de comunicación a las 

instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, como herramienta 

de coordinación para el combate a la delincuencia 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Disponibilidad de la Red Nacional de Radiocomunicación 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión a medir Eficacia 

Definición 

Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red Nacional de Comunicación en la Entidad 

Federativa 

Método de cálculo D= Disponibilidad de la Red 

D= Hf/ho x 100 

Ho= Tiempo programado de operación interrumpida de la Red                                                                         

Hf=Tiempo real de operación ininterrumpida de la Red 

Unidad de medida Porcentaje 
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Frecuencia de medición Trimestral 

Desagregación geográfica Estatal 

3. Características del indicador 

Claro Cumple Monitoreable Cumple 

Relevante Cumple Adecuado Cumple 

Económico Cumple 

Comportamiento 

esperado del 

indicador Ascendente 

4. Características de las variables 

Medios de verificación Reporte de disponibilidad del administrador de la red estatal 
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Cuadro 10.4 

Ficha Técnica para los indicadores de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 

XXXISesión                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dirección General de Planeación 

Entidad Federativa Tlaxcala 

Programa Red Nacional de Telecomunicaciones 

Indicador Disponibilidad de la Red de Radiocomunicación 

Variable 

Programado* Real** 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Horas de operación 

ininterrumpida 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

* Datos proporcionados por el Centro Nacional de Información 

** Sistema de administración de la Red local 

 

 Cuadro 10. 5 

Método de Cálculo 

Periodo Indicador 

1er Trimestre 100 

2do Trimestre 100 

3er Trimestre 100 

4to Trimestre 100 



 

  

Ejercicio y destino de los recursos 

3. Avance físico financiero 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $43,268,909.14 (Cuarenta y tres millones 

doscientos sesenta y ocho mil novecientos nueve pesos 14/100 MN) al Programa con 

Prioridad Nacional Red Nacional de Telecomunicaciones; dicha cantidad se conformó de 

$33,368,909.14 (Treinta y tres millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos nueve 

pesos 14/100 MN) provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP), cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 10.6 

FASP 

Capítul

o 

Financiamiento 

Conjunto    % Avance 
Breve 

descripción de 

la causa que 

originó la 

variación 

Capítul

o Convenido 

Modifica

do Ejercido Comprometidos Saldos 

  $ $ $ % $ % $ % 

2000 

        

5,254,400.66      

   

2,049,742.71    39.0 

        

3,204,657.95    61.0         -        
Sin variaciones 

3000 

        

5,264,508.48      

   

2,692,824.85    51.2 

        

2,571,683.63    48.8         -        

5000 

      

22,850,000.00      

       

520,340.00    2.3 

     

22,329,660.00    97.7         -        

Total 

      

33,368,909.14      

   

5,262,907.56      

     

28,106,001.58            

 

Como se aprecia en el cuadro anterior del capítulo 2000 se ejerció el 39% mientras que el 

61% está comprometido para la adquisición de refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo; combustibles, lubricantes y aditivos; del capítulo 3000 se ejerció el 51.2% de 

recurso que se le asignó y el 48.8 está comprometido, finalmente, en el caso de capítulo 

5000, se ejerció solo el 2.3% mientras que el 97.7% está comprometido, entre otros, para 

la adquisición de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones, software. 
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De los recursos convenidos en el Anexo único del Convenio del Subsidio de Apoyos para 

Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP) suscrito por el estado 

de Tlaxcala para el presente programa por un monto total de $9,900,000.00 (Nueve 

millones novecientos mil 00/100 MN), el avance financiero se desglosa a continuación: 

 

 

Cuadro 10.7 

Subsidio de apoyo a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP) 

Capítul

o Convenido Modificado Ejercido Reintegro 

Breve descripción de 

la causa que originó la 

variación       $ % $ % 

3000 

             

9,900,000.00    

      

9,823,915.48    

        

9,797,527.39    99.7 

              

26,388.09    0.3  Ahorro 

 

De acuerdo a los datos de los recursos del PROASP, estos se asignaron al capítulo 3000. 

Se ejerció el 99.7% en la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento y 

conservación de los bienes informáticos con los que trabaja el área responsable. Por otro 

lado, se reintegrará el 0.3% que corresponde a un monto de 26 mil 388 09/100 MN que 

corresponden a ahorros por parte de la entidad al haber cumplido con las metas 

establecidas. 

 

De los recursos convenidos en el Anexo único del Convenio del Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento  de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia 

de Mando Policial (SPA) suscrito por el estado de Tlaxcala para el presente programa el 

monto para el Módulo de Policía Estatal Acreditable  fue de $5,505,487.00 (Cinco millones 

quinientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete mil pesos 00/100 MN). Para el Módulo 

de Policía Ministerial Acreditable de $1,378,000.00 (Un millón trescientos setenta y ocho 

mil pesos 00/100 MN). El avance financiero se desglosa a continuación: 
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Cuadro 10.8 

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento  de las Instituciones de Seguridad Pública en 

Materia de Mando Policial 

Destino de Gasto Convenido Modificado 

Ejercido Reintegro 

Breve 

descripción de 

la causa que 

originó la 

variación 

$ % $ %   

Consolidar el primer módulo de policía estatal acreditable  

Equipamiento 

institucional en 

materia de Red 

Nacional de 

Telecomunicaciones 

        

5,505,487.00      

       

5,138,868.14    93.3 

        

366,618.86    6.7  Ahorro 

Creación e implementación del primer módulo de Policía Ministerial Acreditable 

Equipamiento 

institucional en 

materia de Red 

Nacional de 

Telecomunicaciones 

        

1,378,000.00      

       

1,355,388.08    98.4 

          

22,611.92    1.6  Ahorro 

 

Respecto a los recursos para el Módulo de Policía Estatal Acreditable, el recurso ejercido 

fue el del 93.3% en la adquisición de radios patrulla y radios portátil, se reintegra el 6.7%. 

En lo que respecta al módulo de Policía Ministerial Acreditable  se ejerció el 98.4% en la 

compra de radios portátiles, con un reintegro  del 1.6%. 

 

 

4. Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos 

 

Con base en el cumplimiento de las metas establecidas para este programa, como se 

señala en el primer apartado de este capítulo, la variación del 0.8%, equivalente a 76 mil 

84 pesos 52/100 MN así como el reintegro del 0.3% equivalente a 26 mil 388 pesos 

09/100 MN, no afectaron el cumplimiento de las metas establecidas para este programa. 
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En el caso de los recursos asignados al programa respecto a los recursos del SPA no se 

identificó cambios en los montos convenidos, sin embargo, respecto al ejercicio de los 

recursos se identifica en los dos ámbitos a los que se asignaron, montos de reintegro, el 

de la policía estatal corresponde a 366 mil 618 pesos mientras que de la policía ministerial 

corresponde a 22 mil 611 pesos que representan ahorros por parte de la entidad ya que 

se cumplió con lo establecido en el anexo único para este programa. En este caso, los 

reintegros no tuvieron afectaciones ni en las metas ni en la cantidad de equipo 

programado a adquirirse para el mando policial.  

 

Como se puede apreciar en los dos casos en que existieron recursos no ejercidos, este 

hecho no afectó en el cumplimiento en los objetivos planteados por parte de la entidad  lo 

que refleja procesos de ahorro por parte de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 

 



 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

177 

Capítulo 11. Sistema Nacional de Información (bases de datos) 

 

Las reformas del artículo 21 constitucional y las disposiciones normativas que de él 

derivan establecen la obligatoriedad de estados y municipios de realizar trabajos de 

coordinación que contribuyan a la creación de un sistema nacional de información de 

seguridad pública. 

 

Las bases de datos que se integran en el sistema se clasifican en: a) uso exclusivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; e, b) información pública, disponible para 

expertos, asociaciones civiles y ciudadanos en general.  

 

Las bases de datos de uso exclusivo del SNSP son las vinculadas a53: 

 Control Interno del Personal 

 Seguimiento a la carrera policial 

 Control del armamento y equipo oficial 

 Información sobre personas buscadas por la comisión de un ilícito 

 Información sobre objetos o materiales asociados a ilícitos 

 

Las bases de datos nacionales de uso de información pública, disponible para expertos, 

asociaciones civiles y ciudadanos en general: 

 Difusión de la situación delictiva que guarda el país, los estados y los municipios 

 Evaluación del desempeño de las autoridades responsables de la seguridad 

pública 

Las bases de datos nacionales se integran por las bases de datos de personal de 

seguridad pública más las de datos criminalísticos.  

 

Las entidades federativas deben manejar las siguientes bases: Informe Policial 

Homologado, Registro de Vehículos, registro de licencias de conducir, registro de 

                                                        
53

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Presentación Sistema de 
información de Seguridad pública (México: sfr) 
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mandamiento judicial, registros nacionales de armamento y equipo, registro nacional de 

personal de seguridad pública, módulos estadísticos de secuestro y extorsión. 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados logrados en el programa en el estado 

de Tlaxcala con base en los convenios firmados para el año 2012 por la entidad. 

 

Resultados obtenidos en las metas parciales 

7. Cumplimiento de metas 

En el estado de Tlaxcala se plantearon 6 metas para el programa con Prioridad Nacional 

Sistema Nacional de Información: 

 Incrementar en un 40% el promedio de informes policiales homologados (IPH) por 

policía y por mes de las corporaciones consideradas en la meta compromiso 

respecto al mismo periodo de enero al corte de la fecha compromiso en el 2011 

 Incrementar 70% el promedio de informes policiales homologados por policía y por 

mes de las corporaciones consideradas en la meta compromiso respecto al mismo 

periodo de enero al corte de la fecha compromiso en el 2011 

 Incrementar 100% el promedio de informes policiales homologados por policía y 

por mes de las corporaciones consideradas en la meta compromiso respecto al 

mismo periodo de enero al corte de la fecha compromiso 2011 

 Asegurar que en el registro nacional de personal de seguridad pública (RNPSP) se 

mantenga un margen máximo de 20% de inconsistencias con respecto a la 

información de nómina 

 Asegurar que en el registro nacional de personal de seguridad pública (RNPSP)  

se mantenga un margen máximo de 15% de inconsistencias con respecto a la 

información de nómina 

 Asegurar que en el registro nacional de personal de seguridad pública (RNPSP)  

se mantenga un margen máximo de 10% de inconsistencias con respecto a la 

información de nómina 

El programa está a cargo del Centro Estatal de Información del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. En el siguiente cuadro se expresan de las metas parciales, los valores 
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ponderados, las fechas comprometidas así como los datos reales en los que se 

alcanzaron los mismos: 

 

Cuadro 11.1 Cumplimiento de metas 

Sistema Nacional de Información 

Metas parciales 

Valor 

ponderado  

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

alcanzando Evidencia 

Incrementar en un 40% el 

promedio de informes policiales 

homologados por policía y por 

mes de las corporaciones 

consideradas en la meta 

compromiso respecto al mismo 

periodo de enero al corte de la 

fecha compromiso en el 2011 

10% 30/04/2012 10% 30/04/2012 
Actualización 

IPH's al mes de 

octubre de 2012 

de la 

Subdirección de 

Área  del Centro 

Nacional de 

Información 

correo 

institucional 

Incrementar 70% el promedio 

de informes policiales 

homologados por policía y por 

mes de las corporaciones 

consideradas en la meta 

compromiso respecto al mismo 

periodo de enero al corte de la 

fecha compromiso en el 2011 

10% 31/07/2012 10% 31/07/2012 

Incrementar 100% el promedio 

de informes policiales 

homologados por policía y por 

mes de las corporaciones 

consideradas en la meta 

compromiso respecto al mismo 

periodo de enero al corte de la 

fecha compromiso 2011 

20% 31/12/2012 13% 31/12/2012 
Informe Policial 

Homologado 

2012, Plataforma 

México 

Asegurar que en el registro 

nacional de personal de 

seguridad pública (RNPSP) se 

mantenga un margen máximo 

de 20% de inconsistencias con 

respecto a la información de 

nómina 

10% 30/04/2012 10% 30/04/2012 

Análisis del 

RNPSP Tlaxcala 

al mes de 

noviembre de 

2012, 

Subdirección de 

área Centro 

Nacional de 



 

180 

Asegurar que en el registro 

nacional de personal de 

seguridad pública se mantenga 

un margen máximo de 15% de 

inconsistencias con respecto a 

la información de nómina 

10% 31/07/2012 10% 31/07/2012 

Información-

correo 

institucional 

Asegurar que en el registro 

nacional de personal de 

seguridad pública se mantenga 

un margen máximo de 10% de 

inconsistencias con respecto a 

la información de nómina 

40% 31/12/2012 40% 31/12/2012 

 

De las 6 metas planteadas para este programa se cumplieron en su totalidad 5, una de 

ellas presentó avances significativos pero sin alcanzar el porcentaje convenido, a 

continuación se presenta el análisis de estas metas. 

 

8. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

2.1 Metas parciales no alcanzadas 

 

De las 6 metas planteadas la meta vinculada a Incrementar 100% el promedio de 

informes policiales homologados por policía y por mes de las corporaciones, del valor 

ponderado del 20% se alcanzó el 13%. 

 

Cuadro 11.2 Metas parciales no alcanzadas 

Metas parciales 

Valor 

ponderado  

Valor 

alcanzado 

Causa de la 

variación 

Incrementar 100% el promedio de 

informes policiales homologados 

por policía y por mes de las 

corporaciones consideradas en la 

meta compromiso respecto al 

mismo periodo de enero al corte 

de la fecha compromiso 2011 

20% 13% 
Vencimiento de 

plazo 
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Con base a la información proporcionada por el Centro Estatal de Información se identificó 

que la entidad, en promedio anual incrementó un 66.8% los IPH, son de resaltar los casos 

de PGJ Tlaxcala que incrementó en un 111.4% y el municipio de Tlaxcala en un 199% en 

IPH. Por su parte los municipios de Huamantla y Apizaco incrementaron en un 3.4% y 

34.9% respectivamente, solamente se observó una reducción en el IPH de la SSP-

Tlaxcala de 14.6% (ver cuadro 11.3). 

 

Cuadro 11.3 IPH 2011-2012 

Informe Policial Homologado 

  2011 2012 

Variación 

anual 

SSP-Tlaxcala 4283 3656 -14.6 

PGJ- Tlaxcala 280 592 111.4 

Municipio de Humantla 686 709 3.4 

Municipio de Apizaco 2072 2795 34.9 

Municipio de Tlaxcala 203 607 199.0 

Municipio de Chiautempan 0 0   

Promedio porcentual de 

incremento en IPH 2011-2012   66.8 

Fuente: IPH, Plataforma México 

 

En el caso de la meta de Asegurar que en el registro nacional de personal de seguridad 

pública se estableció un porcentaje ponderado de 40%, con base en la evidencia de 

análisis del RNPSP del estado de Tlaxcala al mes de diciembre de 2012 se tenía un 

promedio del 91.7% del personal registrado, de los entes Corporaciones Estatales de 

seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Procuraduría General de justicia, 

Seguridad Pública Municipal y Sistema Estatal de Seguridad Pública  
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Cuadro 11.4 

Análisis del RNPSP Tlaxcala 

  Definido Logrado Porcentaje 

Corporaciones estatales de 

Seguridad Pública       1,749.0             1,677.0    95.9 

Prevención y readaptación 

social           290.0                 245.0    84.5 

Procuraduría General de 

Justicia           540.0                 485.0    89.8 

Seguridad Pública Municipal       1,870.0             1,741.0    93.1 

Sistema Estatal de Seguridad 

Pública             88.0                   84.0    95.5 

Promedio General 91.7 

Fuente: Análisis del RNPSP Tlaxcala. Centro Estatal de Información. 

 

 

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

El objetivo del Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional de Información (bases 

de datos) es “garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la 

información a las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal por parte de los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública”. 

 

En el estado de Tlaxcala, las primeras tres metas se vinculan a la integración de informes 

policiales homologados, los cuales se definen como los registros de los hechos ocurridos 

en cualquier intervención de la policía. Los IPH contiene la siguiente información: nombre 

(apodo) del detenido, descripción física, huellas dactilares, identificación antropométrica, 

domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios, ocupación; motivo, 

circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención, nombre de 

quien o quienes hayan practicado la detención y el lugar donde fue trasladado54. 

 

De las metas vinculadas al  incremento de informes policiales homologados por policía y 

por mes de las corporaciones, los porcentajes obtenidos han dado como resultado que la 

                                                        
54

 García Luna, Genaro. El Nuevo Modelo de Seguridad Pública para México (México: nostra 
ediciones, 2011) 
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entidad esté generando información oportuna de armas, personas, vehículos y objetos, 

contribuyendo a la elaboración y diseño de datos derivados, como punteo cartográfico de 

los lugares de los hechos, mapas geodelictivos, entre otros.  

 

Por su parte, el RNPSP es el registro que recogen datos clave para la identificación y 

localización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. En el caso de las 

metas vinculadas a registro nacional de personal de seguridad pública se comprometió a 

mantener un margen máximo de 20%, 15% y 10%, de forma progresiva. Durante el 2012,  

la entidad ha cubierto casi en su totalidad los porcentajes establecidos, con los avances 

logrados a lo largo del año la entidad ha avanzado en la integración de su registro de 

personal. 

 

Impacto del Programa 

 

El indicador diseñado para el programa es el de tasa promedio de informes policiales 

homologados por policía por mes. Con base en la información de IPH suministrados a la 

base de datos y del personal dado de alta en el registro se realizó el cálculo del indicador. 

En el 2012, la tasa promedio de informes policiales homologados por elemento operativo 

en el estado de Tlaxcala fue de 1.98 

 

Cuadro 11.5 

Ficha Técnica para los indicadores de los Programas con Prioridad Nacional 

aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXXI Sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dirección General de Planeación 

Entidad 

Federativa Tlaxcala 

Programa Sistema Nacional de Información 

Indicador 

Tasa promedio de Informes Policiales Homologados por policía y 

por mes 

Variable Real 

  Anual 

Tasa de 

Informes 1.98 
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Policiales 

homologados 

 

Los resultados arrojados por el indicador muestran que la entidad ha mejorado 

paulatinamente en el registro de IPH, aunque es importante continuar con la dinámica de 

trabajo para incrementar este indicador. 

 

Ejercicio y destino de los recursos 

 

5. Avance físico financiero 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $11,792,040.20 (Once millones setecientos 

noventa y dos mil cuarenta pesos 20/100 MN) al Programa con Prioridad Nacional 

Sistema Nacional de Información (Bases de datos) provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo avance financiero se desglosa en el 

cuadro X. 

 

De acuerdo a la información analizada para el programa no se presentaron 

modificaciones en los montos convenidos para cada uno de los capítulos. Respecto al 

ejercicio de los recursos se observó que del capítulo 1000 se ejecutó el 62.5% y del 

capítulo 5000 fue del 48.9%. Por su parte, los recursos comprometidos suman un total de 

6 millones 825 mil 476 pesos, el 100% de los recursos asignados a los capítulos 2000 y 

3000 están en esta situación, mientras que del capítulo 5000 corresponde el 51% y el 

37.4% del capítulo 1000. 
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Cuadro 11.6. Avance financiero 

FASP 

Capítulo Financiamiento Conjunto  % Avance   

Breve descripción de la causa 

que originó la variación 

  Convenido Modificado Ejercido Comprometido Saldo 

  $ $ $ % $ % $ % 

1000         2,682,004.50               1,677,414.33    62.54         1,004,590.17    37.46      No  

 hubo variaciones 

  

  

  

2000             133,000.00                     133,000.00    100.00     

3000         2,260,035.70                  2,260,035.70    100.00     

5000         6,717,000.00               3,289,149.24    48.97         3,427,850.76    51.03     

Total       11,792,040.20               4,966,563.57    42.1         6,825,476.63           57.9        



 

  

El cumplimiento de las metas, como se registró en apartados previos, y los porcentajes de 

avance financiero muestran que si bien los recursos no se gastaron en su totalidad 

durante el 2012 y están comprometidos para ejercerse durante el año que transcurre, los 

objetivos planteados para el programa se lograron casi en su totalidad. Este caso muestra 

que la visión de transversalidad con la que se implementan los programas arroja 

resultados positivos sobre las acciones que se realizan en las corporaciones del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, un proceso de arrastre de las estrategias logradas sobre 

aquellas actividades que se están desarrollando. 
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Capítulo 12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de 

denuncia anónima 089 

 

Los Centros de Atención de Emergencia y Denuncia Anónima (Caeda) forman parte de 

las aplicaciones de Plataforma México, como una de las herramientas para la generación 

de inteligencia policial.  De acuerdo al Modelo de Seguridad Pública que se implementa 

en México, los Caeda reciben y capturan los reportes ciudadanos mediante los números 

066 y 089, siendo uno de los elementos que contribuyen a la coordinación de las fuerzas 

policiales en los tres órdenes de gobierno. Las acciones que se realizan en los Caeda 

permiten la atención de denuncias y reportes por parte de la ciudadanía sobre delitos o 

emergencias que enfrenta la comunidad, así mismo son una de las vías que contribuyen a 

la instrumentación de acciones de protección civil. 

 

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos por el estado de Tlaxcala con 

base en las metas establecidas para el año 2012. 

 

Resultados obtenidos en las metas parciales 

9. Cumplimiento de metas 

El Programa con Prioridad Nacional Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 

Denuncia Anónima 089 para el estado de Tlaxcala definió 5 metas para el año 2012: 

 Servicio de atención de llamadas de emergencia, ejecutar el protocolo de 

marcación y enviar los resultados en el formato definido para ello, documentando 

el nivel de disponibilidad y gratuidad del servicio desde cualquier medio, 

considerando a los operadores telefónicos y concesionarios en esa entidad 

federativa, colaborar y gestionar la resolución de los problemas técnicos de 

enrutamiento existentes. En caso del cambio de cobertura del servicio, se deberá 

de elaborar la matriz de enrutamiento y enviar al Centro Nacional de Información 

para su envió a Cofetel. 

 Servicio de atención de llamadas de denuncia anónima: ejecutar el protocolo de 

marcación y enviar los resultados en el formato definido para ello, documentando 

el nivel de disponibilidad y anonimato del servicio desde cualquier medio, 
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considerando a los operadores telefónicos y concesionarios en esa entidad 

federativa, colaborar y gestionar la resolución de los problemas técnicos de 

enrutamiento existentes. 

 Llevar a cabo los convenios de colaboración con las autoridades estatales y 

municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada 

las llamadas de emergencia a través del código de servicio especial 066. 

 Llevar a cabo los convenios de colaboración con las autoridades estatales y 

municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada 

las llamadas de denuncia anónima a través del código de servicio especial 089. 

 Llevar la difusión y promoción del CSE 066 y CSE 089, como únicos números para 

la atención de las llamadas de emergencia y de denuncia anónima 

respectivamente. 

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Tlaxcala lleva a 

cabo las diversas acciones y actividades necesarias para desarrollar las metas 

planteadas. En el siguiente cuadro se presentan las fechas y valores comprometidos por 

la entidad así como las fechas y porcentajes reales logrados por la entidad. 

 

Cuadro 12.1. Cumplimiento de Metas 

Servicio de llamada de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Metas parciales 

Valor 

ponderado  

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

alcanzando Evidencia 

Servicio de atención de 

llamadas de emergencia, 

ejecutar el protocolo de 

marcación y enviar los 

resultados en el formato 

definido para ello, 

documentando el nivel de 

disponibilidad y gratuidad del 

servicio desde cualquier medio, 

considerando a los operadores 

telefónicos y concesionarios en 

esa entidad federativa, 

colaborar y gestionar la 

resolución de los problemas 

técnicos de enrutamiento 

existentes. En caso del cambio 

20% 29/08/2012 29/08/2012 20% 

Formato de 

pruebas de 

marcación 

para telefonía 

móvil, formato 

de pruebas 

de marcación 

para telefonía 

fija, formato 

de pruebas 

de marcación 

para casetas 

de telefonía  

pública 
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de cobertura del servicio, se 

deberá de elaborar la matriz de 

enrutamiento y enviar al Centro 

Nacional de Información para 

su envío a Cofetel 

Servicio de atención de 

llamadas de denuncia anónima: 

ejecutar el protocolo de 

marcación y enviar los 

resultados en el formato 

definido para ello, 

documentando el nivel de 

disponibilidad y anonimato del 

servicio desde cualquier medio, 

considerando a los operadores 

telefónicos y concesionarios en 

esa entidad federativa, 

colaborar y gestionar la 

resolución de los problema 

técnicos de enrutamiento 

existentes 

20% 29/08/2012 29/08/2012 20% 

Formato de 

pruebas de 

marcación 

para telefonía 

móvil, formato 

de pruebas 

de marcación 

para telefonía 

fija, formato 

de pruebas 

de marcación 

para casetas 

de telefonía  

pública 

Llevar a cabo los convenios de 

colaboración con las 

autoridades estatales y 

municipales correspondientes 

para atender de manera 

homologada y coordinada las 

llamadas de emergencia a 

través del código de servicio 

especial 066 

25% 12/12/2012 
 

0% 

Municipios 

homologados-

Cumplimiento 

al artículo 111 

Ley General 

del Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

Llevar a cabo los convenios de 

colaboración con las 

autoridades estatales y 

municipales correspondientes 

para atender de manera 

homologada y coordinada las 

llamadas de denuncia anónima 

25% 12/12/2012 
 

0% 

Municipios 

homologados-

cumplimiento 

al Artículo 

111 Ley 

General del 

Sistema 
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a través del código de servicio 

especial 089 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

Llevar la difusión y promoción 

del CSE 066 y CSE 089, como 

únicos números para la 

atención de las llamadas de 

emergencia y de denuncia 

anónima respectivamente 

10% 19/10/2012 19/10/2012 10% 

Evidencia 

fotográfica de 

las campañas 

de difusión de 

los servicios 

telefónicos de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 089 

 

De acuerdo al cuadro 12.1 se identifica que la entidad a través del C4 cumplió 

satisfactoriamente con 3 de las 5 metas establecidas, en porcentaje comprometido y 

fechas establecidas. En el siguiente apartado se presenta el análisis del cumplimiento de 

cada una de las metas. 

 

 

10. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

2.1 Metas parciales no alcanzadas 

 

De las cinco metas parciales planteadas para el Programa con Prioridad Nacional 

Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 en el estado de Tlaxcala, se 

cumplieron tres. De dos de las metas no se cuenta con evidencia para documentar el 

cumplimiento parcial o algún tipo de avance en lo convenido.   
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Cuadro 12.2 

Servicio de llamada de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Metas parciales 

Valor 

ponderado  

Porcentaje 

alcanzando 

Llevar a cabo los convenios de colaboración con las 

autoridades estatales y municipales correspondientes 

para atender de manera homologada y coordinada las 

llamadas de emergencia a través del código de 

servicio especial 066 25% 0% 

Llevar a cabo los convenios de colaboración con las 

autoridades estatales y municipales correspondientes 

para atender de manera homologada y coordinada las 

llamadas de denuncia anónima a través del código de 

servicio especial 089 25% 0% 

 

De acuerdo a las metas de llevar a cabo los convenios de colaboración con las 

autoridades estatales y municipales para la atención homologada y coordinada de las 

llamadas 066 y 089, la evidencia requerida fueron los convenios de coordinación. Sin 

embargo, el área responsable no presentó la evidencia correspondiente. En entrevista con 

los servidores públicos de C4 explicaron que no se tiene firma de convenios ya que tanto 

el estado como los 60 municipios cumplen lo establecido en el artículo 111 Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señala: 

 

“La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán 

los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones de su Red local correspondiente, con las bases de 

datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente 

Ley. 

 

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima 

operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretariado 

Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los 

servicios.” 
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Con base en lo establecido por esta normativa, los municipios en el estado han cumplido 

tanto en los procesos de difusión de los números 066 y 089 así como con las actividades 

correspondientes para atender de manera homologada y coordinada las llamadas de 

emergencia y de denuncia anónima. 

 

11. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

En los acuerdos establecidos en la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 

Público establece en su anexo 3 que el programa Servicio de llamadas de emergencia 

066 y de denuncia anónima 089 tiene como objetivo “que la ciudadanía tenga un medio 

de comunicación eficiente para el reporte de emergencias y de denuncia anónima desde 

cualquier medio de comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende 

homologar al 100% la operación de los servicios a través de un número único de atención 

ciudadana para cada uno de estos servicios”. 

 

 Servicio de atención de llamadas de emergencia, ejecutar el protocolo de 

marcación y enviar los resultados en el formato definido para ello, documentando 

el nivel de disponibilidad y gratuidad del servicio desde cualquier medio, 

considerando a los operadores telefónicos y concesionarios en esa entidad 

federativa, colaborar y gestionar la resolución de los problemas técnicos de 

enrutamiento existentes. En caso del cambio de cobertura del servicio, se deberá 

de elaborar la matriz de enrutamiento y enviar al Centro Nacional de Información 

para su envió a Cofetel. 

 

 Servicio de atención de llamadas de denuncia anónima: ejecutar el protocolo de 

marcación y enviar los resultados en el formato definido para ello, documentando 

el nivel de disponibilidad y anonimato del servicio desde cualquier medio, 

considerando a los operadores telefónicos y concesionarios en esa entidad 

federativa, colaborar y gestionar la resolución de los problemas técnicos de 

enrutamiento existentes 
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La disponibilidad de los servicios de llamada de emergencia y denuncia anónima a través 

de los diversos medios garantiza el acceso a estos servicios por parte de la ciudadanía, 

así mismo se fortalecen los canales de comunicación entre la ciudadanía y los entes 

públicos responsables de la seguridad pública. 

 Llevar la difusión y promoción del CSE 066 y CSE 089, como únicos números para 

la atención de las llamadas de emergencia y de denuncia anónima 

respectivamente 

 

Esta actividad se desarrolló en coordinación con el Centro Estatal de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana quien a través de diversas actividades en espacios 

públicos promovió y difundió el uso de los números 066 y 089. 

 

Las actividades realizadas incluyen: visitas, pláticas y entrega de trípticos informativos en 

escuelas primarias de la entidad, colocación de anuncios en zonas de afluencia de 

personas, colocación de calcomanías a transporte público y unidades de Seguridad 

Pública, y realización de pláticas a diversos grupos sociales.  

 

El cumplimiento de esta meta permite que sea de conocimiento generalizado los números 

de emergencia y llamadas anónimas en el estado, contribuyendo a generar confianza en 

su uso por parte de la ciudadanía. 

 

Impacto del Programa 

 

El indicador definido para este programa es el de porcentaje de desviación sobre los 

códigos de servicio especial 066 y 089. 

 

Este indicador se basa en las variables de homologación de códigos tanto para el 066 

como el número 089.  

 

A continuación se presentan la ficha técnica del indicador así como el método de cálculo:
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Ficha Técnica para los indicadores de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXXI Sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dirección General de Planeación 

Entidad Federativa Tlaxcala 

Programa Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 

Indicador Porcentaje de Desviación sobre códigos de servicios especial 066 y 089 

  

Variable Situación actual* 

Programado** Real** 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Número de códigos 

homologados 066 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Número de códigos 

diferentes al 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de códigos 

homologados 089 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Número de códigos 

diferentes 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Ficha Técnica de Diagnóstico 2011 

** Datos obtenidos del Programa Ejecutivo firmado por la Entidad Federativa 
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Método de Cálculo 

Periodo Indicador CSE 066 Indicador CSE 089 

1er Trimestre 100 100 

2do Trimestre 100 100 

3er Trimestre 100 100 

4to Trimestre 100 100 

 

 

Los resultados del indicador muestran que en el estado de Tlaxcala se identifica la 

homologación de códigos para los 60 municipios, por ende, no se reportan códigos 

diferentes. 

 

Estos datos se refuerzan con los logros reportados en el Informe de Actividades del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente al 

periodo diciembre 2011 a junio de 2012, en él se menciona la ejecución del protocolo 

de marcación en 19 entidades, entre ellas Tlaxcala, en el que se documenta el nivel de 

disponibilidad y gratuidad del servicio 066 y la disponibilidad y anonimato del servicio 

089. Además se menciona la actualización de matrices de enrutamiento para la 

entrega de llamadas hechas por la ciudadanía al Centro de atención correspondiente 

en 27 entidades, entre ellas Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ejercicio y destino de los recursos 

6. Avance físico financiero 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $22,209,177.98 (Veintidós millones doscientos 

nueve mil ciento setenta y siete pesos 98/100 MN) al Programa con Prioridad Nacional 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Servicio de Atención de 

Llamadas de Denuncia Anónima 089; dicha cantidad se conformó de $21,459,177.98 

(Veintiún millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 98/100 

MN) provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo 

avance financiero se desglosa a continuación: 

 

12.3 Recursos FASP 

Capít

ulo 

Financiamiento Conjunto  % Avance   

Convenido 

Modifica-

do Ejercido Comprometido 

Recursos 

disponibles 

Breve 

descripció

n de la 

causa que 

originó la 

variación 

    $ % $ % $ %   

1000 

      

7,119,177.98      

    

6,110,105.29    85.8 

     

1,009,072.69    14.2       

3000 

      

1,250,000.00          

     

1,250,000.00            

5000 

    

13,090,000.0   

        

239,333.75    1.8    12,850,618.0 98.2 48.25 

   

0.0004     Economía 

Total 

    

21,459,177.98      

    

6,349,439.04      

   

15,109,690.69      48.25     

 

Durante el 2012, en el capítulo 1000 se ejerció el 85.8% y se tiene comprometido el 

14.2%, en el caso del capítulo 3000 todo el recurso está comprometido mientras que en el 

caso del capítulo 5000 se ejerció tan sólo el 1.8% mientras que el 98.2% correspondiente 

al 12 millones 850 mil 618 pesos está comprometido, mientras que el 0.0004 % son 

recursos disponibles. 
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De los recursos convenidos en el Anexo único del Convenio del Subsidio de Apoyos para 

Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP) suscrito por el estado 

de Tlaxcala para el presente programa por un monto total de $750,000.00 (Setecientos 

cincuenta mil pesos 00/100 MN), el avance financiero se desglosa a continuación: 

 

12.4 Subsidio de apoyo a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública 

(PROASP) 

Capítulo Convenido Modificado Devengado 

Breve descripción 

de la causa que 

originó la variación       $ % 

3000 

                

750,000.00      

            

750,000.00    

100.

0   

Total 

                

750,000.00      

            

750,000.00        

Del recurso asignado se tiene devengado el monto total del capítulo 3000. 

 

7. Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos 

 

Los montos de los recursos asignados al Programa Servicio de Atención de Llamadas de 

Emergencia 066 y Servicio de Atención de Llamadas de Denuncia Anónima 089 no 

presentan variaciones respecto a los montos y cantidades asignados, sin embargo es de 

resaltar que en el caso del recurso del PROASP todo el monto está devengado. 
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Capítulo 13. Registro Público Vehicular 

 

El artículo 6 de la Ley de Registro Público Vehicular señala que el objeto de éste es “la 

identificación y control  vehicular, en el que consten las inscripciones o altas, bajas, 

emplacamiento, infracciones, pérdidas, robos, recuperación, destrucción de los vehículos 

que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar 

servicios de información al público55”. De forma más específica, el registro sirve para56: 

 Crear el registro nacional de vehículos 

 Apoyar en el combate al robo, tráfico de vehículos y delincuencia organizada 

 Proporcionar información confiable y oportuna sobre vehículos a los cuerpos de 

seguridad pública, tránsito y procuración de justicia 

 Evitar y disuadir la compra/venta de vehículos robados en lugares públicos como 

tianguis y lotes de autos 

 Identificar las unidades que circulan en el país por medio de lectores fijos, 

unidades móviles y lectoras portátiles (RFID y LPR) 

 Verificar y reforzar el cumplimiento de la Ley y reglamento en la vía pública, en los 

trámites de gestión y de control vehicular que se realizan cotidianamente ante las 

autoridades 

 Prestar servicios gratuitos de consulta a la ciudadanía, vía el portal del REPUVE 

en Internet, para conocer el estatus que tenga un vehículo. 

El registro lo integran el conjunto de bases de datos que recopilan las entidades 

federativas, así como los sujetos obligados tal como lo establece la ley.  

En el estado de Tlaxcala, el REPUVE estatal se realizan las actividades correspondientes 

para la integración de las bases, así como acciones complementarias indispensables para 

el monitoreo vehicular así como el cumplimiento de los objetivos planteados para el 2012, 

como se expone a lo largo del capítulo. 

 

 

                                                        
55

 H Congreso de la Unión-Cámara de Diputados. Ley de Registro Público Vehicular (México: 
Diario Oficial de la Federación, 01 de Septiembre de 2004) 
56

 Sistema Nacional de Seguridad Pública. Registro Público Vehicular (México: SNSP, abril 2010) 
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Resultados obtenidos en las metas parciales 

12. Cumplimiento de metas 

En Tlaxcala, el Programa con Prioridad Nacional Control Vehicular estableció 5 metas 

para el año 2012: 

 Presentar iniciativa(s) de reforma a marco jurídico estatal para establecer la 

obligatoriedad de la portación de constancia 

 Definir e implementar los procedimientos para el seguimiento y atención de alertas 

 Implementación de Centros de Verificación Vehicular 

 Colocación de constancias 

 Colocación de arcos 

El programa está a cargo del Centro Estatal de Información del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. A continuación se presenta el cumplimiento de las metas del programa 

alcanzadas durante el año: 

 

Cuadro 13.1 Cumplimiento de Metas 

Registro Público Vehicular  

Metas parciales 

Valor 

ponderado  

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

alcanzando Evidencia 

Presentar iniciativa(s) 

de reforma a marco 

jurídico estatal para 

establecer la 

obligatoriedad de la 

portación de 

constancia 

5% 15/12/2012 

28 de mayo de 

2012 Acta de 

Instalación del 

Comité Estatal 

del registro 

Público 

Vehicular 

5% 

Acta de conformación 

del Comité REPUVE/ 

Oficio 

SE_SESP/1081/2012; 

Oficio CEI/0204/2012 

con anexo de 

Exposición de Motivos 

del Reglamento  de 

SECTE y Reglamento 

REPUVE 

31 de Julio de 

2012 Oficio SE-

SESP/1081/2012 
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27 de 

septiembre 2012 

Definir e implementar 

los procedimientos 

para el seguimiento y 

atención de alertas 10% 

28/08/2012 

03/08/2012 10% 

Proyecto Estatal y 

procedimiento 

debidamente 

documentados/ Plan te 

Implementación 

REPUVE 2012 Rv-1 

Implementación  

Centros de Verificación 

Vehicular 30% 

28/08/2012 

25/05/2012 30% 

Visita al módulo 

Apizaco de verificación 

Física, grabado y 

pegado de constancias 

del PEPUVE en el 

estado de Tlaxcala y 

evidencia fotográfica 

del Módulo Apizaco y 

Módulo Tlaxcala 

Colocación de 

constancias 30% 

15/08/2012 

08/08/2012 28% 

Oficio CEI/211/2012  

donde se informa 

modificación de meta a 

20 mil constancias/ 

Oficio CEI/177/2012 se 

informa de colocación 

de constancias y Nota 

Informativa CEI 

Colocación de arcos 25% 

28/08/2012 

31/08/2012 25% 

Nota informativa. 

Comisiones realizadas 

al estado de Tlaxcala 

los días 25 de mayo y 

1 de junio de 2012; 

Hoja de Servicios Arco 

Totolac,  Arco 

Humantla y evidencia 

fotográfica de arcos 

 

 

Con base en el análisis de la evidencia presentada  se identificó el avance en todas las 

metas planteadas, solo una no se logró cubrir en su totalidad. En el siguiente apartado se 

presentan los resultados alcanzados. 
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13. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

2.1 Metas parciales no alcanzadas 

 

De acuerdo al cuadro 13.2, de las metas planteadas para el programa se cumplió 

parcialmente sólo una de ellas, logrando 28% de los 30 puntos porcentuales ponderados. 

 

 

 

Cuadro 13.2. Metas parciales no alcanzadas 

Registro Público Vehicular  

Metas parciales 

Valor 

ponderado  

Porcentaje 

alcanzando 

Colocación de constancias 30% 
28.00% 

 

En la meta de colocación de constancias, en el programa ejecutivo se estableció como 

objetivo al 15 de diciembre, la colocación de al menos 58 mil constancias con un 

porcentaje ponderado del 30%. En el oficio CEI/211/2012 dirigido al Lic. Raúl Isoard 

Delbouis, Director General del Registro Público Vehicular del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, se solicitó la modificación de la meta anual a 20 mil constancias, es 

decir una reducción del 65.5% de la meta original.   

 

La evidencia presentada por la entidad se señala que del periodo mayo a diciembre de 

2012 se colocaron 18712 constancias, el 93.6% de la meta modificada. 

 

Cuadro 13.3. Factores que inciden en las metas parciales 

no alcanzadas 

Registro Público Vehicular  

Metas parciales Causas de la variación 

Colocación de constancias 

Retrasos en los procesos de 

revisión de unidades 

 



 

207 

Las causas que explican el incumplimiento de la meta se relación a la revisión de las 

unidades, las cuales se realizan en periodos de tiempo más largo que los programados. 

 

14. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

 

A continuación se presentan los logros obtenidos para cada una de las metas 

establecidas: 

 

 Presentar iniciativa(s) de reforma a marco jurídico estatal para establecer la 

obligatoriedad de la portación de constancia 

 

En la entidad se ha iniciado el proceso para la actualización de la normativa referente a la 

obligación de la portación del chip. Este tipo de reformas permitiría estar actualizado y en 

correspondencia a lo establecido a nivel nacional sobre el registro de unidades 

automotrices. 

 

Para la iniciativa de reforma a marco jurídico estatal para establecer la obligatoriedad de 

la portación de constancia define tres evidencias, la primera se refiere al Acta de 

instalación del comité, la segunda evidencia presentada es el oficio SE-SESP/1081/2012 

dirigido al C. Dr. Héctor Maldonado Bonilla, Consejero jurídico de Gobierno del Estado en 

el que se solicita a la Consejería Jurídica la elaboración del proyecto para la derogación o 

en su caso la reforma al Reglamento de la ley de Comunicaciones y transportes en el 

Estado de Tlaxcala en materia de Transporte Público y privado. 

 

La tercera evidencia presentada fue la de acuse de recibido de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala de los documentos con la Exposición de Motivos del 

Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, del 

Registro Público Vehicular para el Estado de Tlaxcala y el proyecto de Reglamento de 

REPUVE para el Estado de Tlaxcala. 

 

El interés por la norma de la colocación de este tipo de dispositivos es el de garantizar 

que las unidades pueden ser objeto de verificación y comparación de su estatus uso y 
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propiedad a través de un medio de un identificador por radiofrecuencia que permitirá 

conocer las características físicas, técnicas así como el lugar de colocación de los chips, 

contando con información confiable y oportuna para la contribución al combate a la 

delincuencia por parte de los cuerpos de procuración de justicia y seguridad pública.  

Un marco jurídico estatal para establecer la obligatoriedad de la portación de constancia 

no sólo impondría realizar el trámite sino que permite crear incentivos para que la 

población cumpla con ello. 

 

 Definir e implementar los procedimientos para el seguimiento y atención de alertas 

 

El Plan de Implementación REPUVE Tlaxcala  2012 es la estrategia diseñada en el 

estado de Tlaxcala para: “el registro de los vehículos del padrón estatal, así como la 

integración de una base de datos robusta, para brindar servicios de seguridad a la 

ciudadanía a través de la impresión, grabado y colocación de las Constancias de 

inscripción y el monitoreo de las mismas a través de los arcos lectores RFID57”.  

 

Como se ha mencionado en apartados previos, así como con base en las entrevistas 

realizadas a los operadores, el programa ya está en operación, y con base en las 

entrevistas realizadas a servidores públicos del área, se señaló un proceso de adecuación 

de este plan con base en las experiencias que se vayan teniendo y las lecciones 

aprendidas en el proceso de implementación de la estrategia. Esto con la finalidad de 

adecuar los procedimientos a las necesidades de la operación diaria para hacer más 

eficientes los proceso y poder alcanzar las metas planteadas tanto en el presente como 

en futuros ejercicios. 

 

 Implementación  Centros de Verificación Vehicular 

 

                                                        
57

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala  
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Los Centros de Verificación Vehicular son los establecimientos de servicio autorizado que 

provee la prestación de servicio de medición de emisiones contaminantes 58 . La 

implementación de estos centros contribuye a que el estado cumpla con lo establecido en 

diversas normativas respecto a la disponibilidad de mecanismos para la verificación de los 

límites de emisión contaminantes por los vehículos automotores. 

 

La disponibilidad de un número creciente de centros permitirá que cada vez más unidades 

sean objeto de este tipo de análisis, además de proveer un servicio que sea preciso, 

económico y más eficiente. 

 

 Colocación de constancias 

 

La entidad modificó su meta inicial de colocación de constancias en un 65.5%, a quedar 

en 20 mil constancias. Con esta importante reducción al mes de diciembre de 2012, en la 

entidad se habían cubierto el  93.6%  de la meta modificada.  

 

La reducción de la meta facilitó el hecho de que la entidad cubriera casi en su totalidad  la 

cuota establecida de calcomanías. Sin embargo es importante hacer una revisión, 

adecuación o ajustes necesarios de los procesos desarrollados en la implementación de 

calcomanías, para cumplir de forma más eficiente este requisito en las unidades. 

 

 Colocación de arcos 

 

Los arcos de lectura RFID son sistemas de verificación que permiten identificar un 

vehículo a larga distancia. La colocación de este tipo de dispositivos es complemento a 

las acciones de colocación de constancias y registro público vehicular, ya que permite el 

                                                        
58

 Secretaría de Gobernación. Proyecto de Modificación a la Norma oficial mexicana NOM-047-
SEMARNAT-1999 (México: Diario Oficial de la Federación) 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284229&fecha=07/01/2013 
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monitoreo e identificación de unidades, situación con la cual se “contribuye a otorgar 

seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos59”. 

 

En la entidad durante el 2004 se instalaron 5 arcos, teniéndose contemplado que durante 

este año se incremente esta meta. El que la entidad cuente con más mecanismos de este 

tipo no sólo en las zonas de mayor afluencia vehicular sino además a lo largo del territorio 

del estado dará certeza sobre la cobertura de todos los caminos y carretas en la entidad. 

Impacto del Programa 

 

El indicador diseñado para este programa es el de Cumplimiento Global del programa 

Registro Público Vehicular que tiene como variables de medición a los centros de 

verificación vehicular, constancias de inscripción y arcos de lectura. A continuación se 

presenta la ficha del indicador así como su cálculo con base en lo establecido para los 

PPN. 

                                                        
59

 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ley de Registro Público Vehicular (México: 
Diario Oficial de la Federación, 2004) 
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Cuadro 13.4 

Ficha Técnica para los indicadores de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXXI Sesión 

Dirección General de Planeación 

1. Datos de identificación del programa 

Denominación del PPN Registro Público Vehicular 

Unidad Responsable 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- Dirección General de Registro Público 

Vehicular 

Origen del financiamiento (denominación del Fondo y/o 

Subsidio) 

Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública (FASP Art 82 Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria)  Programa de Apoyo en Materia de Seguridad Pública (PROASP Art. 82  de la 

Ley Federal de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012) 

Dependencia coordinadora del Fondo o Subsidio Secretaría de Gobernación - Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Objetivo 

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los 

vehículos que circulan  en el territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y 

certeza jurídica sobre la propiedad del mismo por medio del sistema de consulta pública y contribuir en el 

combate al robo de dichos bienes. Lo anterior será posible mediante sistemas eficientes de información que 

permita la coordinación entre el Registro y las entidades federativas  para el suministro, integración, 

validación e intercambio de información, la cual se llevará a cabo mediante la infraestructura tecnológica de 

telecomunicaciones y los procedimientos de operación que aseguren la calidad y oportunidad de información. 

Asimismo, se contribuirán a la seguridad pública mediante la colocación de las Constancias de Inscripción 

para la identificación y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta en operación de arcos para a 

lectura de las mismas, debido además homologar su marco jurídico y administrativo para establecer como 

obligatoria la portación de la Constancia de Inscripción 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador Cumplimiento global del Programa Registro Público Vehicular 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficacia 
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Definición Mide el nivel de cumplimiento global del Programa de acuerdo a cada uno de los elementos 

Método de cálculo C= Índice de cumplimiento global del REPUVE 

C={[(RCV/PCV)x 0.4]+[(RCI/PCI)x0.3]+[(RAL/PAL)x0.3]}x100 CV Centros de Verificación Vehicular instalados y operando, acumulados al periodo 

  

CVP Centros de Verificación Vehicular programados, acumulados al periodo 

CI Constancias de inscripciones colocadas, acumuladas al periodo 

CIP Constancias de inscripciones programadas, acumuladas al periodo 

AL Arcos de lectura instalada y operando, acumulados al periodo 

ALP Arcos de lectura programados, acumulados al periodo 

Unidad de medida Porcentaje       

Frecuencia de medición Trimestral 

Desagregación geográfica Estatal 

3. Características del indicador 

Claro Cumple Monitoreable Cumple 

Relevante Cumple Adecuado Cumple 

Económico Cumple Comportamiento esperado del indicador Ascendente 

4. Características de las variables 

Medios de verificación Reporte de avance de los Programas con Prioridad Nacional  
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Cuadro 13.5 

Ficha Técnica para los indicadores de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXXI Sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dirección General de Planeación 

Entidad Federativa Tlaxcala 

Programa Registro Público Vehicular 

Indicador Cumplimiento Global del Programa Registro Público Vehicular 

  

Variable 

Programado* Real** 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Centros de verificación 

vehicular 0 1 2 0 0 1 2 0 

Constancias de 

inscripción 0                                -                                -                      20,000    0 0 0 

18712 

 

Arcos de lectura 0 2 4 0 0 2 4 0 

*Datos obtenidos del Programa Ejecutivo firmado por la entidad federativa 

** Reporte de avance de la Entidad Federativa 
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Cuadro 13.6 

Método de cálculo 

Índice de cumplimiento Global 

de REPUVE en la Entidad 

Federativa 

Periodo Resultado 

1er Trimestre 0 

2do Trimestre 70 

3er Trimestre 70 

4to Trimestre 28.1 
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La medición del indicador es trimestral, los resultados alcanzados en cada uno de ellos 

se describen a continuación. 

 

Se definieron metas a partir del segundo trimestre del año, con base en el cálculo 

realizado para este periodo se identificó un porcentaje del 70%  de cumplimiento para 

el segundo y tercer trimestre, en el cuarto trimestre cubrió el 28.1% de cumplimiento, 

aunque es importante mencionar que para el último trimestre sólo se tiene definido el 

cumplimiento del pegado de constancias ya que el resto de las metas ya habían sido 

cubiertas. 

 

Ejercicio y destino de los recursos 

 

8. Avance físico financiero 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $10,917,600.00 (Diez millones novecientos 

diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 MN) al Programa con Prioridad Nacional 

Registro Público Vehicular; dicha cantidad se conformó de $7,567,600.00 (siete 

millones quinientos sesenta y siete mil pesos 00/100 MN) provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo avance financiero se desglosa a 

continuación: 

 

Cuadro 13.7. Avance financiero  

FASP 

Capítu

-lo Financiamiento Conjunto  % Avance 
Breve descripción 

de la causa que 

originó la 

variación 

  Convenido 

Modificad

o Ejercido Comprometido 

  $   $ % $ % 

2000 

            

220,000.00      

           

91,668.78     41.7 

       

128,331.22     58.3 

No hubo 

variaciones 

3000 

              

80,000.00          

         

80,000.00     100 

5000 

        

7,267,600.00      

     

6,417,600.00     88.3 

       

850,000.00     11.7 

Total 

        

7,567,600.00      

     

6,509,268.78      

   

1,058,331.22        
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De los recursos del FASP fueron ejercidos del capítulo 2000 el 41.7% para la 

adquisición de materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales, del capítulo 5000 fue de 88.3% para la compra de vehículos para la ejecución 

de programas de seguridad pública. Los recursos comprometidos por su parte son el 

58.3% del capítulo 2000 y del 5000 corresponde a un 11.7%. 

 

De los recursos convenidos en el Anexo único del Convenio del Subsidio de Apoyos 

para Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP) suscrito por el 

estado de Tlaxcala para el presente programa por un monto total de $3,350,000.00 

(Tres millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 MN). 
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Cuadro 13.8. Avance financiero 

Subsidio de apoyo a las entidades federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP) 

Capítu-lo Convenido Descuentos 
Causa de la 

variación 

Reprogramados Modificado Ejercido Reintegro 

Breve 

descrip-

ción de la 

causa que 

originó la 

variación   
$ % $ 

 
$ % $ % 

3000        350,000.00        
 

-         2,000.00           348,000.00            348,000.00    100       

5000     3,000,000.00       1,005,000        33.5    

Penalización 

SNSP (oficio 

DGAT/1787/2

012) 

          78,084.5        2,073,084.52        1,995,000.00    96.2 

    

78,084.52    3.8 Economías 

Total     3,350,000.00        

 

      2,421,084.52        2,343,000.00      

    

78,084.52      

  



 

  

De acuerdo a la evidencia analizada se puede señalar que se ejerció el 100% de los 

recursos del capítulo 3000, mientras que del 5000 se ha ejercido 96.2% mientras que se 

tiene contemplado el reintegro del 3.8% de este capítulo correspondiente a 78,084.52. La 

causa del reintegro es una economía lo que representa que al programa no le dio tiempo 

para ejercer el recurso. 

 

9. Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos 

 

Como se identifica en el cuadro 13.8 los recursos del subsidio PROASP sufrieron una 

serie de ajustes. La primera adaptación en los montos se presentó con el descuento en la 

segunda ministración, reflejado en el capítulo 5000 correspondiente a $1,005,000.00. De 

acuerdo al oficio DGAT/1787//2012, con asunto de la resolución sobre la solicitud de la 

segunda ministración del PROASP, se le informa a la entidad que no se cumplieron las 

metas planteadas para el periodo en el programa de Registro Público Vehicular. Por ello, 

con base en el numeral Décimo séptimo párrafo IV de los Lineamientos del subsidio 

PROASP donde se menciona que se ministrará “la parte proporcional de los recursos de 

la segunda ministración”, siendo la ministración como se expresa a continuación: 

 

Cuadro 13.9. Operación aritmética para calcular la cantidad a ministrar 

Programa con prioridad 

Nacional 

Recurso comprometido 

PROASP 

Cantidad proporcional 

segunda ministración 

(30%) 

 

Registro Público Vehicular 

 

 

3,350,000.00 

 

$1,005,000.00 

 

Fuente: tomado de oficio DGAT/1787/2012 

  

El descuento representa el 33.5% de los recursos asignados al capítulo 5000. Por otra 

parte, se dio una reprogramación por un monto de $78,084.5 para este mismo capítulo y 

de - $2000.00  para el capítulo 2000. 
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En este caso, se identifica que la reducción de recursos para al programa solo afectó la 

meta de colocación de constancias, ya que el resto de los objetivos planteados 

alcanzaron los porcentajes ponderados para cada uno de ellos. 

 

La visión transversalidad con la que se implementan los programas de seguridad pública y 

el encadenamiento en el ejercicio de recursos de los diversos fondos y subsidios, 

permiten tener un efecto de arrastre entre actividades y estrategias desarrollas, en parte, 

ello explicaría el efecto marginal en las metas la reducción de recursos financieros. 
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Capítulo 14. Unidad de inteligencia, patrimonial y económica 

(UIPE´S) 

 

De las principales funciones que la UIPE debe llevar a cabo, el estado menciona las 

siguientes: 

 

- Analizar y diseminar información fiscal, económica, patrimonial, civil, así como 

cualquier otra que pudieran proporcionar dependencias facultadas, relacionada con 

conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de delitos en materia de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del territorio del estado. 

- Emitir lineamientos para agrupar y jerarquizar, por niveles de riesgo la información 

que obtenga. 

- Requerir a las unidades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades de la Administración Pública Estatal, que proporcionen la información y 

documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones conferidas, en los 

plazos que establezca. 

- Presentar a las autoridades competentes para la investigación, persecución y 

procesamiento de delitos, información relacionada con conductas que pudieran 

estar vinculadas con la comisión de delitos en materia de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita. 

- Denunciar ante el Ministerio Público competente de los hechos que tenga 

conocimiento y puedan constituir delitos en materia de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

- Prestar asistencia técnica a las autoridades competentes, en los procesos penales 

relacionados con los asuntos de su competencia. 

- Realizar, en el ámbito de su competencia el seguimiento y control de los procesos 

originados por las denuncias y querellas que haya formulado la UIPE, así como de 

aquellas en que ésta tenga interés. 

- Tramitar y resolver en el ámbito de su competencia los requerimientos de 

autoridades judiciales, administrativas o ministeriales. 

- Ser el enlace entre las unidades administrativas, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, y las diversas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de otras 
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entidades federativas en los asuntos de su competencia, para el intercambio de 

información; así como negociar, celebrar e implementar acuerdos con esas 

instancias. 

- Participar, así como organizar foros y eventos relacionados con la capacitación en 

materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

- Emitir recomendaciones de medidas para prevenir y detectar operaciones con 

recursos de procedencia ilícita.60 

 

En el Programa Ejecutivo, el estado acordó las siguientes metas para este PPN: 

 

 Impulsar la tipificación de la conducta de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita y financiamiento al terrorismo en sus códigos penales conforme a los tipos 

penales modelos propuestos para tal efecto por la Procuraduría General de la 

República. 

 Acceder a beneficios económicos producto de los bienes incautados a la 

delincuencia (abandono y extinción de dominio). 

Inicia el proceso para establecer una unidad de inteligencia patrimonial y 

económica, conforme a los lineamientos del modelo propuesto a nivel nacional, 

para tal efecto la entidad federativa se compromete a presentar, en su caso, las 

iniciativas de reformas legislativas necesarias en la ley orgánica de la 

administración pública del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
60

 Información extraída de presentación elaborada por el SESESP de Tlaxcala. 
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El valor ponderado otorgado a cada una de las metas, son los siguientes: 

 

Cuadro 14.1 Metas parciales 

Meta Valor ponderado 

Impulsar la tipificación de la conducta de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en sus códigos penales 

conforme a los tipos penales, modelos propuestos para tal efecto por la 

Procuraduría General de la República. 

20% 

Acceder a beneficios económicos producto de los bienes incautados a la 

delincuencia (abandono y extinción de dominio). 

Iniciar el proceso para establecer una unidad de inteligencia patrimonial y 

económica, conforme a los lineamientos del modelo propuesto a nivel 

nacional, para tal efecto la entidad federativa se compromete a presentar, 

en su caso, las iniciativas de reformas legislativas necesarias en la Ley 

orgánica de la administración pública del estado. 

80% 

 

No se autorizaron recursos para este PPN. 
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Capítulo 15. Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

 

La evaluación forma parte del proceso de planificación y de la retroalimentación que 

permite tomar decisiones con base en los resultados obtenidos, creando la posibilidad de 

rectificar las acciones y reorientarlas hacia el fin postulado.61 La evaluación introduce 

juicios valorativos en el análisis de los logros, siendo un elemento que contribuye con 

datos a los procesos de toma de decisiones y de gerencia de los programas. 

 

Existen diversas definiciones de evaluación, las cuales han ido cambiando con base en la 

diversificación y ampliación por parte de los gobiernos democráticos quienes los han 

impulsado en el proceso de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los 

recursos públicos.  

 

Cohen y Franco (2003) la definen como una actividad que tiene por objeto maximizar la 

eficacia de los programas en la obtención de sus fines y la eficiencia en la asignación de 

recursos para la consecución de los mismos.62 

 

La medición del desempeño (también referido como monitoreo del desempeño) se 

entiende como un proceso estratégico de verificación al proveer información sobre el logro 

o no de los resultados esperados63. Tiene como dos de sus herramientas principales: los 

indicadores y la evaluación.  

 

Los indicadores son para medir la eficacia, eficiencia y calidad, y la evaluación cruza 

todas las fases de gestión e implementación de políticas públicas. 

                                                        

61  Cohen, Ernesto y Franco, Rolando. Evaluación de proyectos sociales (México: Siglo XXI 

editores, sexta edición, 2003)  

62
 Ibídem 

63
Vera, Miguel, Editor. Evaluación para el desarrollo social: aportes para un debate abierto en 

América Latina (Instituto Interamericano para el Desarrollo Social /Instituto Nacional de 

Administración Pública/Norwegian Ministry of Foreign Affairs/ Banco Interamericano Desarrollo, 

Guatemala, enero 2006). 
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La integración de la evaluación de la políticas públicas a la cultura para resultados se ha 

consolidado en la conformación de sistemas de monitoreo y evaluación.  

 

Los sistemas de monitoreo y evaluación  tienen como propósitos servir de base para la 

toma de decisiones, al cumplir dos condiciones: 1) garantiza la credibilidad de la 

información, y 2) asegura una apropiada vinculación con los procesos de toma de 

decisiones.64 

 

Con base ello, en México se ha dado un amplio impulso a las evaluaciones, 

principalmente a las externas, que se realizan por consultoría, instituciones de educación 

y empresas especializadas.  Anualmente se publica el Programa Anual de Evaluación en 

donde se especifica que los programas sociales serán objeto de evaluación.  

 

Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 21 y 134 constitucional y las normativas que 

de estos se derivan, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha definido la realización 

de evaluaciones con la misión de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, 

metas y ejercicio de los recursos de los Programas con Prioridad Nacional, establecidos 

en los Convenios y su anexos, celebrados para el ejercicio del FASP, SUBSEMUN, SPA y 

PROASP a fin de conocer los resultados e impactos obtenidos para compararlos con los 

esperados y valorar la pertinencia de las acciones definidas y definir estrategias que 

contribuyan a la consecución de los objetivos plateados para cada uno de ellos65. 

En el presente capítulo se analizan los logros y resultados obtenidos en el año 2012 en el 

estado de Tlaxcala en el Programa con Prioridad Nacional Evaluación de los Distintos 

Programas o Acciones. 

 

                                                        
64

 Zaltsman, Ariel,  “Credibilidad y utilidad de los sistemas de monitoreo y evaluación para la toma 

de decisiones: reflexiones en base a experiencias latinoamericanas” en Evaluación para el 

desarrollo social: aportes para un debate abierto en América Latina (Guatemala: Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social /Instituto Nacional de Administración Pública/Norwegian 

Ministry of Foreign Affairs/ Banco Interamericano Desarrollo, enero 2006) 

 
65

 Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Lineamientos generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación (2012) 
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Resultados obtenidos en las metas parciales 

15. Cumplimiento de metas 

En el estado de Tlaxcala se definieron cuatro metas para el programa que se analiza: 

 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo de los Datos del Evaluador Externos del(os) 

contratos de la Evaluación de la Encuesta. 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo del Informe Gráfico de Resultados de la 

Encuesta Institucional. 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo de la Base de Datos de la Encuesta Institucional 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo del Informe Anual de Evaluación 

Cuadro 15.1. Cumplimiento de Metas 

Evaluación de los Programas con Prioridad Nacional 

Metas parciales 

Valor 

ponderado  

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

alcanzando Evidencia 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo de los Datos 

del Evaluador Externo 

del(os) contratos de la 

Evaluación y de la 

Encuesta 10% 

26/10/2012 

14/12/2012 10%  

Oficio Número SE-

SESP-/1542/2012 

Contrato Evaluación 

integral GET-INV-

62/2012 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo del Informe 

Gráfico de Resultados 

de la Encuesta 

Institucional 25% 

14/12/2012 

21/11/2012 25% 

Oficio Número SE-

SESP/1455/2012 y 

Documento Impreso 

que contiene el informe 

gráfico 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo de la Base de 

Datos de la Encuesta 

Institucional 25% 

14/12/2012 

21/11/2012 25% 

Oficio Número SE-

SESP/1455/2012 y 

Archivo electrónico que 

contiene la base de 

datos 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo del Informe 

Anual de Evaluación 40% 29/03/2013 29/03/2012  40% 

Documento impreso 

que contiene el informe 

anual de evaluación 
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Con base en la información presentada en el cuadro 15.1 se observa que la entidad 

cumplió en la totalidad con las metas planteadas para este programa. 

 

Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas 

2.1 Metas parciales alcanzadas 

 

Las metas parciales se cumplieron en su totalidad, los objetivos vinculados a la 

realización de la evaluación para conocer la percepción de los elementos de seguridad 

pública así como la referente a la valoración de los programas con prioridad nacional 

implementados en la entidad. 

 

 

Cuadro 15.2. Metas parciales alcanzadas 

Evaluación de los Programas con Prioridad Nacional 

Metas parciales 

Valor 

ponderado  Porcentaje alcanzando 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo de los Datos del 

Evaluador Externos del(os) 

contratos de la Evaluación de 

la Encuesta 10% 10% 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo del Informe Gráfico 

de Resultados de la Encuesta 

Institucional 25% 25% 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo de la Base de Datos 

de la Encuesta Institucional 25% 25% 

Entrega al Secretariado 

Ejecutivo del Informe Anual de 

Evaluación 40% 40% 
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2.2 Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 

 

La meta vinculada a la entrega de los datos del evaluador seleccionado para la realización 

de las evaluaciones estaba definida para el 26 de octubre, la evidencia entregada por el 

área de Seguimiento y Evaluación muestra que se notificó al C.P. Arturo Jaimes Núñez, 

encargado de la Dirección General de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, hasta el 13 de diciembre de 2013. Sin embargo, es importante señalar que la 

entidad cumplió en los plazos en la entrega de la evaluación institucional. 

 

 

Cuadro 15.3 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 

Metas parciales 

Fecha 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento Evidencia 

Entrega al 

Secretariado 

Ejecutivo de los 

Datos del 

Evaluador 

Externos del(os) 

contratos de la 

Evaluación y de 

la Encuesta 

26/10/2012 

14/12/2012 

Oficio Número 

SE-SESP-

/1542/2012 

Contrato 

Evaluación 

integral GET-

INV-62/2012 

 

16. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas 

Tres metas se conciernen con la realización de la Evaluación Institucional que tiene como 

objetivo “obtener la percepción de los elementos operativos que integran las instituciones 

de seguridad pública mediante una encuesta de opinión sobre los efectos directos de la 
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ejecución de los Programas con prioridad nacional convenidos con el Secretariado 

Ejecutivo”66. 

 

La entidad realizó en tiempo la evaluación institucional, sus resultados le permitieron 

recoger las opiniones y percepciones de elementos de las instituciones de seguridad 

pública en los siguientes ámbitos: 

 Respecto de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo 

 Hábitos en el desarrollo de su trabajo  

 Principales problemas que enfrentan en el desempeño de su trabajo 

 

El informe de la Evaluación Institucional que el secretariado ejecutivo entregó se conforma 

por los siguientes apartados: 

 

 Diseño muestral y nivel de confianza 

 Hallazgos 

 Resultados Generales 

 

Algunos de los principales hallazgos derivados de la evaluación fueron: 

 

 Alrededor del 90% de los elementos recibió cursos de inducción, formación inicia y 

actualización. La capacitación especializada fue recibida por el 76.3% de los 

encuestados. 

 En promedio el 60% de los elementos de todos los estratos ha recibido entre 1 y 3 

cursos en el último año. 36.4% de los peritos ha recibido de 4 a 6 y 18.2% de 7 a 

10, siendo los que más cursos han recibido. Por el contrario los policías 

preventivos y custodios penitenciarios (14.8 y 15.8% respectivamente) presentaron 

los porcentajes más altos de elementos que no han recibido cursos en el último 

año. 

                                                        
66

 Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 2012. Lineamientos generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación, 
sección 1De la evaluación de los Programas con Prioridad Nacional. 



 

235 

 La opinión del 98% de los encuestados es que los cursos les han servido para el 

desempeño de sus funciones. El 2% restante, conformado por policías preventivos 

y custodios penitenciarios dijeron que los cursos no les han servido. La opinión de 

los custodios es que los cursos recibidos no tienen nada que ver con la labor que 

desempeñan 

 La mayor parte de los elementos encuestados realizó la prueba de evaluación de 

confianza durante 2012. Un 40.1% de los policías preventivos mencionó que se le 

hizo la prueba durante 2011 y 18.2% de los peritos entrevistados no ha sido 

evaluado. 

 Un porcentaje muy alto de elementos de la policía preventiva  sabe usar los 

elementos tecnológicos a su alcance para realizar el trabajo. El único recurso que 

muchos aceptaron no saber qué es ni usar es el Asistente Digital Personal  (PDA). 

Los recursos que más porcentaje obtuvieron son el radio de comunicación y el 

informe policial homologado. 

 Si bien todos los custodios penitenciarios saben utilizar el radio de comunicación, 

de todos los estratos son los que menos manejo tienen de la tecnología. 

Únicamente 66% de ellos saben usar computadora y cámara fotográfica. 55% 

sabe utilizar cámara de video y únicamente 47% internet. Menos del 20% sabe 

utilizar el PDA y el Informe Policial Homologado. 

Los hallazgos, todos los datos disponibles en la base de datos, así como el análisis que 

se deriva de esta información le permitirán a las entidades de seguridad pública hacer un 

estudio comparativo de la percepción de los elementos, identificar los puntos de la gestión 

más débiles así como las áreas de oportunidad. 

 

Por otra parte, el cumplimiento de las metas derivadas de las evaluación integral le 

permiten a la entidad tener un análisis de los resultados obtenidos en la implementación y 

ejecución de los Programas con Prioridad Nacional, así como identificar los factores que 

contribuyen de forma positiva en el logro de la meta así como de los factores que influyen 

los procesos de gestión de los programas y su reflejo en el logro de las metas planteadas. 
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Impacto del Programa 

Ejercicio y destino de los recursos 

10. Avance físico financiero 

El estado de Tlaxcala destinó un total de $6,296,817.95 (Seis millones doscientos noventa 

y seis mil ochocientos diecisiete 95/100 MN) al Programa con Prioridad Evaluación de los 

Distintos Programas o Acciones provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP), cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 

 

Cuadro 15.4. Avance físico financiero 

FASP 

Capítu-

lo 

  

  

Financiamiento Conjunto  % Avance     
Breve descrip-

ción de la 

causa que 

originó la 

variación 

Convenido Modificado Ejercido Comprometidos 

Sald

o 

$ $ $ % $ % $ % 

1000 

        

5,196,816.95      

       

3,335,979.04    64.2      1,860,837.91    35.8 0     

3000 

        

1,100,000.00      

           

278,400.00    25.3         821,600.00    74.7 0     

Total 

        

6,296,816.95      

       

3,614,379.04           2,682,437.91            

 

Al capítulo 1000 se le asignó un total de 5 millones 196 mil 816 pesos 95/100 MN de los 

cuales se ejerció el 64.2% y se tiene comprometidos el 35.8%. Al capítulo 3000  se 

convino un monto de 1 millón 100 mil del cual se ejerció el 25.3% y se tiene comprometido 

un total de 74.7% que corresponde a un monto de 821 mil 600 pesos destinados a 

servicios de asesoría para la operación de programas. 

 

En este programa no se observan variaciones en los montos modificados y la entidad 

cumplió con los objetivos establecidos para el 2012. Derivado de las entrevistas 

realizadas con personal del área de Seguimiento y Evaluación es posible señalar que la 

gestión de los programas así como la realización de los procesos administrativos con 

tiempo de anticipación influyeron de forma positiva del programa.  
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Capítulo 16. Prevención del Delito SUBSEMUN  

 

El capítulo 16 está destinado a describir el avance físico-financiero de los recursos del 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). En dicho capítulo se 

describirá el avance para 4 municipios del estado de Tlaxcala que recibieron recursos 

durante 2012 del subsidio citado: Apizaco, Huamantla, Tlaxcala y Santa Ana 

Chiautempan.  La estructura para cada municipio como se sugiere en los lineamientos 

generales para la evaluación 2012 y la guía para la evaluación será la siguiente:  

 

 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales 

A.1. Cumplimiento de metas. 

A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las 

motivaron.  

A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 

Apartado B. Impacto del Programa 

B.1. Pertinencia de las metas alcanzadas en los indicadores estratégicos.  

 

 

Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos 

B.1. Avance financiero. 

B.2. Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos producidos.  

 

Como lo señala el numeral Trigésimo Tercero, párrafo segundo de los LGDEPE 2012, los 

apartados señalados deberán replicarse por cada municipio beneficiado por el 

SUBSEMUN, de acuerdo a lo que cada uno hubiere convenido para el ejercicio evaluado. 

Dicha información, debió haber sido proporcionada por el municipio al evaluador externo 

contratado por la Entidad Federativa, tal y como lo estipula la regla cuadragésimo primera 

inciso DD de las Reglas SUBSEMUN, publicadas en el D.O.F. el 15 de febrero de 2012. 
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Municipio Huamantla 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de prevención, basándose en la Carpeta con los Medios de Verificación 

establecidos en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios emitidas en 

el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 15 de febrero de 2012. 

 

En el Cuadro 16.1 se muestran los avances en los proyectos de prevención del municipio 

de Humantla, en dicho cuadro se identifica que se han concluido 7 de los 8 proyectos 

referidos en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento 

del SUBSEMUN.  Los 6 proyectos terminados se cumplieron en fecha posterior de lo 

establecido en el anexo técnico (30 de diciembre de 2012). El proyecto de promotores 

comunitarios se encuentra al 0%. Todo lo anterior,  según lo mostrado en los formatos de 

seguimiento, carpetas de medios verificables y oficios de entrega al SESNSP, hechos 

llegar por el municipio de Huamantla.  

 

Cuadro 16.1 Metas Parciales por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. 

Municipio de Huamantla.   

Metas parciales Cantidad Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje 

alcanzado 

Evidencia Causas de Variación 

Capacitación a 

servidores 

públicos en Seg. 

Ciudadana 

1 30/12/2012 05/03/2013 100% 

Oficio de entrega 

al SESNSP: DP-

2126/03/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. 

Retraso cumplimiento. 

El proveedor afirma haber 

realizado la capacitación 

en tiempo, pero se dio un 

retraso por ajustes en el 

documento final. 
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Prevención de 

accidentes y 

conductas 

violentas 

generadas por el 

consumo de 

alcohol y drogas 

entre jóvenes 

1 30/12/2012 11/02/2013 100% 

Oficio de entrega 

al SESNSP: DP-

2105/02/2013 

Carpeta proyecto 

con medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF. 

Factor exógeno. 

Retraso cumplimiento. 

Diseño de campaña 

alcoholímetros, de 

corresponsabilidad 

ciudadanos e 

instituciones pero los 

ciudadanos y empresas  

convocados no llegaba 

por lo que surgió retraso 

Factor exógeno. 

Retraso cumplimiento. 

Escasa participación de 

grupos identitarios. Las 

personas no llegaban a 

las reuniones. Se pudo 

trabajar sólo  con un 

grupo, provocó retrasos. 

Programa hacia 

jóvenes en riesgo 

que participan en 

pandillas 

1 30/12/2012 11/02/2013 100% 

Redes de 

mujeres 
1 30/12/2012 

 
20% 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. Meta 

no cumplida. La 

empresa ha retrasado 

entrega.  La empresa no 

ha realizado 

procesamiento de 

información. Se mostró 

carpeta con producto 

final. No se mostró 

primeras 4 fases. 

Prevención social 

de la violencia en 

planteles 

escolares 

1 30/12/2012 05/03/2013 100% 

Oficio de entrega 

al SESNSP: DP-

2126/03/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. 

Retraso cumplimiento. 

El plantel escolar tiene 

agenda establecida que 

no empata con la 

programación propuesta. 

Se perdía la dinámica 

entre el programa y los 

beneficiarios por los 

espacios entre días 

agendados. 

Formación de 

orientadores para 
1 30/12/2012 11/02/2013 100% 

Oficio de entrega 

al SESNSP: DP-

Factor exógeno. 

Retraso cumplimiento. 
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A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

En el siguiente apartado se desarrollará, con base en la información del Cuadro 16.1, 

Metas Parciales por Programa, Evidencia y Causas de Variación. Dividiendo el 

subapartado en dos apartados, en el primero se describirán las metas cumplidas fuera de 

tiempo programado y en el segundo las metas no cumplidas. 

 

la prevención de 

la violencia en el 

ámbito familiar 

2105/02/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

No existe plan de trabajo 

detallado lo que retrasó la 

realización del proyecto. 

Prevención social 

en flujos 

migratorios 

1 30/12/2012 05/03/2013 100% 

Oficio de entrega 

al SESNSP: DP-

2126/03/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. 

Retraso cumplimiento.  

La empresa no empató 

agendas de las 

direcciones de seguridad. 

Promotores 

comunitarios 
1 30/12/2012 

 
1000% 

Carpeta proyecto 

con medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Insuficiencia Financiera. 

La ministración fue la 

última en llegar por lo que 

no se pudo trabajar 

adecuadamente ya que 

no se contó con el 

material para trabajar por 

lo que se generó un 

retraso considerable. 
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Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado:  

 

Los 7 proyectos concluidos al 100% fueron revisados con los medios de verificación 

establecidos en el DOF.  La fecha de conclusión a la que se hace referencia es aquella 

marcada en el oficio de entrega a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 

SESNSP.  En el Cuadro 16.2 se resume los días de diferencia en la entrega del proyecto, 

evidencia revisada y proporcionada por el municipio y causas de la variación entre la 

fecha compromiso y la fecha de cumplimiento.  

 

Los retrasos en la conclusión de los 6 proyectos se deben a factores exógenos a la 

dependencia y 1 proyecto por insuficiencia financiera: 

 

1) Capacitación servidores públicos. Existió un retraso de 60 días a la fecha del 

oficio citado arriba. El proveedor realizó la capacitación en tiempo, pero se dio un 

retraso por ajustes en el documento final de entrega.  

 

2) Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo 

de alcohol y drogas entre jóvenes. Informalidad en los grupos que participan. 

El retraso fue de 42 días. El Diseño de la campaña de alcoholímetros, se creó para 

ser  de corresponsabilidad entre ciudadanos e instituciones, pero los ciudadanos y 

empresas  convocados no llegaban a las reuniones  por lo que surgió 

retraso. 

 

3) Programa hacia jóvenes en riesgo que participan en pandillas. El retraso fue 

de 42 días. Se presentó una escasa participación de grupos identitarios. Las 

personas no llegaban a las reuniones. Se pudo trabajar sólo con un grupo, lo que 

provocó retrasos.  

 

4) Prevención social de la violencia en planteles escolares. El retraso fue de 60 

días. El plantel escolar tiene una agenda establecida que no empata con la 

programación propuesta. Se perdía la dinámica entre el programa y los 

beneficiarios por los espacios entre días agendados.  
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5) Formación de orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito 

familiar. El retraso fue de 42 días a la fecha de entrega según oficio. No existía 

plan de trabajo detallado lo que retrasó la realización del proyecto por parte de la 

empresa encargada.  

 

6) Prevención social en flujos migratorios.  El retraso fue de 60 días a la fecha de 

entrega según oficio. No se podía empatar agendas con las direcciones de 

seguridad. 

 

7) Promotores comunitarios. No se tiene oficio de entrega. La carpeta se encuentra 

al 100%. A pesar de que la ministración llegó tardíamente se concluyó el proyecto, 

aunque se generaron retrasos porque no se contaban con los recursos para 

terminarlo  adecuadamente ya que no se contó con el material para trabajar por lo 

que provocó una demora considerable. 

 

Cuadro 16.2 Metas Parciales cumplidas al 100% fuera del tiempo programado y causas de dicha variación en el 

tiempo. 

Municipio de Huamantla.   

Metas parciales Cantidad Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Diferencia 

de días  

Evidencia Causas de Variación 

Capacitación a 

servidores 

públicos en Seg. 

Ciudadana 

1 30/12/2012 05/03/2013 60 días Oficio de entrega al 

SESNSP: DP-

2126/03/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. Retraso 

cumplimiento. El 

proveedor afirma haber 

realizado la capacitación 

en tiempo, pero se dio un 

retraso por ajustes en el 

documento final. 

Prevención de 

accidentes y 

conductas 

violentas 

generadas por el 

consumo de 

alcohol y drogas 

1 30/12/2012 11/02/2013 42 días Oficio de entrega al 

SESNSP: DP-

2105/02/2013 

Carpeta proyecto 

con medios de 

verificación 

Factor exógeno. Retraso 

cumplimiento. Diseño de 

campaña alcoholímetros, 

de corresponsabilidad 

ciudadanos e instituciones 

pero los ciudadanos y 

empresas convocados no 
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entre jóvenes establecidos en 

DOF. 

llegaba por lo que surgió 

retraso 

Factor exógeno. Retraso 

cumplimiento. Escasa 

participación de grupos 

identitarios. Las personas 

no llegaban a las 

reuniones. Se pudo 

trabajar sólo con un 

grupo, provocó retrasos. 

Programa hacia 

jóvenes en riesgo 

que participan en 

pandillas 

1 30/12/2012 11/02/2013 42 días  

Prevención social 

de la violencia en 

planteles 

escolares 

1 30/12/2012 05/03/2013 60 días Oficio de entrega al 

SESNSP: DP-

2126/03/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. Retraso 

cumplimiento. El plantel 

escolar tiene agenda 

establecida que no 

empata con la 

programación propuesta. 

Se perdía la dinámica 

entre el programa y los 

beneficiarios por los 

espacios entre días 

agendados. 

Formación de 

orientadores para 

la prevención de 

la violencia en el 

ámbito familiar 

1 30/12/2012 11/02/2013 42 días Oficio de entrega al 

SESNSP: DP-

2105/02/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. Retraso 

cumplimiento. No existía 

plan de trabajo detallado 

lo que retrasó la 

realización del proyecto. 

Prevención social 

en flujos 

migratorios 

1 30/12/2012 05/03/2013 60 días Oficio de entrega al 

SESNSP: DP-

2126/03/2013 

Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

Factor exógeno. Retraso 

cumplimiento.  La 

empresa no empató 

agendas de las 

direcciones de seguridad. 
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Metas parciales no alcanzadas:  

 

En el Cuadro 16.3 se muestran las 3 metas parciales no alcanzadas por programa, 

evidencia  y causas de incumplimiento. El incumplimiento del  proyecto se debió a 

insuficiencia financiera: 

 

1) Redes de mujeres. El porcentaje de avance del proyecto es de 20%. La empresa 

ha retrasado entrega, porque no ha realizado procesamiento de información. 

  

 

 

establecidos en 

DOF 

Promotores 

comunitarios 

1 30/12/2012 No datos 100% Carpeta proyecto 

con medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Falta oficio de 

entrega 

Insuficiencia Financiera. 

La ministración fue la 

última en llegar por lo que 

no se pudo trabajar 

adecuadamente  ya que 

no se contó con el 

material para trabajar lo 

que generó un retraso 

considerable. 

Cuadro 16.3 Metas parciales no alcanzadas por programa, evidencia  y causas de variación. 

Municipio de Huamantla.   

Metas parciales Cantidad Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje  Evidencia Causas de 

Incumplimiento 

Redes de 

mujeres 

1 30/12/2012  20% Carpeta de 

proyectos con 

medios de 

verificación 

establecidos en 

DOF 

Factor exógeno. Meta 

no cumplida. La 

empresa ha retrasado 

entrega. La empresa no 

ha realizado 

procesamiento de 

información. Se mostró 

carpeta con producto 

final. No se mostró 

primeras 4 fases. 
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A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas:  

 

El objetivo principal del desarrollo de dichos programas es generar una cultura de 

prevención social que incida en los contextos de riesgo, que propician o agravan la 

violencia. Por lo que es fundamental el acercamiento con la ciudadanía geográfica y 

demográficamente en riesgo.  

 

Por lo anterior, los proyectos de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

requieren el trato con la ciudadanía, instituciones de educación, empresas y 

organizaciones no gubernamentales las cuales tienen una agenda diferenciada, por lo 

cual sincronizar los tiempos y los objetivos de todos los agentes citados resulta 

complicado. Como se puede apreciar varios de los retrasos se han dado por el poco 

interés de participar en las actividades. Sin embargo, se han dado algunos resultados 

positivos de dichos proyectos: 

 

1) La ciudadanía empieza a sentir cercanas a las instituciones encargadas de la 

seguridad pública. 

 

2) Se tuvo un acercamiento con algunas pandillas, que aunque no exitoso por el 

número de asistentes, marca un referente para poder seguir trabajando con otros 

grupos.  

 

3) Empieza a existir interés en las escuelas por participar en los programas de 

prevención.  

 

 

Lo anterior, independientemente de los resultados que cada proyecto arrojó: 

 

Capacitación a servidores públicos, creación de redes de mujeres para promover la 

seguridad en comunidades, inicio de programas en proyectos escolares, conferencias 

sobre flujos migratorios en la zona de Tlaxcala y la seguridad que representan.   
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En lo que respecta a los delitos ocurridos entre 2011 y 2012 se observa que en el 

municipio de Huamantla se redujeron los delitos patrimoniales de 37 a 31, los delitos 

sexuales tuvieron una  considerable reducción pasando de 9 en 2011 a 1 en 2012.  En 

relación a homicidios se tuvo un incremento. El número de robos se redujo de 333 a 313 

en el mismo periodo y no existieron secuestros. El único foco rojo que se considera es el 

de homicidios que tuvo un incremento en el número.   

 

Por lo anterior es necesario seguir trabajando en la prevención de la violencia en todos los 

lugares y con grupos expuestos y en riesgo.  

 

 

Cuadro 16.4 Delitos en el municipio de Humantla  

Municipio 

Delitos 

Patrimoniales 

Delitos  

Sexuales 

Homicidios 

Dolosos y 

Culposos 

Homicidios  

Dolosos 

Robos Secuestro  

 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Huamantla 37 31 9 1 33 36 2 3 333 313 0 0 

 

 

 

Apartado B. Impacto del Programa 

 

Lo anterior se resume en el indicador de Cumplimiento de Proyectos Obligatorios de los 

programas de prevención del delito y participación ciudadana para el municipio de 

Huamantla.  El indicador de cumplimiento es del 87.5% (Cuadros 16.5 y 16.6), 

considerando que los proyectos se finalizaron a inicios del 2013. Esto refleja un avance 

considerable aun cuando las condiciones de participación ciudadana no fueron las 

mejores.  

 

Es indispensable considerar que la principal área de oportunidad es buscar mejores 

formas de convocatoria y participación ciudadana, y buscar empresas que no sólo tengan 

experiencia en el tema de seguridad sino en el desarrollo de programas de participación 

ciudadana, que puedan prever posibles limitantes de campo para el desarrollo de dichos 
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programas. Si bien es cierto no es posible prever todo lo que pueda ocurrir, es preferible 

contar con empresas que tengan más experiencia en el trabajo con las comunidades, 

grupos que son ante todo reacios a la participación con instituciones de seguridad.  

 

 

Cuadro 16.5 Número de Proyectos Obligatorios y Reales 

Variable 
Programado* Real 

1er  semestre 2º Semestre 1er  semestre 2º Semestre 

Proyectos 

Obligatorios 

0 8 0 5 

 

 

Cuadro 16.6 Método de Cálculo Indicador de Cumplimiento de 

Proyectos Obligatorios. 

Periodo  Desarrollo=  Indicador  

1er periodo  0 *100 0%  

2º periodo  (7/8)*100=  87.5%  

 

 

Apartado C. Ejercicio de los recursos  

 

1) Avance Financiero: 

 

En el ejercicio de los recursos para el caso de los programas de prevención del delito y 

participación ciudadana, se tuvo un buen manejo, el recurso de 7 de los 8 proyectos se 

ejerció al 100% según lo programado. Mientras que un proyecto “Promotores 

comunitarios” se ejerció en un 69% lo anterior por la renuncia de un promotor, el dinero se 

reintegró debido a que estaba fuera de tiempo para reprogramarlo a otro rubro.     
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Cuadro 16.7 Avance Financiero Prevención del Delito  

Municipio de Huamantla 

Destinos de Gasto 

Recursos Avance (Ejercido) 

Evidencia 
Causas de la 

variación 
Total 

Convenido  

Convenido / 

Modificado  $  %  

Capacitación a servidores públicos 

en Seg. Ciudadana  

$250,000.00 $250,000.00  $250,000.00  100%  

Factura 56, 109. 

Empresa ACES 

 

 

Prevención de accidentes y 

conductas violentas generadas por el 

consumo de alcohol y drogas entre 

jóvenes  

$300,000.00 $300,000.00  $300,000.00  100%  
Factura 55, 110  

Empresa ACES 

 

Programa hacia jóvenes en riesgo 

que participan en pandillas  
$400,000.00 $400,000.00  $400,000.00  100%  

Factura 76, 113  

Empresa ACES 

 

Redes de mujeres  

$400,000.00 $400,000.00  $400,000.00  100%  

Factura 77, 114  

Empresa ACES 

 

 

Prevención social de la violencia en 

planteles escolares  
$250,000.00 $250,000.00  $250,000.00 100%  

Factura 75, 112 

Empresa ACES 

 

Formación de orientadores para la 

prevención de la violencia en el 

ámbito familiar  

$400,000.00 $400,000.00  $400,000.00  100%  

Factura 75, 111 

Empresa ACES 

 

 

Prevención social en flujos 

migratorios  
$726,224.60 $726,224.60  $726,224.60 100%  Factura 30 

 

Promotores comunitarios  $200,000.00 $200,000.00  $137,250.00  69%  Factura 30 

Economía. Renunció 

un promotor 

comunitario y no dio 

tiempo de 

reprogramación 

 

2) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos:  

 

La única variación respeto a los montos es la del recurso destinado a promotores 

comunitarios que tuvo su origen en la renuncia de un promotor, dinero que se reintegró 

debido a que los tiempos limitaban su reprogramación. El principal efecto que tuvo lo 

anterior fue el retraso de conclusión de dicho proyecto.  
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Municipio Tlaxcala  

 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de prevención, basándose en la Carpeta con los Medios de Verificación 

establecidos en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios emitidas en 

el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 15 de febrero de 2012. 

 

En Cuadro 16.8 se muestran los avances en los proyectos de prevención del municipio de 

Tlaxcala, en dicho cuadro se identifica que se han concluido 4 de los 8 proyectos.  El 

proyecto de capacitación se terminó en tiempo y forma. Los proyectos de Comités, 

Formación de orientadores y Jóvenes en riesgo se terminaron a destiempo (Considerando 

la fecha de  conclusión el día de entrega al SESNSP), dichos proyectos no se incluyen en 

el anexo técnico. 

 

 

Cuadro 16.8 Metas parciales por programa, evidencia y causas de variación. 

Municipio Tlaxcala 

Metas parciales  Cantidad  Fecha 

compromiso  

Fecha de 

cumplimiento  

Porcentaje 

alcanzado  

Evidencia   Causas de la variación 

Capacitación a 

servidores públicos  

1  30/12/2012    28/11/2012  100%   Oficio de entrega al 

SESNSP  

MTL/DES/051/2013 

Carpeta con medios 

de verificación DOF  

La capacitación se cumplió en 

noviembre y  se esperó a juntar 

toda la información para entregar 

todas las carpetas  

Prevención de 

accidentes y 

conductas violentas 

generadas por el 

consumo de alcohol 

y drogas entre 

1   30/12/2012   0%   Oficio de entrega al 

SESNSP 

Carpeta con medios 

de verificación DOF  

Factor exógeno, meta no 

cumplida.  Parece no contar con 

la capacidad de cumplimiento, 

aun cuando realizó el proceso de 

concurso, realiza otros trabajos 

en otros municipios.   
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jóvenes  

Prevención social 

de la violencia en 

planteles escolares  

6 

planteles  

 30/12/2012      0%  Carpeta con medios 

de verificación DOF  

Factor exógeno, meta no 

cumplida.  Parece no contar con 

la capacidad de cumplimiento, 

aun cuando realizó el proceso de 

concurso, realiza otros trabajos 

en otros municipios.  

Promotores 

comunitarios  

10  30/12/2012   17%  Carpeta con Medios 

de Verificación en 

DOF  

Factor exógeno. Meta no 

cumplida. Se dificultó la 

búsqueda de recursos humanos 

capacitados que se integren al 

equipo de promotores. No hubo 

respuesta de la convocatoria, eso 

causó retraso en el avance del 

proyecto. El proyecto se 

encuentra en la primera fase.   

Recorridos 

exploratorios  

1  30/12/2012  07/03/2013  25%  Oficio de entrega al 

SESNSP 

MTL/DES/050/2013  

Carpeta con Medios 

de Verificación en 

DOF  

Factor exógeno. Meta no 

cumplida. Se dificultó la 

coordinación de las diferentes 

direcciones que participan 

(tiempo de agendas). Lo que ha 

retrasado el avance del proyecto.  

Consejos o comités 

de Participación 

Ciudadana en 

Materia de 

Seguridad y 

Prevención 

Ciudadana en 

Materia de 

Seguridad y 

Prevención Social 

de la Violencia y la 

Delincuencia.  

1  30/12/2012 6/03/2012 

 

100%  Oficio 

MTL/DES/047/2013 

Carpeta con Medios 

de Verificación en 

DOF  

   

Factor recopilación de 

información. En espera en la 

recopilación de información para 

entregar el mayor material 

posible de todos los proyectos. 
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Jóvenes en riesgo 

que participan en 

pandillas para 

convertir a sus 

organizaciones o 

grupos identitarios  

de paz  

1  30/12/2012 6/03/2012  

 

 

100%  Oficio 

MTL/DES/048/2013 

Carpeta con Medios 

de Verificación en 

DOF  

Factor recopilación de 

información. En espera en la 

recopilación de información para 

entregar el mayor material 

posible de todos los proyectos. 

Formación de 

orientadores para la 

prevención de la 

violencia en el 

ámbito familiar  

1  30/12/2012 6/03/2012 

 

100%  Oficio 

MTL/DES/049/2013 

Carpeta con Medios 

de Verificación en 

DOF  

Factor recopilación de 

información. En espera en la 

recopilación de información para 

entregar el mayor material 

posible de todos los proyectos. 

 

 

A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

El siguiente apartado se desarrollará con base en la información del Cuadro 16.8 Metas 

parciales por programa, evidencia y causas de variación. Se dividirá el subapartado en 

dos, en el primero se describirán las metas cumplidas fuera de tiempo programado y en el 

segundo las metas no cumplidas. 

 

Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado: 

 

Los tres proyectos, concluidos fuera de tiempo, comités, formación de orientadores y 

jóvenes en riesgo, se retrasaron por: 

 

1)  La recopilación de toda la información disponible para hacer la entrega ante 

SESNSP. El retraso correspondiente fue de 60 días naturales.  

 

Metas parciales no alcanzadas:  

 

En el Cuadro 16.9 se muestran las 4 metas parciales no alcanzadas por programa, 

evidencia  y causas de incumplimiento. El incumplimiento de los proyectos se debió a:  
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1) Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo 

de alcohol y drogas entre jóvenes. La empresa encargada no tiene la capacidad 

suficiente para terminar el proyecto a la vez que realiza otros de la misma índole 

en la entidad. 

 

2) Prevención social de la violencia en planteles escolares.  La empresa 

encargada no tiene la capacidad suficiente para terminar el proyecto a la vez que 

realiza otros de la misma índole en la entidad. 

 

3) Promotores comunitarios. Se dificultó la búsqueda de recursos humanos 

capacitados que se integraran al equipo de promotores. No hubo respuesta de la 

convocatoria, eso causó retraso en el avance del proyecto.  

 

4) Recorridos exploratorios. Se dificultó la coordinación de las diferentes 

direcciones que participan (tiempo de agendas), lo que ha retrasado el avance del 

proyecto. 

 

Cuadro 16.9 Metas parciales no alcanzadas por programa, evidencia y causas de variación 

Municipio de Tlaxcala 

Metas parciales  Cantidad  Fecha 

compromiso  

Fecha de 

cumplimiento  

Porcentaje 

alcanzado  

Evidencia   Causas de la variación 

Prevención de 

accidentes y 

conductas violentas 

generadas por el 

consumo de 

alcohol y drogas 

entre jóvenes 

1 30/12/2012 
 

0% 

Oficio de entrega al 

SESNSP 

Carpeta con medios 

de verificación DOF  

Factor exógeno, meta no 

cumplida.  Parece que la 

empresa no cuenta con la 

capacidad de cumplimiento, aun 

cuando realizó el proceso de 

concurso, realiza otros trabajos en 

otros municipios.   

Prevención social 

de la violencia en 

planteles escolares 

6 

planteles 
30/12/2012 

 
0% 

Carpeta con medios 

de verificación DOF  

Factor exógeno, meta no 

cumplida.  Parece no contar con 

la capacidad de cumplimiento, 

aun cuando realizó el proceso de 

concurso, realiza otros trabajos en 

otros municipios.  
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Promotores 

comunitarios 
10 30/12/2012 

 
17% 

Carpeta con Medios 

de Verificación en 

DOF  

Factor exógeno. Meta no 

cumplida. Se dificultó la 

búsqueda de recursos humanos 

capacitados que se integren al 

equipo de promotores. No hubo 

respuesta de la convocatoria, eso 

causó retraso en el avance del 

proyecto. El proyecto se 

encuentra en la primera fase.   

Recorridos 

exploratorios 
1 30/12/2012 07/03/2013 25% 

Oficio de entrega al 

SESNSP 

MTL/DES/050/2013  

Carpeta con Medios 

de Verificación en 

DOF  

Factor exógeno. Meta no 

cumplida. Se dificultó la 

coordinación de las diferentes 

direcciones que participan 

(Tiempo de agendas), lo que ha 

retrasado el avance del proyecto.  

 

 

 

A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas:  

 

El objetivo principal del desarrollo de dichos programas es generar una cultura de 

prevención social que incida en los contextos de riesgo, que propician o agravan la 

violencia. Por lo que es fundamental el acercamiento con la ciudadanía en sectores 

geográficos y demográficos de riesgo.  

 

Por lo anterior, los proyectos de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

requieren el trato con la ciudadanía, instituciones de educación, empresas y 

organizaciones no gubernamentales las cuales tienen una agenda diferenciada por lo que 

sincronizar los tiempos y los objetivos de todos los agentes citados resulta complicado. 

Como se puede observar se ha avanzado en la creación  

 

Por otro lado, se ha mostrado que la empresa no cuenta con la capacidad de resolver las 

problemáticas que enfrenta en campo. Esto ha limitado el avance de los proyectos.  

 

Al existir pocos avances en los proyectos, el principal resultado es que no se tiene un 

panorama general de los posibles efectos positivos, si es que los hubiese. Los dos 

principales resultados de no concluirse dichos proyectos son: 
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1) Desperdicio de los recursos económicos. 

 

2) No mejora en materia de prevención.  

 

 

Aunque el municipio de Tlaxcala ha tenido una reducción de delitos en el último año por 

ejemplo en delitos patrimoniales, delitos sexuales, homicidas dolosos y robos (Cuadro 

6.10), es imprescindible reforzar las actividades de prevención.    

 

 

Cuadro 16.10 Delitos en el municipio de Tlaxcala   

Municipio Delitos 

Patrimoniales 

Delitos  

Sexuales 

Homicidios 

Dolosos y 

Culposos 

Homicidios  

Dolosos 

Robos Secuestro  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Tlaxcala 96 125 15 5 85 65 18 5 756 637 0 0 

 

Apartado B. Impacto del Programa 

 

Lo anterior se resume en el indicador de Cumplimiento de Proyectos Obligatorios de los 

programas de prevención del delito y participación ciudadana para el municipio de 

Tlaxcala.  El indicador de cumplimiento es del 50% (Cuadros 16.11 y 16.12). Lo anterior 

refleja un pobre desempeño en el uso del recurso. 

 

Las dos principales áreas de oportunidad son: 

 

1) Buscar empresas que tengan la capacidad de cumplir con los compromisos 

establecidos. 

 

2) Buscar mejores formas de convocatoria y participación ciudadana, si bien es cierto 

no es posible prever todo lo que pueda ocurrir, es preferible contar con empresas 

que tengan más experiencia en el trabajo con las comunidades, grupos que son 

ante todo reacios a la participación con instituciones de seguridad.  
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Lo anterior, cabe señalar va acompañado también del reconocimiento de haber concluido 

4 proyectos al 100% (Cuadro 6.11). 

 

 

Cuadro 16.11 Número de Proyectos Obligatorios y Reales 

Variable Programado* Real 

1er  semestre 2º Semestre 1er  semestre 2º Semestre 

Proyectos 

Obligatorios 

0 8 0 4 

 

 

 

Cuadro 16.12 Método de Cálculo Indicador de Cumplimiento de 

Proyectos Obligatorios 

Periodo  Desarrollo=  Indicador  

1er periodo  0 *100 0%  

2º periodo  (4/8)*100=  50%  

 

 

Apartado C. Ejercicio y Destino de los Recursos 

 

1) Avance Financiero: 

 

En el ejercicio de los recursos para el caso de los programas de prevención del delito y 

participación ciudadana, se tuvo un buen manejo, el recurso de 2 proyectos se ejercieron 

al 100% (prevención de accidentes y prevención social del delito). 5 de los programas 

tuvieron ahorro ejerciendo más del 99% del recurso (capacitación a servidores públicos, 

recorridos exploratorios, consejos o comités de participación ciudadana y jóvenes en 

riesgo), la diferencia marginal se reintegró porque las fechas ya no permitían realizar una 

reprogramación. El proyecto de promotores comunitarios se ejerció al 97%, al existir un 

ahorro el restante se reprogramó a equipamiento (Cuadro 16.13). 
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Cuadro 16.13 Avance financiero Prevención del Delito Municipio de Tlaxcala 

Destinos de 

Gasto  

Recursos  Avance (Ejercido)  Evidencia Causas de 

la variación    Total 

Convenido  

Convenido / 

Modificado  

$  %  

Capacitación a 

servidores 

públicos 

$300,000.00 $300,000.00 $296,000.00 99% 

Contrato 

CTPM-DSPM-MTT-

003/2012 

Ahorro, se 

reprogramó 

Prevención de 

accidentes y 

conductas 

violentas 

generadas por 

el consumo de 

alcohol y 

drogas entre 

jóvenes 

$800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 100% 

Facturas 106 y 101 

ACES, Acesoría en 

Seguridad Privada, 

S.C., Contrato CTP-

DSPM-MTT-

008/2012 

 

Prevención 

social de la 

violencia en 

planteles 

escolares 

$900,000.00 $900,000.00 $900,000.00 100% 

Factura 195 y 212 

expedida por Imagen 

Empresarial JL 78, 

S.C., contrato CTP - 

DSPM-MTT-

009/2012 

 

Promotores 

comunitarios 
$400,000.00 $400,000.00 388,354.99 97% 

Convocatoria factura 

0119Luemsa 

Servicios de Puebla,  

S.A. de C.V. 

Ahorro, se 

reintegró 

Recorridos 

exploratorios 
$1,070.000.00 $1,070.000.00 $1,069.939.93 99.9% 

024/2012 

COMERCIALIZADO

RA ALVARJER, S.A. 

de C.V.  Contrato 

MTT-RM-025/2012 

Grupo Vivos, S.A. de 

C.V. Contrato MTT-

RM -026/2012. 

Grupo Profesional 

Bolaños, Contrato 

MTT - RM-027/2012 

Comercializadora 

Ivamex, S.A. de 

C.V., Contrato MTT- 

RM028/2012 

Ahorro, se 

reintegró 
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Multiservicios CVA., 

S.A. de C.V. contrato 

MTT - RM-029/2012 

José Alonso Honda 

Guzmán y Contrato 

Consejos o 

comités de 

Participación 

Ciudadana en 

Materia de 

Seguridad y 

Prevención 

Ciudadana en 

Materia de 

Seguridad y 

Prevención 

Social de la 

Violencia y la 

Delincuencia. 

$462,896.26 $462,896.26 $462,500.00 99.5% 
Contrato 

MTT-RM-017/2012 

Ahorro, se 

reintegró 

Jóvenes en 

riesgo que 

participan en 

pandillas para 

convertir a sus 

organizaciones 

o grupos 

identitarios  de 

paz 

$462,896.26 $462,896.26 $462,500.00 99.5% 
Contrato 

MTT-RM-013/2012 

Ahorro, se 

reintegró 

Formación de 

orientadores 

para la 

prevención de 

la violencia en 

el ámbito 

familiar  

$488,688.63 $488,688.63 $485,000.00 99.24

% 

Contrato 

MTT-RM-0175/2012 

Ahorro, se 

reintegró 
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2) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos:  

 

 De los 8 programas, dos no tuvieron variación: Prevención de accidentes y 

Prevención social del delito. 

 

 5 de los programas tuvieron ahorro ejerciendo más del 99% del recurso: 

capacitación a servidores públicos, recorridos exploratorios, consejos o comités de 

participación ciudadana y jóvenes en riesgo. La diferencia marginal se reintegró 

porque las fechas ya no permitían realizar una reprogramación.  

 

 

 El proyecto de Promotores comunitarios se ejerció al 97%, al existir un ahorro el 

restante se reprogramó a equipamiento. 
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Municipio Santa Ana Chiautempan 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de prevención, basándose en la Carpeta de los Medios de Verificación 

establecidos en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios emitidas en 

el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 15 de febrero de 2012.  

 

En el Cuadro 16.14 se muestran los avances en los proyectos de prevención del 

municipio de Santa Ana Chiautempan, en dicho cuadro se identifica que se han concluido 

3 de los 4 proyectos referidos en el anexo técnico del convenio específico de adhesión 

para el otorgamiento del SUBSEMUN.  Los 3 proyectos terminados se cumplieron en 

fecha posterior de lo establecido en el anexo técnico (30 de diciembre de 2012). El 

proyecto de Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se encuentra al 

0%, en él, se ha trabajado lo que se comprobó en las carpetas de medios de verificación. 

Sin embargo, para concluirlo se esperan observaciones del cabildo municipal de Santa 

Ana Chiautempan. 

 

 

Cuadro 16.14 Metas parciales por programa, evidencia y causas de variación. 

Municipio Santa Ana Chiautempan 

Metas parciales  Cantidad  Fecha 

compromiso  

Fecha de 

cumplimiento  

Porcentaje 

alcanzado  

Evidencia  Causas de la Variación  

Diagnóstico local sobre 

los contextos y 

procesos sociales de la 

violencia y la 

delincuencia  

1  30/12/2012  23/01/2013  100%  CSPyV-CH-

/048/2013-A  

Carpeta de 

seguimiento con 

medios de 

verificación del DOF  

Factor En aprobación de un 

tercero. Se revisó por los 

regidores municipales, antes 

de su entrega final lo que 

causó retrasos. Pero fue 

beneficioso porque hubo 

retroalimentación  
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Plan de Prevención 

Social de la Violencia y 

la Delincuencia.  

1  30/12/2012  23/01/2013  0%  Carpeta de 

seguimiento con 

medios de 

verificación del DOF  

En aprobación de un 

tercero. Al retrasarse el 

diagnóstico afectó 

directamente el plan de 

prevención, por lo que ha 

tenido retrasos la entrega 

final,  que se encuentra en el 

cabildo municipal.  

Capacitación a 

servidores públicos en 

Seg. Ciudadana  

1  30/12/2012  23/01/2013  100%  CSPyV-CH-

/048/2013-A  

Carpeta de 

seguimiento con 

medios de 

verificación del DOF  

Factor recopilación de 

información. Se cumplió la 

meta pero se detuvo la 

entrega para hacerlo junto con 

el Diagnóstico local sobre los 

contextos sociales de la 

violencia y la delincuencia.  

Prevención de 

accidentes y conductas 

violentas generadas 

por el consumo del 

alcohol y las drogas 

entre los jóvenes  

1  30/12/2012  23/01/2013  100%  CSPyV-CH-

/048/2013-A  

Carpeta de 

seguimiento con 

medios de 

verificación del DOF  

Factor recopilación de 

información. Se cumplió la 

meta pero se detuvo la 

entrega para hacerlo junto con 

el Diagnóstico local sobre los 

contextos sociales de la 

violencia y la delincuencia.  

 

 

A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

El siguiente apartado se desarrollará con base en la información del Cuadro 16.1 Metas 

Parciales por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. Se dividirá el apartado en dos, 

en el primero se describirán las metas cumplidas fuera de tiempo programado y en el 

segundo las metas no cumplidas. 

 

 

Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado:  

 

Los 3 proyectos concluidos al 100% fueron revisados con los medios de verificación 

establecidos en el DOF.  La fecha de conclusión a la que se hace referencia es aquella 
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marcada en el oficio de entrega en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 

SESNSP.   Los retrasos en conclusión de los 3 proyectos se debe a: 

 

1) Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la 

delincuencia. Se revisó por los regidores municipales, antes de su entrega final lo 

que causó retrasos. Pero fue beneficioso porque hubo retroalimentación. Existió 

un retraso de 23 días correspondiente a la fecha del oficio citado arriba. 

 

2) Capacitación a servidores públicos en Seg. Ciudadana. Se cumplió la meta 

pero se detuvo la entrega para hacerlo junto con el Diagnóstico local sobre los 

contextos sociales de la violencia y la delincuencia. 

 

3) Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo 

del alcohol y las drogas entre los jóvenes.  Se cumplió la meta pero se detuvo 

la entrega para hacerlo junto con el Diagnóstico local sobre los contextos sociales 

de la violencia y la delincuencia. 

 

Metas parciales no alcanzadas:  

 

En el Cuadro 16.15 se muestran la Meta Parcial No Alcanzada, Evidencia y Causas de 

Incumplimiento. El incumplimiento del proyecto se debió a revisión por parte del cabildo. 

Sin embargo, en las carpetas de medios de verificación se muestra el avance, sólo falta, 

retroalimentación del cabildo para dar por concluido el proyecto.  

Cuadro 16.15 Metas parciales no alcanzadas por programa, evidencia  y causas de variación. 

Municipio de Santa Ana Chiautempan   

Metas parciales Cantidad Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje  Evidencia Causas de 

Incumplimiento 

Plan de 

Prevención Social 

de la Violencia y 

la Delincuencia.  

1  30/12/2012  23/01/2013  0%  Carpeta de 

seguimiento con 

medios de 

verificación del 

DOF  

En aprobación de un 

tercero Al retrasarse el 

diagnóstico afectó 

directamente el plan de 

prevención, por lo que ha 

tenido retrasos la entrega 

final,  que se encuentra 

en el cabildo municipal.  
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A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas:  

 

En el municipio de Santa Ana se ha dado grandes avances: 

 

1) Localización y detección de polígonos donde existe mayor delincuencia o un alto 

índice delictivo.  

 

2) Se trabajó con jóvenes para prevenir la delincuencia.  

 
3) Se realizan pláticas en planteles escolares para la prevención del delito.  

 
4) Existió una nutrida participación de la ciudadanía, lo que permitió el desarrollo de 

los programas. Esto permitió un acercamiento más fuerte a la población, que de 

entrada permanece hermética ante las autoridades. 

 
5) Existió una alta participación de las autoridades, esto se demuestra en las 

revisiones de cabildo, y permitió el involucramiento de las mismas autoridades no 

sólo de aquellas encargadas de la seguridad pública.   

 

Desafortunadamente el municipio cuenta con pocos recursos para dar seguimiento a los 

diagnósticos, y planes de prevención, por lo que de no continuar  se verían como 

esfuerzos aislados que posiblemente no vean su impacto en la ciudadanía.  

 

El municipio ha presentado una reducción de los delitos sexuales, homicidios dolosos, 

robos. Sin embargo, en el último año se han registrado secuestros. Lo que muestra que la 

inversión y continuación en programas de prevención reforzaría la seguridad del 

municipio.  

Cuadro 16.16 Delitos en el municipio de Santa Ana Chiautempan 

Municipio Delitos 

Patrimoniales 

Delitos  

Sexuales 

Homicidios 

Dolosos y 

Culposos 

Homicidios  

Dolosos 

Robos Secuestro  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Santa Ana 

Chiautempan 

46 55 6 3 18 17 5 0 367 305 0 2 
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Apartado B. Impacto del Programa 

 

Lo anterior se resume en el indicador de Cumplimiento de Proyectos Obligatorios de los 

programas de prevención del delito y participación ciudadana para el municipio de Santa 

Ana Chiautempan.  El indicador de cumplimiento es del 75% (Cuadros 16.17 y 16.18), 

considerando que los proyectos se finalizaron en 2012 y que se revisaron por el propio 

cabildo municipal, refleja un considerable avance.  

 

Es indispensable considerar que la principal área de oportunidad es buscar continuar 

trabajando en conjunto con la población, una vez que se ha empezado dicho trabajo y se 

ha tenido una alta participación de ciudadanía y autoridades.  Además que se han 

cumplido en orden y tiempo el  75% de los proyectos.  

 

Cuadro 16.17 Número de Proyectos Obligatorios y Reales 

Variable Programado* Real 

1er  semestre 2º Semestre 1er  semestre 2º Semestre 

Proyectos 

Obligatorios 

0 4 0 3 

 

Cuadro 16.18 Método de Cálculo Indicador de Cumplimiento 

de Proyectos Obligatorios. 

Periodo  Desarrollo=  Indicador  

1er periodo  0 *100 0%  

2º periodo  (3/4)*100=  75%  

 

 

Apartado C. Ejercicio y Destino de los Recursos 

4) Avance Financiero: 

En el ejercicio de los recursos para el caso de los programas de prevención del delito y 

participación ciudadana, se tuvo un buen manejo, el recurso de los 4 proyectos se ejerció 

sin variación y al 100% en los tiempos requeridos como se muestra en el Cuadro 16.19.  
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Cuadro 16.19 Avance Financiero Prevención del Delito Municipio de Santa Ana Chiautempan 

Destinos de Gasto  Recursos  Avance (Ejercido)  Evidencia Causas de 

la variación Total 

Convenido  

Convenido / 

Modificado  

$  %  

 Diagnóstico local sobre 

los contextos y procesos 

sociales de la violencia y la 

delincuencia  

650,000.00  650,000.00  650,000.00  100

%  

FACTURA 108 

UNIVERSIDAD 

INTERAMERICANA 

A.C.  C21F0931-5E67-

41BBB7871350 

No existió 

variación 

 Plan de Prevención Social 

de la Violencia y la 

Delincuencia.  

600,000.00  600,000.00  600,000.00  100

%  

FACTURA 

UNIVERSIDAD 

INTERAMERICANA 

A.C. 147/06ED410C-

EE4C-4D75-90FF-

BB8B8D2A957A F. 

22/12/2012 

 Capacitación a servidores 

públicos en Seg. 

Ciudadana  

250,000.00  250,000.00  250,000.00  100

%  

FACTURA 110 

UNIVERSIDAD 

INTERAMERICANA 

A.C. 0900C3F04-FFC8-

BC0F-7.E69DFDCE92 

F. 16/10/2012 

 Prevención de accidentes 

y conductas violentas 

generadas por el consumo 

del alcohol y las drogas 

entre los jóvenes  

500,000.00  500,000.00  500,000.00  100

%  

FACTURA 47 

UNIVERSIDAD 

INTERAMERICANA 

A.C. E02A4B2B-DB6A-

46A2-BFFF-

A76C6762EAFA 

O. 23/01/2013 

 

 

5) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos:  

 

No existieron variaciones, se cumplió al 100% con el ejercicio de los recursos   
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Municipio Apizaco 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de prevención, basándose en la Carpeta de los Medios de Verificación 

establecidos en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios emitidas en 

el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 15 de febrero de 2012. Cabe señalar 

que la información está incompleta en lo que respecta a aquellas metas que son 

financiadas con recursos del municipio, esto se debe a que el municipio se negó a dar 

información argumentando que no tienen responsabilidad para hacer entrega de dicha 

información. Porque se financian con recursos del municipio y no de la federación. 

 

 

En el Cuadro 16.20 se muestran los avances en los proyectos de prevención del 

municipio de Apizaco, en dicho cuadro se identifica que se han concluido 3 de los 8 

proyectos referidos en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 

otorgamiento del SUBSEMUN.  Los 3 proyectos terminados se cumplieron en tiempo y 

forma, sin embargo la fecha se marca posterior de lo establecido en el anexo técnico (30 

de diciembre de 2012).  Lo anterior porque se toma como referencia el oficio de entrega al 

SESNSP.   

 

Por último no se cuenta con información de 3 de los 8 proyectos por las razones arriba 

expuestas. 
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Cuadro 16.20 Metas parciales por programa, evidencia y causas de variación. 

Municipio de Apizaco 

Metas parciales  Cantidad  Fecha 

compromiso  

Fecha de 

cumplimiento  

Porcentaje 

alcanzado  

Evidencia  Observaciones  

Capacitación a 

servidores públicos 

en Seguridad  

Ciudadana 

1 30/12/2012 18/01/2013 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Carpetas 

digitales de 

proyectos con 

medios 

verificables 

según DOF 

Oficio de 

entrega 

P.M.A. /1018 

/ 2012 

Factor recopilación de 

información. Se 

cumplió la meta pero se 

detuvo la entrega para 

entregar la mayor 

cantidad de información 

posible de todos los 

proyectos al SESNSP. 

Prevención de 

accidentes y 

conductas 

violentas 

generadas por el 

consumo de 

alcohol y drogas 

entre jóvenes 

1 30/12/2012 18/01/2013 83% 

Factor exógeno. La 

empresa se ha 

retrasado en: Informes 

de población 

beneficiada detallando 

la metodología para 

realizar los cálculos y 

evaluación y reporte 

final del proyecto. 

Prevención social 

de la violencia en 

planteles escolares 

1 30/12/2012 18/01/2013 80% 

Factor exógeno. El 

retraso se justificó 

porque es difícil coincidir 

con la agenda de las 

escuelas ya que tienen 

un calendario 

establecido, por lo que 

se generaron retrasos. 

Formación de 

orientadores para 

la prevención de la 

violencia en el 

ámbito familiar 

1 30/12/2012 18/01/2013 100% 

Factor recopilación de 

información. Se 

cumplió la meta pero se 

detuvo la entrega para 

entregar la mayor 

cantidad de información 

posible de todos los 

proyectos al SESNSP. 
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Prevención social 

en flujos 

migratorios 

1 30/12/2012 18/01/2013 100% 

Factor recopilación de 

información. Se 

cumplió la meta pero se 

detuvo la entrega para 

entregar la mayor 

cantidad de información 

posible de todos los 

proyectos al SESNSP 

Recorridos 

exploratorios con 

enfoque de 

ciudades sin 

violencia para las 

mujeres 

1 30/12/2012 

No 

información 

proporcionada 

No 

información 

proporcionada 
 

La institución no ha 

proporcionado 

información al respecto, 

ya que se argumenta 

que no tienen 

responsabilidad para 

hacer entrega de dicha 

información. Porque se 

financian con recursos 

del municipio y no de la 

federación. 

Promotores 

comunitarios que 

contribuyan a la 

cohesión 

comunitaria y la 

participación 

ciudadana 

1 30/12/2012 

No 

información 

proporcionada 

No 

información 

proporcionada 
 

Otros programas 

propuestos 
1 30/12/2012 

No 

información 

proporcionada 

No 

información 

proporcionada 
 

 

 

 

 

 

A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

El siguiente apartado se desarrollará con base en la información del Cuadro 16.1 Metas 

Parciales por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. Dividiendo el subapartado en 

dos, en el primero se describirán las metas cumplidas fuera de tiempo programado y en el 

segundo las metas no cumplidas. 
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Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado:  

 

Los 3 proyectos concluidos al 100% fueron revisados con los medios de verificación 

establecidos en el DOF. La fecha de conclusión a la que se hace referencia es aquella 

marcada en el oficio de entrega en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 

SESNSP.   Los retrasos en conclusión de los 3 proyectos ya finalizados (capacitación a 

servidores públicos en seguridad ciudadana, formación de orientadores para la 

prevención de la violencia en el ámbito familiar y prevención social en flujos migratorios) 

se debe a:  

 

 Factor recopilación de información. Se cumplió la meta pero se detuvo la 

entrega para entregar la mayor cantidad de información posible de todos los 

proyectos al SESNSP 

 

Metas parciales no alcanzadas:  

 

En el Cuadro 16.15 se muestran las Meta Parcial No Alcanzada, Evidencia y Causas de 

Incumplimiento.  Las causas para los dos proyectos son factores exógenos: 

 

1) Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo 

de alcohol y drogas entre jóvenes. La empresa se ha retrasado en entrega de: 

Informes de población beneficiada detallando la metodología para realizar los 

cálculos y evaluación y reporte final del proyecto. 

 

2) Prevención social de la violencia en planteles escolares. El retraso se justificó 

porque es difícil coincidir con la agenda de las escuelas ya que tienen un 

calendario establecido, por lo que se generaron retrasos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

271 

 

 

A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas:  

Al menos se han detectado 10 resultados: 

 

1) Se han detectado y profundizado el estudio de los polígonos de referencia de 

zonas de riesgo. 

 

2) Realización de diagnósticos sobre zonas de peligro. 

 

3) Realización de planes de trabajo para colaborar con grupos vulnerables como 

mujeres, migrantes y jóvenes. 

 

4) Se han generado espacios entre la ciudadanía y las instancias de gobierno. Se 

abrió un canal de comunicación donde se planteó que la seguridad no es 

responsabilidad sólo de las corporaciones policiales. 

 

Cuadro 16.21 Metas parciales no alcanzadas por programa, evidencia y causas de variación. 

Municipio de Apizaco   

Metas parciales Cantidad Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje  Evidencia Causas de 

Incumplimiento 

Prevención de 

accidentes y 

conductas 

violentas 

generadas por el 

consumo de 

alcohol y drogas 

entre jóvenes 

1 30/12/2012 18/01/2013 83% Carpetas digitales 

de proyectos con 

medios verificables 

según DOF 

Factor exógeno. La 

empresa se ha retrasado 

en entrega de: Informes 

de población beneficiada 

detallando la metodología 

para realizar los cálculos 

y evaluación y reporte 

final del proyecto. 

Prevención social 

de la violencia en 

planteles 

escolares 

1 30/12/2012 18/01/2013 80% Oficio de entrega 

P.M.A. /1018 / 

2012 

Factor exógeno. El 

retraso se justificó porque 

es difícil coincidir con la 

agenda de las escuelas 

ya que tienen un 

calendario establecido, 

por lo que se generaron 

retrasos. 
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5) Se tiene mejores relaciones con las escuelas, antes se veían como una institución 

de enfrentamiento. Ahora los padres de familia y docentes solicitan que otras 

escuelas participen en los programas de prevención. 

 

6) Con la realización de actividades en los planteles se detectaron necesidades, 

como la de capacitación en temas de violencia.  

 

7) Se pudo identificar la problemática entre migrantes y sociedad, mediante 

conferencias, pláticas entre ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y las 

instituciones encargadas de seguridad.  

 

8) Se pudo establecer necesidades prioritarias con los recorridos exploratorios, por 

ejemplo alumbrado en zonas de alta incidencia delictiva.  

 

9) Se pudo establecer líderes comunitarios que sirvan de contacto entre las 

instituciones y la ciudadanía, para la seguridad. 

 

10) Se ha podido otorgar capacitación a funcionarios públicos que antes no tenían 

referente sobre la prevención, esto sirve de difusión de información y conocimiento 

que puede ayudar a las acciones de prevención.  

 

En relación al número de delitos de 2011 a 2012 los delitos sexuales se han reducido, los 

homicidios permanecen constantes, el número de robos se ha incrementado y no han 

ocurrido secuestros en ambos años.  

 

Cuadro 16.22 Delitos en el municipio de Apizaco 

Municipio Delitos 

Patrimoniales 

Delitos  

Sexuales 

Homicidios 

Dolosos y 

Culposos 

Homicidios  

Dolosos 

Robos Secuestro  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Apizaco 87 80 20 9 44 40 5 5 526 568 0 0 
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Apartado B. Impacto del Programa 

Lo anterior se resume en el indicador de Cumplimiento de Proyectos Obligatorios de los 

programas de prevención del delito y participación ciudadana para el municipio de 

Apizaco.  El indicador de cumplimiento es del 37.5% (Cuadros 16.23 y 16.24). 

Es indispensable considerar que la principal área de oportunidad es buscar continuar 

trabajando en conjunto con la población, una vez que se ha empezado dicho trabajo y se 

ha tenido una alta participación de ciudadanía y autoridades.   

 

 

Cuadro 16.23 Número de Proyectos Obligatorios y Reales 

Variable Programado* Real 

1er  semestre 2º Semestre 1er  semestre 2º Semestre 

Proyectos 

Obligatorios 

0 3 0 8 

 

 

 

Cuadro 16.23 Método de Cálculo Indicador de Cumplimiento de 

Proyectos Obligatorios. 

Periodo  Desarrollo=  Indicador  

1er periodo  0 *100 0%  

2º periodo  (3/8)*100=  37.5%  

 

 

Apartado C. Ejercicio y Destino de los Recursos 

1) Avance Financiero: 

 

 

 

 

 

No se cuenta con información del avance financiero. 
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Cuadro 16.24 Avance Financiero Prevención del Delito Municipio de Apizaco 

 

Destinos de Gasto  Recursos  Avance (Ejercido)  Evidencia Causas de la 

variación Total 

Convenido  

Convenido / 

Modificado  

$  %  

Capacitación a 

servidores públicos en 

Seguridad  Ciudadana  

$ 200,000.00 $ 200,000.00 
Sin 

información 

   

Prevención de 

accidentes y conductas 

violentas generadas por 

el consumo de alcohol y 

drogas entre jóvenes  

$ 200,000.00 $ 200,000.00 
Sin 

información 

   

Prevención social de la 

violencia en planteles 

escolares  

$ 200,000.00 $ 200,000.00 
Sin 

información 

   

Formación de 

orientadores para la 

prevención de la 

violencia en el ámbito 

familiar  

$ 400,000.00 $ 400,000.00 
Sin 

información 

   

Prevención social en 

flujos migratorios  
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 

Sin 

información 

   

Recorridos exploratorios 

con enfoque de ciudades 

sin violencia para las 

mujeres  

$900,000.00 $900,000.00 
Sin 

información 

   

Promotores comunitarios 

que contribuyan a la 

cohesión comunitaria y 

la participación 

ciudadana  

$300,000.00 $300,000.00 
Sin 

información 

   

Otros programas 

propuestos  
$300,000.00 $300,000.00 

Sin 

información 

   

 

 

6) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos:  

 
No se cuenta con información del avance financiero. 
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Capítulo 17 Profesionalización SUBSEMUN 

 

El capítulo 17 está destinado a describir el avance físico-financiero de los recursos del 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) en lo que respecta al 

programa de Profesionalización. En dicho capítulo se describirá el avance para 4 

municipios del estado de Tlaxcala que recibieron recursos durante 2012 del subsidio 

citado: Huamantla, Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan y Apizaco.  La estructura para cada 

municipio como se sugiere en los lineamientos generales para la evaluación 2012 y la 

guía para la evaluación será la siguiente:  

 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales 

A.1. Cumplimiento de metas. 

A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que las 

motivaron.  

A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.  

 

Apartado B. Impacto del Programa 

B.1. Pertinencia de las metas alcanzadas en los indicadores estratégicos.  

 

Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos 

B.1. Avance financiero 

B.2. Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos producidos.  

 

Como lo señala el numeral Trigésimo Tercero, párrafo segundo de los LGDEPE 2012, los 

apartados señalados deberán replicarse por cada municipio beneficiado por el 

SUBSEMUN, de acuerdo a lo que cada uno hubiere convenido para el ejercicio evaluado. 

Dicha información, debió haber sido proporcionada por el municipio al evaluador externo 

contratado por la Entidad Federativa, tal y como lo estipula la regla cuadragésimo primera 

inciso DD de las Reglas SUBSEMUN, publicadas en el D.O.F. el 15 de febrero de 2012. 
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Municipio Huamantla 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de profesionalización. En el Cuadro 17.1 se muestran los avances en las metas 

de profesionalización del municipio de Humantla, en dicho cuadro se identifica (también 

se muestra la referencia de evidencia): 

 

1) 0% de cumplimiento en herramienta de seguimiento y control. Se entregó software 

pero no funcionó, se está en espera de observaciones para que funcione.  

 

2) 100% de cumplimiento en los 5 cursos: formación inicial equivalente, derechos 

humanos para personal operativo, técnicas de la función policial para personal 

operativo, fortalecimiento de la actuación policial, prevención del delito y modelo 

policial para personal de mando. Aunque se tuvo un retraso porque la ministración 

se realizó en noviembre y una vez solicitado el recurso también en noviembre la 

Academia Regional de Seguridad Pública del Centro dada su capacidad de trabajo 

programó fechas para inicios de 2013.   

 

3) 100% de cumplimiento en las evaluaciones de destrezas y evaluaciones de 

desempeño.  

 

4) 100% de cumplimiento en evaluaciones integrales y toxicológicas en tiempo y 

forma.  
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Cuadro 17.1 Metas parciales por rubro de profesionalización, evidencia y causas de variación 

Municipio de Huamantla 

Metas 

parciales 

Cantidad Fecha 

compromis

o 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcent

aje 

alcanza

do 

Evidencia Causas de la variación 

Herramienta 

de 

seguimiento y 

control 

1 30/12/2012 
 

0% Física 

Factores exógenos. 

Se entregó el software 

pero no funcionó, ya se 

realizó el pago. 

Formación 

inicial 

equivalente 

20 30/12/2012 08/02/2013 100% 

Oficio 

PF/SG/CSDP/DGF

P/ 

ARSPC/SVP/0009/

2013 

Factor exógeno. Se 

realizaron a destiempo 

los cursos debido a 

que la ministración se 

realizó en noviembre y 

una vez solicitado el 

recurso también en 

noviembre la Academia 

Regional de Seguridad 

Pública del Centro 

dada su capacidad de 

trabajo programó 

fechas para inicios de 

2013. 

Derechos 

humanos 

para personal 

operativo 

10 30/12/2012 01/03/2013 100% 

Oficio 

PF/SG/CSDP/DGF

P 

/ARSPC/SVP/0009

/2013 

Técnicas de 

la función 

policial para 

personal 

operativo 

10 30/12/2012 22/02/2013 100% 

Oficio 

PF/SG/CSDP/DGF

P 

/ARSPC/SVP/0009

/2013 

Fortalecimient

o de la 

actuación 

policial 

10 30/12/2012 15/02/2013 100% 

Oficio 

PF/SG/CSDP/DGF

P 

/ARSPC/SVP/0009

/2013 

Prevención 

del delito 
5 30/12/2012 01/02/2013 100% 

Oficio 

PF/SG/CSDP/DGF
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P 

/ARSPC/SVP/0009

/2013 

Modelo 

policial para 

personal de 

mando 

1 30/12/2012 04-08/03/2013 100% 

Oficio 

PF/SG/CSDP/DGF

P 

/ARSPC/SVP/0009

/2013 

Evaluación de 

habilidades, 

destrezas y 

conocimiento

s de la 

función 

50 30/12/2012 15/01/2013 100% 

Oficio 

PF/SG/CSDP/DCA

RYCA 

/ARSPC/SAC/0458

/2012 

 

Evaluación 

del 

desempeño 

113 30/12/2012 15/01/2013 100% 

Acta Servicio 

Profesional de 

Carrera. Factura 

345 Mar de Mexico 

Comercializadora 

SA de CV 

 

 

Evaluación 

del personal 

en activo C3 

70 30/12/2012 

30/12/2012 

100% 

OFICIOS C3 

CECC/007/2012, 

CECC/295/12, 

CECC/882/12, 

CECC/1205/12, 

CECC/1206/12, 

CECC/1436/12, 

CECC/1544/12, 

CECC/1652/12 

. 

Evaluación a 

aspirantes C3 
30 30/12/2012 100% 

Toxicológica 111 30/12/2012 3012/2012 100% 
Factura 73744 

ITAES  
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A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

El siguiente apartado se desarrollará con base en la información del Cuadro 17.1 Metas 

Parciales por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. Dividiendo el apartado en dos; 

1) se describirán las metas cumplidas fuera de tiempo programado y 2) se señalará las 

metas no cumplidas. 

 

Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado:  

 

1)  Los 5 cursos:  formación inicial equivalente, derechos humanos para 

personal operativo, técnicas de la función policial para personal operativo, 

fortalecimiento de la actuación policial, prevención del delito y modelo 

policial para personal de mando se realizaron fuera de tiempo. El retraso fue 

no más de dos meses.  El retraso se debió a que la ministración se realizó en 

noviembre y una vez solicitado el recurso también en noviembre la Academia 

Regional de Seguridad Pública del Centro dada su capacidad de trabajo programó 

fechas para inicios de 2013 (Ver Cuadro 17.1).  Por lo anterior las causas fueron 

exógenas.  

 

 

Metas parciales no alcanzadas:  

 

La meta no alcanzada es: 

 

 Software de herramienta de seguimiento y control. Se entregó software pero 

no funcionó, se está en espera de observaciones para que funcione. Por lo 

anterior la cusa es exógena.   
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A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas:  

 

El objetivo principal de los programas de profesionalización es la evaluación de los 

elementos que componen los cuerpos policiales, capacitarlos, implementar y operar el 

Servicio Profesional de Carrera. 

 

 

En el caso de Huamantla se detectaron algunos elementos resultados positivos 

relacionados al objetivo expuesto arriba: 

 

1. El municipio de Huamantla cuenta ya con el Servicio Profesional de Carrera desde 

finales de 2011.  Esto permite el ascenso laboral de los elementos de seguridad 

mediante los méritos y no mediante el favoritismo o el pago de plazas.  

 

2. Se tienen ya establecidos esquemas de capacitación para los elementos de 

seguridad que van desde la formación inicial hasta la especialización.  

 

3. Se han creado comisiones dentro de los cuerpos policiales que permiten integrar 

esquemas de trabajo.  

 

4. Se ha desarrollado una planeación estratégica para la contratación aun con los 

recursos limitados para contrataciones.  

 

5. Se cuenta con personal que ha aprobado las evaluaciones de control de 

confianza, lo que genera certeza dentro y fuera de la institución.  

 

 

Apartado B. Impacto del Programa 

Para medir el impacto del programa de profesionalización se requieren los indicadores de 

los Programas de Prioridad Nacional en el caso de profesionalización municipal son: 

 

1) Personal Activo Evaluado en Control de Confianza 

2) Personal Capacitado 
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Los cuales para el caso de Huamantla se muestran a continuación: 

 

Cuadro 17.2 Personal activo evaluado en control de confianza 

Periodo  Desarrollo  Indicador  

1er trimestre  (100/100)*100   

2do trimestre  (100/100)*100  100%  

3er trimestre  (127/100)*100  127%  

4to trimestre  (149/100)*100  149%  

 

Cuadro 17.3 Personal capacitado* 

Periodo  Desarrollo = 

PC/PP  

Indicador  

1er trimestre PC=0/106*100  0 % 

2do trimestre PC=0/106*100  0 % 

3er trimestre PC=0/106*100  0 % 

4to trimestre PC=106/106*100  100%  

*Representa el número de asistentes en cada curso. 

 

1. Como se observa se tiene el 100% de las metas alcanzadas tanto en el caso de 

las evaluaciones de control de confianza como en el de personal capacitado. En 

este sentido el área de oportunidad es continuar constante con dichas 

evaluaciones y seguir con las capacitaciones, lo anterior tiene que ir acompañado 

con lo establecido en el servicio profesional de carrera.  

 

Apartado C. Ejercicio y Destino de los Recursos 

 

3) Avance Financiero: 

En el ejercicio de los recursos para el caso de profesionalización se puede observar que:  

 

1) Los rubros que se encuentran al 100% ejercidos sin variación son: 

 

 Herramienta de seguimiento y control 
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 Derechos humanos para personal operativo 

 Técnicas de la función policial para personal operativo 

 Fortalecimiento de la actuación policial 

 Modelo policial para personal de mando 

 Evaluación al desempeño 

 

2) Los rubros que no se ejercieron según lo programado pero que son ahorros: 

 

 Formación inicial equivalente. Se ejerció el 17% de lo programado. 

 Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función. Se ejerció el 

78.6% de lo programado  

 Evaluación de control de confianza. Se ejerció el 86% de lo programado.  

 Examen toxicológico. Se ejerció el 67% de lo programado. 

    

Cuadro 17.4 Avance financiero de profesionalización municipio de Huamantla 

 

Destinos de Gasto Recursos Avance (Ejercido) Evidencia Causas de la variación 

Total 

Convenido  

Convenido / 

Modificado  

$  %  

Herramienta de 

seguimiento y control 
$400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 100% 

Factura 198 

Imagen 

Empresarial JL 

78 SC 

 

Formación inicial 

equivalente 
$400,000.00 $70,000.00 $70,000.00 17.5% 

 

 

 

 

 

Factura 413 

Academia 

Regional de 

Seguridad 

Pública del 

Centro 

Academia 

Regional de 

Seguridad 

Ahorro. Se reintegró al 

SESNSP el dinero 

sobrante, no se pudo 

reprogramar dado el 

tiempo. 

Derechos humanos para 

personal operativo 
$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 100% 

 

Técnicas de la función 

policial para personal 

operativo 

$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 100% 
 

Fortalecimiento de la 

actuación policial 
$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 100% 

 

Prevención del delito $17,500.00 $17,500.00 $17,500.00 100% 
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Modelo policial para 

personal de mando 
$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 100% 

Pública del 

Centro  

Evaluación de 

habilidades, destrezas y 

conocimientos de la 

función 

$35,000.00 $27,500.00 $27,500.00 78.57% 

Ahorro. Se reintegró al 

SESNSP el dinero 

sobrante y no se pudo 

reprogramar dado el 

tiempo. 

Evaluación del 

desempeño 
$22,600.00 $22,600.00 $22,600.00 100% 

Factura 345 Mar 

de Mexico 

Comercializadora 

SA de CV 

 

Evaluación del personal 

en activo 
$280,000.00 

$400,000.00 $344,000.00 86% 

Factura 68063                                      

recibio 90248 

ITAES 

 

Ahorro. Se reintegró al 

SESNSP el dinero 

sobrante y no se pudo 

reprogramar dado el 

tiempo. 

Evaluación a aspirantes $120,000.00 

Toxicológica $44,400.00 $44,400.00 $29,640 67% 
Factura 73744 

ITAES 

 

 

4) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos:  

 

Los rubros que no se ejercieron según lo programado pero que son ahorros: 

 

 Formación inicial equivalente. Se ejerció el 17% de lo programado. 

 Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función. Se ejerció el 

78.6% de lo programado.  

 Evaluación de control de confianza. Se ejerció el 86% de lo programado.  

 Examen toxicológico. Se ejerció el 67% de lo programado. 

 

En los rubros anteriores se generó ahorro, el cual se reintegró, ya que no fue posible 

reprogramarlo una vez que se estaba fuera de tiempo, la fecha de cierre de 

reprogramaciones ya había ocurrido. 
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Municipio de Tlaxcala  

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de prevención, basándose en la Carpeta con los Medios de Verificación 

establecidos en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios emitidas en 

el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 15 de febrero de 2012. 

 

En el cuadro 17.5 se muestran las metas parciales de profesionalización se identifica lo 

siguiente: 

 

1) Se cumplió al 100% con los cursos de profesionalización. 

 

2) Se cumplió al 100% con las evaluaciones de desempeño y de habilidades y 

destrezas.  

 

3) Se tiene un avance de 46% de las evaluaciones de control de confianza 

programadas para 2012. El resto se realizarán el siguiente año.  

 

 

Cuadro 17.5 Metas parciales por rubro de profesionalización, evidencia y causas de variación 

Municipio de Tlaxcala 

Metas parciales  Cantidad  Fecha 

compromiso  

Fecha de 

cumplimiento*  

Porcentaje 

alcanzado  

Evidencia  Causas de Variación 

Evaluación integral 

de control de 

confianza  

50 

(Operativos)  

 30/12/2012  12/9/2012  46% 

 65/140 

 

CECC/1631/12, 

CECC/1490/12, 

CECC/1416/12, 

CECC/1204/12, 

CECC/207/12  

Recursos Humanos y 

Financieros 

Insuficientes.   Se ha 

retrasado porque la 

convocatoria se emitió 

el 24 de agosto. El C3 

debido a la carga de 

trabajo ha realizado las 

evaluaciones por 

etapas.  Sólo se han 

Evaluación integral 

de control de 

confianza  

90 

(Aspirantes)  

 30/12/2012  12/9/2012  OficioNo. 

CECC/1143/012  
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realizado de 2 

operativos porque no 

existe definido el puesto 

que tendrán una vez 

que se encuentra el 

proceso de 90 

aspirantes.  

Formación inicial o 

equivalente  

30   30/12/2012   19/10/2012   100%  Lista de 

asistencia  

   

Grupo táctico para 

personal operativo  

10   30/12/2012   08/03/2013   100%   Listas de 

asistencia  

Recursos Humanos y 

Financieros 

Insuficientes.   

Retraso de funciones 

operativas. Los 

elementos tenían que 

cumplir funciones 

operativas y no tenían 

reemplazos 

Marco legal policial 

para personal 

operativo  

50   30/12/2012   19/10/2012   100%    Lista de 

asistencia 

 

Derechos humanos 

para personal 

operativo  

50   30/12/2012  7/12/2012  100%    Lista de 

asistencia 

 

Técnicas de la 

función policial para 

personal operativo  

50   30/12/2012   7/12/2012  100%    Lista de 

asistencia 

 

Sistema penal 

acusatorio para 

personal operativo  

50   30/12/2012    5/10/2012   100%    Lista de 

asistencia  

 

Participación del 

policía preventivo en 

el sistema penal 

acusatorio  

50   30/12/2012   7/12/2012  100%   Lista de 

asistencia 

 

Prevención del 

delito  

50   30/12/2012   7/12/2012  100%   Lista de 

asistencia 

 

Informe policial 

homologado  

5   30/12/2012  30/11/2012   100%    Lista de 

asistencia  

 

Policía de 

proximidad y 

perspectiva de 

5   30/12/2012   23/11/2012   100%   Lista de 

asistencia 
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género  

Modelo policial para 

personal de mando  

10   30/12/2012  16/11/2012    100%    Lista de 

asistencia 

 

Sistema penal 

acusatorio para 

personal mando  

5   30/12/2012  16/11/2012   100%   Lista de 

asistencia 

 

Habilidades 

gerenciales para 

personal de mando  

5   30/12/2012  7/12/2012   100%   Lista de 

asistencia 

 

Manual básico del 

policía preventivo 

para instructores  

5   30/12/2012   7/12/2012  100%   Lista de 

asistencia 

 

Evaluación de 

habilidades, 

destrezas y 

conocimientos de la 

función  

50   30/12/2012   7/12/2012 100%   Evaluaciones    

Evaluación del 

desempeño  

50  , 30/12/2012   7/12/2012  100%    Evaluaciones    

 

 

 

A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

El siguiente apartado se desarrollará con base en la información del Cuadro 17.5 Metas 

Parciales por Rubro de Profesionalización, Evidencia y Causas de Variación. Se dividirá el 

subapartado en dos, en el primero se describirán las metas cumplidas fuera de tiempo 

programado y en el segundo las metas no cumplidas. 

 

 

Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado 

 

El curso terminado fuera de tiempo se deben a: 
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2) El curso de grupo táctico para personal operativo, se realizó en 2013 porque no 

existía disponibilidad de tiempo por parte de los elementos para cumplir con dichos 

cursos.  

 

Metas parciales no alcanzadas:  

 

1) No se ha cumplido con las evaluaciones de control de confianza en 2012, porque 

el proceso de convocatoria se emitió hasta finales de agosto, y el proceso de 

reclutamiento ha sido lento.  

 

 

A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas:  

 

El objetivo principal en el rubro de profesionalización para el municipio de Tlaxcala es que 

se empieza a conformar la policía municipal. El municipio para inicios de 2012 no contaba 

con elementos, ya que eran parte del estado.  

 

Apartado B. Impacto del Programa 

 

Para medir el impacto del programa de profesionalización se requieren los indicadores de 

los Programas de Prioridad Nacional en el caso de profesionalización municipal son: 

 

1) Personal Activo Evaluado en Control de Confianza 

2) Personal Capacitado 

 

Los cuales para el caso de Tlaxcala se muestran a continuación: 

 

Cuadro 17.6 Personal activo evaluado en control de confianza 

Periodo  Desarrollo  Indicador  

1er trimestre  (9/140)*100  6% 

2do trimestre  (9/140)*100  6%  

3er trimestre  (11/140)*100  8%  

4to trimestre  (65/140)*100  46%  
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Cuadro 17.7 Personal capacitado* 

Periodo  Desarrollo = PC/PP  Indicador  

1er trimestre PC=0/245*100  0 % 

2do trimestre PC=0/245*100  0 % 

3er trimestre PC=0/245*100  0%  

4to trimestre PC=245/245*100  100%  

*Representa el número de asistentes en cada curso. 

 

Se tiene un avance lento por parte de las evaluaciones de control de confianza en 2012. 

Sólo el 65% de las evaluaciones se han realizado, debido al reciente ingreso de los 

elementos. Mientras que se cumplió con el número programado para cada curso.  

 

 

 

 

Apartado C. Ejercicio y Destino de los Recursos 

 

3) Avance Financiero: 

 En el Cuadro 17.8 se muestra el avance financiero de cada destino de gasto en relación 

a profesionalización en el estado de Tlaxcala. En dicho cuadro se muestra que todos los 

rubros tienen un monto ejercido menor al programado. Sin embargo, se hace notar que 

todos ellos son ahorros generados. Lo que significa que se alcanzaron las metas, además 

se reprogramó para Equipamiento.  

 

Cuadro 17.8 Avance financiero profesionalización municipio de Tlaxcala 

Destinos de Gasto Recursos Avance (Ejercido) Evidencia Causas de la variación 

Total 

Convenido 

Convenido / 

Modificado 

$ % 

Formación inicial o 

equivalente 
$300,000.00 $0 0 0%  

La academia no 

realizó cobro por los 

cursos de formación 

inicial, por lo cual se 
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reportó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Grupo táctico para 

personal operativo 
$   77,000.00 $   77,000.00 $  73,000.00 95% 

Recibo de 

honorarios A-88 

equivalente  de 

anticipo y A-139 por 

el finiquito del 

contrato MTT-RM-

003-04/2012 

Ahorro. 

Reprogramación. Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Marco legal policial 

para personal 

operativo 

$150,000.00 $150,000.00 $ 145,000.00 97% 

Recibo de 

honorarios A-89 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-123 

por el finiquito del 

contrato MTT-RM-

003-04/2012 

Ahorro. 

Reprogramación Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Derechos humanos 

para personal 

operativo 

$150,000.00 $150,000.00 $ 145,000.00 97% 

Recibo de 

honorarios A-90 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-117 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM-

003-02/2012 

Ahorro. 

Reprogramación Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Técnicas de la 

función policial para 

personal operativo 

$150,000.00 $150,000.00 $ 145,000.00 97% 

Recibo de 

honorarios A-91 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-107 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-01/2012 

Ahorro. 

Reprogramación Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Sistema penal 

acusatorio para 

personal operativo 

$150,000.00 $ 150,000.00 $ 145,000.00 97% 

Recibo de 

honorarios A-92 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-122 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

Ahorro. 

Reprogramación. Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 



 

292 

003-03/2012 destinó a 

Equipamiento. 

Participación del 

policía preventivo en 

el sistema penal 

acusatorio 

$ 150,000.00 $150,000.00 $ 145,000.00 97% 

Recibo de 

honorarios A-93 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-137 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-09/2012 

Ahorro. 

Reprogramación Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Prevención del 

delito 
$ 192,500.00 $ 192,500.00 $ 187,500.00 97% 

Recibo de 

honorarios A-94 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-138 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-09/2012 

Ahorro. 

Reprogramación Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Informe policial 

homologado 
$ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 34,500.00 90% 

Recibo de 

honorarios A-95 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-127 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-09/2012 

Ahorro. 

Reprogramación. Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Policía de 

proximidad y 

perspectiva de 

género 

$ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 32,525.00 94% 

Recibo de 

honorarios A-96 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-131 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-09/2012 

Ahorro 

reprogramado. Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Modelo policial para 

personal de mando 
$ 77,000.00 $ 77,000.00 $ 35,000.00 45% 

Factura número 227 

de la Academia 

Regional de 

Seguridad Pública 

del Centro 

Ahorro. 

Reprogramación. Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 
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Equipamiento. 

Sistema penal 

acusatorio para 

personal mando 

$ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 35,000.00 91% 

Recibo de 

honorarios A-97 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-126 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-09/2012 

Ahorro. 

Reprogramación Los 

cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Habilidades 

gerenciales para 

personal de mando 

$ 27,500.00 $ 27,500.00 $ 27,250.00 99% 

Recibo de 

honorarios A-98 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-129 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-09/2012 

Ahorro. 

Reprogramación 

Los cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Manual básico del 

policía preventivo 

para instructores 

$ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 35,000.00 91% 

Recibo de 

honorarios A-99 

equivalente al 30% 

de anticipo y A-130 

por el Finiquito del 

Contrato MTT-RM -

003-09/2012 

Ahorro. 

Reprogramación 

Los cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Evaluación de 

habilidades, 

destrezas y 

conocimientos de la 

función 

$ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 6,300.00 18% 

Recibo Academia 

Regional de 

Seguridad Pública 

del Sureste.  Factura 

número 263 

Ahorro. 

Reprogramación 

Los cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 

Evaluación del 

desempeño 
$ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 1,350.00 18% 

Se contó con acta 

de cierre 

SUBSEMUN 

Ahorro. 

Reprogramación 

Los cursos tuvieron un 

costo menor al 

presupuestado, se 

generó “Ahorro”. Se 

destinó a 

Equipamiento. 
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4) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos: 

  

 Todos los destinos de gasto tuvieron ahorros que se reprogramaron para 

equipamiento.  
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Municipio  de Santa Ana Chiautempan 

 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de prevención, basándose en la Carpeta con los Medios de Verificación 

establecidos en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios emitidas en 

el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 15 de febrero de 2012.  

 

 

En el Cuadro 17.9 se muestran los avances en las metas parciales de profesionalización, 

del municipio de Santa Ana Chiautempan, en dicho cuadro se identifica que:  

 

 Se concluyeron al 100% 11 de las 12 metas programadas. 

 

 En una meta se llegó al 83%: Evaluación de control de confianza. Esto fue así 

porque no hubo evaluaciones a aspirantes y no se ocuparon todas las 

evaluaciones, mismas que se ocuparán en 2013. 

 

 Los rubros que se concluyeron a destiempo son los pertenecientes al servicio 

profesional de carrera; reglamento, catálogo de puestos, manual de organización y 

manual de procedimientos. Lo anterior se debió a la recopilación de información lo 

que llegó a 17 días de retraso, considerando la fecha del oficio de entrega de 

dichos productos al SESNSP 
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Cuadro 17.9 Metas parciales por rubro de profesionalización, evidencia  y causas de variación 

municipio de Santa Ana Chiautempan 

Metas parciales  Cantidad  Fecha 

compromiso  

Fecha de 

cumplimiento  

Porcentaje 

alcanzado  

Evidencia  Causas de la 

variación 

Evaluación integral de 

control de confianza 

105 

(121) 
30/12/2012 30/12/2012 

83% 

Oficios C3 

CECC/1603/12 

CECC/1542/12 

CECC/1435/12 

CECC/1208/12 

CECC/1034/12 

CECC/0880/12 

CECC/0813/12 

No existen nuevos 

elementos, y que 

existen bajas. Se 

pagaron por 145 

evaluaciones, el 

resto se realizarán 

en 2013 Evaluación integral de 

control de confianza a 

aspirantes 

40 30/12/2012 30/12/2012 

Reglamento 1 30/12/2012 17/01/2012 100% 
C.S.P. y VCH / 

37 /2012 
Factor 

recopilación de 

información. Se 

contaba con los 

productos pero se 

estaba organizando 

información. 

Catálogo de puestos 1 30/12/2012 17/01/2013 100% 
C.S.P. y VCH / 

37 /2012 

Manual de 

procedimientos 
1 30/12/2012 17/01/2013 100% 

C.S.P. y VCH / 

37 /2012 

Manual de 

organización 
1 30/12/2012 17/01/2013 100% 

C.S.P. y VCH / 

37 /2012 

Reglamento 1 30/12/2012 17/01/2013 100% 
C.S.P. y VCH / 

37 /2012 

Formación inicial o 

equivalente 
10 30/12/2012 11/11/2012 100% 

Lista de 

Asistencia 

(muestra), 

diploma 

(muestra). Oficio 

CSPU-CH 

02296/2012 

(Asistencia al 

campo de tiro)-

Archivo 

fotográfico 

 

Marco legal policial 

para personal 

operativo 

10 

 

30/12/2012 
22-

27/10/2012 
100% 

Lista de 

Asistencia 

(muestra), 

diploma 

(muestra). Oficio 
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CSPU-CH 

02296/2012 

(Asistencia al 

campo de tiro) 

Archivo 

fotográfico 

Prevención del delito 5 30/12/2012 11/11/2012 100% 

Lista de 

Asistencia 

(muestra), 

diploma 

(muestra). Oficio 

CSPU-CH  

02296/2012 

(Asistencia al 

campo de tiro) 

Archivo 

fotográfico 

 

Modelo policial para 

personal de mando 
5 30/12/2012 8-15/10/2012 100% 

Lista de 

Asistencia 

(muestra), 

diploma 

(muestra). Oficio 

CSPU-CH 

02296/2012 

(Asistencia al 

campo de tiro) 

 

Sistema penal 

acusatorio para 

personal operativo 

10 30/12/2012 11/11/2012 100% 

Lista de 

Asistencia 

(muestra), 

diploma 

(muestra). Oficio 

CSPU-CH 

02296/2012 

 

Evaluación de 

habilidades, destrezas 

y conocimientos 

generales y del 

desempeño en el 

servicio 

30 30/12/2012 11/11/2012 100% 

Permiso de 

asistencia al 

campo de tiro 
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A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

El siguiente apartado se desarrollará con base en la información del Cuadro 16.1 Metas 

Parciales por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. Se dividió el apartado en dos: 

1) Se describirán las metas cumplidas fuera de tiempo programado y 2) Se describirán las 

metas no cumplidas. 

 

 

Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado:  

 

Los rubros que se concluyeron a destiempo son: 

 

 Servicio Profesional de Carrera  

 Reglamento  

 Catálogo de puestos 

 Manual de organización  

 Manual de procedimientos.  

 

Lo anterior se debió a la recopilación de información, lo que llevó a 17 días de retraso, 

considerando la fecha del oficio de entrega de dichos productos al SESNSP 

 

 

Metas parciales no alcanzadas  

 

En el Cuadro 17.10 se muestran las Meta Parcial No Alcanzada, Evidencia y Causas de 

Incumplimiento. El incumplimiento de la meta se debió a que No existen nuevos 

elementos, y existen bajas. Se pagaron por 145 evaluaciones, el resto se realizarán en 

2013. 
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A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas  

 

En el municipio de Santa Ana se ha dado 6 avances relevantes: 

 

1. Mediante los cursos se ha permitido tener una visión más amplia a los elementos 

de las corporaciones al ejercer sus funciones. Cursos de derechos humanos por 

ejemplo permite a los elementos a desempeñar su función con respeto a la 

integridad de las personas.  

 

2. Se cuenta con una academia, en la cual se puede y se da seguimiento a los 

elementos más destacados. 

 

3. Se incrementa la capacidad de los elementos, a tal grado que varios de ellos ya 

dan capacitación según sus aptitudes.  

 

4. Se ha promovido la visión de cero corrupciones al interior de las corporaciones.  

 

5. Los elementos se han hecho consientes que entre mayor capacitación se puede 

dar un mejor servicio.  

 

6. Se cuentan con el Servicio Profesional de Carrera.  

 

Cuadro 17.10 Metas parciales no alcanzadas por programa, evidencia y causas de variación. 

Municipio de Santa Ana Chiautempan   

Metas parciales Cantidad Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje  Evidencia Causas de Incumplimiento 

Evaluación 

integral de 

control de 

confianza 

105 

(121) 
30/12/2012 30/12/2012 83% 

Oficios C3 

CECC/1603/12 

CECC/1542/12 

CECC/1435/12 

CECC/1208/12 

CECC/1034/12 

CECC/0880/12 

CECC/0813/12 

No existen nuevos 

elementos, y existen bajas. 

Se pagaron por 145 

evaluaciones, el resto se 

realizarán en 2013 
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Apartado B. Impacto del Programa 

 

Lo anterior se resume en el indicador de Cumplimiento de Proyectos Obligatorios de los 

programas de profesionalización para el municipio de Santa Ana Chiautempan.   

 

Para medir el impacto del programa de profesionalización se requieren los indicadores de 

los Programas de Prioridad Nacional en el caso de profesionalización municipal son: 

 

1) Personal Activo Evaluado en Control de Confianza 

2) Personal Capacitado 

 

Los cuales para el caso del municipio de Santa Ana Chiautempan se muestran a 

continuación: 

 

Cuadro 17.11 Personal activo evaluado en control de confianza 

Periodo  Desarrollo  Indicador  

1er trimestre  (0/145)*100   

2do trimestre  (22/145)*100  15%  

3er trimestre  (82/145)*100  56%  

4to trimestre  (121/145)*100  83%  

 

Cuadro 17.12 Personal capacitado* 

Periodo  Desarrollo = 

PC/PP  

Indicador  

1er trimestre PC=0/70*100  0  

2do trimestre PC=0/70*100  0  

3er trimestre PC=0/70*100  0  

4to trimestre PC=70/70*100  100%  

*Representa el número de asistentes en cada curso. 
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Como se observa se tiene el 100% de las metas alcanzadas tanto en el caso de las 

evaluaciones de control de confianza como el de personal capacitado. En este sentido el 

área de oportunidad es continuar constante con dichas evaluaciones (en el caso de 

aspirantes y evaluaciones que pierden vigencia) y seguir con las capacitaciones, lo 

anterior tiene que ir acompañado con lo establecido en el servicio profesional de carrera.  

 

Apartado C. Ejercicio y destino de los recursos 

7) Avance financiero: 

En el ejercicio de los recursos para el caso de los programas de profesionalización, se 

tuvo un buen manejo, el recurso de todas las metas se ejerció sin variación y al 100% en 

los tiempos requeridos como se muestra en el Cuadro 17.13.  

 

 

Cuadro 17.13 Avance financiero profesionalización municipio de Santa Ana 

Chiautempan 

Destinos de Gasto Recursos Avance (Ejercido) Evidencia Causas 

de la 

variación 

Total 

Convenido  

Convenido / 

Modificado  

$  %  

Evaluación integral 

de control de 

confianza 

$420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 100% 

Se cuenta con 

copia de 4 pagos 

al gobierno del 

Estado de 

Tlaxcala por 

concepto de: 

Evaluación 

Médica y 

Toxicológica 

($41,600 y 

$109,200); 

Evaluación de 

Control de 

Confianza 

($310,800 y 

$118,400) 

 

Evaluación integral 

de control de 

confianza aspirantes 

$160,000.00 $160,000.00 $160,000.00 100%  

Reglamento $0.00 $0.00 $0.00 100% Se cuentan con 

copia de  factura 

 

Catálogo de puestos $130,000.00 $130,000.00 $129,331.67 100%  
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Manual de 

procedimientos 
$80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 100% 

por concepto de 

Implementación 

de servicio 

profesional de 

carrera policial. 

 

Manual de 

organización 
$80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 100%  

Reglamento 
 

$8,000.11 

 

$8,000.11 
$8,000.11 100(%  

Formación inicial o 

equivalente 
$350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 100% 

Se cuenta con 

facturas de pago 

de cursos, 0058 

ERIANTHE  S.A. 

DE C.V. 

 

 

Marco legal policial 

para personal 

operativo 

$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 100%  

Prevención del delito $17,500.00 $17,500.00 $17,500.00 100%  

Modelo policial para 

personal de mando 
$17,500.00 $17,500.00 $17,500.00 100%  

Sistema penal 

acusatorio para 

personal operativo 

$40,500.00 $40,500.00 $40,500.00 100%  

Evaluación de 

habilidades, 

destrezas y 

conocimientos 

generales y del 

desempeño en el 

servicio 

$21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 100% 

Se cuenta con 

facturas de pago 

de cursos, 0034 

ERIANTHE S.A. 

DE C.V. 

 

 

 

8) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos:  

 

No existieron variaciones, se cumplió al 100% con el ejercicio de los recursos   
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Municipio de Apizaco 

Apartado A. Resultados obtenidos en las metas parciales.  

A.1 Cumplimiento de metas 

 

El siguiente apartado muestra de forma resumida el porcentaje de avance de los 

proyectos de prevención. Cabe señalar que la información está incompleta en lo que 

respecta a aquellas metas que son financiadas con recursos del municipio, esto se debe a 

que el municipio se negó a dar información argumentando que no tienen responsabilidad 

para hacer entrega de dicha información, porque se financian con recursos del municipio y 

no de la federación 

 

 

En el Cuadro 17.14 se muestran los avances en las metas programadas en relación a la 

profesionalización de los elementos de las corporaciones municipales de seguridad de 

Apizaco. En dicho cuadro se muestra que: 

 

1) 9 de las 10 metas parciales se encuentran concluidas al 100%. 

 

2) La meta de evaluación de control de confianza llegó al 87%, esto se debió a que el 

personal total del municipio es de 79, se realizarán las 11 restantes en 2013 

porque a 11 elementos se les vence su vigencia. 

 

3) Los 3 cursos y las evaluaciones de destreza y desempeño (5 metas) se 

cumplieron al 100% después de la fecha comprometida. Lo anterior se debió a que 

no era posible que los elementos se ausentaran de sus funciones policiales para 

tomar los cursos y realizar las evaluaciones en la última parte del año, ya que es la 

época del año con mayor carga de trabajo.  

 

 

 

Cuadro 17.14 Metas Parciales por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. 

Municipio de Apizaco 
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Metas 

parciales  

Cantidad  Fecha 

compromiso  

Fecha de 

cumplimiento  

Porcentaje 

alcanzado  

Evidencia  Causas Variación 

Evaluación 

integral de 

control de 

confianza 

90 30/12/2012 30/12/2012 87% 

Oficios 

CECC/1654/12 

CECC/1602/12 

CECC/1543/12 

CECC/1209/12 

CECC/0206/12 

Personal no cubrió 

requisitos. Se realizó 

evaluaciones a todo el 

personal, quedan 11 

evaluaciones pendientes 

(ya pagadas) que serán 

realizadas en 2013 para 

los elementos que pierden 

vigencia de sus 

evaluaciones  

Manual de 

organización 
1 30/12/2012 30/12/2012 100% 

Se revisó 

físicamente, no 

se entregó copia 

de respaldo. 

 

Difusión 

interna del 

Servicio 

Profesional de 

Carrera 

1 30/12/2012 30/12/2012 100% 

Se revisó 

físicamente, no 

se entregó copia 

de respaldo 

 

Difusión 

Externa del 

Servicio 

Profesional de 

Carrera 

1 30/12/2012 30/12/2012 100% 

Se revisó 

físicamente, no 

se entregó copia 

de respaldo 

 

Fortalecimiento 

de la actuación 

policial 

30 30/12/2012 
14-

18/01/2012 
100% 

Lista de 

asistencia y 

constancias 

Falta de coordinación 

entre dependencias Se 

retrasaron porque es difícil 

programar al personal 

operativo en la temporada 

en que es necesario que 

se encuentren en el 

desempeño de sus 

funciones  (Finales de año)  

 

Participación 

del policía 

preventivo en 

el sistema 

penal 

acusatorio 

20 30/12/2012 
04-

08/02/2012 
100% 

Lista de 

asistencia y 

constancias 

Cadena de 

custodia 
20 30/12/2012 25/01/2012 100% 

Lista de 

asistencia y 

constancias 

Evaluación de 

habilidades 

destrezas y 

65 30/12/2012 FALTA 100% 

Lista de 

asistencia y 

constancias, 
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conocimientos 

de función 

pero sin fecha 

de realización 

Evaluación del 

desempeño 
65 30/12/2012 

No se 

encontró 

fecha en 

relación 

100% (156) 

Lista de 

elementos 

evaluados 

 

 

A.2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas que 

las motivaron.  

 

El siguiente apartado se desarrollará con base en la información del Cuadro 17.15 Metas 

Parciales por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. Se dividirá el subapartado en 

dos; en el primero se describirán las metas cumplidas fuera de tiempo programado y en el 

segundo las metas no cumplidas.  

 

 

Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado:  

 

Las siguientes metas programadas se concluyeron al 100% fuera del tiempo convenido: 

 

 Fortalecimiento de la actuación policial 

 Participación del policía preventivo en el sistema penal acusatorio 

 Cadena de custodia 

 Evaluación de habilidades destrezas y conocimientos de función 

 Evaluación del desempeño 

 

Las causas son que era posible que los elementos se ausentaran de sus funciones 

policiales para tomar los cursos y realizar las evaluaciones en la última parte del año, ya 

que es la época del año con mayor carga de trabajo.  

 

Metas parciales no alcanzadas:  

 

La meta no alcanzada fue la evaluación de control de confianza de 90 elementos. La meta 

de evaluación de control de confianza llegó al 87%, esto se debió a que el personal total 
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del municipio es de 79, se realizarán las 11 restantes en 2013 porque a 11 elementos se 

les vence su vigencia (Cuadro 17.16). 

  

 

 

A.3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas:  

 

Al menos se han detectado 5 resultados obtenidos 

 

1. Se cuenta con policías con un mayor grado de estudios. 

 

2. Se realiza una planeación de los cursos que van desde formación básica hasta 

especialización. 

 

3. Se cuenta con la primera generación de policías bajo el esquema de 

profesionalización. 

 

4. Se cuenta con un renovado estado de fuerza. 

 

5. Aunado a un renovado equipo, los policías cuentan con mayor capacidad en la 

solución de problemas y mejor trato a la ciudadanía.  

Cuadro 17.16 Metas Parciales No Alcanzadas por Programa, Evidencia  y Causas de Variación. 

Municipio de Apizaco 

Metas 

parciales 
Cantidad 

Fecha de 

compromiso 

Fecha de 

cumplimiento 
Porcentaje Evidencia 

Causas de 

Incumplimiento 

Evaluación 

integral de 

control de 

confianza 

90 30/12/2012 30/12/2012 87% 

Oficios 

CECC/1654/12 

CECC/1602/12 

CECC/1543/12 

CECC/1209/12 

CECC/0206/12 

Personal no cubrió 

requisitos. Se realizó 

evaluaciones a todo el 

personal, quedan 11 

evaluaciones 

pendientes (ya 

pagadas) que serán 

realizadas en 2013 para 

los elementos que 

pierden vigencia de sus 

evaluaciones 
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Apartado B. Impacto del Programa 

 

Lo anterior se resume en el indicador de Cumplimiento de Proyectos Obligatorios de los 

programas de profesionalización para el municipio de Apizaco.   

 

Para medir el impacto del programa de profesionalización se requieren los indicadores de 

los Programas de Prioridad Nacional en el caso de profesionalización municipal son: 

 

1) Personal Activo Evaluado en Control de Confianza 

2) Personal Capacitado 

 

Los cuales para el caso del municipio de Santa Ana Chiautempan se muestran a 

continuación: 

Cuadro 17.17 Personal activo evaluado en control de confianza 

Periodo  Desarrollo  Indicador  

1er trimestre  (30/90)*100  33% 

2do trimestre  (30/90)*100  33%  

3er trimestre  (50/90)*100  55%  

4to trimestre  (79/90)*100  87%  

 

Cuadro 17.18 Personal capacitado* 

Periodo  Desarrollo = PC/PP  Indicador  

1er trimestre PC=0/70*100  0%  

2do trimestre PC=0/70*100  0%  

3er trimestre PC=0/70*100  0% 

4to trimestre PC=70/70*100  100%  

*Representa el número de asistentes en cada curso. 

 

Se realizó evaluaciones a todo el personal, quedan 11 evaluaciones pendientes (ya 

pagadas) que serán realizadas en 2013 para los elementos que pierden vigencia de sus 

evaluaciones. Se cumplió con 100% la capacitación en 2013. El retraso se dio porque es 
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difícil programar al personal operativo en funciones a final del año. Por lo que se 

programó la capacitación para inicios de 2013. 

 

Apartado C. Ejercicio y Destino de los Recursos 

 

1) Avance Financiero: 

No se cuenta con información del avance financiero 

 

Cuadro 17.19 Avance Financiero Profesionalización 
Municipio de Apizaco 

Destinos de Gasto 

Recursos Avance (Ejercido) 
Causas de la 

variación Total 
Convenido 

Convenido / 
Modificado 

$ % 

Evaluación integral de 
control de confianza 

$360,000.00 
No ha entregado 

información    

Manual de organización $   80,000.00 
No ha entregado 

información    

Difusión interna del 
Servicio Profesional de 

Carrera 
$   80,000.00 

No ha entregado 
información    

Difusión Externa del 
Servicio Profesional de 

Carrera 
$   80,000.00 

No ha entregado 
información    

Fortalecimiento de la 
actuación policial 

$210,000.00 
No ha entregado 

información    

Participación del policía 
preventivo en el sistema 

penal acusatorio 
$   70,000.00 

No ha entregado 
información    

Cadena de custodia $   70,000.000 
No ha entregado 

información    

Evaluación de habilidades 
destrezas y conocimientos 

de función 
$   52,000.00 

No ha entregado 
información    

Evaluación del 
desempeño 

$     9,750.00 
No ha entregado 

información    

 

 

9) Variaciones respecto a los montos y cantidades, su origen y los efectos 

producidos:  

No se cuenta con información del avance financiero 
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Capítulo 18 Impacto generado 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo conocer el impacto de la aplicación de los 

programas FASP, PROASP y SUBSEMUN en materia de incidencia delictiva de alto 

impacto y en los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública. Lo 

anterior, según lo dispuesto en el trigésimo tercero de los Lineamientos Generales para el 

Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación 2012.  

 

Por lo anterior,  el capítulo 18 contiene los siguientes apartados:  

 

1) Cumplimiento de las metas y compromisos relativos a la disminución de la incidencia 

delictiva de alto impacto, y  

 

2) Efectos producidos en los elementos operativos de las instituciones de seguridad 

pública.  

 

 

18.1 Cumplimiento de las metas y compromisos relativos a la disminución de la 

incidencia delictiva de alto impacto 

 

Conforme a lo dispuesto en la Guía para la presentación del informe Anual del Evaluación 

2012 y de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, numeral Trigésimo Segundo de 

los LGDEPE 2012, se deberá abordar el apartado Impacto Generado considerando los 

compromisos establecidos en el Anexo 1 del ACUERDO 07/XXXI/11 de la XXXI sesión 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18/11/2011.  

 

Tomando como referencia la Guía para la presentación y el compromiso adquirido para la 

disminución de la incidencia delictiva, y añadiendo algunas consideraciones sobre los 

indicadores planteados para la evaluación se planteó la siguiente estructura que llevará el 

primer apartado: 

 

 Consideraciones sobre los indicadores e inseguridad, 
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 El cuadro para cada tipo de delito donde se incorpora el compromiso 

adquirido y la variación en los periodos establecidos,  

 Las posibles causas de las variaciones  

 Las acciones de las instituciones de seguridad pública y 

 y si se cumplió dicho compromiso. 

 

 

18.1.1 Entorno nacional y del estado de Tlaxcala en relación a actividad delictiva 

 

En México, sólo el 12.8% de los delitos se denuncian (ENVIPE, 2012), es una cifra que se 

reconoce alta y que podría suponer al menos uno o dos de los siguientes problemas: 

 

1. Inexistente cultura de la denuncia 

2. Desconfianza en las autoridades por parte de la población 

 

Esta problemática no le es ajena al estado de Tlaxcala, ya que en dicha entidad la cifra es 

del 14.9%. Esto tiene como consecuencia que las cifras oficiales de los delitos ocurridos 

están lejos de causar certeza sobre el estado que guarda la seguridad del estado de 

Tlaxcala.  

 

La desconfianza en las autoridades puede ser constatada en la Gráfica 18.1, donde se 

muestra el nivel de confianza que inspiran las corporaciones policiales en los tres órdenes 

de gobierno en su conjunto (federal, estatal y municipal). El nivel de confianza se mide de 

1 a 10, en la gráfica se aprecia que los valores se encuentran por debajo de 7, ubicando 

al promedio nacional en 5.8 y el del Tlaxcala de 5.2 estando por debajo del promedio 

nacional. 
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 Fuente: Encuesta ciudadana e institucional sobre seguridad pública 2010, a cargo del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

  

Fuente: Encuesta ciudadana e institucional sobre seguridad pública 2010, a cargo del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Aunado a lo anterior, la población en Tlaxcala consideraba, en 2010, con un alto nivel de 

corrupción a los cuerpos policiales de la entidad. En la gráfica 18.2 se muestra la 

calificación promedio al nivel de corrupción por entidad federativa, donde Tlaxcala es 

calificada dentro de los más altos de corrupción.  

 

 

Por lo expuesto arriba, una evaluación del impacto producido por las acciones de las 

instituciones policiales basado en delitos denunciados y reportados ante el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sería incompleta, por lo que se 

sugiere considerar análisis más cualitativos para próximas evaluaciones de impacto.  

 

Por otro lado, se han encontrado algunas inconsistencias en la información que se 

enumeran a continuación: 

 

1) Los compromisos establecidos no coinciden con la información dentro del portal 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

  

2) La información de delitos por cada 100 mil habitantes citada en la guía que 

comprende el periodo octubre 2009 – septiembre 2010, no hace referencia en si 

se basa en la población 2009 ó 2010. 

 

3) La información de delitos por cada 100 mil habitantes referida en la guía que 

comprenden el periodo octubre 2010 – septiembre 2011, no hace referencia en si 

se basa en la población 2010 ó 2011. 

 

4)  En el seguimiento que realiza el sistema nacional se establece que los 

indicadores se basan en cifras del censo 2010 de población y vivienda, y 

estimaciones de CONAPO para 2011. En la guía están contenidas las cifras de 

delitos y delitos por cada 100,000 habitantes por lo que se puede calcular la 

población con que se realizó el cálculo, sin embargo, dichas cifras no coinciden ni 

con la población del CENSO ni con las estimaciones realizadas por CONAPO. 
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5) En la página 18 de la guía para la evaluación se presenta un indicador de 

“Variación” de los delitos octubre (2009) – septiembre (2010) a octubre (2010) – 

septiembre (2011). La variación en términos absolutos es -277 delitos, mientras 

que la variación es -25%. En el caso del porcentaje no se menciona si 

corresponde a los delitos en términos absolutos o a los delitos por cada 100 mil 

habitantes: La variación puede ser diferente, en un caso es 25.343 y en otro 

25.344. 

 

Octubre- Septiembre Octubre- Septiembre Variación 

2009-2010 2010-2011 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 

hts.) 

  

1093 12.35 816 9.22 -277 -25% 

 
 

 
6) Respecto al punto anterior, en el anexo C de la guía vienen referidas “Diferencias” 

para los delitos absolutos y “Variaciones” para las tasas por cada 100 mil 

habitantes. Para las “Variaciones” calculadas para Homicidios Dolosos coinciden 

con cálculos sobre las tasas por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, las 

“Variaciones” calculadas para secuestro  coinciden con cálculos sobre datos 

absolutos (Aun cuando aparecen en el cuadro de delitos por cada 100 mil 

habitantes), no existe homogeneidad en los cálculos referidos. 

 

Por lo anterior se consideró lo siguiente: 

 

1) Ocupar las cifras de compromisos realizados que se encuentran en el Anexo C 

(Aun cuando no coinciden con los datos de la página del SESNSP, en algunos 

casos existen variaciones amplias como en el caso de Chihuahua). 
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2) Ocupar la población 2012 proyectada por CONAPO (es proyectada porque no 

existe un conteo ni censo) para calcular los delitos por cada 100 mil habitantes 

para el periodo a evaluar.   

 

3) Considerar el cálculo de la “Variación” de las tasas, aun cuando los cálculos para 

secuestro parecen haberse realizado en base a los datos absolutos.  

 

4) Se presentarán series de tiempo de 2007 a 2012, donde se usarán los datos de la 

página del SESNSP (aunque no coincidan con los contenidos en la guía de la 

evaluación, pero se usarán porque son oficiales). Para calcular tasas por cada 100 

mil habitantes se ocupará la población 2005 y 2010. Para el resto de la serie, se 

calculará las tasas de crecimiento promedio anual entre ambos años y se ocupará 

dicha población. Por último, los datos serán de enero a diciembre para no causar 

conflicto en los cálculos. 

 

5) No se utilizan datos de años anteriores porque en 2006 para Tlaxcala existe 

información con una tendencia incierta: los datos para secuestros muestran que 

fueron 408 en años anteriores y después se marcan 0. 

 

6) Considerando que el periodo propuesto por la evaluación no termina en diciembre, 

sino es un periodo de octubre a septiembre del siguiente año, se hablará de 2010 

cuando se incluya el periodo octubre 2009 a septiembre 2010 y así sucesivamente  

 

 

Por lo anterior se subraya: 

 

1) Realizar una depuración de la información que está concentrada en el SESNSP 

2) Revisar los indicadores propuestos en el sentido que sean homogéneos  

3) Considerar una evaluación de reconocer más allá de los datos oficiales los 

problemas a los que se enfrentan las entidades en relación a seguridad pública. 
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Compromisos 

 

El Estado de Tlaxcala se comprometió a: 

 

a) Reducir sensiblemente la incidencia delictiva en el último año en relación a 

Homicidios Dolosos  

b) Reducir Sensiblemente la incidencia delictiva en relación al Secuestro  

c) Contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional en relación a 

Extorción  

d) Reducir Sensiblemente la Incidencia Delictiva en relación a Robos. 

 

 

Cuadro 18.1 Compromisos adquiridos 

Delito  Compromiso 

Homicidio Doloso  Reducir sensiblemente la incidencia delictiva 

Secuestro Reducir sensiblemente la incidencia delictiva 

Extorción Contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional 

Robo Reducir sensiblemente la incidencia delictiva 

 

 

Homicidios Dolosos 

 

En los Cuadros 18.4 y 18.5 se muestra el número de homicidios dolosos en el estado de 

Tlaxcala en los años 2010, 2011 y 2012, considerando que el periodo propuesto por la 

evaluación no termina en diciembre, sino es un periodo de octubre a septiembre del 

siguiente año, se hablará de 2010 cuando se trate del periodo e información de octubre 

2009 a septiembre 2010 y así sucesivamente.  

 

En el 2010,  los homicidios dolosos fueron 43, al siguiente año se registró un incremento 

de 26 homicidios dolosos siendo 69 para 2011, pasando de una tasa de 3.7 a 5.9 delitos 

por cada 100,000 habitantes (Cuadro 18.2). Lo anterior refleja un incremento para el año 

2011 de la incidencia delictiva en materia de homicidios. Por otro lado, para el año 2012 el 

número de homicidios se redujo a 55.  Lo anterior mostró un avance favorable en materia 
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de homicidios dolosos, teniendo una reducción de 14 homicidios, llegando a una tasa de 

4.4 delitos por cada 100 mil habitantes, reduciéndose 24% dicha tasa (Cuadro 18.3). 

 

Cuadro 18.2  Homicidio Dolosos en el estado de Tlaxcala en el periodo 2010-2011 

Octubre- Septiembre Octubre- Septiembre Variación 

2009-2010 2010-2011 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa 

(Porcentaje) 

43 3.7 69 5.9 26 59 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP 2013 

 

Cuadro 18.3  Homicidio Dolosos en el estado de Tlaxcala en el periodo 2011-2012 

Octubre- Septiembre Octubre- Septiembre Variación 

2010-2011 2011-2012 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa 

(Porcentaje) 

69 5.9 55 4.49 -14 -24 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP 2013 

 

 

Causas de la variación en Homicidios Dolosos 

 

Las posibles causas de la variación de homicidios dolosos se puede deber a causas 

individuales, del hogar y de la comunidad o sociedad (Secretaría de Seguridad Pública: 

2012). Cada una es descrita a continuación: 

 

 

Individuales 

 Caracteres demográficos (por ejemplo, hombres jóvenes) 

 Biológicos  

 Temprana exposición a la violencia  

 Nivel socio-económico y educativo 

 Status laboral (accesibilidad y crecimiento en el mercado formal de trabajo)  

 Tendencias y abuso de alcohol y drogas, entre otros 
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Del hogar  

 Tamaño y densidad de la familia (hacinamiento) 

 Estructura del hogar, dinámica y roles (disfuncionalidad, machismo, matriarcado, 

manejo de límites, uniparentalidad) 

 Historia familiar de violencia, abuso, negligencia, abandono y carencias afectivas, 

sociales y económicas  

 

 

De la comunidad o sociedad 

 Accesibilidad al mercado de armas y drogas  

 Violencia en los medios de comunicación 

 Efectividad de las instituciones públicas y privadas de control social 

 Normas culturales 

 Tasa de delito 

 Características del entorno urbano 

 Oportunidades y espacios de recreación, esparcimiento y estimulación cultural, 

educativa y personal 

 Grado de desigualdad, entre otros 

 

De esta larga lista de posibles causas gran parte de ellas están lejos de ser variables 

controlables por las instituciones de seguridad, por ejemplo el sexo de las personas, la 

desigualdad económica, sexo, historia familiar, sin embargo, pueden funcionar como 

referentes situacionales en el caso de realizarse diagnósticos estatales, municipales o 

regionales.  

 

Por otro lado, existen causas transversales, esto significa que podrían ser controlables por 

varias instancias o instituciones gubernamentales como la efectividad de las instituciones 

públicas y privadas de control social, normas culturales.  

 

Por último, se encuentran algunos en los que las instituciones de seguridad pública 

podrían inferir: tendencias y abuso de alcohol y drogas, entre otros. Accesibilidad al 

mercado de armas y drogas, violencia en los medios de comunicación, tasas de delito y 

características del entorno urbano.  
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Atención del delito de homicidios dolosos en la política estatal 

 

Al respecto las instituciones de seguridad pública en Tlaxcala han realizado trabajos de 

prevención del delito y violencia, por ejemplo se realizó un diagnóstico (Grupo Editorial y 

de Investigación Polaris, 2012) donde se identificaron problemáticas que causan violencia 

familiar, violencia en escuelas, violencia social entre jóvenes de Tlaxcala, discriminación y 

exclusión en Tlaxcala, trata de personas, manejo de la violencia en los medios de 

comunicación.  

 

Por otro lado,  el estado de Tlaxcala ha puesto en marcha el Centro Estatal de Prevención 

del Delito que entre sus atribuciones están las de promover la cultura de la paz, la 

legalidad, el respeto de los derechos humanos, fomentar la participación ciudadana, emite 

opiniones y recomendaciones, da seguimiento y evaluar, promover la generación de 

indicadores para los integrantes del sistema nacional de seguridad pública en materia de 

prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 

 

Aunado a lo anterior los municipios han ejercido mediante el SUBSEMUN recursos para la 

creación de proyectos de prevención que promueven la disminución de la violencia, como 

proyectos de prevención en plateles escolares, donde se realizan actividades para la 

prevención de conductas violentas, también se crearon proyectos para la detección de 

pandillas y focos rojos donde la violencia podría estar presente por la influencia de alcohol 

y drogas. También se realizan recorridos exploratorios en coordinación de diferentes 

instituciones gubernamentales resolviendo problemas que pudieran afectar la seguridad 

de la ciudadanía, por ejemplo el alumbrado. 

 

También se ha promovido la creación de comités de participación ciudadana en materia 

de seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y delincuencia que ayudan a 

difundir información sobre prevención, ya que la ciudadanía forma parte de la acciones de 

seguridad. 

  

Desafortunadamente se ha podido observar que si bien los proyectos encaminados a 

prevención del delito es un primer acercamiento de las autoridades con la ciudadanía aún 

falta mucho por hacer, debido a que existe apatía y desconfianza por parte de los 
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ciudadanos.  Por lo anterior, se necesitan campañas efectivas que ayuden a la 

participación ciudadana.  

 

Resultado 

Compromiso cumplido 

 

Como se puedo observar el compromiso se cumplió: reducir sensiblemente la 

incidencia delictiva respecto a los homicidios dolosos. Entre 2011 y 2012 se redujo 

el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de 5.5 a 4.49, y de 69 

homicidios dolosos a 55 (Cuadro 18.3). 

 

Se añade que la tendencia estatal es seguida por lo que ocurre a nivel nacional como se 

aprecia en la gráfica 18.3. A nivel nacional la tendencia en el último año es de 

disminución, mientras que entre 2010 y 2011 se incrementó a la par del nivel nacional y 

estatal. Por lo que el problema de los homicidios dolosos pareciera corresponder a una 

tendencia nacional.  

  

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013  

 

Por último, la posición del estado de Tlaxcala respecto al número de homicidios dolosos 

por cada 100 mil habitantes respecto a las 32 entidades siempre ha sido favorable. En 
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2010, Tlaxcala se colocó en el penúltimo en número de homicidios dolosos (31), en 2011 

ocupó el 28 y para 2012 el número 29.  

 

 

Cuadro 18.4 Posición nacional del estado de Tlaxcala respecto a homicidios 

dolosos por cada 100 mil habitantes 

Año Posición nacional Tasa (x c/100000 hts.) 

Tlaxcala Nacional 

2009-2010 31 3.7 17.7 

2010-2011 28 5.9 19.7 

2011-2012 29 4.5 18.2 

   Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

Secuestro 

 

En los Cuadros 18.5 y 18.6 se muestra el número de secuestros en el estado de Tlaxcala 

en los años 2010, 2011 y 2012, considerando que el periodo propuesto por la evaluación 

no termina en diciembre, sino es un periodo de octubre a septiembre del siguiente año, se 

hablará de 2010 cuando se trate del periodo de información de octubre 2009 a septiembre 

2010 y así sucesivamente.  

 

En el año 2010,  se registró un secuestro al siguiente año se registró un incremento de 2 

secuestros, resultando en 3 secuestros para 2011, pasando de una tasa de 0.9 a 0.26 

secuestros por cada 100,000 habitantes (Cuadro 18.6). Lo anterior refleja un incremento 

para el año 2011 de la incidencia delictiva en materia de homicidios. Por otro lado, para el 

año 2012 el número de secuestros se redujo a 2.  Lo anterior mostró un avance favorable 

para la seguridad en materia de secuestros, teniendo una reducción de un secuestro, 

llegando a una tasa de 0.16 secuestros por cada 100 mil habitantes, reduciéndose en 

37% dicha tasa (Cuadro 18.7). 
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Cuadro 18.5 Secuestros en el estado de Tlaxcala en el periodo 2010-2011 

Octubre - Septiembre Octubre - Septiembre Variación 

2009-2010 2010-2011 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa 

(Porcentaje) 

1 0.09 3 0.26 2 200 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP 2013 

 

 

 

Cuadro 18.6 Secuestros en el estado de Tlaxcala en el periodo 2011-2012 

Octubre - Septiembre Octubre - Septiembre Variación 

2010-2011 2011-2012 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa (Porcentaje) 

3 0.26 2 0.16 -1 -37 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP 2013 

 

 

Causas de la variación en secuestros 

 

Tlaxcala tiene un reducido número de secuestros por cada 100  mil habitantes (0.16) y en 

términos absolutos es muy bajo también el número (2 para 2012). En el Cuadro 18.7 se 

muestra la posición de Tlaxcala respecto a las 32 entidades tomando como base el 

número de secuestros por cada 100 mil habitantes, Tlaxcala ocupa el lugar 30 de 32. Por 

lo anterior no existe un grave problema al respecto. 

 

Por otro lado, en el estado de Tlaxcala los secuestros sucedidos en 2012 están 

relacionados con una banda de secuestradores del Estado de Hidalgo capturada el 

pasado diciembre. Por lo anterior, aunque existe un número reducido de secuestros se 

tiene que estar preparados, principalmente pensando en la llegada de bandas delictivas 

originarias de otras entidades. 
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Atención del delito de secuestro en la política estatal 

 

Para estar prevenidos, en el estado de Tlaxcala está en formación la Unidad 

Especializada de Combate al Secuestro. Al respecto cuenta con los decretos de creación, 

los protocolos de actuación, instalaciones y conexión a Plataforma México, en cuanto a la 

plantilla del personal mínimo requerido para la entidad, quedan pendientes 1 AMP y 2 

peritos; por lo que hace al rubro de evaluación, se encuentran pendientes el Titular, 1 

AMP, 2 peritos y 4 policías, y en cuanto a la capacitación, están pendientes el Titular, 2 

AMP’s, 2 peritos y 5 policías.  

 

 

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro que es la responsable de articular las 

funciones de inteligencia y operación policial, que tiene la finalidad de optimizar funciones 

y complementar de manera eficiente, la participación del Ministerio Público, para la 

obtención de sentencias condenatorias por el delito de secuestro, permitiendo la 

reducción del índice de dicho delito en cada entidad, en un rango del 10% al 15% anual. 

Por lo anterior, aunque son pocos los delitos es necesario completar a la brevedad la 

integración de dicha unidad.  

 

 

Resultado 

Compromiso cumplido 

 

Como se puedo observar el compromiso se cumplió: reducir sensiblemente la 

incidencia delictiva respecto a los secuestros. Entre 2011 y 2012 se redujo el 

número de secuestros por cada 100 mil habitantes de 0.26 a 0.16, y en términos 

absolutos se pasó de 3 secuestros a 2  (Cuadro 18.7). 

 

En la gráfica 18.4 se puede apreciar el número de secuestros por cada 100 mil habitantes 

desde 2007 en el estado y nacional, el promedio estatal está muy por debajo de la media 

(gráfica 18.4), lo que coloca al estado en una buena posición (Cuadro 18.7), sin embargo 

como ya se mencionó se tiene que estar preparados. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

 

 

Cuadro 18.7 Posición nacional del estado de Tlaxcala respecto a  secuestros por 

cada 100 mil habitantes 

Año Posición nacional Tasa (x c/100000 hts.) 

Tlaxcala Nacional 

2009-2010 31 0.09 1.17 

2010-2011 29 0.26 1.14 

2011-2012 30 0.16 1.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

 

Extorción  

 

En los Cuadros 18.8 y 18.9 se muestra el número de extorciones en el estado de Tlaxcala 

en los años 2010, 2011 y 2012, considerando que el periodo propuesto por la evaluación 

no termina en diciembre, sino es un periodo de octubre a septiembre del siguiente año, se 
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hablará de 2010 cuando se trate del periodo e información de octubre 2009 a septiembre 

2010 y así sucesivamente.  

 

Durante los años 2010, 2011 y 2012 no existieron denuncias de extorción (Cuadros 18.8 y 

18.9). 

 

 

Cuadro 18.8  Extorciones en el estado de Tlaxcala en el periodo 2010-2011 

Octubre - Septiembre Octubre - Septiembre Variación 

2009-2010 2010-2011 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absoluto

s 

Tasa 

(Porcentaje) 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

 

Cuadro 18.9  Extorciones en el estado de Tlaxcala en el periodo 2011-2012 

Octubre - Septiembre Octubre - Septiembre Variación 

2010-2011 2011-2012 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa 

(Porcentaje) 

0 0 0 0.00 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

Causas de la variación en extorciones 

 

No existieron variaciones y se mantuvo en cero el número de delitos 

 

 

Atención del delito de extorción en la política estatal 

 

Una de las mayores preocupaciones por parte de las instituciones del seguridad pública 

es el mantener actualizadas y en disposición las bases de datos del Sistema Nacional de 

Información que contienen información tanto de criminales como de policías en activo y de 
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expolicías. Al respecto en el FASP se establece que las entidades federativas deben 

manejar las siguientes bases: informe policial homologado, registro de vehículos, registro 

de licencias de conducir, registro de mandamiento a judicial, registros nacionales de 

armamento y equipo, registro nacional de personal de seguridad pública, módulos 

estadísticos de secuestro y extorsión. 

 

Esta información es de gran importancia cuando se considera que muchas veces parte de 

los cuerpos policiales están involucrados en actos delictivos. Por ejemplo en 2013 se 

registraron actos de extorción por cuerpos policiales de Tlaxcala. 

 

En este sentido se realizaron avances importantes en:  

 Incrementar en un 40% el promedio de informes policiales homologados (IPH) por 

policía y por mes de las corporaciones consideradas en la meta compromiso 

respecto al mismo periodo de enero al corte de la fecha compromiso en el 2011. 

 

 Asegurar que en el registro nacional de personal de seguridad pública (RNPSP) se 

mantenga un margen máximo de 20% de inconsistencias con respecto a la 

información de nómina. 

 

Resultado 

Compromiso cumplido. 

 

Como se pudo observar el compromiso se cumplió: Contener y reducir la incidencia por 

debajo del promedio nacional respecto al delito de extorción. En 2010, 2011 y 2012 no 

existieron extorciones denunciadas 

 

Se añade que la tendencia estatal está muy por debajo de la nacional como se puede 

apreciar en la gráfica 18.5. A nivel nacional la tendencia ha sido creciente, en 2007 

existían 3 extorciones por cada 100 mil habitantes mientras que en 2012 más de 5. En 

cambio en Tlaxcala no han existido denuncias en el mismo periodo por dicho delito  
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Por último, la posición del estado de Tlaxcala respecto al número de extorciones por cada 

100 mil habitantes respecto a las 32 entidades siempre ha sido favorable. Tlaxcala se 

mantiene en el lugar 32 en los últimos años (Cuadro 18.10) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

Cuadro 18.10 Posición nacional del estado de Tlaxcala respecto a extorciones 

por cada 100 mil habitantes 

Año Posición nacional 
Tasa (x c/100000 hts.) 

Tlaxcala Nacional 

2009-2010 32 0 5.97 

2010-2011 32 0 4.18 

2011-2012 32 0 4.74 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

 

Robos 

En los Cuadros 18.11 y 18.12 se muestra el número de robos en el estado de Tlaxcala en 

los años 2010, 2011 y 2012, considerando que el periodo propuesto por la evaluación no 

termina en diciembre, sino es un periodo de octubre a septiembre del siguiente año, se 
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hablará de 2010 cuando se trate del periodo e información de octubre 2009 a septiembre 

2010 y así sucesivamente.  

 

En el 2010,  se denunciaron 2,498 robos en Tlaxcala, al siguiente año se registró un 

incremento de 1,109 robos, denunciándose 3,607 robos para 2011, pasando de una tasa 

de 214.89 a 308.81 robos por cada 100,000 habitantes (Cuadro 18.11). Lo anterior refleja 

un incremento para el año 2011 de la incidencia delictiva en materia de robos. Por otro 

lado, para el año 2012 el número de homicidios siguió en aumento, el cual llegó a 4,176 y 

que se refleja en el incremento de la tasa de robos por cada 100 mil habitantes que para 

2012 fue de 345.41 (Cuadro 18.12).  Lo anterior mostró un retroceso en la lucha contra el 

delito.  

 

Cuadro 18.11  Robos en el estado de Tlaxcala en el periodo 2010-2011 

 

Octubre – Septiembre Octubre – Septiembre Variación 

2009-2010 2010-2011 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100,000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa 

(Porcentaje) 

2,498 214.89 3,607 308.81 1109 43 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

 

Cuadro 18.12  Robos en el estado de Tlaxcala en el periodo 2011-2012 

Octubre - Septiembre Octubre – Septiembre Variación 

2010-2011 2011-2012 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100,000 hts.) 

Absolutos Tasa                                 

(x c/100000 hts.) 

Absolutos Tasa 

(Porcentaje) 

3,607 308.81 4,176 341.45 569 11 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

Causas de la variación  

 

En la gráfica 18.6 se muestra el número de robos por cada 100 mil habitantes en México y 

en el estado de Tlaxcala como se aprecia a nivel nacional se ha ido incrementando de 
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2007 a 2010 (567 a 657), para 2011 se mantuvo en 655 y para 2012 se redujeron a 606. 

En cambio, para Tlaxcala se ha dado un incremento constante a partir de 2009 con 169 

robos por cada 100 mil habitantes a 338 para 2012. Lo que enciende los focos rojos en el 

estado.  

 

La mayoría de dichos robos ocurren a casa habitación (28.11%), vehículos (21.79%), 

negocios (12.08%) y transeúntes (7.72%) como se puede observar en la gráfica 18.13. 

Las causas de la variación se dieron por incrementos principalmente en robos a casa 

habitación  que pasaron de 883 a 1161 de 2011 a 2012, robos a negocios en 2011 

sucedieron 452 mientras que para 2012 fue de 499.    

 

Cuadro 18.13 

Tipos de Robos en el estado de Tlaxcala durante 

2012 

 Porcentaje Absolutos 

Tipo de Robo 2012 2011 2012 

Casa Habitación 28.11 883 1161 

Vehículos 21.79 1189 900 

Negocios 12.08 452 499 

Transeúntes 7.72 354 319 

Camiones de carga 4.18 54 173 

Resto 26.12 1198 754 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

 

Atención del delito de extorción en la política estatal 

 

Una de las respuestas que puede darse para detener los robos principalmente a casa 

habitación es  organizar comités de participación ciudadana, donde la ciudadanía se 

involucre. En este sentido, sólo un municipio tiene avances en dichos comités. Una de las 

limitantes que han encontrado las autoridades en los proyectos de prevención es 

incorporar un mayor número de participantes, por lo anterior es prioritario incrementar las 

campañas de prevención para que se acreciente la participación.  
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Resultado 

Compromiso no cumplido 

 

A pesar de que el estado de Tlaxcala se encuentra entre las entidades con menor número 

de robos por cada 100 mil habitantes, en 2010 Tlaxcala se encontraba en el lugar 29, en 

2011 en el 28 y para 2012 en el 26.  Lo anterior muestra una creciente incremento en el 

número de robos en la entidad lo que enciende los focos rojos en dicha problemática.   

 

Por los resultados mostrados no se cumplió con el compromiso de reducir sensiblemente 

la incidencia delictiva en relación a robos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 

 

Cuadro 18.14 Posición nacional del estado de Tlaxcala respecto a robos por 

cada 100 mil habitantes 

Año Posición nacional Tasa (x c/100000 hts.) 

Tlaxcala Nacional 

2009-2010 29 214.9 649.1 

2010-2011 28 308.3 672.1 

2011-2012 26 341.5 613.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP 2013 
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Consideraciones 

 

1. Como se puede observar se cumplieron los compromisos en materia de 

Homicidios, Extorciones y Secuestros al reducirse en el último año. 

  

2. No se cumplió la meta de reducir los robos, al contrario se han incrementado 

constantemente en los últimos años. 

 

3. Tlaxcala se mantiene dentro de los últimos lugares del país en los 4 delitos 

analizados. 

 

4. Es necesario buscar las vías de reducir los robos a casa habitación y a vehículos, 

antes que sea imposible detener su constante crecimiento. 

 

 

18.2 Efectos producidos en los elementos operativos de las instituciones de 

seguridad pública  

 

Dentro de la guía de la evaluación se plantea que deben considerarse - por lo menos- los 

resultados obtenidos en la aplicación de la Encuesta Institucional 2012 por lo que hace a 

las preguntas enlistadas en el Cuadro 18.15. De las 9 preguntas anunciadas dos no se 

encuentran en la encuesta para la Evaluación Institucional 2011, por lo que no se 

consideran en la comparación 2011-2012.  Considerando lo anterior el siguiente apartado 

se divide en dos: 1) en el primero se describirá a detalle los efectos para 2012 por cada 

elementos de las instituciones de seguridad pública: preventivo, tránsito, ministerial 

<judicial>, ministerio público, perito y custodio penitenciario; 2) en el segundo se muestra 

el avance de 2011 a 2012 respecto a cada pregunta enlistada. 
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Cuadro 18.5 Preguntas para conocer los efectos producidos en los elementos de 

seguridad que derivan de los programas de prioridad nacional 

Pregunta  2011 2012 

P11. Usted considera importante que el gobierno de su entidad federativa 

destine recursos…  

No 

existe 

Sí 

P12. ¿Su Institución cuenta con Servicio de Carrera?  Sí Sí 

P16. Dígame si desde que ingresó usted a esta corporación recibió cursos 

de…  

Sí Sí 

P17. Dígame aproximadamente ¿cuántos cursos de capacitación ha…  Sí Sí 

P19.3 Usted considera que ¿La evaluación de control de confianza, nos…  Sí Sí 

P19.4 Sabe a quienes les están aplicando los exámenes de…  No Sí 

P29. En una escala del 1 al 10, donde UNO es “pésima” y DIEZ es 

“excelente”, ¿qué calificación…  

Sí Sí 

P33. Dígame, ¿cuál de los siguientes criterios es el de mayor importancia 

en su corporación…  

Sí Sí 

P34. De la siguiente lista, dígame que considera hace más falta en su 

Institución para mejorar su trabajo.  

No 

existe 

Sí 

 

18.2.1 Efectos producidos en los elementos de las instituciones de seguridad 

pública 

 

En la encuesta institucional 2011 para el estado de Tlaxcala se realizó una encuesta que 

tomó en consideración a elementos como policía preventivo, ministerial, estatal, ministerio 

público, custodio penitenciario. A continuación se describirán los rubros más relevantes 

para cada tipo de elemento en cada tema.  

En el Cuadro 18.6 se muestra los porcentajes de respuesta a la pregunta: 

 

¿Usted considera importante que el gobierno de su entidad federativa destine 

recursos para..? 

 

a) Los rubros para los que se contestó afirmativamente con mayor frecuencia por tipo 

de elemento son: 
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Policía Preventivo:  

 

Fortalecer la academia e institutos de capacitación (99.34%) 

Fortalecer las Bases de Datos de Seguridad Pública (99.34%) 

Prepararse para el nuevo sistema de justicia penal (99.34%) 

 

Policía Ministerial: 

 

Conocer el origen e historia de un arma de fuego involucrada en un delito (100.00%) 

Combatir el delito de secuestro (100.00%) 

Atender a las mujeres víctimas de violencia con todos los servicios en un mismo lugar 

(100.00%) 

Entre otros 

 

Perito Estatal: 

 

Identificar el origen de las balas y casquillos involucrados en un delito (100.00%) 

Conocer el origen e historia de un arma de fuego involucrada en un delito (100.00%) 

Combatir el delito de secuestro (100.00%) 

Entre otros 

 

Ministerio Público: 

 

Combatir el delito de secuestro (100.00%) 

Atender a las mujeres víctimas de violencia con todos los servicios en un mismo lugar 

(100.00%) 

Fortalecer las Bases de Datos de Seguridad Pública (100.00%) 

Entre otros 

 

Custodio Penitenciario 

 

Combatir el delito de secuestro (100.00%) 

Fortalecer la academia e institutos de capacitación (100.00%) 

Combatir el narcomenudeo (100.00%) 
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b) Los rubros para los que se contestó afirmativamente con menor frecuencia por tipo 

de elemento son: 

 

Policía Preventivo:  

 

Identificar el origen de las balas y casquillos involucrados en un delito (88.16%) 

 

Policía Ministerial: 

 

Realizar labor de inteligencia contra el lavado de dinero (91.18%) 

 

Perito Estatal: 

 

Contar con normas que permitan prevenir la violencia bajo un mismo frente (90.91%) 

Mejorar los servicios de emergencia y denuncia anónima (90.91%) 

Mejorar la Red Nacional de Telecomunicaciones (90.91%) 

Entre otros 

 

Ministerio Público: 

 

Mejorar la Red Nacional de Telecomunicaciones (69.23%) 

Contar con inhibidores de señal celular y Centros contra las adicciones en los CERESOS 

(84.62%) 

 

Custodio Penitenciario: 

 

Identificar el origen de las balas y casquillos involucrados en un delito (89.47%) 

Realizar labor de inteligencia contra el lavado de dinero (89.47%) 

Contar con inhibidores de señal celular y Centros contra las adicciones en los CERESOS 

(89.47%) 

 

c) En términos generales  
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Los rubros que se contestaron afirmativamente con mayor frecuencia son: 

 

 Fortalecer la academia e institutos de capacitación (99.5%) 

 Prepararse para el nuevo sistema de justicia penal (99.5%) 

 

Los rubros que se contestaron afirmativamente con menos frecuencia son: 

 

 Identificar el origen de las balas y casquillos involucrados en un delito (89.25%) 

 Contar con inhibidores de señal celular y Centros contra las adicciones en los 

CERESOS (91.22%) 

 

En términos generales se puede afirmar que los elementos de los diferentes cuerpos 

policiales consideran que se debe invertir más en capacitación en el caso de academias y 

para la preparación del nuevo sistema de justicia. Es relevante este dato, porque en base 

a su percepción han logrado observar que para desempeñar un mejor trabajo las 

instituciones deben invertir en seguridad 

 

Cuadro 18.6 Usted considera importante que el gobierno de su entidad federativa destine recursos para 

Porcentajes 

 Pregunta 

 

Policía 

Preventivo 

Policía 

Ministerial 

Perito 

Estatal 

Ministerio 

Público 

Custodio 

Penitenciario 
Total 

a) Identificar el origen de las 

balas y casquillos 

involucrados en un delito  

Si 88.16 97.06 100.00 84.62 89.47 89.25 

No 11.84 2.94 0 15.38 10.53 10.75 

b) Conocer el origen e 

historia de un arma de fuego 

involucrada en un delito  

Si 93.42 100.00 100.00 92.31 89.47 93.75 

No 6.58 0 0 7.69 10.53 6.25 

c) Combatir el delito de 

secuestro  

Si 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 99.25 

No 0.99 0 0 0 0 0.75 

d) Realizar labor de 

inteligencia contra el lavado 

de dinero  

Si 93 91.18 100.00 92.31 89.47 92.8 

No 7 8.82 0 7.69 10.53 7.2 

e) Atender a las mujeres 

víctimas de violencia con 

todos los servicios en un 

mismo lugar  

Si 97.37 100.00 100.00 100.00 94.74 97.5 

No 2.63 0 0 0 5.26 2.5 
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f) Contar con normas que 

permitan prevenir la 

violencia bajo un mismo 

frente  

Si 98.33 100.00 90.91 100.00 97.37 98.2 

No 1.67 0 9.09 0 2.63 1.8 

g) Fortalecer la academia e 

institutos de capacitación  

Si 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 99.5 

No 0.66 0 0 0 0 0.5 

h) Prepararse para el nuevo 

sistema de justicia penal  

Si 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 99.5 

No 0.66 0 0 0 0 0.5 

i) Mejorar los servicios de 

emergencia y denuncia 

anónima  

Si 98.68 100.00 90.91 100.00 97.37 98.5 

No 1.32 0 9.09 0 2.63 1.5 

j) Mejorar la Red Nacional 

de Telecomunicaciones  

Si 95.700 97.06 90.91 69.23 92.11 94.25 

No 4.300 2.94 9.09 30.77 7.89 5.5 

k) Fortalecer las Bases de 

Datos de Seguridad Pública  

Si 99.34 100.00 100.00 100.00 97.37 99.25 

No 0.66 0 0 0 2.63 0.75 

l) Contar con inhibidores de 

señal celular y Centros 

contra las adicciones en los 

CERESOS  

Si 90.43 100.00 100.00 84.62 89.47 91.22 

No 9.57 0 0 15.38 10.53 8.78 

m) Contar con alertas 

sistematizadas de vehículos 

robados  

Si 97.37 97.06 100.00 100.00 89.47 96.75 

No 2.63 2.94 0 0 10.53 3.25 

n) Conocer en qué y cómo 

gasta el gobierno de su 

entidad federativa el dinero 

destinado a la seguridad 

pública  

Si 95.07 97.06 90.91 100.00 97.37 95.5 

No 4.93 2.94 9.09 0 2.63 4.5 

o) Combatir el 

narcomenudeo  

Si 97.7 100.00 90.91 100.00 97.37 97.75 

No 2.3 0 9.09 0 2.63 2.25 

p) Contar con un sistema 

que permita identificar a los 

malos elementos y depurar 

las instituciones  

Si 98.02 100.00 90.91 100.00 92.11 97.49 

No 1.98 0 9.09 0 7.89 2.51 

Fuente: Evaluación Institucional Tlaxcala 2012  
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En el Cuadro 18.7 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

 

¿Su Institución cuenta con el Servicio de Carrera? 

 

Los elementos que contestaron afirmativamente con mayor frecuencia son los policías 

preventivos con 70% y los custodios penitenciarios (52.6%). Mientras que los que 

contestaron negativamente con mayor frecuencia son policías ministeriales y ministerios 

públicos. En general, los elementos contestaron afirmativamente en 61.3%, 

negativamente un 33.3% y un 5.5% no sabe. Las cifras son alarmantes una vez que el 

contar con Servicio de Carrera es indispensable para la mejora de las condiciones de los 

elementos. Por otro lado, un 5.5 desconoce si cuenta con el servicio que es más 

alarmante aun, porque no existe información al interior de las instituciones.   

 

Cuadro 18.7 Servicio de Carrera 

¿Su Institución cuenta con el Servicio de Carrera?  

Porcentaje de elementos que respondió afirmativamente 

2012 

  Sí No No Sabe Total 

Policía Preventivo 70.1 24.0 5.9 100 

Policía Ministerial 23.5 70.6 5.9 100 

Perito Estatal 18.2 63.6 18.2 100 

Ministerio Público 15.4 84.6 0.0 100 

Custodio Penitenciario 52.6 47.4 0.0 100 

Global 61.3 33.3 5.5 100 

Fuente: Evaluación Institucional Tlaxcala 2012 

 

En el Cuadro 18.8 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

 

¿Recibió cursos de Inducción, Formación Inicial, Actualización, Capacitación 

Especializada? 

 

Los cursos con mayor porcentaje de asistencia por cuerpo policial son: 
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Policía Preventivos: Formación inicial (98%) 

Policía Ministerial: Actualización (82.4%) 

Perito Estatal: Capacitación especializada (72.7%) 

Ministerio Público: Actualización (92.3%) 

Custodio Penitenciario: Actualización (100%) 

 

Los cursos con menor porcentaje de asistencia por cuerpo policial son: 

 

Policía Preventivos: Capacitación especializada (78.5%) 

Policía Ministerial: Formación inicial (64.7%) 

Perito Estatal: Formación inicial (27.3%) 

Ministerio Público: Formación inicial (38.5%) 

Custodio Penitenciario: Capacitación especializada (65.8%) 

 

En términos generales, como se puede observar el mayor porcentaje de asistencia a 

curso es en Actualización y el menor a capacitación especializada.   

 

 

Cuadro 18.8 Recibió cursos de…. 

Porcentaje de elementos que respondió afirmativamente (2012): 

Curso  
Policía 

Preventivo 

Policía 

Ministerial 

Perito 

Estatal 

Ministerio 

Público 

Custodio 

Penitenciario 

Inducción 95.4 70.6 36.4 69.2 86.5 

Formación Inicial 98.0 64.7 27.3 38.5 89.5 

Actualización 94.7 82.4 72.7 92.3 100.0 

Capacitación 

Especializada  78.5 67.7 72.7 76.9 65.8 

Fuente: Evaluación Institucional Tlaxcala 2012 

 

En el Cuadro 18.9 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

Dígame aproximadamente ¿cuántos cursos de capacitación ha recibido en el último 

año? 
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El Cuadro muestra que el mayor porcentaje de respuesta se dio en la opción de 1 a 3 

cursos respecto a todos los cuerpos policiales. Por otro lado destaca que el cuerpo policial 

que no ha recibido cursos es el de Custodio Penitenciario (15.8%) y Policía Preventivo 

con 14.8%, resulta relevante que un alto porcentaje aun no haya recibido cursos. Por otro 

lado, entre los elementos del Ministerio Público no existen elementos que no hayan 

recibido cursos.  

 

Se destaca que son pocos aun, por lo que es importante incrementar el número de cursos 

que reciben los elementos.  

  

Cuadro 18.9 Cursos Recibidos 

Dígame aproximadamente ¿cuántos cursos de capacitación ha recibido en el último 

año? 

 No ha  

recibido 

cursos 

De 1 a 

3 

De 4 a 6 De 7 a 10 Más de 10 Total 

Policía 

Preventivo 

14.8 60.9 19.4 4.3 0.7 100.0 

Policía 

Ministerial 

11.8 64.7 20.6 2.9 0.0 100.0 

Perito Estatal  9.1 36.4 36.4 18.2 0.0 100.0 

Ministerio 

Público 

0.0 61.5 23.1 7.7 7.7 100.0 

Custodio 

Penitenciario 

15.8 71.1 10.5 0.0 2.6 100.0 

Global 14.0 61.5 19.3 4.3 1.0 100.0 

Fuente: Evaluación Institucional 2012, pregunta P17 (2012).   

 

En el Cuadro 18.10 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

 

¿La evaluación de control de confianza, nos puede ayudar a mejorar nuestras 

instituciones? 
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En dicho Cuadro se muestran las opciones de respuestas por porcentaje. El cuerpo 

policial con el más alto porcentaje que considera que las evaluaciones de control de 

confianza pueden ayudar a mejorar las instituciones es el del Ministerio Público (100%). 

Mientras que el de menor porcentaje que lo considera son los policías preventivos (83%). 

En general sólo el 84% considera que las evaluaciones mejorarán nuestras instituciones. 

Es importante hacer notar que muchos de los elementos consideran lo anterior porque se 

encuentran temerosos de perder su puesto de trabajo y ven en las evaluaciones de 

control de confianza un factor de riesgo  que los lleve a perderlo.  

 

Cuadro 18.10 Control de Confianza Mejora 

¿La evaluación de control de confianza, nos puede ayudar a mejorar nuestras 

instituciones?  

(Porcentajes) 

 Personal encuestado  Sí  No No Sabe  Total 

Policía Preventivo 83.0 15.3 1.7 100.0 

Policía Ministerial 84.9 15.2 0.0 100.0 

Perito Estatal 88.9 11.1 0.0 100.0 

Ministerio Público 100.0 0.0 0.0 100.0 

Custodio Penitenciario 86.8 13.2 0.0 100.0 

Global 84.2 14.5 1.3 100.0 

Fuente: Evaluación Institucional 2012, pregunta P19_3.  

 

En el Cuadro 18.11 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

 

¿Sabe a quienes les están aplicando los exámenes de control de confianza? 

                         

En dicho cuadro se muestra el porcentaje por opción de respuesta, donde se evidencia 

que los mayores porcentajes se dan en la opción de “ambos”, Sin embargo, salta a la 

vista que un porcentaje considerable de policías ministeriales no saben a quiénes se 

aplican los exámenes (12.1%). El policía estatal es el que más sabe que se aplica a 

ambos (88.9%). Mientras que los que menos saben que se aplica a ambos son los 

Policías Preventivos (5.7%). En general, el 77.9% sabe que se aplica a ambos, sin 

embargo aun un 6.4% no sabe a quién se le aplica, lo anterior es grave porque es 

información que todos los elementos deberían conocer.  
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Cuadro 18.11 Control de Confianza Aplicación 

¿Sabe a quienes les están aplicando los exámenes de control de confianza? 

(Porcentajes) 

 Personal 

encuestados  

A los 

jefes 

Al personal 

operativo 

A ambos No 

sabe 

Total 

Policía Preventivo 0.0 17.6 76.7 5.7 100.0 

Policía Ministerial 3.0 6.1 78.8 12.1 100.0 

Perito Estatal 0.0 11.1 88.9 0.0 100.0 

Ministerio Público 0.0 16.7 83.3 0.0 100.0 

Custodio 

Penitenciario 

0.0 7.9 81.6 10.5 100.0 

Global 0.3 15.5 77.9 6.4 100.0 

Fuente: Evaluación Institucional 2012 pregunta 19.4  

 

En el Cuadro 18.12 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

 

Dígame si en el desempeño de su trabajo ha solicitado información del Sistema 

Único de Información Criminal, SUIC 

                         

En dicho Cuadro se muestran el porcentaje por opción de respuesta. Los policías 

ministeriales son los que más han hecho uso del SUIC (73.5%), por otro lado, los que 

nunca han hecho uso son los custodios penitenciarios, así como sólo el 9.1% de los 

peritos estatales lo han hecho. Uno de los objetivos principales del desarrollo del modelo 

policial es el desarrollo de la policía investigadora, para lo cual se necesita capacitación y 

equipamiento que prepare a los elementos en el uso del SUIC. El poco manejo de 

algunos cuerpos policiales representa la poca capacidad con la que se cuenta 

actualmente para el uso del SUIC. 
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Cuadro 18.12 Sistema Único de Información Criminal 

Dígame si en el desempeño de su trabajo ha solicitado información del Sistema Único 

de Información Criminal, SUIC (identificación de criminales, vehículos robados, 

mandamientos judiciales, REPUVE, etc.) 

Porcentajes 

Estrato Sí No Total 

Policía Preventivo 52.0 48.0 100 

Policía Ministerial 73.5 26.5 100 

Perito Estatal 9.1 90.9 100 

Ministerio Público 53.9 46.2 100 

Custodio Penitenciario 0.0 100.0 100 

Global 47.7 52.3 100 

Fuente: Evaluación Institucional 2012, pregunta  P24. 

 

En el Cuadro 18.13 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

 

En una escala del 1 al 10, donde UNO es “pésima” y DIEZ es “excelente”, ¿qué 

calificación le daría al trabajo que desempeña cada una de estas corporaciones? 

 

En el Cuadro 18.13 se muestra el promedio de calificación otorgada a cada cuerpo por 

cada cuerpo de policía. Los policías preventivos municipales y de tránsito son los peor 

calificados con un promedio de 7, Mientras que el resto tienen en general un promedio de 

8. Las mejores calificaciones son las que se otorgan a sí mismos los policías ministeriales 

y peritos (en color verde) 
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Cuadro 18.13 Calificación desempeño 

 ¿qué calificación le daría al trabajo que desempeña cada una de estas corporaciones? 

Corporación  
  

Policía 

Preventivo 

Policía 

Ministerial 

Perito 

Estatal 

Ministerio 

Público 

Custodio 

Penitenciario 
Global 

Policía Preventiva 

Municipal 

Promedio  7 7 6 7 7 7 

Total  294 34 11 13 34 386 

Policía Preventiva Estatal 
Promedio  9 7 7 7 8 8 

Total  304 34 11 13 37 399 

Policía de Tránsito 

Municipal 

Promedio  7 7 6 7 7 7 

Total  287 34 11 13 34 379 

Policía de Tránsito Estatal 
Promedio  8 7 7 7 8 8 

Total  301 34 11 13 35 394 

Policía Ministerial Estatal o 

equivalente 

Promedio  8 9 8 9 7 8 

Total  291 34 11 13 34 383 

Perito Estatal 
Promedio  8 8 9 9 7 8 

Total  278 33 11 13 29 364 

Ministerio Público Estatal 
Promedio  8 9 9 9 7 8 

Total  291 33 11 13 31 379 

Policía Federal 
Promedio  8 8 9 8 8 8 

Total  290 33 10 13 35 381 

Policía Federal Ministerial 

(antes AFI 

Promedio  8 8 9 8 8 8 

Total  287 33 9 13 35 377 

Perito Federal 
Promedio  8 9 8 8 8 8 

Total  280 29 10 11 31 361 

Ministerio Público de la 

Federación 

Promedio  8 8 8 9 8 8 

Total  288 31 10 13 31 373 

Custodio Penitenciario  
Promedio  8 8 8 8 9 8 

Total  282 33 10 12 38 375 

Fuente: Evaluación Institucional 2012, pregunta P29. 

 

 

 



 

345 

En el Cuadro 18.14 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

 

Dígame, ¿cuál de los siguientes criterios es el de mayor importancia en su 

corporación para otorgar ascensos? 

 

En el Cuadro 18.14 se muestra el porcentaje por opción de respuesta para cada elemento 

policial. Casi todos los cuerpos policiales consideran que el resultado de su desempeño 

es el criterio de mayor importancia para otorgar ascensos, hasta el 53% de los ministerios 

públicos lo consideran así. Los únicos que en su mayoría no creen lo contrario son los 

policías preventivos, 38.3% de los mismos consideran que el haber tomado cursos es lo 

más importante, el mismo porcentaje de los peritos estatales consideran lo mismo. Por 

otro lado, casi nadie cree que sea la puntualidad un factor.  

 

Resalta el hecho que ningún ministerio público considera que sea importante haber 

tomado cursos, en realidad un 23.1% considera que cuenta más la antigüedad en el 

puesto. Por otro lado, un elemento negativo es que un 22% considera que caerle bien al 

jefe es un criterio importante para el ascenso.  

 

En términos generales, las dos opciones con mayor respuesta son los resultados en el 

desempeño y haber tomado cursos, con un 33.3% respectivamente. Es importante que 

los elementos estén consientes que dichos criterios son importantes para su carrera 

policial, porque de esta forma se genera un mejor desempeño e incentivos para seguir 

preparándose.  
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Cuadro 18.14 Criterios para ascensos 

Dígame, ¿cuál de los siguientes criterios es el de mayor importancia en su corporación para otorgar 

ascensos? 

Porcentajes 

Estrato 
Policía 

Preventivo 

Policía 

Ministerial 

Perito 

Estatal 

Ministerio 

Público 

Custodio 

Penitenciario Global 

Antigüedad en el puesto 7.0 14.7 18.2 23.1 10.5 8.8 

Haber tomado cursos 38.3 17.7 36.4 0.0 18.4 33.3 

Favoritismo (caerle bien 

al jefe) 
22.7 29.4 9.1 15.4 18.4 22.2 

Resultados de su 

desempeño 
30.3 35.3 36.4 53.9 47.4 33.3 

Puntualidad 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

Ns  1.0 2.9 0.0 7.7 5.3 1.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Evaluación Institucional 2012, pregunta P33. 

 

En el Cuadro 18.15 se considera la distribución porcentual de respuesta a la pregunta: 

De la siguiente lista, dígame qué es lo que usted considera que hace más falta en su 

Institución para mejorar su trabajo 

 

En el Cuadro 18.15 se muestra el porcentaje por opción de respuesta para cada elemento 

policial. Por cuerpo policíal mencionaron que lo que hace más falta para mejorar su 

trabajo es:  

 

Policía Preventivo: más capacitación (37.5%).   

Policía Ministerial: más elementos (32.4%). 

Perito Estatal: más elementos (36.4%), mejor sueldo y prestaciones (30.8%). 

Ministerio Público: más elementos Mejor sueldo y prestaciones (46.2%). 

Custodio Penitenciario: más elementos (57.9%). 

 

En general, los elementos consideran que la capacitación, más elementos y mejores 

salarios es lo que más hace falta para mejorar el trabajo que desempeñan.  
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Cuadro 18.15 De la siguiente lista, dígame que considera hace más falta en su Institución 

para mejorar su trabajo. 

Porcentajes 

Estrato  
Policía 

Preventivo 

Policía 

Ministerial 

Perito 

Estatal 

Ministerio 

Público 

Custodio 

Penitenciario Global 

Mas capacitación 37.5 26.5 9.1 0.0 23.7 33.3 

Mas elementos 9.2 32.4 36.4 46.2 57.9 17.8 

Mejor equipo de trabajo 14.5 5.9 18.2 15.4 0.0 12.5 

Mayor lealtad y sentido de 

pertenencia 2.3 2.9 0.0 7.7 5.3 2.8 

Mejor trato y motivación de 

los superiores 6.6 0.0 0.0 0.0 2.6 5.3 

Horarios más flexible 0.7 5.9 0.0 0.0 0.0 1.0 

Mas compañerismo 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

Mayores oportunidades de 

crecimiento 4.0 5.9 0.0 0.0 2.6 3.8 

Mejor sueldo y prestaciones 24.0 20.6 36.4 30.8 7.9 22.8 

Ninguno 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Evaluación Institucional 2012 pregunta  P34.  

 

Consideraciones  

 

Como resumen cabe destacar que  

 

1) En su mayoría los elementos consideran que se necesitan recursos para  

Fortalecer la academia e institutos de capacitación (99.5%). 

 

2) En general, los elementos contestaron contar con un Servicio Profesional de 

Carrera (61.3%), un 33.3% mencionó que no y un 5.5% no sabe. Las cifras son 

alarmantes una vez que el contar con Servicio de Carrera es indispensable para la 

mejora de las condiciones de los elementos. Por otro lado, un 5.5 desconoce si 
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cuenta con el servicio que es más alarmante aun, porque no existe información al 

interior de las instituciones. 

   

3) Un considerable porcentaje de elementos sólo ha recibido de 1 a 3 cursos 61.5%. 

 

4) El 84% de los elementos considera que las evaluaciones mejorarán las 

instituciones encargadas de la seguridad. 

 

5) En general, el 77.9% de los elementos sabe que se aplica a mandos y a 

operativos los exámenes de control de confianza, sin embargo sólo un 6.4% no 

sabe a quién se le aplica, lo anterior es grave porque es información que todos los 

elementos deberían conocer.  

 

6) Existe poco manejo del SUIC por parte de los cuerpos policiales. 

 

 

7) En general, los elementos consideran que la capacitación, más elementos y 

mejores salarios es lo que más hace falta para mejorar el trabajo que 

desempeñan.  

 

18.2.2 Comparativo respecto de la Encuesta Institucional 2011 

 

Servicio de Carrera 

 

El número de elementos que contestó contar con servicio de carrera en 2011 fue de 125 

mientras que el número en 2012 fue de 245, esto significa que el porcentaje de personas 

que mencionó que su corporación cuenta con el Servicio Profesional de Carrera se 

incrementó, esto significa que se han realizado esfuerzos por mejorar a las instituciones 

de seguridad mediante la incorporación de dicho instrumento. Aunque existe un avance 

significativo de 2011 a 2012, como se mencionó líneas arriba existe un número amplio de 

elementos que no conocen si cuenta o no con el Servicio de Carrera (5.5%). 
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Cuadro 18.16 Servicio de Carrera 

¿Su Institución cuenta con Servicio de Carrera?  

Porcentaje de elementos que respondió afirmativamente 

  Absolutos Porcentajes 

  2011 2012 2011 2012 

Sí 125 245 31.3 61.3 

No 233 133 58.3 33.3 

Ns  32 22 8.0 5.5 

Nc 10 0 2.5 0.0 

Total 400 400 100 100 

Fuente: Evaluación Institucional 2012, pregunta P12. 

 

Profesionalización  

 

Respecto al número de elementos que recibieron cursos de inducción, formación inicial, 

actualización y capacitación se ha incrementado, como se muestra en la gráfica 18.7. 

Mientras que en 2011 un 76% por ciento había tomado cursos para 2012 ya era de 90%. 

En el caso de formación inicial se dio un pequeño incremento de 88.8 a 90.5% en 2011 y 

2012 respectivamente. Respecto a los cursos de actualización también se dio un 

incremento importante para 2012 el 93.5% había tomados los cursos. Por último el mayor 

salto se dio en capacitación donde se dio un incremento de 23%.   

Respecto a los cursos que han tomado los elementos de seguridad se ha dado un avance 

sustancial, siendo de gran importancia para el mejor desempeño de los elementos que 

conforman cada cuerpo policial.  
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Fuente: Evaluación Institucional 2011 y 2012, preguntas P15 (2011) y P16 (2012).  

 

Respecto a los cursos de capacitación, aquellos que no han recibido cursos se redujo de 

77 a 56. Mientras que se redujo el número de aquellos que han tomado de 1 a 3 cursos 

principalmente porque se incrementó el número de aquellos que han tomado más de 3 

cursos. Los Cuadros 18.17 y 18.16 están ligados, ya que al incrementarse el número de 

personas que han tomado cursos de capacitación se incrementa el número de cursos por 

elemento. 

 

Cuadro 18.17 Capacitación  2011-2012 

Dígame aproximadamente ¿cuántos cursos de capacitación ha recibido en 

el último año? 

 Absolutos Porcentaje 

  2011 2012 2011 2012 

No ha recibido  77 56 19.25 14.00 

De 1 a 3 267 246 66.75 61.50 

De 4 a 6 49 77 12.25 19.25 

De 7 a 10 4 17 1.00 4.25 

Más de 10 3 4 0.75 1.00 

Total 400 400 100.00 100.00 

Fuente: Evaluación Institucional 2011 y 2012, preguntas P16 (2011) y P17 (2012). 

76.0 

88.8 
81.8 

53.0 

90.0 90.5 93.5 

76.1 

Inducción Formación Inicial Actualización Capacitación

Gráfica 18.7 
Porcentaje de elementos que respondió afirmativamente recibir 

cursos de: 
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Control de Confianza  

 

Respecto a las evaluaciones de control de confianza en 2011 el 74.5% pensaba que las 

evaluaciones de control de confianza ayudaban a mejorar las instituciones de seguridad, 

mientras que para el 2012 este porcentaje se incrementó a un 84.2% (Gráfica 18.8). 

Aunque como se mencionó en líneas anteriores existe temor por parte de los elementos 

policiales porque de no aprobar las evaluaciones se pone en riesgo su trabajo, también se 

ha incrementado la aceptación de dichas evaluaciones en el último año. 

 

 

Fuente: Evaluación Institucional 2011 y 2012, preguntas P20.2 (2011) y P19_3 (2012).  

 

Sistema Único de Información Criminal 

El uso del SUIC es una de las prioridades para la formación de la policía investigadora, en 

donde se hace uso de identificación de criminales, vehículos robados, mandamientos 

judiciales. En este rubro se ha dado un retroceso, para 2012 son menos los usuarios del 

sistema, en 2011 el 56.8 reportó haber usado dicho sistema, mientras que para 2012 el 

47%, esto se puede deber a la inoperancia de dicho sistema, o la falta de capacitación en 

el mismo. Por lo que es necesario revisar el uso, por la importancia que tiene tanto 

operativa como económicamente, ya que se ha invertido bastante dinero para su 

desarrollo.  

 

74.5 84.2 

19.8 
14.5 3.0 1.3 2.8 

2011 2012

Gráfica 18.8 
¿La evaluación de control de confianza, nos puede ayudar a mejorar nuestras 

instituciones?  
Porcentajes de elementos que contestaron afirmativamente. 

Sí contribuye No contribuye No sabe No contesta



 

352 

 

Fuente: Evaluación Institucional 2011 y 2012, preguntas P26 (2011) y P24 (2012).  

 

Calificación de su desempeño 

 

A los elementos también se les preguntó sobre la calificación que otorgan a las diferentes 

corporaciones por su desempeño. Cabe decir que las mejores calificadas en 2011 fueron 

la Policía Preventiva Estatal y el Ministerio Público de la Federación (Cuadro 18.18).  

Mientras en 2012 son el Perito Federal y el Ministerio Público de la Federación.  

Se subraya el hecho que en cada una de las calificaciones se dio un incremento de 2011 

a 2012. Lo que habla de la mejora de la percepción que las corporaciones policiales 

tienen sobre sí mismas.  

 

 

Cuadro 18.18 Calificación corporaciones 2011-2012 

En una escala del 1 al 10, donde UNO es “pésima” y DIEZ es “excelente”, ¿qué 

calificación le daría al trabajo que desempeña cada una de estas corporaciones? 

Elemento  2011 2012 Diferencia 

Policía Preventiva Municipal 6.9 7.0 0.1 

Policía Preventiva Estatal 7.8 8.3 0.5 

Policía de Tránsito Municipal 6.7 7.3 0.6 

Policía de Tránsito Estatal 7.3 8.0 0.6 

Policía Ministerial Estatal o equivalente 7.3 7.8 0.5 

Perito Estatal 7.4 8.1 0.7 

Ministerio Público Estatal 7.6 8.0 0.4 

56.8 

41.8 

1.5 

47.7 52.3 

0.0 

Sí No No contesta

Gráfica 18.9 
Dígame si en el desempeño de su trabajo ha solicitado información del 

Sistema Único de Información Criminal, SUIC 
Porcentajes 

2011 2012
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Policía Federal 7.5 8.3 0.8 

Policía Federal Ministerial (antes AFI) 7.5 8.3 0.9 

Perito Federal 7.6 8.4 0.9 

Ministerio Público de la Federación 7.8 8.5 0.7 

Custodio Penitenciario 7.7 8.2 0.5 

Fuente: Evaluación Institucional 2011 y 2012, preguntas P (2011) y P29 (2012). 

 

 

Ascensos 

 

Respecto a los criterios que se consideran como relevantes para ascensos según los 

elementos policiales, en 2011 el 33.33% pensaba que se daban por resultados de 

desempeño, en segundo lugar (23.5%) el favoritismo, en tercer lugar (21.8%) haber 

tomado cursos. Esta situación cambió en 2012, cuando los principales criterios se 

consideraron no sólo el resultado de desempeño sino también haber tomado cursos, 

dejando en tercer término el favoritismo. Esto contribuye a la imagen que los propios 

elementos tienen de sus corporaciones.  

 

 

Cuadro 18.19 Criterios de Ascensos 

Dígame, ¿cuál de los siguientes criterios es el de mayor importancia en su 

corporación para otorgar ascensos? 

Opción de respuesta 2011 2012 

Antigüedad en el puesto 14.8 8.84 

Haber tomado cursos 21.8 33.33 

Favoritismo 23.5 22.22 

Resultados de desempeño  33.3 33.33 

Puntualidad 2.3 0.51 

Ns/Nc 4.5 1.77 

Total 100.0 100 

Fuente: Evaluación Institucional 2011 y 2012, preguntas P39 (2011) y P33 (2012). 
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Mejora del trabajo 

 

En relación a la mejora laboral, en 2011 el 36% de los elementos pensaba que lo que más 

hace falta para mejorar el trabajo era un mejor sueldo y prestaciones, un 26% pensaba 

que era la capacitación y un 15% era la mejora de equipo como armamento. Para 2012, 

existe un cambio de lo que creían, ahora el 33.3% consideraba que era la capacitación lo 

que hace falta, un 22.8% señaló que es el sueldo y un 12.5% considera que es mejorar el 

equipo de trabajo.  

 

Cuadro 18.20 Mejora en el trabajo 

De la siguiente lista, dígame que es lo usted considera que hace más falta en 

su Institución para mejorar su trabajo. 

Porcentajes 

Opción de respuesta 2011 2012 

Más capacitación  26.0 33.3 

Más elementos 8.3 17.8 

Mejor equipo de trabajo  15.0 12.5 

Mayor lealtad y sentido de pertenencia  2.3 2.8 

Mejor trato y motivación de los superiores 7.0 5.3 

Horarios más flexibles  0.5 1.0 

Más compañerismo 0.5 0.8 

Mayores oportunidades de crecimiento 3.3 3.8 

Mejor sueldo y prestaciones 36.0 22.8 

Ninguno 1.0 0.3 

Total 100.0 100.0 

Fuente: Evaluación Institucional 2011 y 2012, preguntas P40 (2011) y P34 (2012). 
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Consideraciones 

 

Se puede subrayar que: 

 

1) Mayor número cuenta con el Servicio de Carrera, se pasó de 31% a 61% de 2011 

a 2012. 

 

2) Respecto a los cursos que han tomado los elementos de seguridad se ha dado un 

avance sustancial donde siendo de gran importancia para el mejor desempeño de 

los elementos que conforman cada cuerpo policial.  

 

3) Respecto a las evaluaciones de control de confianza en 2011 el 74.5% pensaba 

que las evaluaciones de control de confianza ayudaban a mejorar las instituciones 

de seguridad, mientras que para el 2012 este porcentaje se incrementó a un 

84.2%, lo que significa una mejoría. 

 

4) Reducción en el uso del SUIC. En este rubro se ha dado un retroceso, para 2012 

son menos los usuarios del sistema, en 2011 el 56.8 reportó haber usado dicho 

sistema, mientras que para 2012 el 47%. 

 

5) Respecto a los criterios que se consideran como relevantes para ascensos según 

los elementos policiales, en 2011 el 33.33% pensaba que se daban por resultados 

de desempeño, en segundo lugar (23.5%) el favoritismo, en tercer lugar (21.8%) 

haber tomado cursos. Esta situación cambió en 2012, cuando los principales 

criterios se consideraron no sólo el resultado de desempeño sino también haber 

tomado cursos, dejando en tercer término el favoritismo. Esto contribuye a la 

imagen que los propios elementos tienen de sus corporaciones.  
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Capítulo 19 Conclusiones y Recomendaciones  

 

Con base en los lineamientos de la evaluación integral 2012 y la guía para la elaboración 

el siguiente capítulo se dividirá en 3: 

 

a) Conclusiones 

b) Recomendaciones y  

c) Plan de trabajo  

 

A continuación se presentan las conclusiones por programa y los rubros que deben 

contener según lo establecido en la guía. Al final de este apartado se presenta un cuadro 

resumen de los programas considerados exitosos y las principales causas de 

incumplimiento por dependencia.  

 

A) Conclusiones  

 

1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

En relación al programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana, actualmente se tiene un avance de 76% en el cumplimiento de 

las metas, y en su indicador de impacto del programa también es del 76% (Construcción 

del CEPDyPC).  

El resultado de las acciones fue:  

a) Presentación de la iniciativa de reforma ante la legislatura del estado a fin de 

contemplar en el marco normativo local la creación y operación del (CEPDyPC).  

b) Se cuenta con parte del equipamiento del CEPDyPC.  

c) Proyecto y programa de construcción del CEPDyPC.   

d) Fortalecimiento del Observatorio Ciudadano. 

e) Fortalecimiento del Consejo Ciudadano.  



 

360 

Por lo anterior, se desarrollaron las bases para la creación del CEPDyPC (como el 

proyecto arquitectónico), pero no se ha iniciado la construcción.  

Sin embargo, aún quedan tareas por realizar (programadas y no programadas) como se 

describen a continuación. 

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

De las ocho metas parciales planteadas en el Programa, tres de las metas registraron 

avances parciales y están relacionadas con: la elaboración del  Modelo Estatal de 

Prevención y Modelos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia En estos 

dos casos, durante el proceso de realización de la presente evaluación, se evidenció que 

se están elaborando e integrando los documentos correspondientes. 

Se hace notar que durante la evaluación se mostró que:  

 

a) El CEPDyPC no cuenta aún con una infraestructura mobiliaria propia para desarrollar 

sus responsabilidades.  

 

b) Se requiere del fortalecimiento del equipo de trabajo que actualmente cuenta con un 

reducido número de integrantes para la realización de las diversas actividades que 

involucra.  

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

La causa del incumplimiento y del retraso de las 3 metas que presentaron esta situación 

es: 

 

a) Los periodos necesarios para la realización del análisis y posterior elaboración de 

documentos (ver anexo 1), específicamente por los tiempos y procesos que se 

realiza por parte de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  
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Se presentaron dos causas en el caso de PROASP:  

 

a) Prioridades. Se observa una transferencia de recursos del capítulo 3000 al 6000. 

La modificación y ejecución de los recursos se realizó con base en las 

necesidades que enfrentaba la entidad y que requerían el uso de esos recursos en 

un capítulo diferente a originalmente asignado.  

 

b) Economías. Se establecieron economías en los recursos del capítulo 3000 al 

6000. 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

 

La falta de espacio de trabajo y la ausencia de los modelos de prevención tiene como 

principal consecuencia una ausencia en el fortalecimiento de los trabajos de prevención 

en el estado, en problemáticas importantes como los son: cohesión social, migración, trata 

de personas y resiliencia juvenil. Problemáticas que mediante diagnósticos se ha 

comprobado que están presentes y latentes en el estado.  

 

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

No existe caso exitoso 

 

2. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

Este programa cumplió con más del 100% en las metas de evaluar al personal en activo. 

El indicador de impacto de personal evaluado en control de confianza, que el estado 

alcanzó para este programa fue de 125.2%.  Lo anterior quiere decir que se cubrieron las 

metas y que se evaluó un mayor número del personal programado.  
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Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 

Las acciones de depuración de los elementos que no cumplieron aprobatoriamente las 

evaluaciones de control de confianza son un pendiente a implementar por el programa, 

que no compete únicamente al C3, sino involucra a las dependencias que emplean a 

dichos elementos. Lo anterior está relacionado con la falta de recursos para rescindir a 

estos elementos.   

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza cumplió con las metas 

establecidas de evaluar a personal en activo.   

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

En el caso de este programa se debió a un reintegro de las evaluaciones de control  y 

confianza  de los elementos de la Policía Ministerial Acreditable, ya que no evaluaron a 

212 elementos como lo estableció el SNSP, puesto que la PGJ ya tenía elementos 

evaluados. 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

No hubo incumplimiento por parte del C3  

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

Se puede considerar el Programa Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en 

control de confianza como un programa exitoso, debido a que se realizaron más 

evaluaciones de las que se tenían programadas.  

En este sentido se recalca la capacidad del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, tanto de los recursos materiales como los recursos humanos con los que 

cuenta.  
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3. Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

Este programa es ejecutado en la entidad por la SSP y la PGJ. En el caso de la SSP el 

programa en su vertiente Servicio Profesional de Carrera tiene un avance del 34.5%, 

mientras que en la Policía Estatal Acreditable presenta un avance del 100%. Para el caso 

de la PGJ, este programa en su sección Servicio Profesional de Carrera, presenta un 

avance de 37%, mientras que en la sección Policía Ministerial Acreditable tiene un avance 

del 95%. 

 

En el indicador de impacto del Servicio Profesional de Carrera la SSP y la PGJ 

presentaron un 62% de avance en la capacitación de los integrantes de las instituciones 

de seguridad pública, comparado con las metas específicas convenidas en 2012. 

Respecto al indicador de Policía Acreditable, el programa alcanzó un valor de 125.5%.  

 

Como resultado principal se inició con la implementación del Servicio Profesional de 

Carrera en el Estado, principalmente con la impartición de cursos. Considerando que esta 

es parte medular de la generación de capacidades en la resolución de problemas que 

enfrentan a diario los elementos de los diferentes cuerpos policiales.   

 

Por otro lado, para los elementos de la Policía Acreditable, se logró cumplir al 100% con 

el equipamiento de los 173 y 53 elementos de la SSP y PGJ respectivamente. Esto 

refuerza las funciones operativas con las que cumplen dichos elementos. Por lo anterior, 

se dieron resultados positivos para la profesionalización de la policía acreditable.  

 

Los dos grandes resultados de este programa son: 

 

 Inicio del Sistema Profesional de Carrera mediante los cursos de capacitación. 
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 Equipamiento y formación para los policías acreditables.  

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 

Para el caso del programa de Profesionalización está pendiente la aprobación de los 

instrumentos jurídicos que brinden certeza al SPC; En SSP y PGJ no se realizaron las 

evaluaciones de desempeño, pues están relacionadas con la implementación del SPC en 

la entidad. 

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

Inexistencia de documentos normativos para la implementación del Servicio Profesional 

de Carrera. Lo anterior provocó que no se realizaran las evaluaciones de desempeño, 

pues están relacionadas con la implementación del SPC en la entidad. 

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

Para el caso de la SSP y la PGJ, se realizó una reprogramación de los recursos de una 

meta hacia el cumplimiento de otra. En el caso de la PGJ, se realizó una disminución del 

monto para este programa (penalización) en la dependencia debido al cumplimiento 

parcial de las metas para la 2a y 3ra ministración. 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

Ausencia de los documentos internos en las dependencias: Catálogo de puestos, Manual 

de Organización, Manual de Procedimientos. Esto provoca no dar certeza a las instancias 

encargadas de seguridad en su actuación.   

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

No se considera exitoso, porque aún quedan metas por cumplir como tener el 100% del 

Servicio Profesional de Carrera.  
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4. Instrumentación de la Estrategia en el combate al secuestro 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

El programa tiene un avance del 94% en el estado y su ejecución está a cargo de la PGJ. 

Lo anterior es resultado de las acciones de adquisición del equipo de campo y de 

gabinete que facilitará la investigación y el análisis del delito de secuestro en la entidad. 

Además se logró un avance en la construcción del edificio de la UEC de un 90%. 

 

Mientras que el indicador de cumplimiento global del programa de instrumentación de la 

estrategia en el combate al secuestro presenta un valor de 67%.   

 

En la fase correspondiente de 2012 representa el siguiente resultado:  

 

 Mejores equipos e infraestructura de trabajo para las áreas involucradas en la 

estrategia en el combate al secuestro.  

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

En esta fase del programa sólo quedan algunos equipos pendientes de entrega: 5 

cámaras de video, y un kit de manejo de crisis y negociación, las cuales se encuentran 

aún en el área de adquisiciones.    

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

No hay  

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

Los recursos del PROASP de este programa fueron reintegrados debido a que se 

presentó un ahorro. 
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Principales efectos del incumplimiento.  

No existen incumplimientos graves. Se recalca que en esta fase del programa sólo 

quedan algunos equipos pendientes de entrega: 5 cámaras de video, y un kit de manejo 

de crisis y negociación, las cuales se encuentran aún en el área de adquisiciones.    

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

EL programa Instrumentación de la Estrategia en el combate al secuestro se puede 

considerar exitoso por: 

 Se han cumplido casi al 100% las metas programadas 

 Se ha dotado de equipamiento e infraestructura a la Unidad de Combate al 

Secuestro. 

 Aun cuando el número de secuestros en la entidad es muy bajo (la entidad se 

encuentran entre los estados con menor número de secuestros en el país como se 

mencionó en el capítulo 18), la entidad está preparada para combatir el secuestro. 

 

5. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S) 

Para el año 2012 el programa Implementación de Centros de Operación Estratégica 

(COE´S) no contó con recursos para su ejecución por lo que no se realiza el análisis 

correspondiente.  

 

6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

Este programa presenta un avance del 60% y es ejecutado por la PGJ del estado.  

 

El Indicador Carga de Información de Casquillos y Balas al sistema IBIS, presenta un 

valor de 60%, esto significa que se adquirió la parte correspondiente a 2012 del equipo 

del IBIS. Así mismo, se capacitó a 3 peritos en balística. 
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Los principales resultados obtenidos son: 

 

 Se adquirió parte de un equipo costoso, y la PGJ se ha incorporado al esquema de 

homologación con todos los estados del país del equipo IBIS. 

  

 Se cuenta con recursos humanos capacitados para el correcto uso de este 

sistema.  

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 

Dentro del programa queda pendiente realizar las cargas de información de manera 

sistemática y periódica de casquillos, debido al retraso en la entrega del equipo adquirido.  

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

Factor exógeno. La empresa proveedora no cuenta con el equipo IBIS en existencia.  

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

No existieron variaciones 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

No se puede rastrear información aun de las armas usadas en acciones involucradas en 

delitos.  

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

No es exitoso porque no se realizan aun cargas de información de casquillos y balas.   
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7. Acceso a la Justicia para las Mujeres 

 

Para el año 2012 el programa Implementación de Acceso a la Justicia para las Mujeres, 

no contó con recursos para su ejecución por lo que no se realiza el análisis 

correspondiente.  

 

8. Nuevo Sistema de Justicia Penal  

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

Este programa es ejecutado por la SSP y presenta un avance del 89% en el cumplimiento 

de sus metas. Además el Indicador Personal Capacitado del Programa Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, presenta el valor de 89% lo que significa que se capacitó a 73 de un total 

de 82 elementos programados. Los cursos impartidos fueron: 

  

 Sistema Penal Acusatorio para Personal operativo.  

 Diplomado en juicios orales.  

 Prueba pericial en el nuevo sistema acusatorio. 

 

Lo anterior tiene como resultados que elementos de la SSP cuenten con elementos 

introductorios para conocer su papel dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

El principal objetivo de este programa es que todos los involucrados en la impartición de 

justicia penal en el estado tengan conocimiento del funcionamiento del nuevo sistema de 

justicia penal y su función en el mismo, por lo que es importante seguir con la 

capacitación en estos aspectos.  

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

No asistieron al 100% de las clases los elementos convocados para los cursos 

enunciados arriba.  
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Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

Sin variaciones 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

El desconocimiento del nuevo sistema de justicia penal por parte de los elementos y la  

función de los mismos dentro de dicho sistema. Lo anterior provoca un retraso y limitantes 

en el desarrollo de dicho sistema.  

 

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

No se cumplió en su totalidad, por lo que no se considera exitoso 

 

9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional 

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

Este programa es ejecutado por la SSP, y presenta un avance del 90% lo cual representa 

el avance en metas cumplidas. Mientras que el indicador de este programa llamado 

Cumplimiento de Prioridades Nacionales del Programa Fortalecimiento de las 

Capacidades Humanas y Tecnológicas presenta el valor del 90%. Esto significa que se 

han dado las acciones para alinearse en estos rubros 

 

 Conectividad en los cerezos de la base de datos de información penitenciaria 

nacional.  

 Actualización al 100% del RNIP. 

  Funcionamiento al 100% de los inhibidores de señal en los cerezos.  

 Implementación de cursos de capacitación a personal de seguridad y técnico.  
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 Destino de recursos federales para la atención de necesidades del Sistema 

Penitenciario Estatal.    

La adquisición de equipamiento, transporte de bienes del RNIP, tiene como principal 

resultado que:  

 

 Los elementos de seguridad y custodia cuentan con las herramientas para 

desempeñar sus funciones de manera óptima. 

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 

No se cumplió la meta de implementar un centro de adicciones en el Centro Penitenciario 

de Apizaco, cerrado y separado de la población penitenciaria. Puesto que no se cuenta 

con el espacio físico suficiente que permita su construcción.  

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

Capacidad instalada insuficiente en el centro penitenciario 

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

La principal causa que propició reprogramación del recurso PROASP fue una mala 

interpretación de partida y por tanto de un asentamiento erróneo de las cifras. 

 

Principales efectos del incumplimiento de metas.  

Seguirá sin combatirse al 100% el problema de adicciones dentro del CERESO de 

Apizaco por no contar con el centro de adicciones, cabe decir que se ha trabajado en 

materia de prevención de adicción en conjunto con asociaciones civiles.  
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Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

Podría considerarse como un programa exitoso porque se tienen grandes avances con los 

trabajos para alinearse con la actualización tecnológica de los centros penitenciarios.  Por 

lo anterior el programa tuvo un avance del 90% 

 

10. Red Nacional de Telecomunicaciones 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

El avance general del programa es del 100% para el año 2012, dicho programa está a 

cargo del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4).  El indicador 

definido para este programa es el Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones, 

calculado a partir de medición de las horas de operación ininterrumpida actualmente es 

del 100%. Esto da como resultado: 

 Garantía entre otras cosas de que no exista saturación en el tráfico de 

información, además se optimiza el desempeño de la red así como de las diversas 

aplicaciones que se utilicen en el estado en materia de seguridad pública. 

 

 Asegura el tráfico continuo de comunicación entre el centro de control y las 

corporaciones de seguridad pública que estén enlazadas a él. 

 

 Se identifica que la entidad cuenta con un centro de operación que cumple con los 

lineamientos y requisitos establecidos para la operación de la red de 

radiocomunicación lo que les permite operar de forma oportuna, enfrentando los 

imprevistos con acciones que aseguren una operación sin interrupciones. 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 Respecto a las metas establecidas en 2012 no se cuenta con pendientes o metas 

que cumplir  

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

No existió incumplimiento de metas 
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Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

Existieron reintegros generados por ahorros, lo que significa que se cumplieron las metas 

con menos recursos. 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

 

No se incumplieron metas 

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

El presente programa es un programa exitoso por dos motivos: 

 

 Conectividad al 100% dentro de la Red Nacional de Telecomunicaciones.  

 Resolución de fallas que se presentan. 

 

 Se incrementó el número de canales de 8 a 12  en el sitio Malitzin II. 

 

11. Sistema Nacional de Información (bases de datos) 

  

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

Este programa es ejecutado por el Centro Estatal de Información del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y tiene el 93% de avance en la entidad. Mientras que el Indicador de 

este programa es la tasa promedio de IPH por policía. Para el caso de éste programa en 

el estado el promedio de IPH por elemento operativo fue de 1.98, esto representa que 

cada policía en promedio ha realizado casi dos informes por cada hecho delictivo donde 

intervino un policía.  

 

El  principal resultado de lo anterior es: 
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 La generación de información oportuna de armas, personas, vehículos y objetos, 

en hechos delictivos, lo que contribuye a la elaboración y diseño de datos 

derivados, como punteo cartográfico de los lugares de los hechos, mapas 

geodelictivos, entre otros. 

 

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 

 Sólo una meta no alcanzó el valor establecido en el convenio, esta meta fue 

incrementar en 100% el promedio de informes policiales homologados y por policía 

y por mes de las corporaciones consideradas en la meta compromiso respecto al 

mismo periodo de enero al corte de la fecha compromiso 2011.  

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

Desconocimiento del uso del IPH. 

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

No se presentaron variaciones 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

 

Pérdida de información valiosa en relación a hechos delictivos por el desconocimiento del 

uso del IPH por los elementos de las corporaciones.  

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

No es un programa exitoso por pérdida de información valiosa en relación a hechos 

delictivos por el desconocimiento del uso del IPH por los elementos de las corporaciones.  
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12. Servicio de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

El programa está a cargo del C4 y el avance general de las metas programadas es del 

50% dentro del programa. El indicador del programa es el Porcentaje de Desviación sobre 

códigos de servicios especial 066 y 089 el cual fue del 100%. Esto significa que en el 

estado de Tlaxcala se identifica la homologación de códigos para los 60 municipios, por 

ende, no se reportan códigos diferentes. 

 

Los principales resultados de las acciones que llevaron a estos avances son: 

 

 La ejecución del protocolo de marcación en 19 entidades, entre ellas Tlaxcala, en 

el que se documenta el nivel de disponibilidad y gratuidad del servicio 066 y la 

disponibilidad y anonimato del servicio 089.  

 

 Actualización de matrices de enrutamiento para la entrega de llamadas hechas por 

la ciudadanía al Centro de atención correspondiente en 27 entidades, entre ellas 

Tlaxcala. 

 

 Difusión y promoción del CSE 066 y CSE 089, como únicos números para la 

atención de las llamadas de emergencia y de denuncia anónima respectivamente.  

 

Lo anterior representa un beneficio para la ciudadanía relacionado al grado de respuesta 

de los servicios de emergencia.  

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 

En las metas programadas para 2012 dentro de este programa quedan pendientes: 
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 Llevar a cabo los convenios de colaboración con las autoridades estatales y 

municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada 

las llamadas de denuncia anónima a través del código de servicio especial 089 y 

066 

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

En entrevista con los servidores públicos de C4 explicaron que no se tiene firma de 

convenios ya que tanto el estado como los 60 municipios cumplen lo establecido en el 

artículo 111 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señala: 

“La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán 

los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones de su Red local correspondiente, con las bases de 

datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente 

Ley. 

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima 

operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretariado 

Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los 

servicios.” 

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

 Economía. Durante el 2012, en el capítulo 1000 se ejerció el 85.8% y se tiene 

comprometido el 14.2%, en el caso del capítulo 3000 todo el recurso está 

comprometido mientras que en el caso del capítulo 5000 se ejerció tan sólo el 

1.8% mientras que el 98.2% correspondiente a 12 millones 850 mil 618 pesos está 

comprometido, mientras que el 0.0004 % son recursos disponibles. 
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Principales efectos del incumplimiento.  

 

Los servidores públicos de C4 explicaron que no se tiene firma de convenios ya que tanto 

el estado como los 60 municipios cumplen lo establecido en el artículo 111 Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señala: 

“La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán 

los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones de su Red local correspondiente, con las bases de 

datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente 

Ley. 

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima 

operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretariado 

Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los 

servicios.” 

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

Se puede considerar exitoso el programa desde el punto de vista que se otorga el servicio 

a los municipios, sin embargo falta la firma de los convenios de colaboración para dar total 

certeza del servicio que se otorga.  

 

13. Registro Público Vehicular 

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

El programa está a cargo del C4 y el avance general de las metas programadas es del 

50% dentro del programa.  Los principales resultados alcanzados en cada una de las 

metas son las siguientes:  

 

1) En la entidad se ha iniciado el proceso para la actualización de la normativa referente a 

la obligación de la portación del chip. Este tipo de reformas permitiría estar actualizado y 
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en correspondencia a lo establecido a nivel nacional sobre el registro de unidades 

automotrices.  

 

2) El Plan de implementación REPUVE Tlaxcala 2012 es la estrategia diseñada en el 

estado para el registro de los vehículos del padrón estatal, así como la integración de una 

base de datos robusta, para brindar servicios de seguridad a la ciudadanía, a través de la 

impresión, grabado y colocación de las constancias de inscripción y el monitoreo de las 

mismas a través de los arcos lectores RFID.  

 

3) La implementación de los centros de verificación vehicular contribuye a asegurar a no 

rebasar los límites de emisión de contaminantes por los vehículos automotores.  

 

4) Colocación de constancias, colocación de arcos y registro público vehicular son 

acciones complementarias y permiten el monitoreo e identificación de unidades, con lo 

cual se contribuye a otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con 

vehículos. 

  

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

Aumentar el número de colocación de constancias a los vehículos con placas del estado 

de Tlaxcala.  

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

Las causas que explican el incumplimiento de la meta se relaciona a la revisión de las 

unidades, las cuales se realizan en periodos de tiempo más largo que los programados. 

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

De la cifra del PROASP, se realizó un reintegro debido a que se presentó una economía 

en el ejercicio de los recursos y una reprogramación de capítulo 5000 y una reducción en 

el capítulo 3000. 
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Principales efectos del incumplimiento.  

 

No permite el monitoreo e identificación de unidades, situación con la cual no se 

contribuye a otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos. 

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

No es exitoso por los retrasos en la colocación de constancias. 

 
 

14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 

Para el año 2012 el programa Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S), 

no contó con recursos para su ejecución por lo que no se realiza el análisis 

correspondiente.  

  

15. Evaluación de los distintos programas o acciones 

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

El avance general del programa es del 100% cumpliéndose con las siguientes metas: 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo de los Datos del Evaluador Externos del(os) 

contratos de la Evaluación de la Encuesta. 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo del Informe Gráfico de Resultados de la 

Encuesta Institucional. 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo de la Base de Datos de la Encuesta Institucional 

 Entrega al Secretariado Ejecutivo del Informe Anual de Evaluación 

Para este programa no se diseñó un indicador, entre los resultados alcanzados se 

encuentran los siguientes:  

 La evaluación institucional permitió recoger las opiniones y percepciones de los 

elementos de las instituciones de seguridad pública,  
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 Identificar los factores que contribuyen de forma positiva en el logro de la meta y 

en los factores que influyen en los procesos de gestión de los programas. 

 

  

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

Ninguno, todas las metas se cumplieron 

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

Ninguna, todas las metas se cumplieron 

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio 

 

No hubo variaciones, ni reprogramaciones, tampoco devoluciones.  

 

Principales efectos del incumplimiento.  

Ninguna, todas las metas se cumplieron 

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

No se considera exitoso por la los recursos no ejercidos 

 

 

16. Prevención social del delito con participación ciudadana SUBSEMUN 

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

Huamantla. 7 de 8 metas cumplidas representa el 87.5% metas alcanzadas. Esto ha 

tenido como resultado:  
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1) La ciudadanía empieza a sentir cercanas a las instituciones encargadas de la 

seguridad pública. 

 

2) Se tuvo un acercamiento con algunas pandillas, que aunque no exitoso por el número 

de asistentes marca un referente para poder seguir trabajando con otros grupos.  

 

3) Empieza a existir interés en las escuelas por participar en los programas de prevención 

 

Tlaxcala. 2 de 4 metas cumplidas esto representa el 50% de metas alcanzadas,  

Al existir pocos avances en los proyectos, el principal resultado es que no se tiene un 

panorama aun  general de los posibles efectos positivos, si es que los hubiese. Los dos 

principales resultados de no concluirse dichos proyectos son: 

 

1) Desperdicio de los recursos económicos. 

 

2) No mejora en materia de prevención.  

 

 

Santa Ana Chiautempan. 3 de 4 metas cumplidas. 75% de metas alcanzadas. Esto 

significa los siguientes resultados:  

  

1) Localización y detección de polígonos donde existe mayor delincuencia o un alto índice 

delictivo.  

 

2) Se trabajó con jóvenes para prevenir la delincuencia.  

 

3) Se realizan pláticas en planteles escolares para la prevención del delito.  
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4) Existió una nutrida participación de la ciudadanía, lo que permitió el desarrollo de los 

programas. Esto permitió un acercamiento más fuerte a la población, que de entrada 

permanece hermética ante las autoridades. 

 

5) Existió una alta participación de las autoridades, esto se demuestra en las revisiones 

de cabildo, y permitió el involucramiento de las mismas autoridades no sólo de aquellas 

encargadas de la seguridad pública.   

 

Apizaco. 3 de 8 metas cumplidas (no se dio información de 3 proyectos) 

1) Se han detectado y profundizado el estudio de los polígonos de referencia de zonas de 

riesgo. Realización de diagnósticos sobre zonas de peligro. 

 

3) Realización de planes de trabajo para colaborar con grupos vulnerables como mujeres, 

migrantes y jóvenes. 

 

4) Se han generado espacios entre la ciudadanía y las instancias de gobierno. Se abrió un 

canal de comunicación donde se planteó que la seguridad no es responsabilidad sólo de 

las corporaciones policiales. 

 

5) Se tienen mejores relaciones con las escuelas, antes se veían como una institución de 

enfrentamiento. Ahora los padres de familia y docentes solicitan que otras escuelas 

participen en los programas de prevención. Con la realización de actividades en los 

planteles se detectaron necesidades, como la de capacitación en temas de violencia.  

 

7) Se pudo identificar la problemática entre migrantes y sociedad, mediante conferencias, 

pláticas entre ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y las instituciones 

encargadas de seguridad.  

 

8) Se pudo establecer necesidades prioritarias con los recorridos exploratorios, por 

ejemplo alumbrado en zonas de alta incidencia delictiva.  
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9) Se pudo establecer líderes comunitarios que sirvan de contacto entre las instituciones y 

la ciudadanía, para la seguridad. 

 

10) Se ha podido otorgar capacitación a funcionarios públicos que antes no tenían 

referente sobre la prevención, esto sirve de difusión de información y conocimiento que 

puede ayudar a las acciones de prevención. 

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

 

Huamantla. No se ha finalizado el proyecto de Redes de mujeres 

 

Tlaxcala.  No se han concluido los proyectos de:  

 

Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y 

drogas entre jóvenes  

 

Prevención social de la violencia en planteles escolares  

 

Promotores comunitarios  y Recorridos exploratorios.  

 

 

Santa Ana Chiautempan. Ya se terminó el Plan de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia pero se encuentra en Cabildo su aprobación.  

 

Apizaco. Insuficiente información otorgada sobre los proyectos:  

 

Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y 

drogas entre jóvenes 

 

Prevención social de la violencia en planteles escolares  
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Recorridos exploratorios con enfoque de ciudades sin violencia para las mujeres 

 

Promotores comunitarios que contribuyan a la cohesión comunitaria y la participación 

ciudadana  

 

Otros programas propuestos 

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

Huamantla. Se presentaron retrasos en el cumplimiento de las metas adjudicados a la 

empresa designada a dichas tareas. No prevención de imprevistos como la reducida 

convocatoria de ciudadanía a participar. No existía programación detallada para 

programas de prevención. Falta de coordinación entre dependencias, falta de 

coordinación entre agendas de instituciones de educación y programación de empresas 

encargada de proyectos.  

 

 

Tlaxcala. Empresa no cuenta con la capacidad de terminar proyectos, tienen más 

proyectos en la entidad y no ha hecho entrega de los proyectos del municipio de Tlaxcala. 

Falta de experiencia de la empresa para trabajar con la ciudadanía.   

 

 

Santa Ana Chiautempan. Ya se terminó el Plan de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia pero se encuentra en Cabildo su aprobación.  

 

Apizaco. Insuficiente información otorgada para evaluar avance. No se tiene información 

de 3 proyectos. 
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Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

Huamantla. Sólo existió un reintegro por renuncia de un promotor.  

 

Tlaxcala. Existieron reintegros que fueron provocados por ahorros. No hubo tiempo de 

reprogramaciones debido a que se dieron en noviembre.   

 

Santa Ana Chiautempan. No hubo problemas de ejecución de recursos ni 

reprogramaciones  

 

Apizaco. Sin información de 3 proyectos por lo que resulta complicado dar conclusiones.  

 

Principales efectos del incumplimiento.  

 

Huamantla. Retraso en las medidas para prevenir el delito. Posible pérdida de esfuerzos 

al no existir continuidad por parte de empresas encargadas de proyectos.  

 

Tlaxcala. Desarticulación de esfuerzos  

 

Santa Ana Chiautempan. No se han incumplido gravemente las metas.  

 

Apizaco. Sin información suficiente sobre los proyectos. 

 

Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

Se puede considerar que el programa exitoso es el correspondiente a Santa Chiautempan 

como municipio, aunque falta por entregar un proyecto, se encuentra terminado y en 

aprobación por Cabildo. Por otro lado, se entregaron los proyectos restantes los primeros 

días del año. Así mismo no existieron reprogramaciones, el recurso se utilizó 
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eficientemente. Además se han obtenido resultados importantes con la ciudadanía, que 

siente más cercana a la autoridad encargada de la seguridad pública.   

 

17. Profesionalización SUBSEMUN 

 

Avance general y relación con los resultados de su indicador.  

 

Huamantla. Se cumplieron al 100% las metas de número de elementos en cursos y en un 

149% las evaluaciones de control de confianza. Lo anterior ha provocado los siguientes 

resultados: 

 

1. El municipio de Huamantla cuenta ya con el Servicio Profesional de Carrera desde 

finales de 2011.  Esto permite el ascenso laboral de los elementos de seguridad mediante 

los méritos y no mediante el favoritismo o el pago de plazas.  

 

2. Se tienen ya establecidos esquemas de capacitación para los elementos de seguridad 

que van desde la formación inicial hasta la especialización.  

 

3. Se han creado comisiones dentro de los cuerpos policiales que permiten integrar 

esquemas de trabajo.  

 

4. Se ha desarrollado una planeación estratégica para la contratación aun con los 

recursos limitados para contrataciones.  

 

5. Se cuenta con personal que ha aprobado las evaluaciones de control de confianza, lo 

que genera certeza dentro y fuera de la institución. 
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Tlaxcala. Se cumplieron a un 100% las metas de número de elementos en cursos y en un 

83% las evaluaciones de control de confianza. Lo anterior ha provocado los siguientes 

resultados: 

 

El objetivo principal en el rubro de profesionalización para el municipio de Tlaxcala es que 

se empieza a conformar la policía municipal. El municipio para inicios de 2012 no contaba 

con elementos, ya que eran parte del estado. 

 

Santa Ana Chiautempan. Se cumplieron a un 100% las metas de número de elementos 

en cursos y en un 83% las evaluaciones de control de confianza. Lo anterior ha provocado 

los siguientes resultados:  

 

1. Mediante los cursos se ha permitido tener una visión más amplia a los elementos de las 

corporaciones al ejercer sus funciones. Cursos de derechos humanos por ejemplo permite 

a los elementos a desempeñar su función con respeto a la integridad de las personas. 

  

2. Se cuenta con una academia, en la cual se puede y se da seguimiento a los elementos 

más destacados. 

3. Se incrementa la capacidad de los elementos, a tal grado que varios de ellos ya dan 

capacitación según sus aptitudes.  

 

4. Se ha promovido la visión de cero corrupciones al interior de las corporaciones.  

 

5. Los elementos se han hecho consientes que entre mayor capacitación se puede dar 

hay un mejor servicio.  

 

6. Se cuentan con el Servicio Profesional de Carrera. 

 

Apizaco. Se cumplieron a un 100% las metas de número de elementos en cursos y en un 

87% las evaluaciones de control de confianza. Al menos se han detectado 5 resultados 

obtenidos 
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1. Se cuenta con policías con un mayor grado de estudios. 

 

2. Se realiza una planeación de los cursos que van desde formación básica hasta 

especialización. 

 

3. Se cuenta con la primera generación de policías bajo el esquema de profesionalización. 

 

4. Se cuenta con un renovado estado de fuerza. 

 

5. Aunado a un renovado equipo, los policías cuentan con mayor capacidad en la solución 

de problemas y mejor trato a la ciudadanía. 

 

 

Aspectos pendientes de implementar por Programa.  

  

Huamantla. No se ha entregado el software de Herramienta de seguimiento y control. 

 

Tlaxcala. Conclusión de 3 proyectos. 

  

Santa Ana Chiautempan. Evaluación integral de control de confianza. Evaluación integral 

de control de confianza a  aspirantes 

 

Apizaco. Faltan 11 evaluaciones pendientes (ya pagadas) que serán realizadas en 2013 

para los elementos que pierden vigencia de sus evaluaciones 

 

Causas recurrentes del incumplimiento de metas por dependencia ejecutora.  

 

Huamantla. El software “Herramienta de seguimiento y control” ha presentado fallas, por 

lo que se encuentra en revisión. La realización de cursos se retrasó porque las 
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ministraciones llegaron a destiempo y una vez otorgado el recurso la academia programó 

para 2013 los cursos.    

 

Tlaxcala. No se han realizado las evaluaciones de control de confianza debido a la falta 

de recursos humanos de nuevo ingreso. La convocatoria se realizó tardíamente. Esto 

mismo provocó el retraso de los cursos que fueron otorgados en 2013.  

 

Santa Ana Chiautempan. Los cursos se dieron en tiempo y forma y los instrumentos del 

servicio profesional de carrera se tienen integrados.  

 

Apizaco. Quedan 11 evaluaciones pendientes que serán realizadas en 2013. Los cursos 

se retrasaron por falta de coordinación entre dependencias, es difícil programar al 

personal operativo en la temporada en que es necesario que se encuentren en el 

desempeño de sus funciones  (Finales de año).  

 

Causas recurrentes que propiciaron la no ministración de recursos, su 

reprogramación y no ejercicio.  

 

Huamantla. Se reintegró recursos en:  

1) formación inicial equivalente  

 

2) Evaluación de personal en activo  

 

3) Evaluación de aspirantes. No dio tiempo de reprogramar. 

 

Tlaxcala. Existieron ahorros en la totalidad de cada meta, que fueron reprogramados a 

equipamiento.  

 

Santa Ana Chiautempan.. No existieron problemas 
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Apizaco. No existe información 

 

Principales efectos del incumplimiento.  

 

Huamantla. Retraso en la formación de recursos humanos.  

 

Tlaxcala.  Retraso en la formación del cuerpo de policía municipal 

 

Santa Ana Chiautempan.  No se presentaron incumplimientos importantes 

 

Apizaco. Retraso en la formación de recursos humanos.  

 

 Programas exitosos y participación de áreas responsables.  

 

El municipio de Santa Ana Chiautempan podría considerarse un caso exitoso por 

 Realización de los cursos a tiempo  

 

 Cuenta con los instrumentos del SPC 

 

 No variaciones en el presupuesto financiero. 

 

 Se cuenta con academia del municipio, que ha sido desarrollada por el mismo 

municipio 
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Programas exitosos  

 Programa   

1 Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

 
Dependencias: Centro Estatal 
De Prevención Del Delito - 
SESESP 

No es exitoso. Faltan metas por cumplir.  

2 Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza 
 
Dependencias: C3 
 

Exitoso. Se puede considerar el Programa Fortalecimiento de las 

capacidades de evaluación en control de confianza como un programa 
exitoso, debido a que se realizaron más evaluaciones de las que se 
tenían programadas.  
En este sentido se recalca la capacidad del Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza, tanto de los recursos materiales como los 
recursos humanos con los que cuenta.  

3 Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública 

Dependencias: SSP PGJ 

No es  exitoso.  Aún quedan metas por cumplir  como tener la 100% el 

Servicio Profesional de Carrera.  
 

4 Instrumentación de la 
Estrategia en el combate al 
secuestro 
 
Dependencias: PGJ 
 

Exitoso. EL programa Instrumentación de la Estrategia en el combate al 

secuestro se puede considerar exitoso porque: 

 Se ha cumplido  casi al 100% las metas programadas 

 Se ha dotado de equipamiento e infraestructura de la Unidad de 
Combate al Secuestro. 

 Aun cuando el número de secuestros en la entidad es muy bajo 
(la entidad se encuentran entre los estados con menor número 
de secuestros en el país como se mencionó en el capítulo 18), 
la entidad está preparada para combatir el secuestro. 

 

 Implementación de Centros 
de Operación Estratégica 
(COE´S) 
 
Dependencias: PGJ 

No es exitoso. No ha contado con recursos para su ejecución.  

 

6 Huella balística y rastreo 
computarizado de armamento 

 
Dependencias: PGJ 

No es exitoso porque no se realizan aun cargas de información de 

casquillos y balas.   
 

7 Acceso a la Justicia para las 
Mujeres 

 

Dependencias: PGJ 

No es exitoso. Para el año 2012 el programa Implementación de Acceso 

a la Justicia para las Mujeres, no contó con recursos para su ejecución 
por lo que no se realiza el análisis correspondiente  

 

8 Nuevo Sistema de Justicia 
Penal  

 

Dependencias: SSP 

No es exitoso No se cumplió en su totalidad. 

9 Fortalecimiento de las 
capacidades humanas y 
tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

 

Dependencias: SSP 

Exitoso. Podría considerarse como un programa exitoso porque se 

tienen grandes avances con los trabajos para alinearse con la 
actualización tecnológica de los centros penitenciarios.  Por lo anterior el 
programa tuvo un avance del 90% 

10 Red Nacional de 
Telecomunicaciones 
 
Dependencias: C4 –SESESP 

Exitoso. El presente programa es un programa exitoso por dos motivos: 

 

 Conectividad al 100% dentro de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones.  



 

391 

 

 Resolución de fallas que se presentan. 
 

 Se incrementó el número de canales de 8 a 12  en el sitio 
Malitzin II. 

 

11 Sistema Nacional de 
Información (bases de datos) 

 

Dependencias: 
 

No es exitoso. Pérdida de información valiosa en relación a hechos 

delictivos por el desconocimiento del uso del IPH por los elementos de 
las corporaciones.  
 

12 Servicio de llamadas de 
emergencia 066 y denuncia 
anónima 089 

Dependencias: C4-SESESP 

 

Exitoso. Se puede considerar exitoso el programa desde el punto de 

vista que se otorga el servicio a los municipios, sin embargo falta la firma 
de los convenios de colaboración para dar total certeza del servicio que 
se otorga.  

13 Registro Público Vehicular 

Dependencias: CEI-REPUVE-
SESESP 

No es exitoso. por los retrasos en la colocación de constancias 

14 Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica 
(UIPE´S) 

 
Dependencias: Secretaría de 
Finanzas 
 

No es exitoso. Para el año 2012 el programa Unidad de Inteligencia 

Patrimonial y Económica (UIPE´S), no contó con recursos para su 
ejecución por lo que no se realiza el análisis correspondiente.   

15 Evaluación de los distintos 
programas o acciones 

 

Dependencias: SESESP 

No es exitoso. Gran parte de los recursos FASP no se han ejercido.  

16 Prevención social del delito 
con participación ciudadana 
SUBSEMUN 
 

Dependencias: Comisaría 
municipio correspondiente. 

Exitoso. Se puede considerar que el programa exitoso es el 

correspondiente a Santa Chiautempan como municipio, aunque falta por 
entregar un proyecto, se encuentra terminado y en aprobación por 
Cabildo. Por otro lado, se entregaron los proyectos restantes los 
primeros días del año. Así mismo no existieron reprogramaciones, el 
recurso se utilizó eficientemente. Además se han obtenido resultados 
importantes con la ciudadanía, que siente más cercana a la autoridad 
encargada de la seguridad pública.   
 

17 Profesionalización 

SUBSEMUN 

 

Dependencias: Comisaría 
municipio correspondiente. 

Exitoso. El municipio de Santa Ana Chiautempan podría considerarse un 

caso exitoso porque  
 

 Realizó los cursos a tiempo  
 

 Cuenta con los instrumentos del SPC 
 

 No tuvo variaciones en el presupuesto financiero. 
 

 Se cuenta con academia del municipio, que ha sido desarrollada 
por el mismo municipio 
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Causas recurrentes de incumplimiento por programa 

Dependencia  Dirección Causas 

SESEP 

Centro Estatal De 
Prevención Del 
Delito  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

 

La causa del incumplimiento y del retraso de las 3 metas que 
presentaron esta situación es: 

 

a) Los periodos necesarios para la realización del análisis y 
posterior elaboración de documentos (ver anexo 1), 
específicamente por los tiempos y procesos que se realiza por 
parte de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 
Adquisiciones del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

C4 Red Nacional de Telecomunicaciones 

No existió incumplimiento de metas 

C4 

 

Servicio de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089 

En entrevista con los servidores públicos de C4 explicaron que no se 
tiene firma de convenios ya que tanto el estado como los 60 municipios 
cumplen lo establecido en el artículo 111 Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que señala: 
 

“La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, realizarán los trabajos para lograr la 
compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones 
de su Red local correspondiente, con las bases de 
datos criminalísticos y de personal del Sistema, 
previstas en la presente Ley. 
 
El servicio de llamadas de emergencia y el servicio 
de denuncia anónima operarán con un número único 
de atención a la ciudadanía. El Secretariado Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para la 
homologación de los servicios.” 

REPUVE Registro Público Vehicular 

 
Las causas que explican el incumplimiento de la meta se relación a la 
revisión de las unidades, las cuales se realizan en periodos de tiempo 
más largo que los programados, lo anterior por falta de recursos 
humanos 

 

Dependencias: CEI 
 

Sistema Nacional de Información (bases de datos) 

Desconocimiento del uso del IPH por parte de los elementos de los 
cuerpos policiales. 

 Dirección de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Evaluación de los distintos programas o acciones 

Ninguna, todas las metas se cumplieron 

 

 Dependencias: C3 
 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 
confianza 
 

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza cumplió con las 
metas establecidas de evaluar a personal en activo.   

PGJ SSP 

Dependencias: SSP 
PGJ 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

 
Inexistencia de documentos normativos para la implementación del 
Servicio Profesional de Carrera. Lo anterior provocó que no se 
realizaran las evaluaciones de desempeño, pues están relacionadas 
con la implementación del SPC en la entidad. 
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Procuraduría 
General de 

Justicia 
 

 Instrumentación de la Estrategia en el combate al secuestro 

 

No hay  

 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S) 

 

Para el año 2012 el programa Implementación de Centros de 
Operación Estratégica (COE´S) no contó con recursos para su 
ejecución por lo que no se realiza el análisis correspondiente  

 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

 

Factor exógeno. La empresa proveedora no cuenta con el equipo IBIS 
en existencia.  

Acceso a la Justicia para las Mujeres 

 

Para el año 2012 el programa Implementación de Acceso a la Justicia 
para las Mujeres, no contó con recursos para su ejecución por lo que 
no se realiza el análisis correspondiente  

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 

Dependencias: SSP 
Dependencias: SSP 

Nuevo Sistema de Justicia Penal  

 

No asistieron al 100% de las clases los elementos convocados para los 
cursos enunciados arriba.  

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del 
Sistema Penitenciario Nacional 

 

Capacidad instalada insuficiente en el centro penitenciario 

Secretaría 
de Finanzas 
Municipios 
 

 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 

Para el año 2012 el programa Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica (UIPE´S), no contó con recursos para su ejecución por lo 
que no se realiza el análisis correspondiente  

 

 Prevención social del delito con participación ciudadana 
SUBSEMUN 
 

Huamantla. Se presentaron retrasos en el cumplimiento de las metas 

adjudicados a la empresa designada a dichas tareas. No prevención de 
imprevistos como la reducida convocatoria de ciudadanía a participar. 
No existía programación detallada para programas de prevención. Falta 
de coordinación entre dependencias, falta de coordinación entre 
agendas de instituciones de educación y programación de empresas 
encargada de proyectos.  

 

Tlaxcala. Empresa no cuenta con la capacidad de terminar proyectos, 

tienen más proyectos en la entidad y no ha hecho entrega de los 
proyectos del municipio de Tlaxcala. Falta de experiencia de la 
empresa para trabajar con la ciudadanía.   

 

Santa Ana Chiautempan. Ya se terminó el Plan de Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia pero se encuentra en Cabildo su 
aprobación.  

 

Apizaco. Insuficiente información otorgada para evaluar avance. No se 
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tiene información de 3 proyectos. 

 Profesionalización 

SUBSEMUN 

 

Huamantla. El software “Herramienta de seguimiento y control” ha 

presentado fallas, por lo que se encuentra en revisión. La realización 
de cursos se retrasó porque las ministraciones llegaron a destiempo y 
una vez otorgado el recurso la academia programó para 2013 los 
cursos.    

 

Tlaxcala. No se han realizado las evaluaciones de control de confianza 

debido a la falta de recursos humanos de nuevo ingreso. La 
convocatoria se realizó tardíamente. Esto mismo provocó el retraso de 
los cursos que fueron otorgados en 2013.  

 

Santa Ana Chiautempan. Los cursos se dieron en tiempo y forma y 

los instrumentos del servicio profesional de carrera se tienen 
integrados.  

 

Apizaco. Quedan 11 evaluaciones pendientes que serán realizadas en 

2013. Los cursos se retrasaron por falta de coordinación entre 
dependencias, es difícil programar al personal operativo en la 
temporada en que es necesario que se encuentren en el desempeño 
de sus funciones  (Finales de año).  
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B) Recomendaciones  
 
 
El estado de Tlaxcala es una de las entidades que tiene algunas ventajas en relación a la 
seguridad pública con la que cuenta. Dichas ventajas se pueden dividir en dos.  
  

1) Baja incidencia delictiva.  Aunado a lo anterior como se observó en el capítulo 

anterior, se cumplieron los compromisos en materia de homicidios, extorciones y 

secuestros al reducirse en el último año. Así como Tlaxcala se mantiene dentro de 

los últimos lugares del país en los 4 delitos analizados. 

 

2) Mejores condiciones de los elementos de seguridad. Al respecto como se 

mencionó en el capítulo 18, existe un Mayor número de elementos que cuenta con 

el Servicio de Carrera, se pasó de 31% a 61% de 2011 a 2012. Respecto a los 

cursos que han tomado los elementos de seguridad se ha dado un avance 

sustancial, siendo de gran importancia para el mejor desempeño de los elementos 

que conforman cada cuerpo policial. Así mismo, la imagen que tienen los 

elementos sobre rubros como el control de confianza se ha mejorado, en 2011 el 

74.5% pensaba que las evaluaciones de control de confianza ayudaban a mejorar 

las instituciones de seguridad, mientras que para el 2012 este porcentaje se 

incrementó a un 84.2%, lo que significa una mejoría. 

 

 A pesar de las ventajas citadas es necesario recalcar que se tienen algunas áreas de 

oportunidad de mejora como: 

 

1) Reducir el número de robos. No se cumplió la meta de reducir los robos, al 

contrario se han incrementado constantemente en los últimos años. En particular, 

es necesario buscar las vías de reducir los robos a casa habitación y a vehículos, 

antes que sea imposible detener su constante crecimiento. 

 

2) Aumentar el uso del SUIC. En este rubro se ha dado un retroceso, para 2012 son 

menos los usuarios del sistema, en 2011 el 56.8 reportó haber usado dicho 

sistema, mientras que para 2012 el 47%. 
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3) Mejorar la imagen en las condiciones de ascenso. Respeto  a los criterios 

que se consideran como relevantes para ascensos según los elementos 

policiales, en 2011 el 33.33% pensaba que los ascensos se daban por 

resultados de desempeño.  

  

 

Tomando en consideración lo anterior, es necesario reforzar los puntos fuertes en 
incidencia delictiva y las condiciones de trabajo de los elementos de seguridad. 
Por otro lado, es necesario considerar las áreas de oportunidad de las 
problemáticas aun presentes. Por lo anterior, es necesario el responsable 
cumplimiento de metas y uso de los recursos. Considerando esto, a continuación 
se establecen recomendaciones para las principales problemáticas recurrentes 
dentro de los programas expuestos ya en los 17 primeros capítulos de esta 
evaluación. Esperando que dicas sugerencias sean útiles se integran en el 
siguiente cuadro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 
Recomendaciones por causas recurrentes de incumplimiento de metas 

Dependencia  Dirección Causas Recomendaciones 

SESEP 

Centro Estatal De 
Prevención Del 
Delito  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

La causa del incumplimiento y del 
retraso de las 3 metas que presentaron 
esta situación es: 

Incumplimiento de metas. Hacer del conocimiento al área de 
adquisiciones de los tiempos de entrega como de la importancia 
del equipo y suministros para el desarrollo del programa y 
cumplimiento de las mismas. . Crear un proceso de entrega de 
bienes adquiridos que se ajuste a los tiempos, metas y 
características legales de FASP y PROASP. Lo anterior que se 
establezca en conformidad entre las instancias involucradas. En 
este caso el Centro Estatal de Prevención. 

a)    Los periodos necesarios para la 

realización del análisis y posterior 
elaboración de documentos (ver anexo 
1), específicamente por los tiempos y 
procesos que se realiza por parte de la 
Dirección de Recursos Materiales, 
Servicios y Adquisiciones del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 

Incumplimiento de metas. Realizar una reingeniería de los 
procesos de entrega, para reducir los tiempos. 

C4 
Red Nacional de Telecomunicaciones 

No existió incumplimiento de metas No existió incumplimiento de metas 

C4 

Servicio de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089 

En entrevista con los servidores 
públicos de C4 explicaron que no se 
tiene firma de convenios ya que tanto el 
estado como los 60 municipios cumplen 
lo establecido en el artículo 111 Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que señala: 

Incumplimiento de metas. Es necesaria la firma de convenios 
entre el C4 y los municipios para dar certeza de los servicios 066 y 

089  y su compatibilidad. “La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, realizarán los 
trabajos para lograr la compatibilidad de 
los servicios de telecomunicaciones de 
su Red local correspondiente, con las 
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bases de datos criminalísticos y de 
personal del Sistema, previstas en la 
presente Ley. 

El servicio de llamadas de emergencia 
y el servicio de denuncia anónima 
operarán con un número único de 
atención a la ciudadanía. El 
Secretariado Ejecutivo adoptará las 
medidas necesarias para la 
homologación de los servicios.” 

REPUVE 

Registro Público Vehicular 

Las causas que explican el 
incumplimiento de la meta se 
relacionan a la revisión de las unidades, 
las cuales se realizan en periodos de 
tiempo más largo que los programados, 
lo anterior por falta de recursos 
humanos 

Incumplimiento de metas. Realizar una reingeniería de los 
procesos de revisión de unidades, para reducir los periodos de 
tiempo.  

  Sistema Nacional de Información (bases de datos) 

Dependencias: 
CEI 

Desconocimiento del uso del IPH por 
parte de los elementos de los cuerpos 
policiales. 

Incumplimiento de metas. Es necesario continuar la inclusión de 
mayor número de elementos en la capacitación en materia de 
uso del IPH 

  
Dirección de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Evaluación de los distintos programas o acciones 

Ninguna, todas las metas se cumplieron Plan de trabajo para dar seguimiento a los recursos ejercidos. 

  
Dependencias: 
C3 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

El Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza cumplió con las 
metas establecidas de evaluar a 
personal en activo.   

Incumplimiento de metas. Ampliar el número de personal 
especializado para la realización de las evaluaciones. Se 
superaron las metas programadas de número de evaluaciones, 
sin embargo el personal tiene una carga excesiva de trabajo. 

PGJ SSP Dependencias: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 
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SSP PGJ Inexistencia de documentos normativos 
para la implementación del Servicio 
Profesional de Carrera. Lo anterior 
provocó que no se realizaran las 
evaluaciones de desempeño, pues 
están relacionadas con la 
implementación del SPC en la entidad. 

Incumplimiento de metas. Es importante hacer notar que como 
en el capítulo 18 se mencionó el número de personal que cuenta 
con SPC se ha incrementado en el último año, es necesario 
aprobar instrumentos normativos que le dan respaldo. 

Procuraduría 
General de 

Justicia 
  

Instrumentación de la Estrategia en el combate al secuestro 

  

No hay  NO HAY RECOMENDACIÓN 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S) 

Para el año 2012 el programa 
Implementación de Centros de 
Operación Estratégica (COE´S) no 
contó con recursos para su ejecución 
por lo que no se realiza el análisis 
correspondiente  NO HUBO RECURSOS 2012 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Factor exógeno. La empresa 
proveedora no cuenta con el equipo 
IBIS en existencia.  

Incumplimiento de metas. Hacer del conocimiento al área de 
adquisiciones de los tiempos de entrega como de la importancia 
del equipo y suministros para el desarrollo del programa y 
cumplimiento de las mismas.  

Acceso a la Justicia para las Mujeres 

Para el año 2012 el programa 
Implementación de Acceso a la Justicia 
para las Mujeres, no contó con recursos 
para su ejecución por lo que no se 
realiza el análisis correspondiente  NO HUBO RECURSOS 2012 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 

  Nuevo Sistema de Justicia Penal  

  
No asistieron al 100% de las clases los 
elementos convocados para los cursos 
enunciados arriba.  

Generar estrategias de participación de los elementos, 
subrayando el papel que desempeñarán en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

  
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 
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Capacidad instalada insuficiente en el 
centro penitenciario 

Incumplimiento de metas. Buscar alternativas para que los 
programas de prevención de adicciones dentro de los centros 
penitenciarios no se vean afectados.  Lo anterior, mediante la 
constante organización de asesorías para los internos 

Secretaría 
de Finanzas 

  

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 

  

Para el año 2012 el programa Unidad 
de Inteligencia Patrimonial y Económica 
(UIPE´S), no contó con recursos para 
su ejecución por lo que no se realiza el 
análisis correspondiente  NO HUBO RECURSOS 2012 

Municipios   

Prevención social del delito con participación ciudadana SUBSEMUN 

Huamantla. Se presentaron retrasos en 

el cumplimiento de las metas 
adjudicados a la empresa designada a 
dichas tareas. No prevención de 
imprevistos como la reducida 
convocatoria de ciudadanía a participar. 
No existía programación detallada para 
programas de prevención. Falta de 
coordinación entre dependencias, falta 
de coordinación entre agendas de 
instituciones de educación y 
programación de empresas encargada 
de proyectos.  Incumplimiento de metas casos Huamantla y Tlaxcala. 

Verificación profunda que la empresa cuenta con la experiencia 
para trabajar con la ciudadanía, proponer a cada municipio que 

planteen esquemas de valoración de cada empresa basados en la 
experiencia del último año. Verificación que la empresa cuenta 

con la capacidad humana para realizar los trabajos 

Tlaxcala. Empresa no cuenta con la 

capacidad de terminar proyectos, tienen 
más proyectos en la entidad y no ha 
hecho entrega de los proyectos del 
municipio de Tlaxcala. Falta de 
experiencia de la empresa para trabajar 
con la ciudadanía.   

Santa Ana Chiautempan. Ya se 

terminó el Plan de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia pero se 
encuentra en Cabildo su aprobación.    
Apizaco. Insuficiente información 

otorgada para evaluar avance. No se 
tiene información de 3 proyectos.   
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Profesionalización SUBSEMUN 

Huamantla. El software “Herramienta 

de seguimiento y control” ha 
presentado fallas, por lo que se 
encuentra en revisión. La realización de 
cursos se retrasó porque las 
ministraciones llegaron a destiempo y 
una vez otorgado el recurso la 
academia programó para 2013 los 
cursos.    

Crear una planeación estratégica de los cursos y capacitaciones, 
considerando las funciones operativas de los elementos. 

 
 
 
 

Tlaxcala. No se han realizado las 

evaluaciones de control de confianza 
debido a la falta de recursos humanos 
de nuevo ingreso. La convocatoria se 
realizó tardíamente. Esto mismo 
provocó el retraso de los cursos que 
fueron otorgados en 2013.  

Santa Ana Chiautempan. Los cursos 

se dieron en tiempo y forma y los 
instrumentos del servicio profesional de 
carrera se tienen integrados.  

Apizaco. Quedan 11 evaluaciones 

pendientes que serán realizadas en 
2013. Los cursos se retrasaron por falta 
de coordinación entre dependencias, es 
difícil programar al personal operativo 
en la temporada en que es necesario 
que se encuentren en el desempeño de 
sus funciones  (Finales de año).  
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C) Programa de Trabajo 
 

En el apartado anterior se describieron las recomendaciones junto con las propuestas a continuación se describe el programa de 

trabajo: 

Programa de Trabajo 2013-2014 para el estado de Tlaxcala 

Variable Recomendación 
Aspectos 

Susceptibles 
de Mejora 

Líneas de acción para la 
implementación de la 

mejora 

Áreas 
/dependencias 
involucradas 

Mecanismo de 
seguimiento y frecuencia 

de medición 

Tiempos| de 
entrega de 

bienes 
adquiridos 

Hacer del conocimiento al área de 
adquisiciones de los tiempos de 
entrega como de la importancia del 
equipo y suministros para el 
desarrollo del programa y 
cumplimiento de las mismas.  

Tiempos de 
entrega y 
mejora de 
relaciones 
entre 
proveedor - 
usuario 

Evaluación de procesos 
de solicitud de recursos 
y entrega de bienes. 

SESESP- 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana / 
Dirección de 
Adquisiciones  

Medir - tiempo promedio 
de entrega de bienes 
desde que se inicia el 
proceso de solicitud 
hasta que se realiza la 
entrega. Semestral. 

Crear un proceso de entrega de 
bienes adquiridos que se ajuste a los 
tiempos, metas y características 
legales de FASP y PROASP. Lo 
anterior que se establezca en 
conformidad entre las instancias 
involucradas. En este caso el Centro 
Estatal de Prevención. 

Tiempos de 
entrega  y 
mejora de 
relaciones 
entre 
proveedor - 
usuario 

Evaluación de procesos 
de solicitud de recursos 
y entrega de bienes. 

SESESP- 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana / 
Dirección de 
Adquisiciones  

 

Medir- tiempo promedio 
de entrega de bienes 
desde que se inicia el 
proceso de solicitud 
hasta que se realiza la 
entrega. 
Semestral. 

Compatibilidad 
066 y 089 

Firma de convenios entre el C4 y los 
municipios para dar certeza de los 
servicios 066 y 089  y su 
compatibilidad. 

Colaboración 
municipio – C4 

Elaborar documento 
borrador donde se 
especifique los alcances 
del servicio y los 
compromisos que tendrá 
cada dependencia 

C4 y 
municipios 

Porcentaje de 
instrumentos normativos 
aprobados, necesarios  
para el funcionamiento 
de los servicios 066 y 
089. 
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Medición anual. 

Revisiones 
de 
vehículos  

Realizar una reingeniería de los 
procesos de revisión de unidades, 
para reducir los periodos de tiempo. 

Aumento en la 
colocación de 
constancias a 
vehículos 
registrados en 
el estado 

Evaluación de procesos 
que inciden en los 
tiempos de revisión 
 
 
 
 

REPUVE-
SESESP 

Medir - Tiempo de 
revisión de vehículos. 
Medición anual. 

Uso de IPH Continuar la inclusión de mayor 
número de elementos en la 
capacitación en materia de uso del 
IPH 

Bases de 
información 
sobre 
aspectos 
delictivos 

Generar iniciativas para 
el uso del IPH.  

CEI Medir- Número de 
capacitaciones para uso 
de IPH. 
Medición anual. 

Recursos 
humanos 
(C3) 

Ampliar el número de personal 
especializado para la realización de 
las evaluaciones.  

Condiciones 
laborales  

Gestionar recursos ante 
la dependencia 
responsable, basándose 
en las necesidades y la 
productividad del 
personal del C3  

C3 Medir-Promedio de 
evaluaciones por 
personal especializado. 
Medición anual. 

SPC 

Aprobar instrumentos normativos 
que den respaldo jurídico a la 
implementación del SPC 

Normatividad 
para el SPC 

Seguimiento mediante 
una agenda a 
reglamentos que aún no 
han sido aprobados  

SPC Medir- Porcentaje de 
instrumentos normativos 
aprobados, necesarios  
para el funcionamiento 
del SPC. 
Medición anual. 

Huella 
Balística  

Hacer del conocimiento al área de 
adquisiciones de los tiempos de 
entrega como de la importancia del 
equipo y suministros para el 
desarrollo del programa y 
cumplimiento de las mismas. 

Bases de 
información 
sobre 
aspectos 
delictivos 

Realizar reuniones de 
trabajo informativas que 
permitan tener 
conocimiento a las 
dependencias de la 
importancia de los 
equipos 

PGJ / 
Dirección de 
Adquisiciones  
 

Medir -Tiempo de 
entrega de bienes 
adquiridos. 
Medición anual. 

Nuevo 
Sistema de 

Generar estrategias de participación 
de los elementos, subrayando el 

Conocimiento 
y 

Programar un mayor 
número de elementos 

SSP Medir-Porcentaje de 
personal capacitado en 
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Justicia 
Penal 

papel que desempeñarán en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Funcionalidad 
del Nuevo 
Sistema de 
Justicia Penal 

para capacitación del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado 

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 
Medición anual. 

Prevención 
de 
adicciones 
al interior 
de los 
CERESOS  

Buscar alternativas para que los 
programas de prevención de 
adicciones dentro de los centros 
penitenciarios no se vean afectados.   

Adicción de 
internos a 
drogas y 
alcohol  

Organización de pláticas 
para los internos para 
prevenir adicciones 

SSP-Centros 
Penitenciarios  

Medir- Número de casos 
detectados de elementos 
con adicciones en los 
centros penitenciarios 

Proyectos 
de 
prevención 
del delito 
(SUBSEMU
N) 

Verificación profunda que la 
empresa cuenta con la experiencia 
para trabajar con la ciudadanía.  
Cada municipio tiene que plantear 
esquemas de valoración de cada 
empresa basados en la experiencia 
del último año.  

Proyectos 
concluidos  

Planear en base a 
experiencias del último 
año que la empresa 
compruebe su 
experiencia en trabajos 
que impliquen el trato 
con ciudadanía, 
enfocándose a generar 
estrategias de 
participación 

Municipios 

Medir - Proyectos 
concluidos. 
Medición anual.  

Verificación de que la empresa 
cuenta con la capacidad humana 
para realizar los trabajos 

Profesionali
zación 
(SUBSEMU
N) 

Crear una planeación estratégica de 
los cursos y capacitaciones, 
considerando las funciones 

operativas de los elementos. 

Condiciones 
laborales  

 Medir-Número de 
capacitaciones por 
elemento. 
Medición anual. 
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Aparatado Especial A Fortalecimiento de las instituciones de 

Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia 

 

El objetivo del programa es atender los programas prioritarios locales en materia de 

seguridad pública, de manera complementaria al cumplimiento de los de carácter nacional 

de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los 

Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del FASP aplicables 

para el ejercicio fiscal 2012. 

Con la información disponible que fue otorgada por la institución a continuación se 

describen los montos de los recursos ejercidos. El recurso total asignado para dicho 

concepto fue de  $ 59,234,833.75. el monto se distribuyó en 4 capítulos: 

 

1) Materiales y suministros (35% de los recursos) 

2) Servicios generales (8% de los recursos) 

3) Bienes inmuebles (52% de los recursos) 

4) Inversión Pública (5% de los recursos)  

 

Materiales y suministros 

Los materiales representan el 35% de los recursos. De dicho capítulo se ha ejercido el 

38% de los recursos y se tiene comprometido el resto. Las compras realizadas abarcan: 

Productos alimenticios 

Combustibles 

Vestuario 

Refacciones de cómputo 

Refacciones de transporte 

Refacciones de instrumental médico 

 

Servicios generales 

Los servicios generales representan sólo el 8% de los recursos. De dicho capítulo se ha 

ejercido el 80.52% de los recursos y el resto se encuentra comprometido. Las compras 

realizadas abarcan: 

Servicios para capacitación 
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Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales 

Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional 

 

Bienes inmuebles, inmuebles intangibles 

Los bienes inmuebles representan el 52% de los recursos. De dicho capítulo se ha 

ejercido el 48.11% de los recursos y se tiene comprometido el resto. Las compras 

realizadas abarcan: 

Mobiliario 

Bienes informáticos 

Equipo de administración 

Cámaras fotográficas y de video 

Equipo médico y de laboratorio 

Instrumental médico y de laboratorio 

Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública y 

nacional 

Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública 

Software 

 

Inversión Pública  

Los materiales representan el 5% de los recursos. De dicho capítulo se ha ejercido el 

5.22% de los recursos y se tiene comprometido el resto. Las compras realizadas abarcan: 

Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales 

El avance de recurso ejercido es de 38%, aun quedan comprometidos 62%. 

Desafortunadamente no se contó con información de las metas cumplidas y de las causas 

de los retrasos en dichos rubros. Sin embargo, se puede afirmar que existe un amplio 

rezago  
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Cuadro A.1 Montos totales, ejercidos devengados y comprometidos en el programa Fortalecimiento de 
las instituciones de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia. 

Tlaxcala 

Concepto  Monto  Total 
Recurso 

Ejercido Devengado Comprometidos 

 TOTAL   $    59,234,833.75  38.01 0.00 61.99 

 Materiales y suministros  $    21,095,244.04  18.58 0.00 81.42 

Productos alimenticios para el ejercito, 
fuerza áerea armada mexicanos, y para 
los efectivos que participen en 
programas de seguridad pública  $       1,376,661.04  5.52 0.00 94.48 

Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a la ejecución de programas 
de seguridad pública y nacional  $       4,431,130.00  72.23 0.00 27.77 

Vestuario y uniformes  $    13,161,770.00  0.00 0.00 100.00 

Materiales de seguridad pública  $          801,483.00  80.22 0.00 19.78 

Refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo  $          620,000.00  0.00 0.00 100.00 

Refacciones y accesorios menores de 
equipo e instrumental médico y de 
laboratorio  $          204,200.00  0.00 0.00 100.00 

Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte  $          500,000.00  0.00 0.00 100.00 

     
 Servicios Generales   $       4,599,036.21  80.52 0.00 19.48 

Servicios para capacitación a 
servidores públicos  $          400,000.00  100.00 0.00 0.00 

Mantenimiento y conservación de 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales  $       4,000,000.00  82.58 0.00 17.42 

Pasajes terrestres nacionales 
asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional  $          199,036.21  0.00 0.00 100.00 
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 Bienes inmuebles, inmuebles 
intangibles  $    30,640,553.50  48.11 0.00 51.89 

Mobiliario  $       2,500,000.00  5.08 0.00 94.92 

Bienes informáticos  $       3,161,350.00  21.16 0.00 78.84 

Equipo de administración  $          205,005.60  0.00 0.00 100.00 

Cámaras fotográficas y de video  $            51,302.50  0.00 0.00 100.00 

Equipo médico y de laboratorio  $       1,638,600.00  1.72 0.00 98.28 

Instrumental médico y de laboratorio  $          118,050.00  0.00 0.00 100.00 

Vehículos y equipo terrestres, para la 
ejecución de programas de seguridad 
pública y nacional  $    19,086,000.00  72.91 0.00 27.09 

Maquinaria y equipo de defensa y 
seguridad pública  $       3,073,707.40  0.00 0.00 100.00 

Software  $          806,538.00  0.00 0.00 100.00 

     
Inversión Pública   $       2,900,000.00  5.22 0.00 94.78 

Mantenimiento y rehabilitación de 
edificaciones no habitacionales  $       2,900,000.00  5.22 0.00 94.78 
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Apartado B. Ejercicio y resultados derivados del uso de Recursos 

FASP obtenidos en años anteriores 

De acuerdo a la información presentada por el área Administrativa del SESESP, los 

recursos de los años 2009, 2010 y 2011 ejercidos en 2012, son los que se describen a 

continuación: 

 

Cuadro B.1 Ejercicio y resultados derivados del uso de recursos FASP obtenidos en años anteriores. 

Ejer-

cicio 
Eje (s) 

Total ejercido 

en el año 2012 

Pendien-

te por 

ejercer 

Resultados obtenidos 

2009 

1. Alineación de las 

capacidades del Estado 

Mexicano contra la 

delincuencia 

- N.D. - 

2. Prevención del delito y 

Participación Ciudadana 

$ 61,089.37 

 
N.D. 

1. Se logró comprar uniformes para 

personal del SESESP. 

2. Se compró material de cafetería para 

participación de la comunidad. 

3. Desarrollo Institucional - N.D. - 

4. Sistema Penitenciario - N.D. - 

5. Combate a la 

corrupción 
- N.D. 

- 

6. Plataforma México $ 841, 828.47 N.D. 

1. Se realizó un servicio de mantenimiento 

a 60 kit de adecuación e implementación 

del Centro de cargo.  

2. Se adquirió equipo portátil de lectura 

para radiofrecuencia Hand Held para 

REPUVE 

3. Se adquirieron 2 impresoras y un radio 

portátil para el Consejo Estatal. 

4. Se realizó el pago de servicios de 

telecomunicaciones  

7. Indicadores de 

medición 
- N.D. 

- 

2010 

1. Alineación de las 

capacidades del Estado 

Mexicano contra la 

$1,708,568.39 

 
N.D 

1. Se realizó la estimación de la obra de la 

PGJ para mejoramiento o ampliación. 

2. Se dio servicio de mantenimiento a 
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delincuencia 

 

vehículos del secretariado. 

3. Se compró material de oficina para el 

CEI y C4. 

4. Se compraron consumibles para 

Participación Ciudadana y C4. 

2. Prevención del delito y 

Participación Ciudadana 

- N.D 

 

- 

3. Desarrollo Institucional - N.D - 

4. Sistema Penitenciario 
- N.D 

 

- 

5. Combate a la 

corrupción 

- 
N.D 

- 

6. Plataforma México $ 1,447,532.24 
N.D 

 

1. Se realizó la compra de diferentes 

bienes para el REPUVE, entre los que 

destacan: equipo portátil de lectura para 

radiofrecuencia RFID Hand Held,  

antena Yagui multiprotocolos y un servidor. 

2. Se realizaron pagos al personal 

administrativo. 

7. Indicadores de 

medición 
$ 615,623.40 N.D. 

1. Se realizó el pago por gratificación de 

productividad a personal de Seguimiento y 

Evaluación, así como de viáticos y pasajes 

del personal que viajó a cierre de SPA y 

para entregar correspondencia. 

2011 

1. Alineación de las 

capacidades del Estado 

Mexicano contra la 

delincuencia 

 

$ 13,918,103.26 

 
N.D. 

1. Se realizó la compra de los siguientes 

productos para la PGJ: sustancias 

químicas, equipo de proyección y cámaras 

digitales, equipo médico y de laboratorio, 

equipo fotográfico para impresión digital y 

bibliografía. Además se realizó un servicio 

de mantenimiento a vehículos. 

 

2. Se realizó la compra de los siguientes 

productos para la SSP: 

coderas tácticas, UPS para las actividades 

del personal. 

En el caso del parque vehicular,  se 

adquirieron vales para su uso en 

operativos y se hicieron reparaciones y 

mantenimiento a vehículos  
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Además se compraron software para 

equipos de cómputo. 

 

3. Se realizó la compra de equipo de 

transmisión de audio receptor y sistema de 

comunicación. 

 

4. Se realizó la compra de los siguientes 

bienes: calzado, equipo de cómputo, 

insignias, uniformes, batas y overoles. 

 

5. Se compraron cámaras con sensor de 

movimiento para C3. 

 

2. Prevención del delito y 

Participación Ciudadana 
$ 733,599.63 N.D. 

1. Se contrataron servicios de 

capacitación, de profesionales para el 

desempeño y ejecución de programas y 

atención a víctimas del delito, de 

consultoría. 

 

2. Se hizo promoción para la creación de 

observatorios ciudadanos, difusión de 

spots, compra de productos alimenticios 

para la integración de comités en los 

Consejos Ciudadanos de Seguridad 

Pública, así como impresión de material de 

difusión por radio y compra de micrófonos 

para computadora. 

3. Desarrollo Institucional $ 3,536,166.12 N.D. 

1. Se contrataron servicios de 

capacitación. 

 

2. Impresión de diseño para difusión del 

066. 

 

3. Evaluaciones médicas y toxicológicas a 

412 elementos de la SSP. 

4. Sistema Penitenciario 

$ 671,193.43 

N.D. 

1. Se adquirieron uniformes para custodio 

penitenciario. 

 

2. Se compraron productos para 

equipamiento de instalaciones de ceresos, 
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tales como: equipo de cómputo, 

fotocopiadoras, mobiliario de oficina, 

mobiliario médico, detector de latidos y 

tanque de oxígeno portátil. 

 

3. Adquisición de básculas pediátricas para 

el servicio médico de la SSP. 

 

5. Combate a la 

corrupción 
$ 93,545.00 N.D. 

1. Se otorgó capacitación en materia de 

prevención del delito (pasajes, viáticos 

para actualización de médicos, 

poligrafistas, psicólogos y trabajadores 

sociales. 

 

2. Se impartió un curso de capacitación 

llamado "Técnicas avanzadas de 

entrevista, interrogatorio, comunicación 

verbal y análisis de personalidad". 

6. Plataforma México $18,761,563.36 N.D. 

1. Se adquirieron los siguientes bienes: 

equipo de cómputo, software, materiales y 

útiles de oficina. 

 

2. Se realizó el pago por consumo de 

energía, por enlaces para internet, por 

mantenimiento de equipo informático 

general, por el servicio de proyecto entre 

corporaciones de SSP para conexiones a 

Plataforma México. 

 

3. Adquisición de equipamiento para 

proyecto integral para arcos del REPUVE y 

vehículos terrestres equipados para 

realizar verificación. 

 

4. Se realizó el pago por un servicio de 

mantenimiento a planta de emergencia de 

la Red Nacional de Telecomunicaciones, 

compra de equipo de cómputo para 

estación de monitoreo de video vigilancia, 

se construyó una caseta de comunicación, 

se adquirió una torre de comunicaciones 
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para cobertura de radiocomunicación 

 

5. Se realizó el pago para el 

mantenimiento, operación y administración 

del C4, subcentros y viáticos, pasajes y 

peajes.  

Se adquirieron cámaras de video para el 

C4,  

 

6. Se adquirió la actualización de licencias 

de software y adecuación de instalaciones 

para CEI. 

 

7. Se adquirió un circuito cerrado para la 

PGJ, sistemas de seguridad informática y 

se contrataron servicios de capacitación. 

 

8. Se adquirieron uniformes para personal 

del SESESP. 

7. Indicadores de 

Medición 
$ 844,468.98 N.D. 

 

1. Contratación de un externo para la 

elaboración del Informe de evaluación en 

cumplimiento de metas 2011 y para 

encuesta de percepción institucional 

 

2.  Se realizó el pago de gastos para 

desplazamiento del personal asignado al 

seguimiento de programas. 
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Anexo 1 

 

Clasificación de causas de variación en el cumplimiento de metas 

 

Con base en lo establecido en el numeral 2 del apartado “A Resultados obtenidos en las 

metas parciales” de la Guía para la Presentación del Informe Anual de Evaluación 2012, 

se presenta el detalle de la clasificación de las causas de variación en el cumplimiento de 

las metas. 

 

Capacidad instalada insuficiente 

 

Conjunto de construcciones no habitacionales con que cuenta una dependencia que no 

puede ser objeto de ampliaciones debido a que los espacios con los que dispone son 

limitados, por lo que su sobreexplotación puede generar efectos adversos sobre el 

personal que las utiliza. 

 

En aprobación de un tercero 

 

Situaciones donde una meta debe ser aprobada por un tercer ente, no incluido en la 

estructura de las instituciones de seguridad pública.  

 

Condición de recursos no regularizables 

 

Metas que puede ser cumplida con el ejercicio de los recursos al año fiscal posterior de 

comprometida la meta.  Por ejemplo, el equipamiento básico de aspirantes del Servicio 

Profesional de Carrera Ministerial y Policial puede adquirirse a inicios del año 2013,  aun 

cuando se estableció la meta en el año 2012.  

 

Factores exógenos 

 

Son situaciones externas que quedan fuera del control de las dependencias de Seguridad 

Pública del estado. Entre los factores externos se pueden mencionar: retrasos en la 
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entrega de productos y servicios por parte de proveedores, periodos no definidos en la 

importación de productos para su implementación en seguridad pública. 

 

Falta de coordinación entre dependencias 

 

Se refiere a la ausencia de mecanismos de comunicación eficientes que permitan el flujo 

de información entre dependencias para la realización de todos los procesos 

administrativos, financieros y los que se requieran, para el logro en tiempo y forma de las 

metas convenidas. 

 

Insuficiencia financiera 

 

Es la falta de disponibilidad de recursos económicos por parte de la entidad que le 

impiden cumplir con obligaciones ya sea al interior de la gestión pública o con terceros.  

Como ejemplos se señalan: la insuficiencia financiera para dar de baja a servidores 

público que representa el pago de liquidación y demás derechos establecidos en la Ley 

Federal de Trabajo y los que marca la legislación local. Insuficiencia financiera para cubrir 

vacantes, representa la no disponibilidad de recursos para cubrir la plantilla laboral 

necesaria en una dependencia. 

 

Penalización del SNSP por metas parciales no cumplidas 

 

Es la reducción en los recursos económicos a las entidades federativas por parte del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública por no cumplir con las metas parciales 

establecidas en los anexos únicos de los convenios firmados de los subsidios y fondos 

que en materia de seguridad pública se implementan, cuya sanción está claramente 

definida en la normativa aplicable.  

 

Personal no cubrió requisitos 

 

Se refiere al incumplimiento por parte de los servidores públicos de uno o más requisitos 

establecidos en lineamientos, convocatorias o normativa que corresponda  para la 

realización y comprobación de cierta actividad, por ejemplo, el incumplimiento en las 
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asistencias a cursos de capacitación, lo que les impide ser acreedores a la respectiva 

constancia. 

 

Proceso Administrativos No Realizados.  
 
Situaciones en las que la dependencia no ha realizado los procesos administrativos 

necesarios para el cumplimiento de metas. Por  ejemplo, realizar la licitación de 

proveedores para la elaboración de los documentos que integran el Servicio Profesional 

de Carrera.  

 

Recursos humanos insuficientes 

 
Situaciones en las que la dependencia no cuenta con personal administrativo o operativo 

para cumplir con las metas. Por ejemplo, el incumplimiento de la realización de 

capacitación puede deberse a que no existe personal que cubra en sus funciones a los 

elementos que asisten a capacitación.  
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Anexo 2 
 
Clasificación de las causas de las variaciones de los recursos convenidos 
 
Con base en lo establecido en el numeral 1 del apartado “c) Ejercicio y destino de los 
recursos” de la Guía para la Presentación del Informe Anual de Evaluación 2012, se 
presenta el detalle de la clasificación de las causas de variación de los recursos pactados 
en los anexos únicos de los convenios firmados por la entidad. 
 
Ahorro presupuestario 
 
Se refiere a los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se 
cumplieron las metas establecidas67. 
 
Economías 
 
Es la asignación presupuestaria que al cierre del ejercicio no fue utilizada, es decir, es un 
gasto no ejercido68. 
 
Error en la captura de información 
 
Se refiere a la falla cometida en el proceso de captura de los montos asignados en cada 
capítulo presupuestario. 
 
Incumplimiento de metas 
 
Se refiere a que los objetivos planteados para un Programa con Prioridad Nacional no 
fueron alcanzados en la forma y plazos convenidos por la entidad y el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
Vencimiento de plazo 
 
Se refiere a la conclusión de los periodos de tiempo definidos para la presentación o la 
realización de actividades, informes, requisitos para ministraciones, así como aquellas 
acciones que respalden el cumplimiento de los objetivos convenidos.   
 

 

 

                                                        
67

 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2006. Glosario de términos más usuales de 
Finanzas Públicas, Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas 2006, Cámara de Diputados H. 
Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre. 
68

 Ibid, pág. 16. 
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